Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO		
RESOLUCIÓN DEL 11 DE Julio		DE 2023 Nº 962
SAN LORENZO, 11 DE Julio		DE 2023

POR LA CUAL SE AMPLIA LA ADJUDICACIÓN CON LA FIRMA HEIDECOM S.A., EN EL MARCO DE LA LPN Nº 1/2022 – "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, 3° ETAPA - CASA MATRIZ".

VISTO: El Informe del Comité de Construcciones, en el cual recomienda la ampliación del contrato con la firma HEIDECOM S.A. en el marco de la LPN Nº 1/2022 para la "Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3° Etapa - Casa Matriz"; por la suma total de G. 323.159.000 (guaraníes trescientos veintitrés millones ciento cincuenta y nueve mil). ----------

CONSIDERANDO: Que, por Resolución del Decanato Nº 1 del 23 de noviembre de 2022 se adjudicó la Licitación Pública Nacional Nº 1/2022 "Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3° Etapa - Casa Matriz", a la firma HEIDECOM S.A. por un monto total de G. 1.616.640.900 (guaraníes un mil seiscientos dieciséis millones seiscientos cuarenta mil novecientos). ----------

El informe favorable de la Dirección Financiera, Departamento de Presupuesto, sobre la disponibilidad presupuestaria para la ampliación del llamado para la Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3° Etapa - Casa Matriz, fundado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1199/23 del rubro 522 - Construcciones de Obras de Uso Institucional - Fuente de Financiamiento 30. ---

El Informe de la Unidad de Fiscalización de Obras, recomendando la ampliación del monto y ampliación del plazo del contrato con la firma HEIDECOM S.A. para la Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3° Etapa - Casa Matriz, por ajustarse a las disposiciones legales de la Ley de Contrataciones Públicas, para la completa y correcta terminación de la citada obra. ----------

La Ley Nº 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y su Decreto Reglamentario Nº 2992/19. ----------

El Artículo 62° "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS" de la Ley Nº 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". ----------

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. ----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: ----------

Art. 1°) Ampliar el monto adjudicado a la firma HEIDECOM S.A. en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 1/2022 "Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3° Etapa - Casa Matriz", por un monto total de G. 323.159.000 (guaraníes trescientos veintitrés millones ciento cincuenta y nueve mil), en base a la recomendación del Comité de Construcciones, conforme al siguiente detalle: ----------

Obra: Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3ra Etapa - Casa Matriz

Nro	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Totales
	Instalación Eléctrica				
37	Artefacto fluorescente LED 36 watts	un	50	249.400	12.470.000
	Obras Complementarias				
85	Pared de entrepiso con estructura metálica y madera contrenchapada de 16 mm, altura 2 mts	m2	62	420.000	26.040.000
86	Instalación eléctrica para iluminación, con lámparas Led de 50 Watts, en entrepiso	un	20	350.000	7.000.000
87	Tablero de control de luces, en entrepiso	un	1	2.100.000	2.100.000
88	Alimentación de luces, arrillanas en entrepiso	un	20	350.000	7.000.000
89	Baranda metálica de acero inoxidable y vidrios templados de 10 mm, en corredores planta alta	m	20	1.386.000	27.720.000

Escaneado con CamScanner

DECANATO	
RESOLUCIÓN DEL 11 DE JUNIO	DE 2023 N° 862
SAN LORENZO, 11 DE JUNIO	DE 2023

POR LA CUAL SE AMPLIA LA ADJUDICACIÓN CON LA FIRMA HEIDECOM S.A., EN EL MARCO DE LA LPN Nº 1/2022 - "TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, 3° ETAPA - CASA MATRIZ".

Obra: Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3ra Etapa - Casa Matriz

Nro	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Totales
90	Baranda metálica de acero inoxidable en escalera	ml	18	910.000	16.380.000
91	Bomba hidroneumatica de 2 HP para alimentación de agua en planta alta, con instalación electrica y de agua	un	1	7.000.000	7.000.000
92	Demolicion de escalera	gl	1	700.000	700.000
93	Relleno y compactacion	gl	1	850.000	850.000
94	Contencion de ladrillo comun 0,30, envarillado	m2	15,4	155.000	2.387.000
95	Limpieza de Losa de H°A° con cepillo de acero	m2	800	12.000	9.600.000
96	Tratamiento de losa con pintura anti humedad	m2	800	42.000	33.600.000
97	Carpeta de regularización para piso porcelanato	m2	1.350	25.000	33.750.000
98	Piso de Hormigon para rampa	m2	46	185.000	8.510.000
99	Extension de alimentacion trifasica con cable NYY 4X70mm2, dentro de caño pvc, incluye materiales y mano de obra	ml	50	735.000	36.750.000
100	Disyuntor de 3 x 250 A a colocar en tablero existente	un	1	1.750.000	1.750.000
101	Registro de 80x80	un	1	1.050.000	1.050.000
102	Instalación de cañeria y alimentación al tablero general	un	1	1.575.000	1.575.000
103	Instalación y colocación de llave regulable de 250 Amp y alineación del tablero	gl	1	1.785.000	1.785.000
104	Nivelación de altura de vanos de 2,25 a 2,10 mts, para unificación de aberturas en planta alta	un	22	255.000	5.610.000
105	Instalación de cañeria para audio en aulas	un	9	630.000	5.670.000
106	Cableado puesta a tierra para tomas	un	3	840.000	2.520.000
107	Colocación de cañeria de 2" para señales debiles y tablero de acceso	gl	1	840.000	840.000
108	Desmontaje y montaje de artefacto alumbrado en caño de 3" con puesta a tierra	gl	1	2.800.000	2.800.000
109	Alimentación de bocas exteriores para alumbrado y reflectores	gl	1	2.520.000	2.520.000
110	Placa de anclaje con pernos, para caja de ascensor	un	4	1.500.000	6.000.000
111	Vigas metálicas para caja de ascensor	ml	14	1.050.000	14.700.000
112	Viga de hormigon armado 15x40, para estructura de caja de ascensor	m3	1,2	2.300.000	2.760.000
113	Viga de hormigon armado 20x40, para estructura de caja de ascensor	m3	2,24	2.300.000	5.152.000
114	Losa de hormigón armado para cerramiento de sala de máquina de ascensor	m3	13,5	2.300.000	31.050.000
115	Columna de hormigón armado 25x40, para estructura de caja de caja ascensor	m3	2,4	2.300.000	5.520.000
	Total Iva Incluido				323.159.000

Escaneado con CamScanner

NUEVO CRONOGRAMA DE OBRA FÍSICO

Obra: Terminación del Edificio de la Escuela de Contabilidad, 3° Etapa - Casa Matriz.

UBICACION: San Lorenzo - Dpto. Central

AÑO: 2023

ITEM	DESCRIPCION	ENE 1	FEB 2	MAR 3	ABR 4	MAY 5	JUN 6	JUL 7	AGO 8	SET 9
	ACTA Y ORDEN DE INICIO DE OBRA 17/01/2023									
	READECUACION DE SANITARIOS									
1	PRELIMINARES									
2	PREPARACION DE OBRA									
3	MAMPOSTERIA									
4	AISLACION									
5	REVOQUES									
6	PISOS									
7	ZOCALOS									
8	REVESTIMIENTO									
9	DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL									
10	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE									
11	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS									
12	INSTALACION ELECTRICA									
13	CARPINTERIA DE MADERA									
14	CARPINTERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO									
15	CARPINTERIA METALICA									
16	PINTURAS									
17	SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS									
18	CAJA DE ASCENSOR									
19	SISTEMA DE BOMBEO									
20	CIELORRASO									
21	LIMPIEZA									
22	ENTREPISOS DE MADERA									
23	READECUACION ESTRUCTURA CAJA DE ASCENSOR									

ITEM	PLAZO CONTRACTUAL		
1	(A) CONTRATO OBRA BASICA LPN N° 1/2022	(A) 180 DÍAS CALENDARIO	
2	(B) AMPLIACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS ADICIONALES		(B) 30 DÍAS CALENDARIO
3	(C) AMPLIACIÓN DE OBRAS - DIAS DE LLUVIAS		(C) 30 DÍAS CALENDARIO
	PLAZO TOTAL A+B+C	HASTA 15/07/2023	

Escaneado con CamScanner