LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000002**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
SANTA ELENA	CÑÍA MARIA AUXILIADORA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 08/10/21 hasta 16/de Noviembre/21: Se realizaron los trabajos de Replanteo y marcación, Construcción de empedrado (Perfilado a g/a) Excavación para canaleta de PBC. -

Observaciones del Fiscal: Fecha día de lluvia y humedad: 14/10/22 - 15/10/22 - 23/10/21 - 03/05/21 - 05/11/21 - 06/11/21 - 10/11/21 - 14/11/21 - 16/11/22. -
+ Se presenta el Certificado de avance de obra Nº 5.

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

FISCAL DE OBRA **CONTRATISTA**

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000003**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
SANTA ELENA	CÑÍA MARIA AUXILIADORA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 17/11/21 hasta 05/05/22 Se realizan los trabajos de Pavimento tipo empedrado (Colchon de arena, Piedra bruta, relleno de espacios entre Piedras y Compactación mecánica) - Excavación para Canaleta de PBC, Const. de muro de Piedra bruta Clocada.

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 17/11/21 - 18/11/21 - 23/11/21 - 28/11/21 - 01/12/22. - Se presenta el Certificado de avance de obra Nº 2. -

FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
inamorenoconstructora@gmail.com

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRA CIUDAD NUESTRO FUTURO CORDILLERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS 2018/23

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000004**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
SANTA ELENA	CÑÍA MARIA AUXILIADORA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 06/01/22 hasta 02/03/22 Se realizan los trabajos de Cordón Cuneta de H° masa, espesor 10 cm, Badén de H°A°, Relleno de recostado de cordón, Canaleta de PBC a cielo abierto, Demolición de anal de mampostería de 0,30, Const. de muro de PBC, Losa de H°A° doble malla esp.: 22 cm para paso vehicular, Losa de H°A° doble malla esp.: 10 cm para paso peatonal, Colocación de Cartel de obra. –

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 18/01/22 – 21/02/22 – 28/02/22 – 02/03/22. –
Se presenta Certificado de obra N°3

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera
FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA
MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000005**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
SANTA ELENA	CÑÍA MARIA AUXILIADORA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 03/03/22 hasta 10/03/22 Se realizaron los trabajos de Pavimento tipo empedrado (Colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras y Compactación mecánica), enripiado con triturado 6ª, Muro transversal de PBC, Provisión y Colocación de Hº (0,20 x 0,30 x 0,50m), Muro de PBC, base de Hº Pobre Esp.: 10cm, Limpieza y retiro de escombros.

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 8/03/22 – 10/03/22 – 11/03/22 – 18/03/22 – 22/03/22 – 23/03/22 – 24/03/22 – 29/03/22 – 30/03/22 – desde 03/04/22 hasta 11/04/22. – Se presenta el Certificado de obra nº 4

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera
FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA
MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000002**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA	CÑÍA CARI`Y LOMA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista:
* Fecha 18/10/2022: Se procede a realizar Replanteo y marcación.-
* Fecha 19/10/2022: Se realiza el perfilado cama de empedrado.-
* Fecha 23/10/2022: Lluvia y humedad.-
* Fecha desde 25/10/2022 hasta 02/11/2022: Se realizan los trabajos de Pavimento tipo empedrado (Colchon de arena lavada Piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/Compactación mecánica).- Euripiado con triturada 6ª Construcción de muro de Contención - Provisión y Colocación de Hº (0,20 x 0,30 x 0,50 m) (escondido).-
* Fecha desde 03/11/2022 hasta 16/11/2022: Pavimento tipo empedrado Coloc. de Cordón de Hº y Const. de muro de Contención

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y Humedad: 14/10/2022 - 15/10/22 - 23/10/22 - 03/11/22 - 05/11/22 - 06/11/22 - 10/11/22 - 14/11/22 - 16/11/22 - 17/11/22 - 18/11/22 - 25/11/22
(*) 16/11/22 presentación de Certificado de Avance de obra Nº 1.

Ing. Cristian Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera
FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA
MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000003**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA	CÑÍA CARI`Y LOMA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-9
DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha: 29/11/21 hasta 30/11/21: Se realizan los trabajos de pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica) - Enripiado con triturada 6ª, Construcción de muro de contención, Provisión y Colocación de cordón de Hº escandida (0,20x0,30x0,50), Badén de Hº Aº, incluye preparación de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla ϕ10 ancho: 2,00m, Colocado en boca calle. -

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 25/11/21

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

FISCAL DE OBRA **CONTRATISTA**

MORENO INGENIERÍA

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000004**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA	CÑÍA CARI`Y LOMA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-

DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 05/12/21 hasta 05/05/22 Se realizan los trabajos de Pavimento tipo empedrado (Colchon de arena lavada, Piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ Compactación Mecánica), enripiado con triturada 6ª, Construccion de muro de Contencion, Provision y Colocación de Cordón de Hº (escondido), Badén de HºAº, incluye preparación de terreno para carga de Hº, Parrilla 20x20, Varilla ø 50 ancho 2,00m Colocado en bocacalle.-

Observaciones del Fiscal: Fecha 05/05/22: Presentación de Certificado de avance de obra N°2.-

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera
FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA
MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 144/2021 **N° 0000005**

OBRA: CONTRATO N° 144/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 05/2021 - "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" - ID (PORTAL): 401643.-

Distrito	B° o Compañía
ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA	CÑÍA CARI`Y LOMA

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA.- **RUC N°** 80009717-3
DIRECCIÓN: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen – Caacupé – Py.-

CONTRATISTA: MORENO INGENIERÍA **RUC N°** 4845486-

DIRECCIÓN: Nuestra Señora del Pilar N°06 Entre Del Maestro y Tajy – Luque – Py.-

FECHA			TIEMPO		
Día	Mes	Año			
			Bueno	Nublado	Lluvia

Novedad del día / uso del Contratista: Fecha desde 06/02/22 hasta 02/03/22 Se realizan los trabajos de Pavimento tipo empedrado (Colchon de arena lavada, Piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ Compactación mecánica), enripiado con triturada 6ª, Construcción de muro de contención, Provisión y Colocación de Cordón de Hº (0,10x0,30x0,50m) (escondido) Bordil de HºAº, incluye preparación de terreno para viga de Hº, Parrilla 20x20, varilla Ø10 ancho 2,00m colocado en bocacalle, limpieza final y retiro de escombros.-

Observaciones del Fiscal: Fecha de lluvia y humedad: 01/02/22 - 18/02/22 - 25/02/22 - 28/02/22 - 02/03/22

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobierno de Cordillera
FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA
MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com