DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 389/2023

Asunción, 30 de noviembre de 2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021

"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4)"

ID 404414

CONVENIO MODIFICATORIO

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Artículo N° 7º Funciones del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en los Internos DD/MLD/5095/23, DD/ARM/5295/23, DR/CO/5287/23 de fecha 10 de octubre y 22 de noviembre de 2023, respectivamente y la Solicitud de Convenio Modificatorio Nº 1100000051 de fecha 29 de noviembre de 2023, generado por Departamento de Mto. de Líneas de Distribución, Departamento de Atención de Reclamos Metropolitano y la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, por el que solicitan la emisión de Convenios Modificatorios, referentes a los Contratos suscritos en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2021, citados más abajo, que cuenta con la aprobación de la Dirección de Distribución y la Dirección de Gestión Regional; emite el siguiente parecer:

Que, el objeto de los respectivos Convenios Modificatorios, consiste en ampliar el monto máximo de los siguientes Contratos:

Convenio Modificatorio Nº	Contrato N°	Proveedores	Ítem	Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA Incluido)	Monto a Ampliar ₲ (IVA Incluido)	% Ampliación
1	8809/2022	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	1	4.099.334.536	819.820.000	19,999
1	8810/2022	YPOA INGENIERIA S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8811/2022	SAGUAN S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8812/2022	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8815/2022	14 DE JULIO S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8816/2022	ABS MONTAJES S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8818/2022	TECMONT S.A.	2	3.297.919.151	658.720.000	19,974
1	8820/2022	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECÁNICAS S.R.L.	3	3.268.134.492	652.814.107	19,975
1	8821/2020	CONSORCIO CG LPN 1692 (INPROCON S.R.L. – OPEL del Ing. Carlos Ireneo Sena)	4	2.652.362.957	530.440.000	19,999
1	8822/2022	PROEL INGENIERÍA del Ing. Augusto Ortellado Narvaez.	4	2.448.335.038	489.500.000	19,993

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 389/2023

Asunción, 30 de noviembre de 2023

1	8824/2022	EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA	5	3.068062.872	612.766.000	19,97
1	8823/2022	ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	5	3.318516.984	663.195.500	19,98
1	8826/2022	14 DE JULIO S.A.	5	3.068.062.872	612.766000	19,97
1	8825/2022	INGELCO S.R.L.	5	3.068.062.872	612.766.000	19,97
1	8829/2022	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	7	2.670.230.560	533.520.000	19,98
1	8830/2022	STELCI S.R.L.	7	2.464.828.210	492.480.000	19,98
1	8835/2022	INGENIEROS CONSUTORES INDUSTRIALES S.A.	10	1.347.157.334	268.400.000	19,92
1	8834/2022	YPOA INGENIERÍA S.A.	10	1.459.420.445	291.500.000	19,97
1	8836/2022	ARCAL S.R.L.	11	1.393.304.182	278.124.834	19,96
1	8837/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	11	1.286.126.937	257.225.280	20,00
1	8840/2022	ARCAL S.R.L.	13	2.589.659.506	517.380.862	19,98
1	8842/2022	GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	14	2.407.105.193	480.600.000	19,97
1	8843/2022	DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMÓN DELGADO SALINAS	15	2.280.214.114	455.454.495	19,97
1	8845/2022	PLUS INGENIERIA S.A.	16	2.037.022.464	406.233.941	19,94
1	8847/2022	SERVICIOS ELECTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. – SEMESA	17	2.388.861.689	477.035.000	19,97
1	8846/2022	SINGEL S.A.	17	2.587.933.497	517.310.000	19,99
1	8849/2022	ABS MONTAJES S.A.	18	2.424.585.816	484.746.000	19,99
1	8848/2022	TECNOELECTRIC S.A.	18	2.626.634.633	524.908.000	19,98
1	8850/2022	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	19	3.557.341.224	711.140.000	19,99
1	8852/2022	PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA	21	2.383.763.778	476.370.000	19,98
1	8853/2022	INSUIN S.A.	22	1892.100.324	378.250.000	19,99
1	8855/2022	CENTURION INGENIERIA DE DERLYS CENTURION FERNANDEZ	23	1.742.419.776	347.650.000	19,95
1	8854/2022	CONSORCIO CG LPN 1692 (INPROCON S.R.L. – OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA)	23	1.887.621.423	377.400.000	19,99
1	8856/2022	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	24	1.922.061.277	383.590.000	19,96
1	8859/2022	ELECTROTRAFO PARAGUAYA S.A.	25	1867.929.367	373.150.000	19,98
1	8857/2022	TELEMEC S.A.	25	1.867.929.367	373.150.000	19,98
1	8860/2022	VITALINO OJEDA ORTEGA	26	1.468.590.768	293.560.000	19,99
1	8862/2022	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	27	1.835.098.982	366.540.000	19,97
1	8861/2022	TELMEC S.A.	27	1.988.023.898	396.880.000	19,96

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 389/2023

Asunción, 30 de noviembre de 2023

1	8864/2022	CIE S.A.	28	2.384.317.569	476.320.000	19,98
1	8865/2022	VITALINO OJEDA ORTEGA	29	1.759.106.746	351.130.000	19,96
1	8867/2022	3H INGENIERIA S.R.L.	31	1.713.268.210	342.377.000	19,98
1	8869/2022	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	32	2.229.904.323	445.500.000	19,98
1	8868/2022	CONSORCIO ALTO PARANAENSE (SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. – SM INGENIERIA S.R.L.)	32	2.415.729.683	483.120.000	20,00
1	8870/2022	PG INGENIERIA S.R.L.	33	947.427.015	188.600.000	19,91
1	8871/2022	ELEMEC INGENIERIA IMPORT – EXPORT S.A.	34	1.012.296.761	202.350.000	19,99
1	8873/2022	ALI IMPORT – EXPORT DE ABUNDIO LOPEZ	35	4.724.305.433	944.720.000	20,00
1	8874/2022	CONO S.R.L.	35	4.724.305.433	944.720.000	20,00
1	8875/2022	ING. OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA	35	4.724.305.433	944.720.000	20,00
1	8872/2022	SANTA MARIA INGENIERIA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO	35	5.109.963.020	1.021.160.000	19,98
1	8876/2022	SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT OVELAR	36	3.158.530.318	631.630.000	20,00
1	8877/2022	SANTA MARIA INGENIERIA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO	36	2.915.566.448	582.660.000	19,98
1	8879/2022	CONSORCIO ALTO PARANAENSE (SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. – SM INGENIERIA S.R.L.)	37	2.022.107.260	403.750.000	19,97
1	8878/2022	OMEGA INGENIERIA S.R.L.	37	2.190.616.199	437.750.000	19,98
1	8880/2022	SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT OVELAR	38	2.652.344.009	529.830.000	19,98
1	8881/2022	OMEGA INGENIERIA S.R.L.	39	3.403.328.666	680.000.000	19,98
1	8884/2022	INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	41	2.151.408.027	430.000.000	19,99
1	8886/2022	ING. OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA	42	1.930.678.188	385.840.000	19,98
1	8889/2022	EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. - EPESA	43	2.441.124.533	487.230.000	19,96
1	8887/2022	TECNOPAR S.R.L.	43	2.640.400.006	527.560.000	19,98
1	8891/2022	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN	44	3.170.082.252	633.988.000	20,00
1	8893/2022	DECO S.R.L.	45	3.371.373.597	673.627.000	19,98
1	8894/2022	DDA INGENIERIA DE DUSTIN JAVIER DICKEL AULER	46	2.876.722.620	575.250.000	20,00
1	8895/2022	TECNOPAR S.R.L.	47	3.378.598.971	675.393.000	19,99
1	8896/2022	JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	48	2.313.202.594	462.000.000	19,97

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 389/2023

Asunción, 30 de noviembre de 2023

1	8897/2022	INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	49	1.998.343.857	399.432.000	19,99
1	8898/2022	3H INGENIERIA S.R.L.	50	1.935.813.842	386.779.000	19,98
1	8899/2022	E & R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA PEREZ	51	2.753.803.291	550.620.000	19,99
1	8900/2022	SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA S.R.L. - SIDE	51	2.541.972.268	507.300.000	19,96
1	8901/2022	INGELMEC S.R.L.	52	1.998.861.748	397.424.529	19,98
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)						

La Unidad Administradora de los Contratos (Departamento de Atención de Reclamos Metropolitano, Departamento de Líneas de Distribución, Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales) manifiestan en su Dictamen Técnico que debido al alto nivel de ejecución de los trabajos y por ende de los montos máximos adjudicados, con un promedio superior al 60% de ejecución, y considerando la necesidad de continuar con los trabajos programados de alivio de carga , SIM MT, SIM MT a fin de cumplir con las metas Institucionales en el mejoramiento del servicio, así como la pronta respuesta que demanda zonas en las cuales se necesita de manera urgente priorizar los trabajos de mejoras a los efectos de evitar posibles casos de interrupción del servicio en esta época del año, dentro del marco del Plan Verano 2023/2024.

La solicitud planteada trae consigo un aumento total de **₲ 36.339.991.548** (guaraníes treinta y seis mil trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa y un mil quinientos cuarenta y ocho), IVA Incluido. Se adjuntan las respectivas Notas de conformidad de los Contratistas.

Los contratos, individualizados en el cuadro precedente, se encuentran vigentes.

La ejecución del servicio adicional, se hará dentro del Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Servicios establecidos en el Contrato.

Que, cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoria Nºs: 23/2023, 24/2023 y 28/2023 elaborado por la Oficina de Auditoria Técnica, en fecha 23 de octubre y 14 de noviembre de 2023 respectivamente, el cual menciona: *"Teniendo presente que la ampliación del monto máximo del contrato solicitada para el presente CONVENIO MODIFICATORIO,* ***corresponden a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución*** *y que se encuentran enmarcadas en lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03, ésta Auditoria* ***otorga su parecer favorable*** *para la emisión del presente Convenio Modificatorio…".*

Por lo tanto, ésta UOC considera que lo mencionado precedentemente, se ajusta a lo dispuesto en el **Artículo 62 - CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS**, de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia a la Resolución DNCP N° 4400/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, artículo 9°, inc. b) *La contratante podrá ampliar hasta el veinte por ciento (20%) de las cantidades o montos máximos adjudicados en el contrato. Esta modificación será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado. Podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado*

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 389/2023

Asunción, 30 de noviembre de 2023

modificaciones en las condiciones señaladas en el inciso anterior. En este caso, la base del cálculo será la cantidad o el monto modificado, y deberán ajustarse a lo establecido en el Art. 62 de la Ley N° 2051/03 y el Art. 95 del Decreto Nº 2992/2019.

En consecuencia, están allanados los requisitos exigidos para emitir el Convenio Modificatorio Nº 1 a los respectivo Contratos, y corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución para su aprobación.

C.P. Liliana R. Ortíz B.
Dirección de Contrataciones Públicas

PVG/tm
DCP/DVN

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 389/2023

Asunción, 30 de noviembre de 2023

ANEXO **PLANILLA DE VERIFICACIÓN – CONVENIO MODIFICATORIO (CM) Art. 62 Ley N° 2051/2003 y en concordancia con la Resolución DNCP Nº 4400/2022**	
Licitación:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021.
Descripción:	EJECUCIÓN DE TRABAJO DE MEORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.
Contrato N°:	Conforme detallado en el Dictamen.
Contratista:	TECMONT S.A.; COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECÁNICAS S.R.L.; CONSORCIO CG LPN 1692 (INPROCON S.R.L. – OPEL del Ing. Carlos Ireneo Sena); PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ.
Fecha de suscripción de los Contratos:	25 de oct. 2022, 06 y 12 de dic. 2022
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Departamento de Atención de Reclamos Metropolitano. Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales.
Convenio Modificatorio N°:	1 para cada contrato.
Objeto del CM:	Ampliar el monto máximo de los Ítems, conforme detallado en el cuadro anterior.
Monto Máximo original (Contrato):	Conforme detallado en el Dictamen
Monto total de la Ampliación:	Conforme detallado en el Dictamen
Porcentaje del CM:	Conforme detallado en el Dictamen
Plazo de Entrega del CM:	Conforme a las Órdenes de ejecución de Trabajos (OET) a ser remitidas.
Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto):	No Aplica.
Porcentaje total de los CM:	Conforme detallado en el cuadro anterior.
Informe de Auditoría Interna:	Si, Informe Previo de Auditoria N° 23/2023, 24/2023 y 28/2023.
Vigencia de los Contratos:	Hasta el 25 de octubre de 2024; 17 de noviembre de 2024; 06 y 26 de diciembre de 2024.
Conformidad del Proveedor:	Se cuenta con la conformidad de los Contratistas, refrendada en las Notas adjunta.

Elaborado por: Teódulo Machuca

Verificado por:.....

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificacion Tecnica y Normativa