OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMIREPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | BARRAL HNOS | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000559

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. L.D.O N°:

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk. FECHA: 02/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

En el día de la fecha se registraron 34,2mm de lluvia.
Instalación eléctrica
Colocación de piso granito
Colocación de porcelanato
Gases medicinales
Trabajos de climatización y ventilación forzada.
Colocación de revestimiento cerámico
Comunicación ORAL
Trabajos de planta generadora de oxigeno
Colocación de planchas de granito en escaleras.
Trabajos de Red de datos y telefonia IP.
Instalación de agua corriente
Trabajos de climatización y ventilación forzada
Trabajos menores por lluvia y exceso de Humedad.

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Díaz
Fiscal de Obra
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.404 c/ Morelos
RUC: 479982-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tel. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

MOPC OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃREMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | BARRAIL HNOS | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000560

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Zischuk. **FECHA:** 03/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

En el dia de la fecha se registraron 15.3mm de lluvia.
Instalación eléctrica
Colocación de granito reconstituido interior
Trabajos de climatización y ventilación forzada.
Red de datos y telefonia IP.
Instalación de agua corriente
Planta generadora de oxigeno
Gases medicinales.
Revestimiento ceramico en baños.
Trabajos menores por lluvia y exceso de humedad

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthi. Diaz Yurrebia
Fiscal de Obra

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVÁN ZISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0961 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | BARRAL HNOS CONSTRUCCIONES | eisa CONSTRUCTORA

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000561

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivian Lischuk **FECHA:** 04/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Instalación eléctrica
Climatización y ventilación forzada.
Colocación de CCTV.
Montaje de tabiquerías de yeso.
Colocación de porcelanato
Colocación de zócalo de granito.
Revestimiento cerámico
Instalación de red de datos y telefonía IP.
Instalación de llamado enfermería.
Gases medicinales
Instalación de agua corriente
Trabajos menores por exceso de humedad

ANEXOS:

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC. 479062-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

108 (ciento ocho)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | BARRAIL HNOS | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000562

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 05/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

En el día de la fecha se registraron 6,9mm de lluvia.
Instalación eléctrica
Instalación de agua corriente
Climatización y ventilación forzada
Gases medicinales
Llamado enfermería
Red de datos y telefonía IP
Revestimiento cerámico
Colocación de porcelanato
Trabajos de CCTV
Desagües cloacales
Planta generadora de oxígeno
Desagüe pluvial
Trabajos menores por lluvia.

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Díaz Yuranka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVÁN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000563

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lischuk **FECHA:** 06/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron 77,2mm de lluvia en el día de la fecha.
Instalación eléctrica
Climatización y ventilación forzada
Red de datos y telefonia IP.
Trabajos de CCTV
Llamado enfermeria.
Control de acceso
Trabajos menores por lluvia y exceso de humedad

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurrebaso
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BAÑ...
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.404 c/ Morelos
RUC: 470062-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | BARRAIL HNOS CONSTRUCCIONES | eisa CONSTRUCTORA

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000564

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz — L.D.O N°:

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk — FECHA: 07/12/2023.

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se registraron 10,8mm de lluvia.
Instalación eléctrica
Desagüe pluvial
Desagüe cloacal
C.C.T.V colocación, montaje
Llamado enfermeria colocación
Red de datos y telefonia IP.
Control de acceso
Climatización y ventilación forzada.
Trabajos menores por exceso de lluvia y humedad

ANEXOS:

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.484 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C

Escaneado con CamScanner

105 (ciento cinco)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | BARRAIL HNOS | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000579

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diez. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk. **FECHA:** 22/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron 22,4mm de lluvia.
Llamado enfermería
Desagüe cloacal
Trabajos de CCTV
Control de acceso montaje
Colocación de lavatorios con semipedestales.
Climatización y ventilación forzada.
Desagüe pluvial
Red de datos y telefonía IP.
Revestimiento cerámico
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia.

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diez Yarrosa
Fiscalizadora
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

ING. IVÁN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 865 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

104 (ciento cuatro)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L. | BARRAIL HNOS | eisa CONSTRUCTORA | RBC CONSTRUCTORA

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000580

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk. **FECHA:** 23/12/2023.

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día
Instalación eléctrica
Gases medicinales
Climatización y ventilación forzada
CCTV, llamado enfermeria
Ascensores montaje, revestimiento ceramico
Red de datos y telefonia IP, comunicación oral
Lavatorio con semi pedestal y griferia
Trabajos menores por exceso de humedad en zona de obra
Montaje de control de acceso

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Veranda
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BARÁN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | BARRIOS | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000581

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 24/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día.

Se registraron 31,4mm de lluvia
Instalación eléctrica
CCTV, llamado enfermería
Montaje de ascensores, red de datos y telefonia IP
Detección y extinción de incendios
Gases medicinales, control de acceso
Colocación de porcelanato
Colocación de piso granito
Colocación de piso vinilico
Zavaleio con semi pedestal y griferia colocación.
Trabajo de carpeta.
Colocación de bona perimetral.
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Firma y sello - Fiscalización

Ing. IVÁN LISCHUK BARATI
Residente de Obra - G.H.S.
Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Saurio (10 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC 4700824-0 - Tel.: 021 371 030 - Cel 0981 665 020 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL - F.O
DUPLICADO B.O. - TRIPLICADO F.C

Escaneado con CamScanner

102 (ciento dos)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETA REMBIAPO HA MAKANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI | BARRAIL HNOS | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000582

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing Cynthia Diaz L.D.O Nº:

RESIDENTE DE OBRA: Ing Iván Lischuk FECHA: 25/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se registraron 22mm de lluvia
Llamado enfermera montaje
Desagüe cloacal
Trabajo de carpeta
Lavatorio con semipedestal
CCTV montaje
Control de acceso
Gases medicinales
Montaje de piso vinilico para uso hospitalario
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Díaz Verenka
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

Ing. IVAN LISCHUK B.
Residente de Obra - G.H.S
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

101 (ciento uno)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HAMARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | BARRAL HNOS | eisa construcciones

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000583

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 26/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Instalación eléctrica
Gases medicinales
Detección y extinción de incendios
CCTV
Colocación de buña perimetral de cielorraso
Carpeta
Colocación de granito reconstituido interior
Colocación de revestimiento cerámico en baños
Colocación de puerta tipo P1
Colocación de ventana tipo V2.
Patios y espacios exteriores
Planta generadora de oxigeno
Comunicación oral
Colocación de cielorraso tipo durlock
Trabajos menores por exceso de humedad

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Díaz Yurrebaso
Fiscalizadora
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BAR
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Moreira
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 865 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

100 (cien)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L. | BARRAIL HNOS | eisa CONSTRUCTORA

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000585

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 28/12/2023.

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron 25mm de lluvia.
Detección y extinción de incendios
Instalación de comunicación oral
Montaje de CCTV
Llamado enfermeria
Carpeta
Control de acceso
Instalación eléctrica
Climatización y ventilación forzada
Gases medicinales
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Ing. Cynthia Díaz Yurenka
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVÁN LISCHUK BAR
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

99 (noventa y nueve)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000586

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 29/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron 16,5mm de lluvia

Instalación de agua corriente

Gases medicinales

Desagüe pluvial

Revestimiento cerámico

Ascensores montaje

CCTV montaje., Zócalo de granito

Desagüe cloacal

planta generadora de oxigeno.

Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Arq. Cynthia Díaz Valenzuela
Fiscalización
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK BARRAIL
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0961 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

98 (noventa y ocho)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃREMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | BARRAIL HNOS | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000587

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk. **FECHA:** 30/12/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Instalación eléctrica

Colocación de buña perimetral de cielorraso

Porcelanato

Planchas de granito reconstituido en escaleras colocación

Cubierta de chapas metálicas del techo conector.

Aislación hidrofugo en piso de baños

Colocación de piso vinilico

Colocación de revestido cerámico en baños

Cielorraso tipo durlock desmontable.

Trabajos menores por exceso de humedad

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Varela
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVÁN LISCHUK BA...
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner