# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 7617/2019 | | |
| **Modalidad y N° de procedimiento** | Licitación Pública Nacional N° 1475/2018 | | |
| **Descripción** | "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto" Lote 1" | | |
| **Identificador (ID)** | ID N° 355763 | | |
| **Ítem/Lote** | Lote 1 | | |
| **Proveedor o Contratista** | TR Construcciones S.A. | | |
| **Unidad Administradora del Contrato** | Departamento Supervisión de Obras de Distribución. | | |
| **Tipo de Contrato** | Bienes | | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Servicios | | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Obras | X | Art. 62 de la Ley N° 2051/2003 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 27 de junio de 2019 | | |
| **Vigencia del Contrato** | 36 meses | | |
| **Monto original del Contrato** (Conforme código de contratación) | Lote 1. Por un monto total mínimo adjudicado de Gs.7.750.000.000 (Guaraníes siete mil setecientos cincuenta millones) y por un monto total máximo adjudicado de Gs. 15.500.000.000 (Guaraníes quince mil quinientos millones). | | |
| **Plazo de Entrega o de Ejecución original** | El plazo de ejecución de las obras es la contractual. | | |
| **DATOS DE LA MODIFICACIÓN** | | | |
| **Convenio Modificatorio N°** | 2 Auditoria Tecnica. | | |
| **Objeto de la modificación** | El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en ampliar el monto máximo y el plazo de ejecución del Contrato correspondiente al lote 1; Departamento de Supervisión de Obras de Distribución. | | |
| **Monto a ser aumentado/disminuido** | Aumento del Lote 1 – Gs 3.100.000.000.- (Guaraníes tres mil cien millones) | | |
| **Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado** | No aplica. | | |



Ing. Ernesto [illegible]
ANDE - Jefe

VERIFICACION TECNICA

# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| | |
|---|---|
| **Porcentaje de modificación del monto** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | 20% del lote 2 |
| **Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido** | 7,2 meses |
| **Porcentaje de modificación del plazo de ejecución** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | 20% |

**MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

A continuación, se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, *según lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/2003*

Considerando la escasa disponibilidad presupuestaria con que se cuenta para esta actividad, a razón de que la Administración Nacional de Electricidad tiene la imperiosa necesidad de proseguir con los trabajos de ejecución de obras de ampliación y adecuación de alimentadores en el territorio Nacional de los componentes del sistema de distribución, como objetivo trazado en el Plan Verano para el mejoramiento en la calidad del servicio de energía eléctrica proveído a la población; y en atención a la alta ejecución de los montos en algunos lotes, que en ciertos casos han superado el 95% correspondientes a trabajos ejecutados para el logro de las metas institucionales referenciados a los alivios de carga de alimentadores existentes y de líneas de acoples entre alimentadores posibilitando con esto una mayor flexibilidad al área de operaciones en las transferencias de cargas en caso de necesidad, y así evitar que el cliente quede sin el servicio de energía eléctrica.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Ing. Ernesto Ramírez M.
Dpto. de Supervisión de Distribución
GRDE - Jefe

**Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato**
**Fecha: .....**

VERIFICACION TECNICA