ADENDA DE CONTRATO Nº 01/2014

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y **LA EMPRESA GRUPO NOVENO S.A.**, PARA AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL – AREA OPERATIVA.----------

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564,, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por el otro, la Empresa **GRUPO NOVENO S.A.**, con **RUC Nº 80056988-1,** domiciliado en **Km. 17.5 Ruta 1** de la Ciudad de **Capiatá – Paraguay,** de nacionalidad paraguaya, representado en este acto por la Abg. Cinthya Rossana Flor con **Cédula de Identidad Nº 3.555.807,** denominado en adelante el **CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE",** convienen celebrar la presente ADENDA CONTRACTUAL – AMPLIACIÓN DE MONTO para las **"AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL – AREA OPERATIVA"** adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 8/2013** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

1. **OBJETO.**

La presente ADENDA CONTRACTUAL tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 01/2014 de fecha 16/04/2014 que es la principal de este instrumento, la Ley Nº 2051/03, el Código Civil, el Decreto 21909/03 y demás concordantes.----------

2. **DESCRIPCION**

La CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan el incremento de la cantidad o monto de contratación para la **"AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL – AREA OPERATIVA"** que se encuentra originalmente pactada a través del Contrato Nº 01/2014 de fecha 16/04/2014. ----------

3. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

a) Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: Contrato Nº 01/2014 de fecha 16/04/2014 y demás documentos que la integran.
b) Resolución Nº 547A/2013 de fecha 31/10/2014 por la cual se dispone la AMPLIACIÓN DEL MONTO de la contratación supra mencionada.
c) La presente ADENDA CONTRACTUAL.

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido alcance y a ello se someten para este cumplimiento.----------

4. **CANTIDAD Y PRECIOS**

El CONTRATISTA se compromete a proveer los servicios **"AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL – AREA OPERATIVA"** a la CONTRATANTE, conforme detallado en las especificaciones técnicas, para cubrir el compromiso derivado de la presente ADENDA CONTRACTUAL por un monto de **Gs. 465.800.000** (Guaraníes cuatrocientos sesenta y cinco millones, ochocientos mil), a más de la cantidad descripta en el contrato principal.----------

GRUPO NOVENO S.A.
Consultoría, Ingeniería, Insumos

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051/03).

Trabajos adicionales a ser realizados según detalle de la siguiente planilla:

N°	ASUNTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	**DESMONTES**				
1.1	Antena metálica de 27ml.	GL.	1,00	4.800.000	4.800.000
1.2	Destronque y desrraizado de árboles grande	Un.	5,00	650.000	3.250.000
1.3	Destronque y desrraizado de árboles Mediano	Un.	4,00	450.000	1.800.000
1.4	De techos de tejas de barro y tejuelones	m2	238,00	15.000	3.570.000
1.5	De techos de fibro cemento de 6mm.	m2	120,00	7.500	900.000
1.6	De mamposterías de 15cm.	m2	596,00	9.850	5.870.600
1.7	De mamposterías de 25cm.	m2	85,00	12.500	1.062.500
1.8	De puertas con marcos	Un.	13,00	35.000	455.000
1.9	De ventanas tipo balancín	Un.	7,00	35.000	245.000
1.10	De ventanas y marcos de madera	Un.	5,00	35.000	175.000
1.11	De pisos y contrapisos	m2	509,00	7.250	3.690.250
1.12	De columnas de ladillo visto e H de 45cm	Un.	12,00	75.000	900.000
1.13	De instalaciones eléctricas	GL.	1,00	4.350.000	4.350.000
1.14	De instalaciones Hidráulicas y cloacales	GL.	1,00	3.755.500	3.755.500
1.15	De caja de escaleras en H A	GL.	1,00	5.750.000	5.750.000
1.16	Retiro de escombros	GL.	1,00	2.050.000	2.050.000
1.17	Limpieza	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
2	**AMPLIACIÓN PLANTA ALTA**				
2.1	Pilares de 20x30cm	ml	26,4	96.000	2.534.400
2.2	Viga cadena superior de 20x30cm	ml	25,5	89.890	2.292.195
2.3	Loza de HA	m2	32	450.000	14.400.000
2.4	Mampostería de 25cm	m2	63,2	87.000	5.498.400
2.5	Escalera de hormigón armado de 5ml	gl	1	6.568.000	6.568.000
2.6	Recapado de loza	m2	32,5	17.663	574.048
2.7	Hojalatería	ml	28,5	150.000	3.825.000
2.8	Piso Porcelanato	m2	32,5	155.380	5.049.850
2.9	Zócalos	ml	19,5	34.407	670.936
2.10	Azulejos	m2	4,5	155.380	699.210
2.11	Mesada de mármol	gl	1	3.945.000	3.945.000
2.12	Instalación eléctrica	gl	1	2.920.000	2.920.000
2.13	Instalación Hidráulica	gl	1	1.980.000	1.980.000
2.14	Aberturas de vidrios (blindex)	m2	3,3	548.000	1.808.400
2.15	Granito para escalera	gl	1	8.540.000	8.540.000
2.16	Corre mano para escalera de tubo galvanizado	gl	1	1.800.000	1.800.000
2.17	Estructura metálica revestido con placa cementicia	ml	29,5	93.500	2.758.250
3	**ESTUDIO DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA**				
3.1	Estudio de carga y distribución eléctrica área operativa	gl	1	13.620.000	13.620.000
4	**LIMPIEZA DEL PREDIO**				
4.1	Alquiler de conteiner	un	2	1.900.000	3.800.000
4.2	Limpieza final	gl	1	1.700.000	1.700.000
5	VIDRIOS TEMPLADOS				
5.1	Vidrios Templados de 10mm (divisorias)	m²	376,65	548.000	206.404.200
5.2	Puertas de Vidrios Templados de 0,80mx2,10m	unid	37,00	1.312.000	48.544.000
6	**RED INFORMATICA**				
6.1	Red informática para área operativa	gl	1,00		80.744.261
	TOTAL PRECIO I.V.A. INCLUIDO				**465.800.000**

GRUPO NOVENO S.A.
Consultoría, Ingeniería, Insumos

GOBERNACIÓN XIII DPTO. DE AMAMBAY

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En cuanto a las obligaciones que las partes asumen quedan establecidas de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas del CONTRATO PRINCIPAL y demás documentaciones que lo integran; y en caso de existir discrepancias o diferencias entre las clausulas de la presente y el CONTRATO PRINCIPAL o entre este y los demás documentos que lo integran, se regirá por lo establecido en la Ley Nº 2051/03, el Código Civil, el Decreto 21909/03 y demás concordantes.----------

En prueba de conformidad las partes firman la presente ADENDA CONTRACTUAL, que consta con un total de 3 (tres) paginas numeradas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay los 31 días del mes de octubre del año dos mil catorce.----------

GRUPO NOVENO S.A.
Consultoría, Ingeniería, Insumos

GOBERNACIÓN XIII DPTO. DE AMAMBAY

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay