FOLIO Nº 014 CATORCE

ANEXO 1 - Planilla de Cómputo y Presupuesto

OBRA: AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - LOTE N° 1 - EXCAVACIÓN EN LA TOMA DE AGUA, Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL CANAL, CONVENCIONAL Y DRAGA, DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO

Lote N° 1: DESDE EMBOCADURA HASTA SAN ANTONIO — **INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)**

Llamado MOPC N° 122/2016

ORDEN DE INICIO CONTRACTUAL: 6 DE DICIEMBRE DEL 2017 - PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS CALENDARIO

Item	Descripción	Unidad	Cantidades			Precio Unitario	Precio Total			% de Incidencia
			Proyecto	Variación	CM N°01		Proyecto	Variación	CM N°01	
1	Movilización en zona canal paraguayo, "Embocadura"	Un	62.853,9436	0,0000	62.853,9436	9.903	622.442.603	0	622.442.603	2,36%
2	Excavación en Embocadura (Toma de Agua) y disposición de sedimentos de: 000+5 km	m³	210.000,00	558.818,86	768.818,86	24.700	5.187.000.000	13.802.825.842	18.989.825.842	71,95%
3	Remoción de sedimentos en tramos indicados por la Firma Fiscalizadora (hasta 45 km)	m³	703.925,00	-453.925,00	250.000,00	23.000	16.190.275.000	-10.440.275.000	5.750.000.000	21,79%
4	Rectificación de (hasta 10-diez-) meandros y control de erosión (con colocación de diques de bolsa creto)	m³	1,00	0,00	1,00	282.397	282.397	0	282.397	0,00%
5	Desbosque, desbroce y despeje	ha		10,00	10,00	5.010.358	0	50.103.580	50.103.580	0,19%
6	Excavación de bolsones	m³		2.947,20	2.947,20	21.218	0	62.533.690	62.533.690	0,24%
7	Carga y conformación de suelo	m³		14.736,00	14.736,00	38.617	0	569.060.112	569.060.112	2,16%
8	Alcantarilla Tubular Simple de Hormigón Armado D=1,00 m	ml		60,00	60,00	5.804.796	0	348.287.760	348.287.760	1,32%
Precio Total (IVA Inc.) - Presentado en la Oferta						**100,00%**	**22.000.000.000**			
Variación N° 1						**19,97%**		**4.392.535.984**		
Precio Total Modificado (IVA Inc.) - CM N° 1						**119,97%**			**26.392.535.984**	

Jorge Fernández
Enc. de Despacho
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal