Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 104/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN C.A. Nº 104-006/2020

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 258/19, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2632/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 15 de diciembre de 2020, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 1099/2020, de fecha 09 de diciembre de 2020, del Departamento de Contratos y Seguros, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato Nº 258/19, suscrito con la firma TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. Nº 025-014/19, de fecha 04 de junio de 2019, entre otras cuestiones se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL", formalizada a través del Contrato N° 258/2019, de fecha 15 de julio de 2019;

Que, por Nota Interna DMI/SM3/Nº 104/19, de fecha 23 de julio de 2019, identificada como NOT-0275-2019-000252, el Servicio de Nefrología dependiente de la Dirección Médica del Hospital Central del IPS, comunicó la capacidad requerida para el nuevo Centro de Hemodiálisis Ambulatorio del IPS, mencionando cuanto sigue: *" 1) Se pretende contar con un mínimo de 50 (cincuenta) unidades de hemodiálisis (Monitor de Hemodiálisis conectado a una boca de agua, a otra de desagüe y a una toma eléctrica respectiva, individual que aseguren la personalización del tratamiento); 2) Además de las áreas necesarias con que debe contar un Centro de Hemodiálisis como sanitarios, sala de espera, recepción, zona administrativa, consultorio, entre otras; 3) Se necesitan albergar alrededor de 300 pacientes los cuales reciben actualmente su tratamiento de hemodiálisis a través de contratos de tercerización"*;

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Dirección

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-12-17 21:06:14.081076-03

RESOLUCIÓN C.A. Nº 104-006/2020

Que, por Memorado DDI/DPY/N° 137/2019, el Departamento de Proyectos a través de la Dirección de Infraestructura, remitió el Programa Médico Arquitectónico elaborado conforme a lo solicitado por el Servicio de Nefrología para el V° B° correspondiente y proseguir con los trámites para la elaboración de una Adenda;

Que, por Nota, de fecha 14 de agosto de 2020, la firma TECNOEDIL S.A., presentó la planilla de precios con los desgloses correspondientes al Bloque 6, Centro de Hemodiálisis;

Que, por Memorando DDI/DFO/N° 577/2020, de fecha 24 de agosto de 2020, el Departamento de Fiscalización de Obras , a través de la Dirección de Infraestructura, remitió el expediente para la verificación de precios y posterior Informe de Auditoría Interna, con un monto de G. 4.155.848.463.- (Guaraníes cuatro mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres);

Que, por Memorando DOP/UCVP/N° 55/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, la Unidad de Control y Verificación de Precios, informó que se verificó la planillas obrantes en el expediente tomando los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020 y se observa que los precios ofertados para los ítems nuevos no sobrepasan los parámetros establecidos en la misma (-20% y +10%), conforme a la documentación recopilada y adjunta al expediente;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/N° 992/2020, de fecha 23 de noviembre de 2020, la Dirección Jurídica concluyó cuanto sigue: *"De lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoría Interna, a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de modificación contractual, además de la justificación emanada por la Dirección Administradora del Contrato, resultaría juridicamente viable la elaboración de u convenio modificatorio al Contrato N° 258/2019, suscrito con la firma TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2018, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL, en el marco del Art. 55º de la Ley N° 2051/2003, en concordancia a la Resolución DNCP N° 5695/2019..."*;

Que, por Memorando C.A. N° 5000012068/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido pedido corresponde al Objeto de Gasto 522 "Construcciones de Obras de Uso Institucional" de la Actividad 2, "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal por un

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2020-12-17 21:06:14.081076-03

monto es de G. 3.143.441.301.- (Guaraníes tres mil ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos uno); en el Objeto de Gasto 538 "Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General", de la Actividad 2, "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 717.992.558.- (Guaraníes setecientos diez y siete millones novecientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y ocho); y en el Objeto de Gasto 541 "Adquisición de Muebles y Enseres", de la Actividad 2, "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal por un monto es de G. 294.414.604.- (Guaraníes doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos catorce mil seiscientos cuatro), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4111/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, para la ampliación del Contrato N° 258/19;

Por lo tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato Nº 258/19, suscrito con la firma TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL", modificando la Cláusula 6 – "PRECIO UNITARIO Y TOTAL EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS", conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 07 (siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda al Contrato mencionado en los términos de la presente Resolución.----------

3°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la ampliación de las Garantías del presente Contrato en los términos de la presente Resolución.----------

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Auditoría

INS ABG Secretario del

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-12-17 21:06:14.081076-03

4°) Establecer que las demás Cláusulas del Contrato y Anexos permanecen invariables.--------

5°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

6°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos Administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar el pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

7°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

8°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/lv/jo.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Original firmado

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-12-17 21:06:14.081076-03

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 1

AMPLIACION DE CONTRATO N° 258/2019 – LPN N° 14/2018

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4,9	Muro de contención T1	m3	5,31	2.221.677	11.797.104
14	**CARPINTERÍA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.6	P5- (1,20x2,10) Puerta Placa - Dos hojas - batiente (incluye marco)	un	2,00	1.924.470	3.848.940
14.1.7	P7- (1,60x2,10) Puerta Placa - Dos hojas - batiente (incluye marco)	un	1,00	1.922.324	1.922.324
14.1.8	P11- (1,70x2.15 hoja) Puerta placa - vaivén- con visor sin cerradura	un	9,00	2.337.116	21.034.044
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.3	**Provisión e instalación de puertas metálicas y otros**				
15.3.8	PM1- (0,90x2,10) Puerta Metálica - 1 Hoja sin visor	un	1,00	1.468.876	1.468.876
15.3.9	PM3- (1,20x2,10) Puerta Metálica - 2 Hoja sin visor	un	6,00	2.093.898	12.563.388
15.3.10	PM6- (1,90x2,10) Puerta Metálica - 2 Hoja sin visor apersianada	un	1,00	2.139.091	2.139.091
15.3.11	AS1- (1,00x1,80) Puerta de rejas batientes	un	1,00	551.000	551.000
15.3.12	Porton de rejas (4,00x2,,10)	un	1,00	3.363.360	3.363.360
15.3.13	Rejas metálicas	m2	38,72	400.400	15.503.488
15.3.14	Provisión e instalación de reja de metal desplegado para planta de oxigeno y vacio	m2	13,36	185.000	2.471.600
15.3.15	Estructura metálica para protección en atención farmacia	gl	1,00	6.006.956	6.006.956
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
17.5	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**				
17.5.19	Bacha doble de acero inoxidable	un	5,00	976.522	4.882.610
17.5.20	Grifería electrica	un	23,00	1.697.349	39.039.027
17.5.21	Grifería extraible para lavado de fistulas	un	6,00	429.324	2.575.944
17.5.22	Grifería automática a presión, línea clásica, agua fría	un	12,00	232.438	2.789.256
17.5.23	Grifería automática cromada, con tecla, para discapacitados, agua fría	un	2,00	653.472	1.306.944
17.5.24	Inodoro para discapacitados	un	2,00	737.823	1.475.646
17.5.25	Pileta de acero inoxidable para lavado de fístulas	un	3,00	466.199	1.398.597
17.5.26	Válvula de descarga para inodoro para discapacitados	un	2,00	603.651	1.207.302
17.5.27	Mezclador Termostatico	un	6,00	993.063	5.958.378
17.8	**Reservorio de Agua**				
17.8.1	TANQUES DE 25000 L	un	2,00	22.197.381	44.394.762
17.9	**REJILLA PERIMETRAL**				
17.9.1	Rejilla perimetral corrida para caseta de residuos	ml	10,00	185.000	1.850.000
18	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**				
18.12	**Registros pluviales y canalones (BLOQUE NEFROLOGIA)**				
18.12.1	Alcantarilla celular. Medidas: 1,00m x 1,00m.	ml	98,00	1.650.000	161.700.000
18.12.2	Relleno compactado sobre alcantarillado.	m3	320,00	34.356	10.994.001
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
20.12	**Tableros completos Area Nefrologia**				
20.12.1	Tablero general TG-HEMO.	un	1,00	19.927.164	19.927.164
20.12.2	Tablero seccional QDF-HEMO-01	un	1,00	7.652.280	7.652.280

Gerencia de Abastecimiento y Logística
digitaire

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO FLORES
Miembro del Consejo de Administración

2020-12-17 21:06:14.081076-

20.12.3	Tablero seccional QDF-HEMO-02	un	1,00	6.977.150	6.977.150
20.12.4	Tablero seccional QDFL-01	un	1,00	8.397.086	8.397.086
20.12.5	Tablero seccional QDFL-02	un	1,00	5.946.435	5.946.435
20.12.6	Tablero seccional QDFL-03	un	1,00	5.850.330	5.850.330
20.12.7	Tablero seccional QAR-01	un	1,00	7.159.326	7.159.326
20.12.8	Tablero seccional QAR-02	un	1,00	5.608.869	5.608.869
20.12.9	Tablero seccional QAR-03	un	1,00	5.275.691	5.275.691
20.13	**Alimentación a los tableros Area Nefrologia**				
20.13.1	Alimentación al tablero TG-HEMO	gl.	1,00	8.538.838	8.538.838
20.13.2	Alimentación al tablero QDF-HEMO-01	gl.	1,00	1.816.365	1.816.365
20.13.3	Alimentación al tablero QDF-HEMO-02	gl.	1,00	7.650.358	7.650.358
20.13.4	Alimentación al tablero QDFL-01	gl.	1,00	2.083.053	2.083.053
20.13.5	Alimentación al tablero QDFL-02	gl.	1,00	7.524.942	7.524.942
20.13.6	Alimentación al tablero QDFL-03	gl.	1,00	4.528.659	4.528.659
20.13.7	Alimentación al tablero QAR-01	gl.	1,00	987.467	987.467
20.13.8	Alimentación al tablero QAR-02	gl.	1,00	10.052.958	10.052.958
20.13.9	Alimentación al tablero QAR-03	gl.	1,00	11.671.468	11.671.468
20.13.10	Alimentación al tablero QDF-OSMOSE	gl.	1,00	5.354.193	5.354.193
20.14	**Bandejas portacables Area Nefrologia**				
20.14.1	Bandeja Electrica	un	57	637.345	36.328.665
20.14.2	Bandeja Señales Debiles	un	28	612.087	17.138.436
20.15	**Artefactos y equipos eléctricos Area Nefrologia**				
20.15.1	Artefacto Led de Embutir 60X60 - 50W - 3500 LM - 6500K	un	54	268.910	14.521.140
20.15.2	Artefacto Led de Embutir 120X30 - 40W - 3800LM	un	10	335.426	3.354.260
20.15.3	Artefacto Estanco 2XT8 c/ TUBO LED - 16W	un	12	166.832	2.001.984
20.15.4	Artefacto Led de Embutir - 18W - 1100LM - 4000K	un	128	60.322	7.721.216
20.15.5	Panel Circular de Embutir - 24W - 4000K	un	58	79.664	4.620.512
20.15.6	Spot de Punto Redondo - 5/6W - 4000K	un	25	41.576	1.039.400
20.15.7	Arandela de Pared	un	9,00	140.041	1.260.369
20.16	**Generador de 320kva Area Nefrologia**	gl	1,00	355.979.818	355.979.818
22	**AIRE ACONDICIONADO**				
22.1.2	Provision e Instalacion de Ductos para Aires Acondicionados	gl	1,00	294.414.604	294.414.604
23	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
23.1	**Paños fijos de cristal templado**				
23.4	Paño de vidrio fijo 1 Hoja (1,60x1,15/1,00)	un	4,00	883.710	3.534.840
23.5	Paño de vidrio fijo 1 Hoja (1,10x1,15/1,00)	un	2,00	708.285	1.416.570
23.2	**Paños móviles de cristal templado**				
23.2.4	Puerta de dos hojas batiente con estructura de vidrios fijos de 3.77 x 2.70	un	1,00	5.833.511	5.833.511
23.2.5	Puerta automática corrediza con estructura de vidrios fijos 5.17 x 2.70	un	1,00	38.835.096	38.835.096
23.2.6	Puerta automática corrediza con estructura de vidrios fijos 4.77 x 2.70	un	2,00	43.211.000	86.422.000
23.4	**LAMINA DE PROTECCION PARA VIDRIOS**				
23.4.1	Provisión y colocación de laminas de seguridad sobre vidrios templados	m2	165,40	697.715	115.402.067
24	**PINTURAS**				
24.5	En paredes interiores con pintura epoxi	m2	1.200,23	39.510	47.421.087
25	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
25.3	Cielorraso tipo junta tomada para Sala de Tratamiento de Dialisis	m2	670,00	144.154	96.583.180
26	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS y CORTINAS**				
26.3	Mesada de granito natural con espacio para bacha	m2	126,90	1.123.215	142.535.983
27	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
dirammre

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Obras y Mantenimiento
IPS

VISIÓN SOCIAL
O MARTINS
Administración
de Contrataciones

2020-12-11-21-06-14-081076-03

27.2	**Cartelería y señalizaciones exteriores**				
27.2.1	DP3-de pie 0,80x2,30	un	1,00	5.655.720	5.655.720
28	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**				
28.2	**Cartelería y señalizaciones interiores**				
28.2.1	Tipo AD1-16x20cm-Panel de PVC termoformado.	un	14,00	37.792	529.088
28.2.2	Tipo AD2-24x30cm-Panel de PVC termoformado.	un	6,00	72.678	436.068
28.2.3	Tipo AD3-35x10cm-Panel de PVC termoformado.	un	19,00	65.410	1.242.790
28.2.4	Tipo AD5-27x40cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	188.964	188.964
28.2.5	Tipo AD6-40x52cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	436.071	436.071
28.2.6	Tipo AD8-80x72cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	1.162.858	1.162.858
28.2.7	Tipo BA3-25X30cm- En bandera. Panel de PVC termoformado.	un	23,00	218.036	5.014.828
28.2.8	Tipo C03-200X20cm- Tipo colgante. Panel de PVC termoformado.	un	2,00	799.465	1.598.930
28.2.9	Tipo C04-100X20cm- Tipo colgante. Panel de PVC termoformado.	un	7,00	479.679	3.357.753
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.8	Mamparas de granito en baños	m2	63,76	843.411	53.775.885
30	**JARDINERIA - EXTERIORES**				
30.9	Provision y colocacion de mastil	un	3,00	5.600.000	16.800.000
31	**PREVENCION DE INCENDIOS**				
31.5	Sensor de triple tecnologia: humo,calor y CO	un	51,00	5.362.588	273.491.988
31.6	Base de superficie para sensores analogicos	un	49,00	607.614	29.773.086
31.7	Base aisladora de cortocircuitos	un	2,00	1.011.326	2.022.652
31.8	Pulsador manual de alarma	un	5,00	1.539.103	7.695.515
31.9	sirena audiovisual	un	5,00	3.040.547	15.202.735
31.10	Bobina de cable	un	3,00	6.287.300	18.861.900
38	**Planta de tratamiento**				
38.1	Provisión e instalación de planta de tratamiento	gl	1,00	903.653.682	903.653.682
39	**Gases medicinales**				
39.1	Provisión e instalación de gases medicinales	gl	1,00	763.747.276	763.747.276
40	**Depósito de Purga**				
40.1	Provision e instalacion del deposito de purga	gl	1,00	2.645.502	2.645.502
41	**Provisión e Instalación de Balanza de silla de ruedas**				
41.1	Provisión e Instalación de Balanza para silla de ruedas (hasta 300kg)	un	3	9.009.748	27.029.244
42	**CAMARA FRIGORIFICA**				
42.1	Provisión e instalación de camara frigorifica	un	1,00	80.527.944	80.527.944
					3.986.460.487

Gerencia de Abastecimiento y Logística
dirambire

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
3.1	Desbroce del terreno	m2	821,57	2.580	2.119.650
3.2	Desmonte de suelo natural, excavación y relleno compactado con maquina - incluye retiro de tierra	m3	1.232,50	45.150	55.647.375
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4.1	**Fundaciones**				
4.1.1	Cabezales de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2 .	m3			8.200.338
4.1.2	Vigas de Fundación, Fck=250 kg/cm2, incluye excavación.	m3			24.716.572

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodrigo B. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Compras
I.P.S.
Consejo de Administración
000003
2020-12-17 21:06:14.081076-03

4.1.3	Pilotes de fundacion de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	19,08	2.595.343	49.519.144
4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	3,64	2.653.840	9.659.977
4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	6,06	2.524.582	15.298.966
4.5	Zapata corrida de H°A° fundaciones baño	m3	3,98	2.128.500	8.471.430
5	**AISLACIÓN**				
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30	ml	50,00	28.254	1.412.700
5.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ml	172,92	19.894	3.440.070
6	**MAMPOSTERÍAS**				
6.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	40,40	189.176	7.642.710
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	m2	664,44	97.880	65.035.387
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	72,00	185.461	13.353.192
7	**ENVARILLADO**				
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	ml	132,50	20.661	2.737.582
8	**REVOQUES**				
8.4	A dos capas en Losas, vigas, pilares, escaleras, etc., de Hormigon Armado	m2	554,74	47.294	26.235.873
8.5	Aristas Verticales Curvas PARED – PARED	ml	337,00	19.350	6.520.950
9	**TECHOS**				
	ESTRUCTURA DE TECHO BLOQUE INTERMEDIO, CASETA DE RESIDUOS Y CASETA DE TANQUE DE HEMODIALIS				
9.1.2	Estructura metálica (vigas, correas, insertos, arriostramientos). Terminación antióxido gris. Peso aprox. 18 kg/m2	m2	533,07	191.217	101.932.046
9.1.3	Flete, mano de obra montaje de estrucutra	m2	533,07	38.661	20.609.019
9.1.4	Colocación de chapa c/ Nucleo de EPS 5 cm	m2	533,07	180.394	96.162.629
9.1.5	Babetas de cierre desarrollo 40cm chapa galvanizada N°24	ml	77,50	54.567	4.228.942
9.1.6	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°18	ml	77,50	125.388	9.717.570
10	**REVESTIMIENTOS**				
10.1	Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ml	50,00	258.000	12.900.000
10.3	Esquineros. Terminales de ACERO INOXIDABLE REVESTIDO EN PVC	ml	86,00	91.177	7.841.222
10.4	Azulejos en baños y paredes con lavatorios	m2	95,00	96.750	9.191.250
11	**CONTRAPISO**				
11.1	De hormigón de cascotes	m2	347,00	49.210	17.075.870
11.2	Carpeta para piso cerámico.	m2	347,00	26.075	9.048.025
12	**PISOS**				
12.1	**De Porcelanato**				
12.1.1	Piso de Porcelanato 60 x 60	m2	286,00	126.936	36.303.696
12.5	**Hormigón**				
12.5.1	Piso de Hormigón peatonales en areas exteriores. Esp. 8 cm	m2	181,00	123.260	22.310.060
13	**ZÓCALO**				
13.1	**De Porcelanato**				
13.1.1	Zócalo de Porcelanato	ml	212,00	63.246	13.408.152
14	**CARPINTERÍA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.1	(0.90x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P3	un	9	766.172	6.895.548
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
15.1.1	(0.90x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	9,0	347.474	3.127.266
15.3	**Provisión e instalación de puertas metálicas y otros**				
15.3.4	Puertas metálicas cortafuergo 2,00 x 2,10	un	1,0	7.482.000	7.482.000
16	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
digamire

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARCELO MARTINS
Administración
del Consejo

16.1	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera**				
16.1.1	Ventana V1 (0,60 x 0,60)	un	5	897.136	4.485.680
16.1.2	Ventana V2 (1,80 x 0,60)	un	19	1.266.545	24.064.355
16.1.4	Ventana V20 (1,40 x 1,15)	un	1	1.583.182	1.583.182
16.1.5	Ventana V21 (1,20 x 1,15)	un	1	1.794.273	1.794.273
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
17.4	**INSTALACION SANITARIA EXTERIOR**				
17.4.2	**Desagüe cloacal exterior**				
17.4.2.2	Caño de PVC 150 mm	m	116,90	158.993	18.586.281
17.4.2.3	Caño de PVC 100 mm	m	205,60	78.400	16.119.040
17.4.2.4	Caño de PVC 75 mm	m	198,30	52.084	10.328.257
17.4.2.5	Caño de PVC 50 mm	m	77,85	43.421	3.380.324
17.4.2.6	Caño de PVC 40 mm	m	21,35	31.744	677.734
17.4.2.7	Excavación, incluye acarreo.	m3	125,69	51.600	6.485.604
17.4.2.8	Relleno y compactación.	m3	106,65	25.800	2.751.570
17.4.2.10	Registros 80x80	un	2,00	1.573.800	3.147.600
17.4.2.11	Registros 60x60	un	8,00	1.244.850	9.958.800
17.4.2.12	Registros 40x40	un	11,00	1.167.450	12.841.950
17.5	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
17.5.2	Bacha simple de Acero Inoxidable Fría-Caliente - 500x400mm	un	25,00	312.503	7.812.575
17.5.4	Barra de apoyo de acero inoxidable - Deca 80cm	un	3,00	2.631.600	7.894.800
17.5.5	Barra rebatible de acero inoxidable para baños inclusivos	un	2,00	3.289.500	6.579.000
17.5.13	Canilla de manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	213.818	213.818
17.5.15	Percha simple de losa, color blanco.	un	2,00	46.061	92.122
17.5.17	Dispenser de toalla de papel intercalada.	un	12,00	353.849	4.246.188
17.5.18	Dispenser de jabón liquido	un	12,00	451.500	5.418.000
17.6	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO**				
17.6.1	**PCI**				
17.6.1.2	Cañería galvanizada de 4"	ml	118,44	361.200	42.780.528
17.6.1.5	Cañería galvanizada de 1"	ml	231,35	156.864	36.290.486
17.6.1.8	Rociadores	un	42,00	98.040	4.117.680
18	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.**				
	Instalación desagüe pluvial s/plano.				
18.1.5	Boca de tormenta 0,60 x 1,20 con rejilla	un	5,00	3.870.000	19.350.000
18.2	Cañería PVC 300mm	ml	18,85	495.360	9.337.536
18.4	Cañería PVC 200mm	ml	27,98	163.056	4.562.306
18.5	Cañería PVC 150mm	ml	58,05	149.640	8.686.602
23	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
23.2	**Paños móviles de cristal templado**				
23.2.1	Puerta de dos hojas batientes 2,00x2,10	un	10	3.694.091	36.940.910
24	**PINTURAS**				
24.1	**Enduido**				
24.1.2	En paredes interiores	m2	1.925,08	12.900	24.833.532
24.2	**Al látex acrílico**				
24.2.2	De paredes interiores	m2	724,85	19.350	14.025.847
24.3	**Al esmalte sintético**				
24.3.1	De aberturas de madera sobre madera masillada con Enduido	m2	57,88	34.261	1.983.026
24.3.2	De aberturas metalicas	m2	42,68	30.966	1.321.628
24.4	**Pintura texturable**	m2	1.595,00	23.850	38.063.699

Gerencia de Abastecimiento y Logística
DIRAMIRE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Cristina Ruiz Díaz
ABOGADA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Romina Aquino
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARCELO MARTINS
Administración
del Consejo

2020-12-17 21:06:14.081376-5

26	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS y CORTINAS**				
26.1	RECEPCION -	un	4,00	10.000.000	40.000.000
27	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**				
27.1	Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	1,00	10.320.000	10.320.000
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.5	Mamparas de Roca Yeso	m2	47,00	110.823	5.208.681
31	**PREVENCIÓN DE INCENDIOS**				
31.1	Letreros indicadores de salida de emergencia	un	25,00	387.000	9.675.000
31.2	Indicadores de presencia de extintores	un	18,00	77.415	1.393.470
31.3	Indicadores de presencia de BIE	un	2,00	77.415	154.830
32	**Extintores de ABC de 6 kg**				
32.1	Extintores de ABC de 6 kg	un	18,00	258.048	4.644.864
					1.152.295.989

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4.3	Losas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	5,75	2.356.366	13.549.104
9	**TECHOS**				
9.3	**ESTRUCTURA DE TECHO BAÑOS BLOQUE 1 AL 5 (NUEVA)**				
9.3.1	Estructura de techo (vigas, correas, insertos). Terminación antióxido gris. Peso aprox. 18 kg/m2	m2	102,00	217.339	22.168.578
9.3.2	Flete, mano de obra montaje de estrucutra	m2	102,00	38.081	3.884.262
9.3.3	Colocación de chapa c/ Nucleo de EPS 5 cm	m2	102,00	180.394	18.400.188
9.3.4	Babetas de cierre desarrollo 40cm chapa galvanizada N°24	ml	29,00	54.567	1.582.443
9.3.5	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°18	ml	28,00	125.388	3.510.864
9.5	**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHOS BLOQUE 3 AL 6**				
9.5.4	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°22	ml	14,00	98.685	1.381.590
14	**CARPINTERIA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.2	(0.80x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P2	un	2	715.375	1.430.750
14.1.3	(1.00x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P4	un	12	816.970	9.803.640
14.1.4	(0,70x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P1	un	5	664.577	3.322.885
14.2	**Provisión y colocación de Puerta de vidrio automatica, incluye todos los accesorios.**				
14.2.1	(2,65x2.10 hoja) Puerta de vidrio automatica, incluye todos los accesorios.	un	12	18.763.636	225.163.632
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
15.1.2	(0.80x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	2	340.792	681.584
15.1.3	(1.00x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	12	354.157	4.249.884
15.1.5	(0.70x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	5	334.110	1.670.550

Gerencia de Abastecimiento y Logística
digamire

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARCELO MARTINS
Miembro del Consejo de Administración

2020-12-17 21:06:14.081

16	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				
16.1	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera**				
16.1.3	Ventana V11 (1,80 x 1,15)	un	17	1.847.045	31.399.765
17.5	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS.**				
17.5.1	Inodoro Deca Ravena P.9 Blanco Hielo	un	3	932.025	2.796.075
17.5.10	Lavatorio con columna Deca Ravena L.91 Blanco hielo GE17	un	3	515.355	1.546.065
17.5.11	Lavatorio suspenso Deca L.39,17_Blanco Hielo GE17	un	7	422.153	2.955.071
17.5.12	Mingitorio con sifón integrado Deca M.712.17 Blanco hielo GE17	un	2	1.260.975	2.521.950
17.5.16	Grifería Cromada de la línea clásica para lavatorio fría	un	24	427.635	10.263.240
17.5.16	Dispenser de papel higiénico en rollo.	un	1	353.203	353.203
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
20.2	Tableros completos	gl	0,10	455.733.264	45.573.326
20.3	Alimentación a los tableros	gl	0,10	505.241.142	50.524.114
20.4	Bandejas portacables	gl	0,24	216.629.700	51.991.128
20.8	Artefactos y equipos eléctricos	gl	0,21	852.595.443	179.045.043
22	**AIRE ACONDICIONADO Provisión, montaje y puesta en funcionamiento**				
22.1	**AIRE ACONDICIONADO**				
22.1.1	Provision y montaje del Sistema de Climatización de acuerdo a las especificaciones técnicas	gl	0,07	1.904.620.500	133.323.435
25	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
25.1	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	m2	301,00	89.714	27.003.914
28	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**				
28.1	Cartelería y señalizaciones interiores	gl	0,10	170.280.000	17.028.000
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.6	Mamparas de Roca Yeso para locales humedos	m2	53,00	131.932	6.992.396
29.7	Mamparas de Roca Yeso cortafuego (doble placa cada lado)	m2	87,00	163.595	14.232.765
33	**SEÑALES DEBILES. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
33.1	Cableado estructurado de Redes y Activos de Red	gl	0,02	1.391.288.389	27.825.767
33.2	PCI	gl	0,07	502.853.840	35.199.768
33.3	Telefonía IP	gl	0,06	201.857.802	12.111.468
33.4	CCTV	gl	0,08	242.769.581	19.421.566
					982.908.013

RESUMEN GENERAL	
RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS	3.986.460.487
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	1.152.295.989
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS	-982.908.013
TOTAL IVA INCLUIDO	4.155.848.463

MONTO TOTAL AMPLIADO: Gs. 4.155.848.463.- (Guaraníes cuatro mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
dramirez

2020-12-17 21:06:14.081076-03