ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Filadelfia, Dpto. de Boquerón (Est Autom)	22° 21' 0" S	60° 01' 0" W	167 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0,0	2,0	0,0	-	0,0							
2	0,0	0,0	24,4	-	1,2							
3	2,4	0,1	0,7	-	0,0							
4	23,5	0,3	0,0	-	0,0							
5	0,0	1,6	0,0	-	0,0							
6	0,0	0,0	0,0	-	0,0							
7	0,0	0,0	0,0	-	0,0							
8	0,0	0,0	1,1	-	0,0							
9	2,5	0,0	0,0	-	1,9							
10	0,1	0,0	27,3	0,0	0,0							
11	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0							
12	0,0	4,8	0,1	0,1	0,0							
13	0,4	0,0	0,0	1,9	1,4							
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1							
15	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0							
16	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
17	0,4	7,2	0,0	0,0	0,1							
18	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0							
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
20	0,0	13,0	0,9	0,0	0,0							
21	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0							
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
24	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0							
25	0,0	0,0	0,1	0,2	1,8							
26	4,7	0,0	0,0	0,0	0,1							
27	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0							
28	0,0	0,0	-	52,0	0,0							
29	0,0			0,0	0,5							
30	-			0,1	-							
31	0,0											
Total	38,1	29,0	62,7	54,3	7,1							
Máx. 24h	23,5	13	27,3	52	1,9							
Día Máx.	4	20	10	28	9							

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIBEC CONSTRUCCIONES

LOMA PLATA

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

■ GOBIERNO [illegible]
■ NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Filadelfia, Dpto. de Boquerón (Est Autom)	22° 21' 0" S	60° 01' 0" W	167 m s.n.m.m.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.0	2.0	0.0	-	0.0							
2	0.0	0.0	24.4	-	1.2							
3	2.4	0.1	0.7	-	0.0							
4	23.5	0.3	0.0	-	0.0							
5	0.0	1.6	0.0	-	0.0							
6	0.0	0.0	0.0	-	0.0							
7	0.0	0.0	0.0	-	0.0							
8	0.0	0.0	1.1	-	0.0							
9	2.5	0.0	0.0	-	1.9							
10	0.1	0.0	27.3	0.0	0.0							
11	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0							
12	0.0	4.8	0.1	0.1	0.0							
13	0.4	0.0	0.0	1.9	1.4							
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
15	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0							
16	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
17	0.4	7.2	0.0	0.0	0.1							
18	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0							
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
20	0.0	13.0	0.9	0.0	0.0							
21	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0							
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
24	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0							
25	0.0	0.0	0.1	0.2	1.8							
26	4.7	0.0	0.0	0.0	0.1							
27	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0							
28	0.0	0.0	-	52.0	0.0							
29	0.0			0.0	0.5							
30	-			0.1	-							
31	0.0											
Total	38.1	29.0	62.7	54.3	7.1							
Máx. 24h	23.5	13	27.3	52	1.9							
Día Máx.	4	20	10	28	9							

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precip[illegible]

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
UNIDAD DE OBRAS Y [illegible]
Asunción

Ing. Civil César Cantero
Jefe Unidad de Obras

2 – 2 – 2 – 1 – 2 – feriado

TOTAL 9 días llovió
el 30 mayo 2022