constructora
J&G
ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Asunción, 18 de julio de 2023

Sr.
Ing. Luis Martínez
Departamento de obra
Dirección Nacional de Aduanas

Me dirijo a Ud. en nombre de la firma ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ, en referencia a la **LPN SBE 12/2022 CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN - ID 407189,** a fin de informar que durante el periodo del certificado nro 05 (19 de mayo de 2023 al 17 de junio de 2023), existieron 4 (cuatro) días de suspensión de los trabajos a consecuencia de lluvias registradas en el sitio de obra y sus consecuencias.

Se adjunta:

- Informe de días de lluvias de la estación pluviométrica de Encarnación, emitida por la DINAC.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					18,0							
2					26,6							
3					0,0							
4					T							
5					19,6							
6					19,8							
7					58,2							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					3,5							
21					5,5							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					18,0							
27					T							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					169,2							
Máx. 24h					58,2							
Día Máx.					7							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorolicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						23,6						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						7,6						
15						4,6						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,4						
21						0,0						
22						5,3						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,7						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						42,2						
Máx. 24h						23,6						
Día Máx.						10						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorolicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay