GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORANDUM GDC/SOP N°: 088/2022

A:	**Prof. Econ. GUSTAVO ORTEGA MORALES,** Director General Dirección General de Administración y Finanzas
DE:	**Lic. Saul García**, Secretario Interino Secretaría de Obras Públicas
FECHA:	03 de agosto de 2022
REFERENCIA:	Solicitud de pago por reajuste de precios, Certificado N° 02, Contrato N° 15/2021
EXP. N°:	

Por medio del presente se solicita el pago por reajuste de precios del Certificado de Obra N° 2, correspondiente al Contrato N° 15/2021, Grau Constructora, producto de la LPN SBE N° 04/2021 Construcción de Empedrados en Distritos del Departamento Central, plurianual 2021-2023 ID N° 400.453.

Atendiendo que este pedido de pago, se justifica en la Clausula REAJUSTE del Pliego de Bases y Condiciones. La empresa contratista presenta los fundamentos para obtención del índice de ajuste a ser aplicado, el mismo se obtiene aplicando la formula detallada en le Clausula REAJUSTE del PBC, comparado los precios iniciales del contrato (Setiembre 2021) con las variaciones de precios del mes certificado (Febrero 2022), obteniéndose un factor de reajuste de 0,2043…, el cual se utiliza para reajustar el Monto del Certificado de Obra N° 2 de Gs. 398.556.570, obteniendo el monto reajustado a pagar de **Gs. 81.423.872.** (Se utilizó la totalidad de decimales para el cálculo correspondiente).

Ante lo expuesto, esta Secretaría de Obras Públicas, no pone objeción para el pago del reajuste de precios correspondiente al Certificado de obra N° 2, Contrato N° 15/2021, siempre y cuando se cumplan con todos los procedimientos administrativos y legales para el mismo. Salvo mejor parecer.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Nº SGD: 1450/22
FECHA: 03.08.22 HORA: 12:10 hs
FIRMA:
Lic. Sergio Flor, Secretario
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 400.453 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"

CONTRATISTA - GRAU CONSTRUCTORA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: /10/2021

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 01/11/2021

PERIODO: 2021-2022

GRAU
BERNARDINO CABALLERO C/ RUTA Nº3
MARIANO ROQUE ALONSO
TELF.: 704-660/1 0981512470

INDICE DE PRECIOS

	Insumo	Unidad	Moneda	Precio Base / Oferta	Certificado N°2 Precio del Mes
				Sep-21	Feb-22
1	Salario mínimo vigente			Pi:	2,022
2	Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg)	tn	Gs	2,289,324	1.0000
3	CHAPA METALICA TRAPEZOIDAL (PIE)	m3	Gs	964	1.1307
4	LADRILLO COMUN	t	Gs	51,800	1.0000
5	ARENA LAVADA	kg	Gs	370	1.8919
6	Cal Triturada	m	Gs	64,597	0.9892
		u	Gs	1,182	1.0279

Jorge Agustín Grau Romero
Representante.
Tel: 0971 989842

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
BERNARDINO CABALLERO
M.R. ALONSO
704- 660/1

GRAU
BERNARDINO CABALLERO C/ RUTA Nº3
MARIANO ROQUE ALONSO
TELF.: 704-660/1 0981512470

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Con Vº Bº Secretaría de Obras Públicas
Gobernación Dpto. Central

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 400.453 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"

CONTRATISTA - GRAU CONSTRUCTORA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: /10/2021

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 01/11/2021

PERIODO: 2021-2022

FACTOR DE REAJUSTE

DESCRIPCION	CERTIFICADO Nº 2	COMPOSICION	FACTOR	MENOS: 1	FACTOR AJUSTE
MES	FEBRERO				
AÑO	2022				
Salario mínimo vigente	1.0000	0.25	0.2500		
Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg)	1.1307	0.20	0.2261		
CHAPA METALICA TRAPEZOIDAL (PIE)	1.0000	0.15	0.1500		
LADRILLO COMUN	1.8919	0.20	0.3784		
ARENA LAVADA	0.9892	0.15	0.1484		
Cal Triturada	1.0279	0.05	0.0514		
		1.00	1.204	1	0.2043

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
FERNANDINO CABALLERO C/ RUTA 2
M.R. ALONSO
Tel: 680/1

Jorge [illegible]
Representante
C.I 4.788.042
Telf 0971 989802

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 400.453 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"

CONTRATISTA - GRAU

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: /10/2021

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 01/11/2021

PERIODO: 2021-2022

CERTIFICADO DE REAJUSTE

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNID	CANT. CONTRACT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO TOTAL
	Construcción de Empedrado.						
1	Replanteo y marcacion.	Metros cuadrados	1.00	Gs 1,500	Gs 1,500	6,871.665	Gs 10,307,498
2	Desmonte, destronque.	Metros cuadrados	1.00	Gs 4,000	Gs 4,000	6,871.665	Gs 27,486,660
3	Relleno con suelo mejorado y compactacion.	Metros cuadrados	1.00	Gs 6,000	Gs 6,000	6,871.665	Gs 41,229,990
4	Reposición con cañerías de agua dañada	Metro Lineal	1.00	Gs 7,000	Gs 7,000	6,871.665	Gs 48,101,655
5	Construcción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchon de arena lavada de rio, colocacion de piedra maceada, cordon de Hormigon 0.7 esp, compactado con ripio.)	Metros cuadrados	1.00	Gs 38,000	Gs 38,000	6,871.665	Gs 261,123,270
6	Limpieza Final	Metros cuadrados	1.00	Gs 1,500	Gs 1,500	6,871.665	Gs 10,307,498
	TOTAL				Gs 58,000		Gs 398,556,570
				FACTOR DE AJUSTE	Gs 11,849		0.2043
				MONTO DE REAJUSTE	Gs 69,849		Gs 81,423,872

GRAU CONSTRUCTORA
RUC 2.375.967-4
Jorge Augusto BERMUDINO CABALLERO
Representante Legal
C.I. 9.788.012
M.R. ALONSO 764-680/1
Telf 0971 989802

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas
Gobernación Dpto. Central