CONVENIO MODIFICATORIO Nº. 003

DEL CONTRATO N°. 101-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA ECO S.A, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-15 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CANINDEYÚ" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" – I.D. N°. 300.608.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30 DIC 2016, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ,** Ministra - Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad Nº **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada **CONTRATANTE,** y por otra parte, la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.,** representada para este acto por el **LIC. LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ,** con Cédula de Identidad N°. **741.906,** domiciliada en Capitán Rivarola N° 933 casi Teodoro S. Mongelos de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante **CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

1.1. OBJETO DEL CONVENIO.

Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 101-15 suscripto en fecha 22/12/2015, se celebra en virtud de lo previsto sobre Convenios Modificatorios en Obras Públicas, Art. 62 de la Ley Nº. 2.051/03, que tiene por objeto modificar la Cláusula del Contrato según Resolución Nº 3029 de fecha 30/12/2016.

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Quedando establecida de la siguiente manera:

LOTE 2 – ASENTAMIENTO KAMBA REMBE – DPTO. SAN PEDRO									
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Pecio Unitario**	**Precio total Contractual aprobado Según Res. N° 2650-16**	**Cantidad a Ampliar**	**Monto de la ampliación**	**Monto total del Contrato con ampliación**
1	**Construcción de Viviendas tipo CJ-2D- ESTANDAR, CON CONEXIÓN DE AGUA POTABLE**	**Un.**	**71**	**139**	**67.884.711**	**9.435.974.829**	**19**	**1.289.809.509**	**10.725.784.338**
3	**Cartel de obra**	**Un.**	**1**	**2**	**1.247.400**	**2.494.800**	**0**	**0**	**2.494.800**
Montos total contractual según Res. N° 2650-16						**9.438.469.629**			
Monto total Adicional						**1.289.809.509**			
Incidencia de la ampliación sobre el monto contractual aprobado según Res. 2629-16								**13.66%**	
Monto Total a pagar								**10.728.279.138**	

*El monto total a pagar por las obras es de **G. 10.728.279.138.- (Guaraníes: Diez mil setecientos veinte y ocho millones doscientos setenta y nueve mil ciento treinta y ocho).***

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

LOTE 2 – ASENTAMIENTO KAMBA REMBE– DPTO. SAN PEDRO					
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**
1	72131502-9994	Construcción de vivienda Tipo CJ-2D	Un.	71	158
2	82101502-004	Cartel metálico de Obra	Un.	1	2

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato Nº. 101-15 suscripto entre los contratantes en fecha 22/12/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

LIC. LUIS F. GONZALEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ECO S.A.

ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT