TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 10 de junio de 2020.

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Nos dirigimos a usted, con referencia a la convocatoria LPN SBE para el **"Alquiler de Equipos Multifunción (SBE)". ID N°373.312/2020.**

Al respecto, les comunicamos que se ha procedido a la siguiente modificación:

- Al Contrato Abierto BNF-P N°329/2020 de fecha 23 de marzo de 2020; suscripto con el Oferente: J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L. RUC: 80001490-1; convienen en modificar la Cláusula N°7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES, en relación al "Plan de Entregas – FECHA FINAL DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS", a fin de prorrogar por **30 días corridos** el plazo máximo para entregar e instalar todos los equipos solicitados en las Sucursales, Casa Matriz, Oficinas Aledañas y Centro de Atención al Cliente, **hasta el 06 de junio de 2020.**

  Las demás cláusulas del Contrato Abierto BNF-P N°329/2020 de fecha 23 de marzo de 2020, permanecen invariables surtiendo todos sus efectos.

Esta comunicación la realizamos de tal modo a publicar en el portal de contrataciones públicas, para lo cual adjuntamos las documentaciones pertinentes.

Atentamente,

JAZMIN DUARTE
FUNCIONARIA RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN
SECCIÓN PROGRAMACIÓN

VICTOR MEDINA HALKE
ENCARGADO
SECCIÓN PROGRAMACIÓN

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones – Dir. Prog. Ejecución y Control

JAVIER R. ESTECHE
ENCARGADO
DIVISIÓN PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL

CAROLINA AUADA DE GARDEL
ENCARGADA DE DESPACHO
SUBGERENCIA DPTAL. OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JDD