Factura de Crédito

00009 **(nueve)**

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial AZOTEY - CURUZU DE HIERRO (DPTO. CONCEPCIÓN)

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	50.627.858.892

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fecha de Inicio	02/01/2019
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018.	Fecha de Terminación	05/05/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	25-mar.-20	Factura	001-002- N°0002362	Pedido de Pago de Certificados de Reajuste N°s 01 al 14, corresp. A los meses ene/19 a feb/20	Certificado de Reajuste Nºs 01 al 14, período ene/19 a feb/20	1.702.156.452
Total Gs.						**1.702.156.452**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 50.627.858.892 Gs. IVA incluido

CCCSA
Contratista

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Msc. Ing. Pabiina Balbuena G.
Jefe Interina Dpto. Ejecución - D'
MOPC

Area Dirección UEP

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial AZOTEY - CURUZU DE HIERRO (DPTO. CONCEPCIÓN)

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	50.627.858.892

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fecha de Inicio	02/01/2019
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018.	Fecha de Terminación	05/05/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	25-mar.-20	Factura	001-002- N°0002362	Pedido de Pago de Certificados de Reajuste N°s 01 al 14, corresp. A los meses ene/19 a feb/20	Certificado de Reajuste Nºs 01 al 14, período ene/19 a feb/20	1.702.156.452
Total Gs.						**1.702.156.452**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 50.627.858.892 Gs. IVA incluido

CCCSA
Contratista

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Msc. Ing. Paloma Balbuena C
Jefe Interina Dpto. Ejecución - D
MOPC

Area Dirección UEP

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial AZOTEY - CURUZU DE HIERRO (DPTO. CONCEPCIÓN)

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	50.627.858.892

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fecha de Inicio	02/01/2019
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018.	Fecha de Terminación	05/05/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

Item	Fecha	Tipo	INSTRUMENTO N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	25-mar.-20	Factura	001-002- N°0002362	Pedido de Pago de Certificados de Reajuste N°s 01 al 14, corresp. A los meses ene/19 a feb/20	Certificado de Reajuste Nºs 01 al 14, período ene/19 a feb/20	1.702.156.452
Total Gs.						**1.702.156.452**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 50.627.858.892 Gs. IVA incluido

CCCSA
Contratista

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Msc. Ing. Pablina Salbuena C
Jefe Interina Dpto. Ejecución - DV
MOPC

Area Dirección UEP

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial AZOTEY - CURUZU DE HIERRO (DPTO. CONCEPCIÓN)

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	50.627.858.892

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fecha de Inicio	02/01/2019
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018.	Fecha de Terminación	05/05/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	25-mar.-20	Factura	001-002- N°0002362	Pedido de Pago de Certificados de Reajuste N°s 01 al 14, corresp. A los meses ene/19 a feb/20	Certificado de Reajuste Nºs 01 al 14, período ene/19 a feb/20	1.702.156.452
Total Gs.						**1.702.156.452**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 50.627.858.892 Gs. IVA incluido

CCCSA
Contratista

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Msc. Ing. Pabline Balbuena C
Jefe Interina Dpto. Ejecución - DV
MOPC

Area Dirección UEP

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13478788
Válido desde el 24-06-2019
hasta el 30-06-2020

RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002362

Fecha de Emisión: 25 de Marzo del 2020

Condición de Ventas: *Contado* ☐ *Crédito* ☒

RUC. 80004230-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 388/2018 Pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental Lote 13: Tramo Curuzú de Hierro-Azotey (Long. 37,48 km) Certificado de Reajuste Nro. 01 al 14 Mes: Ene/Feb 2020-Fondo Local Gs. Certif Reajuste (No Incluido) 1.702.156.452 Acopio 0 Devolución de Anticipo 0 Importe de Factura 1.702.156.452 Retención de Garantía 5% 85.107.823				1.702.156.452
SUBTOTALES			0		0 1.702.156.452
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Mil setecientos dos millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos				1.702.156.452

Msc. Ing. Pablina Barbuena G.
Jefe Interina Dpto. Ejecución - DV
MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 (10%) 154.741.496 **TOTAL** 154.741.496

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Haedo 983 e/ Colón y Montevideo - TEL.: (595 - 21) 446 476
Hab. Nº 2099 - 7 Blocks.: 50 x 3 - 0002151 al 2500 - Quimico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

0010 (Diez)