DECANATO
SAN LORENZO, 15 DE MARZO DE 2019
RESOLUCIÓN N° 01

AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1/2017 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – TERMINACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 3° ETAPA – CASA MATRIZ".

VISTO: La Resolución N° 1 del 1 de diciembre de 2017 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas que expresa: "EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: Art. 1° Adjudicar, el llamado a Licitación Pública Nacional N° 1/2017 "Construcción de Obras de Usos Institucional – Terminación del Edificio de la Escuela de Administración, 3° Etapa – Casa Matriz", a la firma ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA por valor de G. 1.490.191.985 (guaraníes un mil cuatrocientos noventa millones ciento noventa y un mil novecientos ochenta y cinco) .../.. ----------

El Contrato suscripto el 14 de diciembre de 2017 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con la firma contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ para la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Terminación del Edificio de la Escuela de Administración, 3° Etapa – Casa Matriz – LPN N° 1/2017".----------

El Informe del Equipo Técnico en el que expresa: "...la necesidad de realizar trabajos adicionales para la adecuada y completa terminación de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Terminación del Edificio de la Escuela de Administración, 3° Etapa – Casa Matriz – LPN N° 1/2017". Así mismo, el Equipo Técnico solicita otorgar una prórroga en los plazos de ejecución de la obra por el término de 120 (ciento veinte) días calendario a favor de la contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ, debido a los trabajos adicionales solicitados en la citada obra...".----------

El Dictamen del Departamento de Contrataciones, que expresa: "...Por tanto, en atención al pedido de autorización para la ampliación del contrato de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Terminación del Edificio de la Escuela de Administración, 3° Etapa – Casa Matriz – LPN N° 1/2017"; considerando, el punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte del Contrato, el Artículo N° 62 de la Ley 2051/03, lo establecido en los Artículos N° 78 y N° 82 del Decreto Reglamentario N° 21909 que reglamenta la Ley N° 2051/03; esta Dependencia recomienda dar lugar a lo solicitado por ajustarse a las normas legales vigentes....".-----

El Informe de los Miembros del Comité de Evaluación para Procedimientos de Licitaciones de la Facultad de Ciencias Económicas en el que manifiestan: "...que previo análisis de los documentos indicado en el punto Antecedentes, concluyen en recomendar al Señor Decano la ampliación del presente contrato...".----------

CONSIDERANDO: La Ley N° 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

El Decreto Reglamentario N° 21.909 "POR EL CUAL REGLAMENTA LA LEY N° 2.051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:

Art. 1°) Aprobar la ampliación del Contrato de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Terminación del Nuevo Edificio de la Escuela de Administración, 3° Etapa – Casa Matriz – LPN N° 1/2017", adjudicada a la firma contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ; por un valor de G. 298.027.524 (guaraníes doscientos noventa y ocho millones veintisiete mil quinientos veinticuatro), conforme a la planilla de obras adicionales que se adjunta y forma parte de la presente resolución.----------

DECANATO
SAN LORENZO, 15 DE MARZO DE 2019
RESOLUCIÓN N° 01

AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2017 - OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – TERMINACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 3º ETAPA – CASA MATRIZ".

Art. 2°) Aprobar la prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: "Construcción de Obras de Usos Institucional – Terminación del Nuevo Edificio de la Escuela de Administración, 3° Etapa – Casa Matriz – LPN Nº 1/2017", adjudicada a la firma contratista ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ, por el término de 120 (ciento veinte) días calendario.----------

Art. 3°) Comunicar y archivar. ----------

Lic. Víctor Ramón Noguez Espínola
Secretario de la Facultad

Prof. Dr. Roberti González Martínez
Decano

DECANATO
SAN LORENZO, 15 DE MARZO DE 2019
RESOLUCIÓN N° 01

AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1/2017 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – TERMINACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 3° ETAPA – CASA MATRIZ".

Planilla de Obras Adicionales

Trabajos Adicionales: Construcción de Obras de Usos Institucional - Terminación del Edificio de la Escuela de Administración, 3° Etapa - Casa Matriz

Ítems	Códigos de Catálogos	Descripción de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Relleno y compactaciòn	m3	500,00	12.938	6.469.000
6	72131601-005	Mamposteria 0,15 mts. ladrillo comun	m2	87,50	64.084	5.607.350
11	72131601-008	Revoque de mamposteria con hidrofugo 2 C filtrado (buñas)	m2	192,00	28.728	5.515.776
14	72131601-008	Revoque de cielorraso	m2	87,00	36.274	3.155.838
19	72131601-009	Revestidos de azulejo 30x40 cm, guarda y listel (color)	m2	25,00	62.006	1.550.150
27	72102304-007	Desague cloacal exterior pvc 150 mm	ml	25,00	41.147	1.028.675
28	72102304-007	Cañerìa de ventilacion pvc	ml	45,00	11.718	527.310
42	72131601-011	Espejo bicelado de 5 mm de 0,80 x 3,00 mts blanco	un	1,00	496.539	496.539
51	72131601-001	Boca luces perilla con pico y tapa	un	25,00	72.446	1.811.150
52	72131601-001	Boca tomas con pico y tapa (computadoras)	un	25,00	86.166	2.154.150
55	72131601-001	Artefacto luminico LED 60 x 60 de embutir	un	16,00	304.862	4.877.792
56	72131601-001	Artefacto luminico LED 20 x 20 de adosar	un	4,00	88.733	354.932
57	72131601-001	Artefacto luminico LED 60 x 60 de adosar	un	4,00	304.862	1.219.448
66	72101604-001	Cielorraso de PVC con estructura de soporte metálico	m2	182,00	64.754	11.785.228
67	72131601-012	Pintura de cielo raso (làtex con enduido)	m2	596,30	16.279	9.707.168
68	72131601-012	Pintura de mamposteria (làtex con enduido)	m2	1.875,00	16.279	30.523.125
74	72131601-012	Pintura de abertura metálica	m2	237,00	26.374	6.250.638
75	72131601-012	Pintura de canaleta metálica	m2	153,00	18.838	2.882.214
76	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con acido y silicona	m2	784,00	13.662	10.711.008
		Rubros Nuevos				
82	72131601-002	Desmonte y reposicion de piso de granito gris 30 x 30 cm	m2	18,00	131.826	2.372.868
83	72131601-002	Cambio de marco de madera	un	1,00	350.000	350.000
84	72131601-002	Demolicion de mamposteria	m2	37,22	21.000	781.620
85	72131601-002	Demolición de aberturas de maderas	un	2,00	140.000	280.000

DECANATO
SAN LORENZO, 15 DE MARZO DE 2019
RESOLUCIÓN N° 01

AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2017 - OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL – TERMINACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 3° ETAPA – CASA MATRIZ".

Ítems	Códigos de Catálogos	Descripción de Trabajos	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
86	72131601-012	Reacondicionamiento de acceso exterior, pintura cementicio para piso	m2	208,00	45.000	9.360.000
87	72131601-002	Desmonte de cielorraso	m2	182,00	43.000	7.826.000
88	72131601-012	Reparacion de techo de tejas en biblioteca	m2	34,00	112.000	3.808.000
89	72131601-001	Readecuación de tablero general y seccionales, electroductos, conductores, llaves termo magneticas, sistema de puesta a tierra	un	1,00	18.380.000	18.380.000
90	72131601-011	Modificacion de instalacion sanitaria y provisión de artefactos, desague cloacal, registro sanitario, inodoro, sisterna alta, lavatorio, mesada de granito	gl	1,00	26.435.000	26.435.000
91	72131601-001	Instalaciones electricas en sala de internet, cableados, punto y toma	gl	1,00	15.880.525	15.880.525
92	72131601-001	Instalaciones electricas en laboratorio de informatica, cableados, punto, toma, sistema de puesta a tierra	gl	1,00	28.219.220	28.219.220
93	72101903-001	Colocacion de letras corporeas	un	10,00	342.500	3.425.000
94	72131601-001	Artefacto luminico con campana de plastico de AK 45	un	22,00	437.000	9.614.000
95	72131601-010	Puerta de vidrio templado de 10 mm	m2	21,50	1.085.000	23.327.500
96	72131601-012	Pintura texturado	m2	45,00	98.000	4.410.000
97	72131601-007	Techo de chapa con aislante de 50 mm	m2	114,00	323.950	36.930.300
		Total General - IVA Incluido				**298.027.524**

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS VITAM IMPENDERE VERO DECANATO REPÚBLICA DEL PARAGUAY