MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	**8478/2021**		
Modalidad y N° de procedimiento	**LPN Nº 1635/2021**		
Descripción	**Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación.**		
Identificador (ID)	**392081**		
Ítem/Lote	**ítem**		
Proveedor o Contratista	**CX CONSTRUCCIONES S.A.**		
Unidad Administradora del Contrato	**Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura de Ingeniería**		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras	X	Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	**08 de noviembre de 2.021**		
Vigencia del Contrato	**Desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras**		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	**Monto Original del Contrato: Gs 1.651.459.219**		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	**240 días calendario**		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	**01**		
Objeto de la modificación	El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 01 consiste en ampliar el monto original del contrato en 20% correspondiente a la LPN N° 1635-2021		
Convenios Modificatorios anteriores con sus	**Ninguno**		

VERIFICACION TECNICA

porcentajes y el total acumulado	
Monto a ser aumentado/disminuido	**Gs. 330.017.434**
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores	**20%**
Plazo de Ejecución a ser aumentado o disminuido	**48 días calendario**
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores	**20%**

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

Ante la necesidad de contar con mayor seguridad en el predio donde está construido el depósito de almacenamiento de materiales de distribución y teniendo en cuenta la ubicación alejada del mismo con relación al casco urbano, es solicitada la ampliación del monto original del contrato.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....

VERIFICACION TECNICA