POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Comandancia

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 267/2014 SUSCRITO CON EL CONSORCIO DEMAFIN & ASOCIADOS, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 42/2014 PARA LA CULMINACIÓN DE OBRAS DE COMISARIAS ZONA NORTE Y LOTE GUAZU. ID 279.075

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de diciembre del año 2014, la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NÚÑEZ, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad N° 944.439, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSORCIO DEMAFIN & ASOCIADOS, domiciliada en Av. Madame Lynch 315 c/ Andrade de la ciudad de Asunción, representada para este acto por la Sra. NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ, con Cédula de Identidad N° 2.299.299, y el Sr. ESTEBAN ERMINIO GERTOPAN GOMEZ, con Cédula de Identidad N° 1.396.362, en carácter de miembros del Consorcio, en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente ADENDA del Contrato N° 267/2014 para la CULMINACIÓN DE OBRAS DE COMISARIAS ZONA NORTE de fecha 24 setiembre de 2014, conforme a la Resolución de Adjudicación 838 de fecha 01 de setiembre de 2014.

POR CUANTO: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio para la ampliación del contrato principal N° 267/20142013, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, por el monto de G. 47.729.615.- (guaraníes cuarenta y siete millones setecientos veintinueve mil seiscientos quince), en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 1, consiste en establecer la ampliación del monto y las condiciones para introducir modificaciones en la cláusula 5. Vigencia del Contrato, 6. Precio Unitario y el Importe total a pagar por las Obras y 12. Descripción de las obras, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas impresitas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

CLAUSULA SEGUNDA – AMPLIAR LA VIGENCIA EN EL NUMERAL

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de enero de 2015.

CLAUSULA TERCERA – AMPLIAR PLANILLA DEL MONTO TOTAL A PAGAR POR LA OBRA

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

El monto total de la adjudicación es por el monto total de **G. 47.729.615.-** (Guaraníes cuarenta y siete millones setecientos veintinueve mil seiscientos quince, según detalle:

Lote N° 5 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - SIDEPAR 3000 - CANINDEYU

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-9989	Lote N° 5 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - SIDEPAR 3000 - CANINDEYU	GI	1	20.061.575	20.061.575
TOTAL LOTE N° 5						20.061.575

Consorcio DEMAFIN & Asociados
Avda. Madame Lynch y Andrade
Tel.: 501 633

Lote N° 6 Culminación Obra COMISARÍA TIPO B - BELEN - CONCEPCIÓN

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-9989	Lote N° 6 Culminación Obra COMISARÍA TIPO B - BELEN - CONCEPCIÓN	Gl	1	27.668.040	27.668.040
TOTAL LOTE N° 7						27.668.040

CLAUSULA CUARTA – AMPLIAR LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO
12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote N° 5 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - SIDEPAR 3000 - CANINDEYU

	Descripción	Un	Cant.	Precio	Precio Total (IVA Incl.)
	Guarda obra				
1	Contrapiso de cascotes esp: 10 cm	m2	71,32	33.500	2.389.220
2	Piso baldosón de H° a: 0,80m	m2	71,32	55.000	3.922.600
	Vereda				
3	Contrapiso de cascotes esp: 10 cm	m2	40,43	33.500	1.354.405
4	Piso baldosón de H° a: 2,80m	m2	40,43	55.000	2.223.650
	Mesada de mampostería				
5	Mesada en cocina	m2	6,63	72.000	477.360
6	Mesada en lavadero	m2	5,37	72.000	386.640
	Pintura				
7	Pintura de cielorraso a la cal	m2	217,95	6.000	1.307.700
	Construcción de garitas				
8	Garitas de mampostería	un	4	2.000.000	8.000.000
TOTAL SIDEPAR 3000					**20.061.575**

COMANDANCIA

Lote N° 6 Culminación Obra COMISARÍA TIPO B - BELEN - CONCEPCIÓN

	Descripción	Un	Cant.	Precio	Precio Total (IVA Incl.)
	Patio interior				
1	Contrapiso de cascote esp: 10 cm	m2	159	33.500	5.326.500
2	Piso de H° A°	m2	159	93.000	14.787.000
	Guarda obra				
3	Contrapiso de cascotes esp: 10 cm	m2	60,64	33.500	2.031.440
4	Piso baldosón de H° a: 0,80m	m2	60,64	55.000	3.335.200
	Mesada de mampostería				
7	Mesada en cocina	m2	6,12	72.000	440.640
8	Mesada en lavadero	m2	3,69	72.000	265.680
	Pintura				
9	**Pintura de cielo raso a la cal**	m2	246,93	6.000	1.481.580
TOTAL BELÉN					**27.668.040**

TOTAL AMPLIACION	**47.729.615**

CLAUSULA QUINTA – DISPOSICIONES FINALES

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio permanecerá valida y se aplicará también a las partes que son objeto de la presente Adenda.

Consorcio
DEMAFIN & Asociados
Avda. Mademe Lynch y Antequera
Tel.: 501 633

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República en el día, mes y año antes indicados, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEMAFIN & ASOCIADOS

Consorcio
DEMAFIN & Asociados
Avda. Mademe Lynch y Andrade
Tel.: 501 683

FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ
COMISARIO GENERAL COMANDANTE
COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL

ESTEBAN ERMINIO GERTOPAN GOMEZ
MIEMBRO DEL CONSORCIO
CONSORCIO DEMAFIN & ASOCIADOS