CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Obras y Proyectos

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DATOS DEL CONTRATO
Nombre del contrato: "REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LA SEDE DEL REGISTRO DEL AUTOMOTORES – AD REFERENDUM"
Contrato Nº: 118/15
PAC Nº: 83/2014
Ubicación: CAPITAL – "Ciudad de Asunción"
Contratista: ITASA S.A.

En la Ciudad de Asunción al 15 día del mes de marzo de 2017, en el sitio de obras del contrato mencionado, se reúnen las siguientes personas:
El Arq. Javier Riveros, Administrador de Contrato designado en representación de la Corte Suprema de Justicia y el representante legal de la Empresa Contratista Itasa S.A., Ing. Carlos María Orue, para formalizar la suspensión ***temporal*** de las obras ***a partir de la fecha de hoy, hasta tanto se resuelva autorizar y suscribir el Convenio Modificatorio N° 2 del contrato correspondiente.***

INFORME AVANCE DE OBRAS:
El avance físico de la obra está estimado en un 67 % del total de obras contratadas.

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
Los trabajos se encuentran en etapa de ejecución los cuales son: todos los rubros que contempla la planilla contractual, en espacial los correspondientes al grupo de obras civiles, Red de Datos, Seguridad Electrónica, Telefonía, Ascensores instalados y Climatización, los otros grupos están a la espera del Convenio Modificatorio N° 2 a fin de proseguir con los trabajos, todos los niveles ya cuentan con piso porcelanato, en Planta Baja el piso de granito reconstituido está terminado con pulida y encerado.

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN
La Suspensión se funda en la imposibilidad de proseguir con la ejecución de los rubros contratados originalmente en la planilla del contrato, hasta tanto sean aprobados y autorizados los Rubros Contractuales No Ejecutados, Rubros Contractuales Adicionales y Rubros Complementarios, en el Convenio Modificatorio N° 2, conforme a lo establecido en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

No teniendo otros puntos a tratar se finaliza esta reunión a las 10:00 horas y se firma el presente acta en dos copias de mismo tenor y para un solo efecto.

Ing. Carlos María Orue
Representante legal
ITASA
SOCIEDAD ANONIMA

Arq. Javier Riveros
Administrador de Contrato
Dirección de Infraestructura Física – C.S.J

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.