REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADOS DE OBRA N°

3	oct-21
4	nov-21
5	dic-21
9	abr-22

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción-Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-806.058 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 29895/2022

TITULAR:
CONSORCIO [illegible] DEL CHACO

NOMBRE Y APELLIDO:
DAVID GARCIA

TELEFONO:
[illegible]

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 10 MAYO 2022, FONDO LOCAL, LLAMADO MOPC N° 124/2020.

FACTURA: N° [illegible] **Monto: GS**
[illegible] 8.[illegible] 840.825

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GEDUARTE 30/06/2022 15:21:34

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre [illegible] c/ Facundo Machaín
Asunción - [illegible] (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

CONSORCIO
CANALES DEL CHACO
Construcción de proyectos de servicios públicos
Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera
Teléfono: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera
Tel.: +595 (21) 511 967
Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15440462
VIGENCIA 17/02/2022 AL 28/02/2023
RUC: 80116057 - 0
FACTURA
Nº 001-001-0000098

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2022 **CONDICIÓN DE VENTA:** Crédito **Fecha De Vto.:**

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones **RUC/CI:** 80004219-5 **CÓDIGO CLIENTE:**
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 **CIUDAD:** Asunción
TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: **CONDICIÓN DE PAGO:** Crédito 30 días **Obs.:**
Vendedor:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181				
	CERTIFICADO DE TRABAJO N.º 10 – MAYO 2022.-				
	Monto del Certificado del mes IVA Inc. 2.639.378.554				
	Ajustes del mes IVA Inc. 3.347.881.460				
	Penalización IVA Inc. 0				
	Devolución de Anticipo IVA Inc 0				
	Monto Líquido del Certificado 5.987.260.014				5.987.260.014
	Retención de Garantía IVA Inc. 299.363.001				
	Descuentos:				
	Valor Parcial:				5.987.260.014
	Total: GUARANIES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CATORCE .----------				5.987.260.014

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 544.296.365 **TOTAL IVA:** 544.296.365

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un recargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... **Aclaración** ..... **C.I.** .....

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Ucher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 50 Hojas x 2 del 0051 - 0100 - 17/02/2022

ORIGINAL: Cliente

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguilera Nº 1035 Y Facundo Machain
Asunción - Tel. (021)510.408
Cel.0961-803.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Tel:	Certificado N°: (cuarenta y cuatro) 10 - 044 - Mes/Año: Mayo/2022

FECHA DE CONTRATO:	09/06/2021
ORDEN DE INICIO:	24/08/2021
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 25.454.545.455
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 28.000.000.000
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 25.454.545.455
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 28.000.000.000

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	9, 00 %	82, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	9, 00 %	82, 00 %
Avance ejecutado	11, 84 %	80, 74 %
Teórico	11, 84 %	80, 74 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	21.931.681.565
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	19.292.303.011
	3. Monto de los trabajos del mes	2.639.378.554
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	2.639.378.554

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	2.639.378.554
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	3.347.881.460
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	5.987.260.014
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-299.363.001
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	5.987.260.014
	9. Son guaraníes: Cinco mil novecientos ochenta y siete millones doscientos sesenta mil catorce	

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

Corresponde un descuentpo de 675.000.000 Gs como consecuencia de error de carga de precio unitario de 18.500 en lugar de 15.800 Gs por una cantidad de 250.000 m3 de un item de obra, por lo que se descuenta este importe del presente certificado

.....
ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

.....
ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

COD. 16332022

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO**	Tel:

CERTIFICADO NORMAL N° 10

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes		Tipo	Ajuste
Certificado Nº 3	Octubre/2021		INICIAL	503.472.020
Certificado Nº 4	Noviembre/2021		INICIAL	736.790.237
Certificado Nº 5	Diciembre/2021		INICIAL	71.054.912
Certificado Nº 9	Abril/2022		INICIAL	2.036.564.291
			TOTAL REAJUSTES INICIALES	**3.347.881.460**
			TOTAL DE REAJUSTES	**3.347.881.460**
			SUBTOTAL	**3.043.528.600**
			IVA 10%	**304.352.860**
			TOTAL	**3.347.881.460**

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo [illegible] 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	(treinta y ocho) - 038 - (veintiocho) - 028 - Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 3 Octubre/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	19,00 %
Avance ejecutado	16,52 %	16,52 %
Teórico	16,52 %	16,52 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324		
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440	A=0,20 x 3.700.000.000 x 0,0440	32.560.028
E	Monto del certificado del mes	3.700.000.000		
GASOIL			A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	3.700.000.000		
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	6.030	A=0,40 x 3.700.000.000 x [(6.030-4.730)/4.730]	406.765.328
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730		
LUBRICANTES			A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	3.700.000.000		
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.556	A=0,05 x 3.700.000.000 x [(21.556-21.523)/21.523]	283.650
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523		
EQUIPOS			A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	3.700.000.000		
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	153,20	A=0,35 x 3.700.000.000 x [(153,20-146,00)/146,00]	63.863.014
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00		

SUBTOTAL	457.701.836
IVA 10%	45.770.184
TOTAL DE REAJUSTES	503.472.020

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	(treinta y siete) - 037 - (veintisiete) - 027 - Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 4 Noviembre/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	28,00 %
Avance ejecutado	20,42 %	36,94 %
Teórico	20,42 %	36,94 %

Descripción		Valor		Fórmula	Resultado
SALARIO				A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20	x 4.574.428.801 x 0,0440	40.255.008
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839			
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440			
E	Monto del certificado del mes	4.574.428.801			

GASOIL				A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	4.574.428.801	A=0,40 x 4.574.428.801 x [(6.330-4.730)/4.730]		618.950.197
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	6.330			
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730			

LUBRICANTES				A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	4.574.428.801	A=0,05 x 4.574.428.801 x [(21.394-21.523)/21.523]		-1.370.862
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.394			
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523			

EQUIPOS				A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	4.574.428.801	A=0,35 x 4.574.428.801 x [(153,20-146,00)/146,00]		78.955.894
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	153,20			
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00			

SUBTOTAL	**669.809.306**
IVA 10%	**66.980.931**
TOTAL DE REAJUSTES	**736.790.237**

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	*(treinta y seis)* - 036 - *(veintiseis)* - 026 - Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 5 Diciembre/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	37,00 %
Avance ejecutado	1,90 %	38,84 %
Teórico	1,90 %	38,84 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20 x 426.065.520 x 0,0440	3.749.380
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440		
E	Monto del certificado del mes	426.065.520		
GASOIL			A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	426.065.520	A=0,40 x 426.065.520 x [(6.330-4.730)/4.730]	57.649.457
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	6.330		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730		
LUBRICANTES			A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	426.065.520	A=0,05 x 426.065.520 x [(21.269-21.523)/21.523]	-251.407
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.269		
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523		
EQUIPOS			A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	426.065.520	A=0,35 x 426.065.520 x [(155,70-146,00)/146,00]	9.907.482
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	155,70		
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00		

SUBTOTAL	64.595.375
IVA 10%	6.459.537
TOTAL DE REAJUSTES	71.054.912

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino E/ N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: llcitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	*(treinta y cinco)* - 035 - *(veinticinco)* - 025 - Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 9 Abril/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	73,00 %
Avance ejecutado	30,06 %	68,90 %
Teórico	30,06 %	68,90 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20 x 7.791.808.690 x 0,0440	68.567.976
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440		
E	Monto del certificado del mes	7.791.808.690		
GASOIL			A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	7.791.808.690	A=0,40 x 7.791.808.690 x [(7.250-4.730)/4.730]	1.660.495.383
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	7.250		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730		
LUBRICANTES			A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	7.791.808.690	A=0,05 x 7.791.808.690 x [(21.381-21.523)/21.523]	-2.570.359
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.381		
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523		
EQUIPOS			A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	7.791.808.690	A=0,35 x 7.791.808.690 x [(162,60-146,00)/146,00]	310.071.291
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	162,60		
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00		

SUBTOTAL	**1.851.422.083**
IVA 10%	**185.142.208**
TOTAL DE REAJUSTES	**2.036.564.291**

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquire N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0981-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961 [illegible]86-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(treinta y cuatro) - 034

CONSORCIO
CANALES DEL CHACO
Construcción de proyectos de servicios públicos
Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera
Teléfono: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR
Oficina Central
Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera
Tel.: +595 (21) 511 967
Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14799938
VIGENCIA 21/04/2021 AL 30/04/2022
RUC: 80116057 - 0
FACTURA
Nº 001-001- 0000019

FECHA DE EMISIÓN: 12/01/2022 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha De Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:
Vendedor:

90077618

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N º 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181				3.700.000.000

CERTIFICADO DE TRABAJO N.º 3 – OCTUBRE 2021

Monto del Certificado del mes IVA Inc.	4.625.000.000
Ajustes del mes IVA Inc.	0
Penalización IVA Inc.	0
Devolución de Anticipo IVA Inc.	-925.000.000
Monto Líquido del Certificado	3.700.000.000

Retención de Garantía IVA Inc. 231.250.000

Registro S.A.P. 6000000001
Dpto. Fact. y Cobranzas
TOCSA

Descuentos:

Valor Parcial: 3.700.000.000

Total: GUARANIES TRES MIL SETECIENTOS MILLONES 3.700.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 336.363.636 **TOTAL IVA:** 336.363.636

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un recargo de mensual.

RECIBI CONFORME 11/01/22 Aclaración Alex. Prieto C.I. 2523257

DUPLICADO: Archivo Tributario

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 50 Hojas x 2 del 0001 - 0050 - 21/04/2021

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 3 oct-21

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	**Salario**				FA	Factor de Ajuste		
Sm	2.289.324 Fuente: Boletín MOPC	oct-21	(Sm-So)/So	0,044	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable	oct-21
So	2.192.839 Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo	feb-21
G	**Precio del litro de combustible (Gasoil)**							
Gm	6.030 Fuente: Boletín MOPC	oct-21	(Gm-G0)/Go	0,275				
Go	4.730 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
L	**Lubricantes**							
Lm	21.556 Fuente: Boletín MOPC	oct-21	(Lm-Lo)/Lo	0,002				
Lo	21.523 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
E	**Equipos**							
Em	150,2 Fuente: Boletín MOPC	oct-21	(Em-Eo)/Eo	0,049				
Eo	146 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	32.560.028
G	0,40	0,275	0,110	406.765.328
L	0,05	0,002	0,000	283.650
E	0,35	0,049	0,017	63.863.014
		FA=	0,136	503.472.020

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	3	oct-21	3.700.000.000	503.472.020

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre esq. c/ Facundo Machaín
Asunción-Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

Consorcio Canales del Chaco

Construcción de proyectos de servicios públicos

Guido Boggiani esq. Mayor Vera - Tel.: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Avda. Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera Nº 6990
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9

Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15794974
Fecha Inicio Vigencia 02/08/2022
Fecha Fin Vigencia 31/08/2023
RUC: 80116057-0

FACTURA

Nº 001-001 0000114

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2022 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

9001f594

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181				

CERTIFICADO DE TRABAJO N.° 4 – NOVIEMBRE 2021

Monto del Certificado del mes IVA Inc.	5.718.036.001
Ajustes del mes IVA Inc.	0
Penalización IVA Inc.	0
Devolución de Anticipo IVA Inc.	-1.143.607.200
Monto Liquido del Certificado	4.574.428.801

Retención de Garantía IVA Inc. 285.901.800

Registro SAP:.....
Dpto. Fact. y Cobranzas
TOCSA
Katia Rodriguez 28/10/22

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
ESCRIBANO Mat. Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0981-808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

4.574.428.801

Descuentos:		
Valor Parcial:		4.574.428.801
Total:	GUARANIES CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO .—	4.574.428.801

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 415.857.164 **TOTAL IVA:** 415.857.164

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

IBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

de Matias Gabriel Vera Bandoval - RUC 4742064-2 - HAB 2400
Antequera 957 c/ Tte. Fariña - Cel. 0985 352 803 -100 HOJAS X 2 del 0101 AL 0200

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 4 nov-21

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	Salario				FA	Factor de Ajuste	
Sm	2.289.324 Fuente: Boletín MOPC	nov-21	(Sm-So)/So	0,044	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable nov-21
So	2.192.839 Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo feb-21
G	**Precio del litro de combustible (Gasoil)**						
Gm	6.330 Fuente: Boletín MOPC	nov-21	(Gm-G0)/Go	0,338			
Go	4.730 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					
L	**Lubricantes**						
Lm	21.394 Fuente: Boletín MOPC	nov-21	(Lm-Lo)/Lo	-0,006			
Lo	21.523 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					
E	Equipos						
Em	153,2 Fuente: Boletín MOPC	nov-21	(Em-Eo)/Eo	0,049			
Eo	146 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	40.255.008
G	0,40	0,338	0,135	618.950.197
L	0,05	-0,006	-0,000	-1.370.862
E	0,35	0,049	0,017	78.955.894
		FA=	0,161	736.790.238

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	4	nov-21	4.574.428.801	736.790.238

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Es copia fiel del original
JOSÉ SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. (021)510.408
Cel.0961-308.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(treinta) -030-

Consorcio Canales del Chaco

Construcción de proyectos de servicios públicos

Guido Boggiani esq. Mayor Vera - Tel.: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Avda. Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera N° 6990
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9

Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15794974
Fecha Inicio Vigencia 02/08/2022
Fecha Fin Vigencia 31/08/2023
RUC: 80116057-0

FACTURA

N° 001-001 0000115

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2022 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi N° 411
TELÉFONO: 021 - 4149000
RUC/CI: 80004239-5
CIUDAD: Asunción
CÓDIGO CLIENTE:

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.: S/FACT. 001-001-0000018

Vendedor:

9007595

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181				426.065.520

CERTIFICADO DE TRABAJO N.° 5 – DICIEMBRE 2021

Monto del Certificado del mes IVA Inc.	532.581.900
Ajustes del mes IVA Inc.	0
Penalización IVA Inc.	0
Devolución de Anticipo IVA Inc.	-106.516.380
Monto Líquido del Certificado	426.065.520

Retención de Garantía IVA Inc. 26.629.095

Registro SAP: 6000000057
Dpto. Fact. y Cobranzas
TOCSA
Katia Rodriguez 28/10/22

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo A... c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Descuentos:

Valor Parcial: 426.065.520

Total: GUARANIES CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 426.065.520

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 38.733.229 **TOTAL IVA:** 38.733.229

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

CIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB 2400
Antequera 957 c/ Tte. Fariña - Cel. 0985 352 803 -100 HOJAS X 2 del 0101 AL 0200

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 5 dic-21

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	Salario					FA	Factor de Ajuste		
Sm	2.289.324	Fuente: Boletín MOPC	dic-21	(Sm-So)/So	0,044	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable	dic-21
So	2.192.839	Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo	feb-21
G	Precio del litro de combustible (Gasoil)								
Gm	6.330	Fuente: Boletín MOPC	dic-21	(Gm-G0)/Go	0,338				
Go	4.730	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
L	Lubricantes								
Lm	21.269	Fuente: Boletín MOPC	dic-21	(Lm-Lo)/Lo	-0,012				
Lo	21.523	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
E	Equipos								
Em	155,7	Fuente: Boletín MOPC	dic-21	(Em-Eo)/Eo	0,066				
Eo	146	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	3.749.380
G	0,40	0,338	0,135	57.649.457
L	0,05	-0,012	-0,001	-251.407
E	0,35	0,066	0,023	9.907.482
		FA=	0,167	71.054.913

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	5	dic-21	426.065.520	71.054.913

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Tinoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0981-808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

(veinti ocho) -028.

CONSORCIO CANALES DEL CHACO Construcción de proyectos de servicios públicos Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera Teléfono: (021) 511 967 Asunción - Paraguay	EXPEDIDO POR: Oficina Central Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera Tel.: +595 (21) 511 967 Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA) Asunción - Paraguay	TIMBRADO Nº 15440462 VIGENCIA 17/02/2022 AL 28/02/2023 RUC: 80116057 - 0 FACTURA Nº 001-001-0000071

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2022 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha De Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción

TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

90081978

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N º 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181 CERTIFICADO DE TRABAJO N.º 9 – ABRIL 2022.-				7.791.808.690

Monto del Certificado del mes IVA Inc.	8.416.685.110
Ajustes del mes IVA Inc.	0
Penalización IVA Inc.	0
Devolución de Anticipo IVA Inc.	-624.876.420
Monto Líquido del Certificado	7.791.808.690

Retención de Garantía IVA Inc. 420.834.256

Registro SAP: 6000000028
Dpto. Fact. y Cobranzas
TOCSA

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Descuentos:

Valor Parcial: 7.791.808.690

Total: GUARANIES SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA .— 7.791.808.690

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 708.346.245 TOTAL IVA: 708.346.245

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un recargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración Gerardo Benítez Alvarez C.I. 3.513.669

DUPLICADO: Archivo Tributario

ImpreGraf S.R.L. - Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 50 Hojas x 2 del 0051 - 0100 - 17/02/2022

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 9 abr-22

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	Salario					FA	Factor de Ajuste	
Sm	2.289.324 Fuente: Boletín MOPC	abr-22	(Sm-So)/So	0,044		XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable abr-22
So	2.192.839 Fuente: Boletín MOPC	feb-21				Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo feb-21
G	Precio del litro de combustible (Gasoil)							
Gm	7.250 Fuente: Boletín MOPC	abr-22	(Gm-G0)/Go	0,533				
Go	4.730 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
L	Lubricantes							
Lm	21.381 Fuente: Boletín MOPC	abr-22	(Lm-Lo)/Lo	-0,007				
Lo	21.523 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
E	Equipos							
Em	162,6 Fuente: Boletín MOPC	abr-22	(Em-Eo)/Eo	0,114				
Eo	146 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	68.567.976
G	0,40	0,533	0,213	1.660.495.383
L	0,05	-0,007	-0,000	-2.570.359
E	0,35	0,114	0,040	310.071.291
		FA=	0,261	2.036.564.291

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	9	abr-22	7.791.808.690	2.036.564.291

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

CONSORCIO
CANALES DEL CHACO
Construcción de proyectos de servicios públicos
& Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera
Teléfono: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera
Tel.: +595 (21) 511 967

Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15440462
VIGENCIA 17/02/2022 AL 28/02/2023
RUC: 80116057 - 0
FACTURA
Nº 001-001-0000099

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2022 | CONDICIÓN DE VENTA: Crédito | Fecha De Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | RUC/CI: 80004239-5 | CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 | CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: | CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días | Obs.:

Vendedor:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181 CERTIFICADO DE TRABAJO N.º 11 – JUNIO 2022.-				
	Monto del Certificado del mes IVA Inc. 1.020.204.280 Ajustes del mes IVA Inc. 876.728.673 Penalización IVA Inc. 0 Devolución de Anticipo IVA Inc. 0 Monto Líquido del Certificado 1.896.932.953 Retención de Garantía IVA Inc. 94.846.648				1.896.932.953
	Descuentos:				
	Valor Parcial:				1.896.932.953

Total: GUARANIES UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES .-------- 1.896.932.953

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 172.448.450 **TOTAL IVA:** 172.448.450

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un recargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 50 Hojas x 2 del 0051 - 0100 - 17/02/2022

ORIGINAL: Cliente

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)610.408
Cel.0961-808.088 - 0985-787722
estudiacostaromero@gmail.com

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 10 may-22

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 35387/2022

TITULAR:
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS ROMERO

TELEFONO:
097173686 3

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N
11 JUNIO/ 2022. FONDO LOCAL. LLAMADO
MOPC N° 124/2020.

FACTURA: Nro 98 **Monto: GS.** 1.896.932.953

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO :

EDUARTE 04/08/2022 10 11:36

CONSULTA AL 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1033 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py Tel. (021)510.408
Cel.096 [illegible] - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

CONSORCIO CANALES DEL CHACO	EXPEDIDO POR:	TIMBRADO Nº 15440462
Construcción de proyectos de servicios públicos Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera Teléfono: (021) 511 967 Asunción - Paraguay	Oficina Central Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera Tel.: +595 (21) 511 967 *Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)* Asunción - Paraguay	VIGENCIA 17/02/2022 AL 28/02/2023 RUC: 80116057 - 0 FACTURA Nº 001-001-0000098

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2022 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha De Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción

TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181 CERTIFICADO DE TRABAJO N.° 10 – MAYO 2022.- Monto del Certificado del mes IVA Inc. 2.639.378.554 Ajustes del mes IVA Inc. 3.347.881.460 Penalización IVA Inc. 0 Devolución de Anticipo IVA Inc. 0 Monto Líquido del Certificado 5.987.260.014 Retención de Garantía IVA Inc. 299.363.001				5.987.260.014
Descuentos:					
Valor Parcial:					5.987.260.014

Total: GUARANIES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CATORCE 5.987.260.014

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 544.296.365 TOTAL IVA: 544.296.365

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un recargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 50 Hojas x 2 del 0051 - 0100 - 17/02/2022

ORIGINAL: Cliente

Ing. Carlos Estig[illegible]
Fiscal de Obras

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Tel:	Certificado N°: (veintidos) - 022 - (treinta y uno) - 031 - Mes/Año: Junio/2022

FECHA DE CONTRATO:	09/06/2021
ORDEN DE INICIO:	24/08/2021
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 25.454.545.455
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 28.000.000.000
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 25.454.545.455
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 28.000.000.000

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	9, 00 %	91, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	9, 00 %	91, 00 %
Avance ejecutado	3, 64 %	84, 38 %
Teórico	3, 64 %	84, 38 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	22.951.885.845
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	21.931.681.565
	3. Monto de los trabajos del mes	1.020.204.280
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	1.020.204.280

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.020.204.280
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	876.728.673
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.896.932.953
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-94.846.648
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	1.896.932.953
	9. Son guaranies: Mil ochocientos noventa y seis millones novecientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y tres	

Ing. Blas Caistaldo
Superintendente Obras
M.O.P.C

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

COD. 17522022

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	Tel:

CERTIFICADO NORMAL N° 11

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 10	Mayo/2022	INICIAL	876.728.673
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	876.728.673
		TOTAL DE REAJUSTES	876.728.673
		SUBTOTAL	797.026.066
		IVA 10%	79.702.607
		TOTAL	876.728.673

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961 808 088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	(veinte) - 020 - (dieciseis) - 016 - Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 10 Mayo/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	82,00 %
Avance ejecutado	11,84 %	80,74 %
Teórico	11,84 %	80,74 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20 x 2.639.378.554 x 0,0440	23.226.551
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440		
E	Monto del certificado del mes	2.639.378.554		
GASOIL			A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	2.639.378.554	A=0,40 x 2.639.378.554 x [(8.050-4.730)/4.730]	741.034.824
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	8.050		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730		
LUBRICANTES			A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	2.639.378.554	A=0,05 x 2.639.378.554 x [(21.394-21.523)/21.523]	-790.967
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.394		
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523		
EQUIPOS			A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	2.639.378.554	A=0,35 x 2.639.378.554 x [(163,90-146,00)/146,00]	113.258.265
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	163,90		
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00		

SUBTOTAL	797.026.066
IVA 10%	79.702.607
TOTAL DE REAJUSTES	876.728.673

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.096 -808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

Ing. Civil Calificado
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 10 - may-22

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	Salario				FA	Factor de Ajuste		
Sm	2.289.324 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Sm-So)/So	0,044	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable	may-22
So	2.192.839 Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo	feb-21
G	Precio del litro de combustible (Gasoil)							
Gm	8.050 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Gm-G0)/Go	0,702				
Go	4.730 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
L	Lubricantes							
Lm	21.394 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Lm-Lo)/Lo	-0,006				
Lo	21.523 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
E	Equipos							
Em	163,9 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Em-Eo)/Eo	0,123				
Eo	146 Fuente: Boletín MOPC	feb-21						

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	23.226.551
G	0,40	0,702	0,281	741.034.824
L	0,05	-0,006	-0,000	-790.967
E	0,35	0,123	0,043	113.258.265
		FA=	0,332	876.728.673

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	10	may-22	2.639.378.554	876.728.673

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción-PY Tel.(021)510.408
Cel.0961 608.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADOS DE OBRA N°

11	jun-22
12	jul-22

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 41232/2022

TITULAR:
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

NOMBRE Y APELLIDO
DAVID GARCETE
TELEFONO:
0986 811 544
CORREO ELECTRONICO

REFERENCIA
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 12 JULIO 2022 LLAMADO MOPC Nº 124/2020

FACTURA	Nro	Monto GS
	110	13.852.928.668

USUARIO FECHA/HORA DE REGISTRO

EAYALA 13/09/2022 09:57:02

CONSULTAS AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Consorcio Canales del Chaco

Construcción de proyectos de servicios públicos

Guido Boggiani esq. Mayor Vera - Tel.: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Avda. Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera Nº 6990
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/8

Construcción de Obras Públicas
(CONSTRUCTORA)
Asuncion - Paraguay

TIMBRADO Nº 15794974
Fecha Inicio Vigencia 02/08/2022
Fecha Fin Vigencia 31/08/2023
RUC: 80116057-0

FACTURA

Nº 001-001 0000110

FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2022 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 dias Obs.:

Vendedor:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N º 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CANADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181 **CERTIFICADO DE TRABAJO N.º 12 – JULIO 2022.-** Monto del Certificado del mes IVA Inc. 10.144.366.535 Ajustes del mes IVA Inc 3.708.562.131 Penalización IVA Inc 0 Devolución de Anticipo IVA Inc 0 Monto Liquido del Certificado 13.852.928.666 Retención de Garantía IVA Inc 692.646.433				13.852.928.666
	Descuentos:				
	Valor Parcial:				13.852.928.666
	Total: GUARANIES TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS				13.852.928.666

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.259.357.151 **TOTAL IVA:** 1.259.357.151

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual

RECIBI CONFORME ..... Aclaracion ..... C.I. .....

Timbrado de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742084-2 - HAB 2406
Artequera 957 c/ Tte. Fariña - Cel. 0985 352 803 - 100 HOJAS X 2 del 0101 AL 0200

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 / 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Tel:	Certificado N°: (quince) - 015 - (treinta y cinco) - 035 - Mes/Año: Julio/2022

FECHA DE CONTRATO:	09/06/2021
ORDEN DE INICIO:	24/08/2021
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 25.454.545.455
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 28.000.000.000
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 30.087.502.164
MONTO VIGENTE (Con IVA).	Gs 33.096.252.380

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	9, 00 %	100, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	9, 00 %	100, 00 %
Avance ejecutado	36, 23 %	120, 61 %
Teórico	36, 23 %	120, 61 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	33.096.252.380
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	22.951.885.845
	3. Monto de los trabajos del mes	10.144.366.535
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	10.144.366.535

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	10.144.366.535
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	3.708.562.131
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	13.852.928.666
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-692.646.433
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	13.852.928.666
	9. Son guaranies: Trece mil ochocientos cincuenta y dos millones novecientos veintiocho mil seiscientos sesenta y seis	

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Agüero N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBANI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

COD. 24762022

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	Tel:

CERTIFICADO NORMAL N° 12

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 11	Junio/2022	INICIAL	338.883.690
Certificado Nº 12	Julio/2022	INICIAL	3.369.678.441
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	3.708.562.131
		TOTAL DE REAJUSTES	3.708.562.131
		SUBTOTAL	3.371.420.119
		IVA 10%	337.142.012
		TOTAL	3.708.562.131

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Pavino N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	(trece) - 013 - (dicienueve) - 019 - Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 11 Junio/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	91,00 %
Avance ejecutado	3,64 %	84,38 %
Teórico	3,64 %	84,38 %

Descripción		Valor		Fórmula	Resultado
SALARIO				A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20 x 1.020.204.280 x 0,0440		8.977.805
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839			
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440			
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280			
GASOIL				A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280	A=0,40 x 1.020.204.280 x [(8.050-4.730)/4.730]		286.433.675
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	8.050			
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730			
LUBRICANTES				A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280	A=0,05 x 1.020.204.280 x [(21.394-21.523)/21.523]		-305.734
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.394			
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523			
EQUIPOS				A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280	A=0,35 x 1.020.204.280 x [(163,90-146,00)/146,00]		43.777.944
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	163,90			
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00			

SUBTOTAL	**308.076.082**
IVA 10%	**30.807.608**
TOTAL DE REAJUSTES	**338.883.690**

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAYAY
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACION
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email. licitaciones@locsa.com.py	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	(doce) - 012 - (dieciocho) - 018 - Tel:

Certificado de Reajuste Inicial N° 12 Julio/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	100,00 %
Avance ejecutado	36,23 %	120,61 %
Teórico	36,23 %	120,61 %

Descripción		Valor		Fórmula	Resultado
SALARIO				A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20 x 10.144.366.535 x 0,0440		89.270.503
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839			
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440			
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535			
GASOIL				A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535	A=0,40 x 10.144.366.535 x [(8.050-4.730)/4.730]		2.848.143.501
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	8.050			
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730			
LUBRICANTES				A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535	A=0,05 x 10.144.366.535 x [(21.394-21.523)/21.523]		-3.040.058
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.394			
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523			
EQUIPOS				A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535	A=0,35 x 10.144.366.535 x [(163,90-146,00)/146,00]		435.304.495
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	163,90			
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00			

SUBTOTAL	**3.063.344.037**
IVA 10%	**306.334.404**
TOTAL DE REAJUSTES	**3.369.678.441**

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino 1095 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 12 jul-22

FORMULA DE REAJUSTE

FA= {0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	Salario				FA	Factor de Ajuste	
Sm	2.289.324 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Sm-So)/So	0,044	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable may-22
So	2.192.839 Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo feb-21
G	Precio del litro de combustible (Gasoil)						
Gm	8.050 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Gm-G0)/Go	0,702			
Go	4.730 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					
L	Lubricantes						
Lm	21.394 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Lm-Lo)/Lo	-0,006			
Lo	21.523 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					
E	Equipos						
Em	163,9 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Em-Eo)/Eo	0,123			
Eo	146 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	89.270.503
G	0,40	0,702	0,281	2.848.143.501
L	0,05	-0,006	-0,000	-3.040.058
E	0,35	0,123	0,043	435.304.495
		FA=	0,332	3.369.678.442

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	12	jul-22	10.144.366.535	3.369.678.442

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguilera 1039 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

CONSORCIO
CANALES DEL CHACO
Construcción de proyectos de servicios públicos
Guido Buggiani esq. Mayor E. Vera
Teléfono: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Guido Buggiani esq. Mayor E. Vera
Tel. 595 (21) 511 967
Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15440462
VIGENCIA 17/02/2022 AL 28/02/2023
RUC: 80116057 - 0
FACTURA
N° 001-001-0000099

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2022 CONDICION DE VENTA: Crédito Fecha De Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi N° 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N.° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR. LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181 CERTIFICADO DE TRABAJO N.° 11 – JUNIO 2022 - Monto del Certificado del mes IVA Inc. 1.020.204.260 Ajustes del mes IVA Inc 876.728.673 Penalización IVA Inc 0 Devolución de Anticipo IVA Inc. 0 Monto Líquido del Certificado 1.896.932.953 Retención de Garantía IVA Inc 94.846.648				1.896.932.953
	Descuentos:				
	Valor Parcial:				1.896.932.953

Total: GUARANIES UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 1.896.932.953

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 172.448.450 TOTAL IVA: 172.448.450

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un recargo de mensual

RECIBI CONFORME Aclaración C.I.

ORIGINAL Cliente

Impro Graf S.R.L. - Habilitación N° 1706 - RUC 80057785 - 0 - Teléfono (021) 511 9061 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora 130 Hojas y 2 del 0051 - 0100 - 17/02/2022

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 11 jun-22

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	Salario				FA	Factor de Ajuste	Variable may-22
Sm	2.289.324 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Sm-So)/So	0,044	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Fijo feb-21
So	2.192.839 Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	
G	Precio del litro de combustible (Gasoil)						
Gm	8.050 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Gm-G0)/Go	0,702			
Go	4.730 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					
L	Lubricantes						
Lm	21.394 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Lm-Lo)/Lo	-0,006			
Lo	21.523 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					
E	Equipos						
Em	163,9 Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Em-Eo)/Eo	0,123			
Eo	146 Fuente: Boletín MOPC	feb-21					

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	8.977.805
G	0,40	0,702	0,281	286.433.675
L	0,05	-0,006	-0,000	-305.734
E	0,35	0,123	0,043	43.777.944
		FA=	0,332	338.883.690

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	12	jun-22	1.020.204.280	338.883.690

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Carlos Estigarribia
Fiscal de Obras

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 935 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(nueve) - 009 - (doce) - 012 -

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 11846/2023

TITULAR:
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

NOMBRE Y APELLIDO:
DAVID GARCETE

TELEFONO:
0986 811 664

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 1 DE REGULARIZACION DEL REAJUSTE CERT. Nº 11 Y 12 DE JUN JUL/22. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC Nº 124/2020

FACTURA: Nro 120 **Monto: GS.** 356.963.008

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 03/03/2023 14:29:09

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1535 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.083 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Consorcio Canales del Chaco

Construcción de proyectos de servicios públicos

Guido Boggiani esq. Mayor Vera - Tel.: (021) 511 967
Asunción - Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Avda. Guido Boggiani esq. Mayor E. Vera Nº 6990
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9

Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15794974
Fecha Inicio Vigencia 02/08/2022
Fecha Fin Vigencia 31/08/2023
RUC: 80116057-0

FACTURA

Nº 001-001 0000120

FECHA DE EMISIÓN: ~~01/03/2023~~ CONDICIÓN DE VENTA: ~~Crédito~~ Fecha Vto.:

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción

TELÉFONO: 021 - 4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181				
	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE CERTIFICADO DE REAJUSTE N.° 1				356.953.008
	Retención de Garantía IVA Inc. 17.847.650				
	Descuentos:				
	Valor Parcial:				356.953.008
	Total: GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO.				356.953.008

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 32.450.273 **TOTAL IVA:** 32.450.273

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB 2400
Antequera 957 c/ Tte. Fariña - Cel. 0985 352 803 - 100 HOJAS X 2 del 0101 AL 0200

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE REAJUSTE
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	Tel:	Certificado N°: 1(seis) (catorce) - 006 - 014 -

FECHA DE CONTRATO:	09/06/2021
ORDEN DE INICIO:	24/08/2021
PLAZO CONTRACTUAL:	12 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 25.454.545.455
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 28.000.000.000
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 30.087.502.164
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 33.096.252.380

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0, 00 %	0, 00 %
Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
Teórico	0, 00 %	0, 00 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	356.953.008
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	356.953.008
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-17.847.650
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	356.953.008
	9. Son guaranies: Trescientos cincuenta y seis millones novecientos cincuenta y tres mil ocho	

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Valiente N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(vuelve) -005-

COD. 3672023

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO**	Tel:

CERTIFICADO DE REAJUSTE N° 1

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 11	Junio/2022	REGULARIZACION	27.733.267
Certificado Nº 12	Julio/2022	REGULARIZACION	329.219.741
		TOTAL REGULARIZACIONES DE REAJUSTES	**356.953.008**
		TOTAL DE REAJUSTES	**356.953.008**
		RETENCION (5%)	**0**
		SUBTOTAL	**324.502.735**
		IVA 10%	**32.450.273**
		TOTAL	**356.953.008**

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Tompteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo [illegible]main
Asunción Py. Tel. (021)510.608
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO**	(cuatro) (once) - 004 - 011 - Tel:

Certificado de Regularizacion de Reajuste N° 11 Junio/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	91,00 %
Avance ejecutado	3,64 %	84,38 %
Teórico	3,64 %	84,38 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.289.324	A=0,20 x 1.020.204.280 x 0,0440	8.977.805
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0440		
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280		
GASOIL			A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280	A=0,40 x 1.020.204.280 x [(8.325-4.730)/4.730]	310.159.356
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	8.325		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730		
LUBRICANTES			A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280	A=0,05 x 1.020.204.280 x [(21.406-21.523)/21.523]	-277.294
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.406		
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523		
EQUIPOS			A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.020.204.280	A=0,35 x 1.020.204.280 x [(165,53-146,00)/146,00]	47.757.090
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	165,53		
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00		

SUBTOTAL	**333.288.143**
IVA 10%	**33.328.814**
TOTAL DE REAJUSTES	**366.616.957**

Monto original de Reajuste s/Cert. Junio/2022	**338.883.690**
Regularización de Reajuste s/Cert.	**366.616.957**
Direfencia a considerar en el Presente Certificado	**27.733.267**

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre c/ Mcal. Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO**	(tres) - 003 - (diez) - 010 - Tel:

Certificado de Regularizacion de Reajuste N° 12
Julio/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,00 %	100,00 %
Avance ejecutado	36,23 %	120,61 %
Teórico	36,23 %	120,61 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,20 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.550.307	A=0,20 x 10.144.366.535 x 0,1630	330.738.957
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.192.839		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,1630		
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535		
GASOIL			A=0,40 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535	A=0,40 x 10.144.366.535 x [(8.082-4.730)/4.730]	2.875.595.486
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	8.082		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.730		
LUBRICANTES			A=0,05 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535	A=0,05 x 10.144.366.535 x [(21.441-21.523)/21.523]	-1.932.440
B	Precio oficial modificado del lubricante, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.441		
C	Precio del lubricante a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	21.523		
EQUIPOS			A=0,35 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	10.144.366.535	A=0,35 x 10.144.366.535 x [(166,33-146,00)/146,00]	494.496.179
B	Precio oficial modificado de los equipos, aumentado (o disminuido), proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	166,33		
C	Precio de los equipos a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por U.S. DEPARTAMENT OF LABOR	146,00		

SUBTOTAL	**3.362.634.711**
IVA 10%	**336.263.471**
TOTAL DE REAJUSTES	**3.698.898.182**

Monto original de Reajuste s/Cert. Julio/2022	**3.369.678.441**
Regularización de Reajuste s/Cert.	**3.698.898.182**
Direfencia a considerar en el Presente Certificado	**329.219.741**

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1125 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 11 jun-22

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

jun 22

S	**Salario**					FA	Factor de Ajuste		
Sm	2.289.324	Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Sm-So)/So	0,044	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable	may-22
So	2.192.839	Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo	feb-21
G	**Precio del litro de combustible (Gasoil)**								
Gm	8.325	Fuente: Boletín MOPC junio	may-22	(Gm-G0)/Go	0,760				
Go	4.730	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
L	**Lubricantes**								
Lm	21.406	Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Lm-Lo)/Lo	-0,005				
Lo	21.523	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
E	**Equipos**								
Em	165,5	Fuente: Boletín MOPC	may-22	(Em-Eo)/Eo	0,134				
Eo	146	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,044	0,009	8.977.805
G	0,40	0,760	0,304	310.159.356
L	0,05	-0,005	-0,000	-277.294
E	0,35	0,134	0,047	47.757.090
		FA=	**0,359**	**366.616.958**

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	12	jun-22	1.020.204.280	366.616.958
			Boletín Mayo 2022	338.883.690
				27.733.267

Sara Blanco
Representante Legal

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre 135 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(fojas) - 003 -

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N ° 124/2020 ·EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PGN 2021 ID: 388181

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL CHACO

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 12 jul-22

FORMULA DE REAJUSTE

FA= [0,20x(Sm-S0)/S0)+0,40 ((Gm-G0)/G0) +0,05 ((Lm-L0)/L0)+0,35 ((Em-E0)/E0)] x Monto Certificado

S	**Salario**					FA	Factor de Ajuste		
Sm	2.550.307	Fuente: Boletín MOPC	jul-22	(Sm-So)/So	0,163	XXm	Precio del Insumo de la Fecha de Certificación	Variable	jul-22
So	2.192.839	Fuente: Boletín MOPC	feb-21			Xxo	Precio del Insumo de la Fecha de apertura de ofertas	Fijo	feb-21
G	**Precio del litro de combustible (Gasoil)**								
Gm	8.082	Fuente: Boletín MOPC	jul-22	(Gm-G0)/Go	0,709				
Go	4.730	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
L	**Lubricantes**								
Lm	21.441	Fuente: Boletín MOPC	jul-22	(Lm-Lo)/Lo	-0,004				
Lo	21.523	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						
E	**Equipos**								
Em	166,3	Fuente: Boletín MOPC	jul-22	(Em-Eo)/Eo	0,139				
Eo	146	Fuente: Boletín MOPC	feb-21						

Cálculo del Factor de ajuste (FA)

Insumo	coef	factor	coef x factor	Reajuste
S	0,20	0,163	0,033	330.738.957
G	0,40	0,709	0,283	2.875.595.486
L	0,05	-0,004	-0,000	-1.932.440
E	0,35	0,139	0,049	494.496.179
		FA=	0,365	3.698.898.183

Concepto		Mes	Monto	Monto del Reajuste
Certificado N°	12	jul-22	10.144.366.535	3.698.898.183
			Boletín Mayo 2022	3.369.678.442
				329.219.741

Sara Blanco
Representante Legal

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(uno/cinco) - 001 -