839(ochocientos treinta y nueve) **COD. 9682020**

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
ACCIONA AGUA S.A. AVENIDA EUROPA 22 Tel: +34946050700 Email: aurelioignacio.lopez.mier@acciona.com	Tel:	**Certificado N°:** 1 **Mes/Año:** Abril/2019

		AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
FECHA DE CONTRATO:	14/12/2017	A. Prog. Contract.	0, 61 %	0, 61 %
ORDEN DE INICIO:	08/04/2019	Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
PLAZO CONTRACTUAL:	42 Meses	Teórico	0, 00 %	0, 00 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 96.082.486.995			
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 105.690.735.695			
PLAZO VIGENTE:	60 Meses			
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0			
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	0
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	0
	9. Son guaranies: Cero	

Ing. Pablo Adorno
Encargado
Coordinación de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidraúlicas
CAPSOH / MOPC

8281ochocientos treinta y ocho

COD. 11592020

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
ACCIONA AGUA S.A. AVENIDA EUROPA 22 Tel: +34946050700 Email: aurelioignacio.lopez.mier@acciona.com	Tel:	**Certificado N°:** 2 **Mes/Año:** Mayo/2019

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	14/12/2017	A. Prog. Contract.	0, 44 %	1, 05 %
ORDEN DE INICIO:	08/04/2019	A. Prog. Modif. Vig.	0, 44 %	1, 05 %
PLAZO CONTRACTUAL:	42 Meses	Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 96.082.486.995	Teórico	0, 00 %	0, 00 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 105.690.735.695			
PLAZO VIGENTE:	60 Meses			
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0			
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0
	2. Monto total del los trabajos a mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	0
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	0
	9. Son guaranies: Cero	

Ing. Pablo Adorno
Encargado
Coordinación de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidraúlicas
CAPSOH / MOPC

837(ochocientos treinta y siete)

COD. 11602020

CONTRATISTA ACCIONA AGUA S.A. AVENIDA EUROPA 22 Tel: +34946050700 Email: aurelioignacio.lopez.mier@accio1a.com	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 3 **Mes/Año:** Junio/2019

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	14/12/2017	A. Prog. Contract.	1, 16 %	2, 21 %
ORDEN DE INICIO:	08/04/2019	A. Prog. Modif. Vig.	1, 16 %	2, 21 %
PLAZO CONTRACTUAL:	42 Meses	Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 96.082.486.995	Teórico	0, 00 %	0, 00 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 105.690.735.695			
PLAZO VIGENTE:	60 Meses			
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0			
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a a fecha	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	0
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	0
	9. Son guaranies: Cero	

Ing. Pablo Adorno
Encargado
Coordinacion de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidraúlicas
CAPSOH / MOPC