RESUMEN DE CERTIFICACION

jun-21

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	11.869.766.095	146.513.400	12.016.279.495
Gastos reembolsables	6.326.253.198	82.900.577	6.409.153.775
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	18.196.019.293	229.413.977	18.425.433.270
IVA 10%	1.819.601.927	22.941.398	1.842.543.325
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	20.015.621.220	252.355.375	20.267.976.595
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	20.015.621.220	252.355.375	20.267.976.595
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	2.001.562.123	25.235.538	2.026.797.661
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	18.014.059.097	227.119.837	18.241.178.934
REAJUSTE	1.140.468.938	26.915.965	1.167.384.903
IVA 10%	114.046.895	2.691.597	116.738.491
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	1.254.515.833	29.607.562	1.284.123.394
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	19.268.574.930	256.727.399	19.525.302.328

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	CM N° 3	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	14.532.102.843	2.515.823.348	Monto Contrato (IVA INCL.)
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	7.769.299.076	1.360.145.301	Gs. 22.500.000.000.-
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	22.301.401.919	3.875.968.649	Monto CM N° 1
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	2.191.531.620	2.230.140.192	387.596.867	Gs. 23.005.871.708.-
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	24.531.542.111	4.263.565.516	Monto CM N° 2
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	0	0	Gs. 24.106.847.818.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	223.202.339	Monto CM N° 3
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	21.856.847.818	22.281.542.111	4.040.363.177	Gs. 24.531.542.111.-

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 72

jun-21

CONSULTORA: *CONSORCIO INCONPAR INGSER*

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	20.267.976.595
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	20.015.621.220
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**252.355.375**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	1.284.123.394
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	1.254.515.833
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**29.607.562**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	252.355.375
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**252.355.375**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	25.235.538
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**227.119.837**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	29.607.562
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**256.727.399**

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 72

jun-21

RUBRO	PRECIO TOTAL							
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	CM N° 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	22.301.401.919	18.196.019.293	229.413.977	18.425.433.270	3.875.968.649
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	2.191.531.620	2.230.140.192	1.819.601.927	22.941.398	1.842.543.325	387.596.867
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	24.531.542.111	20.015.621.220	252.355.375	20.267.976.595	4.263.565.516
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)					0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	24.531.542.111	20.015.621.220	252.355.375	20.267.976.595	4.263.565.516
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0	0	0	1.140.468.938	26.915.965	1.167.384.903	
IVA 10%	0	0	0	0	114.046.895	2.691.597	116.738.491	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0	0	0	1.254.515.833	29.607.562	1.284.123.394	

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 72

jun-21

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR							
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL							
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	CM N° 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	14.532.102.843	11.869.766.095	146.513.400	12.016.279.495	2.515.823.348
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	7.769.299.076	6.326.253.198	82.900.577	6.409.153.775	1.360.145.301
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	22.301.401.919	18.196.019.293	229.413.977	18.425.433.270	3.875.968.649

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 72

jun-21

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación					Certificada				Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL							
			Oferta	CM 1	CM 2	CM 3		Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	OFERTA Guaraníes (Gs.)	CONV. N° 1 Guaraníes (Gs.)	CONV. N° 2 Guaraníes (Gs.)	CONV. N° 3 Guaraníes (Gs.)	ANTERIOR Guaraníes (Gs.)	PRESENTE Guaraníes (Gs.)	ACUMULADO Guaraníes (Gs.)	SALDO Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																				
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,80	1,20	0,00	1,20	0,60	40.464.000		64.742.400	72.835.200	72.835.200	72.835.200	48.556.800	0	48.556.800	24.278.400
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,177	8,520	8,637	7,99	0,07	8,06	0,58	50.580.000		404.640.000	413.592.660	430.941.600	436.842.600	404.190.400	3.372.000	407.562.400	29.280.200
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000		0	0	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,377	13,720	13,837	10,17	0,18	10,35	3,49	50.580.000		667.656.000	676.608.660	693.957.600	699.858.600	514.432.320	9.104.400	523.536.720	176.321.880
Personal Local																	0	0	0	0
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,408	34,780	35,247	28,59	0,25	28,84	6,41	50.580.000		1.653.966.000	1.689.776.640	1.759.172.400	1.782.776.400	1.446.082.200	12.645.000	1.458.727.200	324.049.200
		Campo	12,90	13,1655	13,680	13,855	10,65	0,15	10,80	3,06	50.580.000		652.482.000	665.910.990	691.934.400	700.785.900	538.677.000	7.587.000	546.264.000	154.521.900
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	8,920	9,037	7,10	0,10	7,20	1,84	44.510.400		373.887.360	381.765.701	397.032.768	402.225.648	316.023.840	4.451.040	320.474.880	81.750.768
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400		0	0	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	91,200	92,367	71,00	1,00	72,00	20,37	40.464.000		3.479.904.000	3.551.525.280	3.690.316.800	3.737.524.800	2.872.944.000	40.464.000	2.913.408.000	824.116.800
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,5770	8,920	9,037	7,10	0,10	7,20	1,84	40.464.000		339.897.600	347.059.728	360.938.880	365.659.680	287.294.400	4.046.400	291.340.800	74.318.880
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,500	2,500	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000		0	101.160.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000	0	101.160.000	0
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000		0	0	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,200	30,000	30,00	0,00	30,00	0,00	29.336.400		704.073.600	755.999.028	856.622.880	880.092.000	880.092.000	0	880.092.000	0
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,600	45,183	36,50	0,50	37,00	8,18	20.232.000		849.744.000	867.649.320	902.347.200	914.149.200	738.468.000	10.116.000	748.584.000	165.565.200
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000		0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	56,400	58,367	58,37	0,00	58,37	0,00	9.104.400		437.011.200	451.031.976	513.488.160	531.393.480	531.393.480	0	531.393.480	0
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,900	84,367	84,37	0,00	84,37	0,00	9.104.400		655.516.800	694.756.764	754.754.760	768.107.880	768.107.880	0	768.107.880	0
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	57,400	59,367	59,37	0,00	59,37	0,00	9.104.400		437.011.200	460.136.376	522.592.560	540.497.880	540.497.880	0	540.497.880	0
OSCAR CORVALAN FELICIANO FORNERON	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	60,000	48,13	2,00	50,13	9,87	9.104.400		546.264.000	546.264.000	546.264.000	546.264.000	438.225.120	18.208.800	456.433.920	89.830.080
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	60,000	40,63	1,00	41,63	18,37	9.104.400		546.264.000	546.264.000	546.264.000	546.264.000	369.942.120	9.104.400	379.046.520	167.217.480
GREGORIO SILVA CARLOS BENITEZ	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	60,000	48,13	2,00	50,13	9,87	9.104.400		546.264.000	546.264.000	546.264.000	546.264.000	438.225.120	18.208.800	456.433.920	89.830.080
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,567	56,733	56,73	0,00	56,73	0,00	4.046.400		194.227.200	208.551.456	224.845.095	229.565.895	229.565.895	0	229.565.895	0
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	58,400	60,367	60,37	0,00	60,37	0,00	4.046.400		194.227.200	208.551.456	236.309.760	244.267.680	244.267.680	0	244.267.680	0
BRYAN QUINTANA LUIS LOPEZ JUAN FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400		0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	120,000	120,000	88,77	3,00	91,77	28,23	4.046.400		485.568.000	485.568.000	485.568.000	485.568.000	359.185.440	12.139.200	371.324.640	114.243.360
Precios Totales (SIN IVA)													13.233.346.560	13.671.271.235	14.333.610.063	14.532.102.843	12.067.331.575	149.447.040	12.216.778.615	2.315.324.228
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)													-	72.666.263	82.728.648		197.565.480	2.933.640	200.499.120	-200.499.120
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	14.532.102.843	11.869.766.095	146.513.400	12.016.279.495	2.515.823.348

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 72

jun-21

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades								Precio Unitario	PRECIO TOTAL										
			Oferta	CM 1	CM 2	CM 3	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. Nº 1	CONV. Nº 2	CONV. Nº 3	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO
							Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**																					
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	1,060548	1,074132	0,827	0,012	0,838	0,236	220.000.000	220.000.000	224.534.084	233.320.473	236.309.041	181.875.730		2.561.630		184.437.360		51.871.681
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	1,088845	1,104646	0,986	0,014	1,000	0,104	508.000.000	508.000.000	523.031.000	553.133.360	561.160.027	501.043.360		7.200.000		508.243.360		52.916.667
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	1,00	0,25	0,133	0,000	0,133	0,117	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	40.000.000	21.334.934		0		21.334.934		18.665.066
3.	**Otros gastos de viaje**																					
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	0,679	0,010	0,689	0,386	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	135.550.000	85.592.550		1.273.833		86.866.383		48.683.617
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	0,925	0,012	0,937	0,138	168.000.000	168.000.000	171.540.000	178.400.000	180.733.333	155.483.813		2.000.000		157.483.813		23.249.520
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**																					
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	122,40	124,73	112,867	2,000	114,867	9,867	4.500.000	486.000.000	501.930.000	550.800.000	561.300.000	507.900.000		9.000.000		516.900.000		44.400.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	1,087037	1,105247	1,105	0,019	1,124	-0,019	270.000.000	270.000.000	276.350.000	293.500.000	298.416.667	298.416.667	0	0	5.000.000	298.416.667	5.000.000	0 (*)
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	0,845	0,012	0,857	0,219	420.000.000	420.000.000	428.850.000	446.000.000	451.833.333	355.000.000		5.000.000		360.000.000		91.833.333
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,849	0,000	0,849	0,151	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.187.680		0		10.187.680		1.812.320
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		0		40.000.000		0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		0		40.000.000		0
7.	**Flete de efectos personales**																	0				
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,076	0,000	1,076	0,000	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.619.048	10.757.940	10.757.940		0		10.757.940		0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**																					
10.	**Subcontratos**																					
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,554938	1,298	0,019	1,317	0,238	300.000.000	300.000.000	309.833.333	339.999.999	466.481.481	389.381.534		5.812.000		395.193.534		71.287.947
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**																					
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	0,845	0,012	0,857	0,219	210.000.000	210.000.000	214.425.000	223.000.000	225.916.667	177.500.000		2.500.000		180.000.000		45.916.667
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,076	0,000	1,076	0,000	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	135.550.000	135.550.000		0		135.550.000		0
13.	**Seguros**																					
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331		0		13.737.331		0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,076	0,000	1,076	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.591.675	22.591.675		0		22.591.675		0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000		0		21.000.000		0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,154939	1,155	0,000	1,155	0,000	54.000.000	54.000.000	55.770.000	61.200.000	62.366.700	62.366.700		0		62.366.700		0
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,076	0,000	1,076	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.591.675	22.591.675		0		22.591.675		0
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**																					
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	71,000	1,000	72,000	18,367	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	2.147.715.319	2.175.805.766	1.709.504.346		24.077.526		1.733.581.872		442.223.894
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	84,87	62,500	1,000	63,500	21,367	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	1.007.644.463	1.021.689.687	752.422.688		12.038.763		764.461.451		257.228.236
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	71,000	1,000	72,000	18,367	8.025.842	674.170.728	688.376.468	715.905.106	725.268.589	569.834.782		8.025.842		577.860.624		147.407.965
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	71,000	1,000	72,000	18,367	3.410.983	286.522.559	292.560.012	304.259.684	308.239.164	242.179.793		3.410.983		245.590.776		62.648.388
	Precios Totales (SIN IVA)											7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	7.769.299.076	6.326.253.198	0	82.900.577	5.000.000	6.409.153.775	5.000.000	1.360.145.301

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. Nº 4

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C