INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 06/2010.

"AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y UNIDAD CORONARIA (UCO) DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS."

Anexo 8 – "ADENDA"

CONTRATO - DIP N° 11/2011.

GRUPO V.P. S.A.

AÑO 2015

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñoandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ADENDA Nº 8

ADENDA Nº 8 DEL CONTRATO DIP N° 11/2011 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIP N° 06/10 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y UNIDAD CORONARIA (UCO) DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS SUSCRIPTO CON LA FIRMA GRUPO V.P. S.A.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de Diciembre del año 2.015, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente el **Abg. Benigno López Benítez** (art. 15º de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272/14 de fecha 19 de setiembre de 2.014, y la firma **GRUPO VP. S.A** (en lo sucesivo Contratista), con RUC N° 80015470-3, domiciliada en la calle Kubischeck N° 496 esq. Cerro Corá Asunción – Paraguay, representada por el Señor **ING. JORGE AGUSTIN VILLALBA PIÑEIRO**, con Cédula de Identidad N° 959.103 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación Nº 019-001/11 de fecha 28 de Febrero de 2011, dictada por el Consejo de Administración del I.P.S., en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIP N° 06/10 "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y UNIDAD CORONARIA (UCO) DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 094-001/15 de fecha 19 de Noviembre del año 2015, dictada por el Consejo de Administración del IPS, ha resuelto en su ARTÍCULO 1º) APROBAR la Adenda N° 8 al Contrato – DIP Nº 11/11, suscripto con la firma V.P. S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 06/10 "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y UNIDAD CORONARIA (UCO) DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS". 2º) Aprobar previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente, la modificación parcial de la Cláusula N° 6 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS", ampliando el monto del Contrato – DIP N° 11/11, debido a las obras adicionales acordadas, por un monto total de G. 1.121.430.804.- (Guaraníes Un mil ciento veinte y uno millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cuatro), conforme a la siguiente Planilla de Cómputo Métrico:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Jorge Villalba
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.

Abg. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

OBRA: REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) Y UNIDAD CORONARIA (UCO) DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES VARIAS Y READECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E INFORMATICA Y SOPORTES DEL SISTEMA DE FAN COILS

EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO V.P. S.A.

CONTRATO N: 11/2011

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
Codigo de Catalogo	**Rubros**	**Item**	**Descripción del Rubro**	**Unidad**	**Precio Unitario**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
72103003-001		**2**	**DEMOLICIONES**									
	520	**2.3**	**Retiro de aberturas:**									
	520	2.3.1	De ventanas de 3,06 x 1,80.	un	20.000			1,00	20.000			
	520	2.3.2	De ventanas de 3,06 x 0,75.	un	20.000			1,00	20.000			
	520	2.3.4	De puertas de 1,00 x 2,10.	un	20.000			2,00	40.000			
		2.4	**De mamposteria.**									
	520	2.4.1	De pared ladrillo comun esp. 0,15 m. (FARMACIA, INFORMES UCO)	m2	8.000			10,64	85.120			
	520	**2.11**	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	cont.	95.000			1,00	95.000			
72131601-005	**520**	**7**	**MAMPOSTERÍAS**									
	520	7.2	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m2	46.500			2,07	96.255			
	520	7.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	88.000			3,15	277.200			
72131601-008	**520**	**9**	**REVOQUES**									
		9.1	A dos capas interior con hidrófugo.	m2	17.500			2,10	36.750			
72131601-009	**520**	**13**	**PISOS**									
		13.1.1	**De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final.**									
	520	13.1.1.1	Base gris, 0,30 x 0,30 m, colocados de punta.	m2	80.000			0,89	71.200			
72101607-005	**520**	**14**	**ZÓCALO**									
	520	14.1.1	De granito base gris, borde inferior curvo.	ml	38.000			0,60	22.800			
72101903-001	**520**	**17**	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**									
		17.1	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios**									
	520	17.1.2	Tipo V2 (3,00 x 0,75 m), 2 hojas proyetantes 1 fijas.	un	1.287.000			1,00	1.287.000			
	520	**21**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**									
	520	**21.2**	**Tableros. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento; incluyendo el montaje para cada caso de las barras exipontenciales necesarias para dicho efecto.**									
	520	21.2.2	Tablero Emergencia Principal. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	3.250.000	1,00	3.250.000					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Jorge Villalba

GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.

Aldo Fernando López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
	520	21.2.3	Tablero Emergencia Seccional PB.. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1.650.000	1,00	1.650.000					
	520	21.2.4	Tablero Emergencia Seccional Salas PB. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1.650.000	2,00	3.300.000					
	520	21.2.5	Tablero Emergencia General AA PB. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	2.350.000	1,00	2.350.000					
	520	21.2.6	Tablero Emergencia General PA, incluye elementos de medición, amperimetro, voltimetro, indicador del fp (factor de potencia)	un	3.650.000	1,00	3.650.000					
	520	21.2.7	Tablero Emergencia Seccional Salas PA. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	2.350.000	4,00	9.400.000					
	520	21.2.8	Tablero Emergencia General AA PA. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	2.350.000	1,00	2.350.000					
	520	21.2.9	Tablero Emergencia Seccional Sala Privada. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1.050.000	1,00	1.050.000					
	520	21.2.10	Tablero Emergencia Seccional Cirugia. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1.050.000	1,00	1.050.000					
	520	21.2.11	Tablero Emergencia General Azotea. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	2.350.000	1,00	2.350.000					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Jorge Villalba I.

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
	520	21.2.12	Tablero Emergencia General H+11,9. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	2.350.000	1,00	2.350.000					
	520	21.2.13	Tablero Emergencia Genereal Sala de Maquinas. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	2.350.000	1,00	2.350.000					
	520	21.2.14	Tableor Emergencia Seccional Reservorio. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles correspondientes.	un	1.050.000	1,00	1.050.000					
	520		Tablero seccional TSPB03	un						1,00	3.975.750	3.975.750
	520		Tablero seccional TSPB04	un						1,00	3.975.750	3.975.750
	520		Tablero seccional TSPA03	un						1,00	7.272.600	7.272.600
	520		Tablero seccional TSPA04	un						1,00	7.272.600	7.272.600
	520		Tablero seccional Cirugia	un						1,00	3.975.750	3.975.750
	520		Tablero seccional sala de Maquinas	un						1,00	7.272.750	7.272.750
	520		Tablero General de Servicios	un						1,00	7.272.750	7.272.750
	520	**21.3**	**Disyuntores Termo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones (DPS).**									
	520	**21,4**	**Alimentación trifásica de Tableros. Provisión y montaje.**									
	520	21.4.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de la alimentación de conductores a los tableros según plano y criterio de ampacidad del conductor y máxima caida de tensión del 2%. Para el bloque 6 (nuevo)	gl						1	452.365.850	452.365.850

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura

Abog. Bernardo Jorge López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

Ing. Jorge Villalba

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
	520	21.4.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de la alimentación de conductores a los tableros según plano y criterio de ampacidad del conductor y máxima caída de tensión del 2%. Para el bloque 5 (existente)	gl	4.256.000	1,00	4.256.000					
	520	**21,5**	**Artefactos de Iluminación. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento**									
	520	21.5.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 40 W, Fluorescente con capcitor de 4micro faradio, llave/s interruptora/s (normal o en combinación), caja/s de conexiones y alimentación desde el tablero hasta el/los interruptore/s y el/los artefacto/s ubicados en lugares como se indica en el plano.	un	125.000			17,00	2.125.000			
	520	21.5.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 2 x 40 W, Fluorescente con capcitor de 8micro faradio, llave/s interruptora/s (normal o en combinación), caja/s de conexiones y alimentación desde el tablero hasta el/los interruptore/s y el/los artefacto/s ubicados en lugares como se indica en el plano.	un	140.000			34,00	4.760.000			
	520	21.5.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 3 x 40 W, Fluorescente con capcitor de	un	160.000			21,00	3.360.000			
	520	21.5.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 2 x 20 W, Bajo consumo de luz blanca con llave/s interruptora/s (normal o en combinación), caja/s de conexiones y alimentación desde el tablero hasta el/los interruptore/s y el/los artefacto/s ubicados	un	105.000			2,00	210.000			

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Jorge Villalba P.

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
	520	21.5.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 2 x 20 W adosado, Bajo consumo de luz blanca con llave/s interruptora/s (normal o en combinación), caja/s de conexiones y alimentación desde el tablero hasta el/los interruptore/s y el/los artefacto/s ubicados en lugares como se indica en el plano	un	105.000			2,00	210.000			
	520	**21.6**	**Tomas de Corriente. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento**									
	520	21.6.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Bocas de Tomas de Corriente Tipo SCHUKO, alimentación desde el tablero ubicadas en lugares como se indica en el plano en sus correspondientes alturas.	un	48.000			89,00	4.272.000			
	520	**21.9**	**Instalación de Protección contra descarga eléctrica.**									
		21.9.1	Conductor de cobre desnudo de:									
	520	21.9.1.2	50mm2	ml	28.000			218,00	6.104.000			
		21.9.2	Jabalinas									
	520	21.9.2.1	De diámetro 2,5 mm2 o de 5/8", 254 Micrones	un	32.000			21,00	672.000			
	520	21.9.2.2	Captores (con antena de 5 m)	un	5.500.000			3,00	16.500.000			
	520		Circuitos									
	520		Circuitos para Extractores	un						47,00	196.893	9.253.971
	520		Circuitos para ExtractoresCialitica	un						1,00	1.204.393	1.204.393
40101701-023		**28**	**AIRE ACONDICIONADO CENTRAL**									
			Provision y colocacion de soportes y techos para									
	540		Soporte y techo para UMA (Unidad Manejadora para	un						9,00	11.781.070	106.029.630
	540		Soporte y techo para FANCOILS (Aire Acondicionado Central)	un						27,00	3.978.277	107.413.479
72131601-012		**30**	**PINTURAS**									
		30.1	**Enduido**									
	520	30.1.3	Con base de cemento en paredes y cielo rasos	m2	13.200			2,10	27.720			
		30.2	**Al latex acrilico**									
	520	30.2.1	De paredes interiores	m2	9.500			2,10	19.950			

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Jorge Villalba
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
72131601-001	520	52	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES -									
		52.1	**Instalacion de Racks**									
	520	52.1.7	Llave TM 1X16 Amp	un	17.500	4,00	70.000					
	520	52.1.8	Pach-Panel 24	un	750.000	6,00	4.500.000					
	520	52.1.9	Pach cord 1mt	un	14.500	96,00	1.392.000					
		52.2	**Conexión Tablero eléctrico Principal**									
	520	52.2.1	Tablero metálico llaves TM, con barra fase, neutro y	un	420.000	2,00	840.000					
	520	52.2.2	Terminal de 6mm c/tornillo, arandela plana y de	un	1.800	12,00	21.600					
	520	52.2.3	Terminal de 4mm c/tornillo, arandela plana y de	un	1.800	12,00	21.600					
	520	52.2.4	Cable color Rojo de 6mm2 R	m	4.300	60,00	258.000					
	520	52.2.5	Cable color Blanco de 6mm2 S	m	4.300	60,00	258.000					
	520	52.2.6	Cable color Azul de 6mm2 T	m	4.300	60,00	258.000					
	520	52.2.7	Cable color Negro de 6mm2 N	m	4.300	60,00	258.000					
	520	52.2.8	Cable color Verde de 10mm2 Tierra	m	12.500	60,00	750.000					
	520	52.2.10	Llave Termomagnetica1x16 Amp ANDE	un	16.500			26,00	429.000			
	520	52.2.11	Llave Termomagnetica1x16 Amp UPS	un	16.500			26,00	429.000			
	520	52.2.12	cinta aisladora vulcanizante	un	16.500			9,00	148.500			
		52.3	**Conexión Tablero Secundario**									
	520	52.3.1	Caja plástica con visor para 16 llaves TM	un	48.000	4,00	192.000					
	520	52.3.2	Cable color Rojo de 6mm2	m	4.300	440,00	1.892.000					
	520	52.3.3	Cable color Negro de 6mm2	m	4.300	440,00	1.892.000					
	520	52.3.4	Cable color Blanco de 6mm2	m	4.300	440,00	1.892.000					
	520	52.3.5	Cable color Azul de 6mm2	m	4.300	440,00	1.892.000					
	520	52.3.6	Cable color Verde de 10mm2 Tierra	m	12.500	440,00	5.500.000					
	520	52.3.7	Llave TM 3x32 Amp	un	52.500	2,00	105.000					

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Jorge Villalba
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
		52.4	**Instalación Eléctrica**									
	520	52.4.1	Llave TM 1X16 Amp	un	16.500	8,00	132.000					
	520	52.4.2	cable color rojo de 4mm2 Fase	ml	3.250			670,00	2.177.500			
	520	52.4.3	cable color Negro de 4 mm2 Neutro	ml	3.250			670,00	2.177.500			
	520	52.4.4	cable color verde de 4 mm2 tierra	ml	3.250			670,00	2.177.500			
	520	52.4.5	Llave TM 1X16 Amp	un	16.500	8,00	132.000					
	521	52.4.6	cable color blanco de 4 mm2 Fase	ml	3.250			670,00	2.177.500			
	522	52.4.7	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	ml	3.250			670,00	2.177.500			
		52.5	**Detalle de instalación de punto eléctrico y señales**									
	520	52.5.1	Toma corriente doble con tierra	un	42.000			64,00	2.688.000			
	520	52.5.2	Toma corriente doble comun y tierra	un	42.000			64,00	2.688.000			
	520	52.5.3	Toma RJ45	un	30.000			64,00	1.920.000			
	520	52.5.4	Placa de 2 agujeros para RJ45	un	12.500			86,00	1.075.000			
	520	52.5.5	Pico ciego	un	5.000			64,00	320.000			
	~~520~~	~~52.5.6~~	~~Cable UTP cat 5e~~	~~m~~	~~1.620~~	~~756,00~~	~~1.224.720~~					
	520	52.5.7	Pach cord 3mts	un	2.000	44,00	88.000					
		52.6	**Cableado de Alimentación para Tableros y Puntos**									
	520	52.6.1	Puntos	un	125.000			64,00	8.000.000			
	520	52.6.3	Tablero Seccional	un	9.650.000	2,00	19.300.000					
			Instalacion de Racks									
	520		Pach panel de 24 puertos Rj45 cat6	un						5,00	1.279.788	6.398.940
	520		Pach cord 1mt cat6	un						108,00	44.620	4.818.960
	520		Ordenadores de cables	un						5,00	240.097	1.200.485
	520		Switch de acceso Ethernet de 24 puertos(conforme	un						5,00	37.620.551	188.102.755

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Jorge Villalba
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.

				CONTRACTUAL		RUBROS A DESCONTAR		RUBROS ADICIONALES		RUBROS COMPLEMENTARIOS (NUEVOS)		
	520		**Conexión Tablero eléctrico Principal**									
	520		Tablero Principal para 36 llaves TM 1x1,20x0,20	un						1,00	4.146.388	4.146.388
	520		Cable de 35mm verde tierra	ml						180,00	35.170	6.330.600
	520		Cable de 50mm NYY	ml						400,00	80.479	32.191.600
	520		Llave Termomagneticas 3x125 Amp	un						2,00	537.477	1.074.954
	520		Jabalina 2,50 mts, 254 micrones	un						6,00	89.799	538.794
	520		Cable cobre desnudo 35mm	ml						50,00	44.465	2.223.250
	520		**Conexión Tablero eléctrico secundario**									
	520		Tablero Seccional para 36 llaves TM 50x65x0,15	un						2,00	1.799.037	3.598.074
	520		Cable NYY 4 x16mm	ml						600,00	88.094	52.856.400
	520		Llave Termomagneticas 3x63 Amp	un						8,00	216.638	1.733.104
	520		**Detalle de instalación de punto electrico y señales debiles**									
	520		Cable UTP cat 6	ml						5.400,00	14.923	80.584.200
	520		Pach cord de 3 mts cat 6	un						108,00	67.144	7.251.552
	520		DIO	un						3,00	886.472	2.659.416
	520		Fibra óptica de 6 pelos monomodo	ml						700,00	26.176	18.323.200
	520		Ductos corrugado de 3/4 color naranja (antillama)	ml						1.116,00	4.024	4.490.784
			TOTAL				**83.274.920**		**68.896.995**			**1.135.808.729**

Rubros		Descripcion		
520		Rubros a Adicionar		68.896.995
540		Rubros a Complementar Rubros Nuevos		1.135.808.729
520		Rubros A Descontar		83.274.920
		Total a Adendar		**1.121.430.804**
		Monto del Contrato		14.619.360.550
		Porcentaje a Adendar		7,67%

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

SEGUNDA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Por Memorándum DFI/DPR/PR2 Nº 011552/15, de fecha 24 de Noviembre de 2015, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2015, en el Rubro 540 "Adquisición de Equipos de Oficina y Computación", es de G. 1.121.430.804.- (Guaraníes Mil ciento veintiún millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cuatro) y cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1973/2015 de fecha 24 de Noviembre de 2015, correspondiente a la ampliación del Contrato – DIP N° 11/2011 suscrito con la firma Grupo V.P. S.A.-

TERCERA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Contratista deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en este Convenio.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Convenio y ejecutar la Garantía otorgada.-

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original y sus adendas quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por diez (10) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

Ing. Jorge Villalba

GRUPO V.P. S.A.

GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura