COD. 38512022

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 22 Mes/Año: Abril/2022

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO:	GS 3.141.294.600	**FECHA DEL CONTRATO:**	01/07/2020
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	06/07/2020
MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:	Gs. 3.768.869.743	**FECHA DE TERMINO:**	06/03/2023

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario (IVA incl.)	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	73,96	41,88	2,01	43,89	150.000	6.282.000	301.500	6.583.500
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	27,51	20,84	1,00	21,84	2.500.000	52.100.000	2.500.000	54.600.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	6.056,40	4.620,00	150,00	4.770,00	15.000	69.300.000	2.250.000	71.550.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	32,84	20,84	1,00	21,84	900.000	18.756.000	900.000	19.656.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	33,00	18,00	1,00	19,00	1.000.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	33,00	21,00	1,00	22,00	1.000.000	21.000.000	1.000.000	22.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	27,00	21,00	0,50	21,50	7.000.000	147.000.000	3.500.000	150.500.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	27,00	21,00	0,50	21,50	7.000.000	147.000.000	3.500.000	150.500.000
12	Combustible	MES	21,00	27,00	21,00	0,50	21,50	7.200.000	151.200.000	3.600.000	154.800.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	3.500.000	73.500.000	0	73.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	3.600.000	75.600.000	0	75.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	350.000	7.350.000	0	7.350.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	33,00	21,00	1,00	22,00	1.200.000	25.200.000	1.200.000	26.400.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	28,50	21,00	1,00	22,00	2.000.000	42.000.000	2.000.000	44.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

163 Ciento sesenta y tres

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	4.000.000	84.000.000	0	84.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**865.679.636**	**19.774.091**	**885.453.727**
								IVA (10%)	**86.567.964**	**1.977.409**	**88.545.373**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**952.247.600**	**21.751.500**	**973.999.100**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

DOC 162- Cento sesenta y dos)

COD. 15422022

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 21 Mes/Año: Marzo/2022

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,32	0,00	0,32	16.800.000	5.426.400	0	5.426.400
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,98	0,05	2,03	28.000.000	55.552.000	1.400.000	56.952.000
				CAMPO	2,34	--	1,33	0,07	1,40	28.000.000	37.212.000	1.876.000	39.088.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverria / Ing. Joel Forneron	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	26.00	2,00	28,00	16.800.000	436.800.000	33.600.000	470.400.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	15,87	0,80	16,67	11.200.000	177.766.400	8.960.000	186.726.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	1,27	0,00	1,27	13.440.000	17.109.120	0	17.109.120
				CAMPO	1,27	--	1,27	0,00	1,27	13.440.000	17.109.120	0	17.109.120
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,90	0,00	1,90	13.440.000	25.536.000	0	25.536.000
				CAMPO	1,27	--	1,27	0,00	1,27	13.440.000	17.109.120	0	17.109.120
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	3,17	0,00	3,17	13.440.000	42.645.120	0	42.645.120
				CAMPO	1,27	--	1,27	0,00	1,27	13.440.000	17.109.120	0	17.109.120

000161- Ciento sesenta y uno.

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	--	0,63	0,00	0,63	13.440.000	8.426.880	0	8.426.880
				CAMPO	1,27	--	1,27	0,00	1,27	13.440.000	17.109.120	0	17.109.120
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	17,00	0,00	17,00	7.175.280	121.979.760	0	121.979.760
10	Ayudante de Topografía	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	17,00	0,00	17,00	3.587.640	60.989.880	0	60.989.880
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	17,34	0,66	18,00	7.175.280	124.419.355	4.735.685	129.155.040
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	11,00	1,00	12,00	7.175.280	78.928.080	7.175.280	86.103.360
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	17,34	0,66	18,00	3.587.640	62.209.678	2.367.842	64.577.520
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	17,34	0,66	18,00	7.175.280	124.419.355	4.735.685	129.155.040
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	17,34	0,66	18,00	7.175.280	124.419.355	4.735.685	129.155.040
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	--	18,00	0,00	18,00	3.587.640	64.577.520	0	64.577.520
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	--	36,00	0,00	36,00	3.587.640	129.155.040	0	129.155.040
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.605.462.203**	**63.260.161**	**1.668.722.364**
										IVA (10%)	**160.546.220**	**6.326.016**	**166.872.236**
										Total GS. (IVA incluido)	**1.766.008.423**	**69.586.177**	**1.835.594.600**

160 - Ciento sesenta.

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 15422022

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 21 Mes/Año: Marzo/2022

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA. FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO:	GS 3.141.294.600	**FECHA DEL CONTRATO:**	01/07/2020
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	39,87	2,01	41,88	150.000	5.980.500	301.500	6.282.000
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	19,84	1,00	20,84	2.500.000	49.600.000	2.500.000	52.100.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	4.510,80	109,20	4.620,00	15.000	67.662.000	1.638.000	69.300.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	19,84	1,00	20,84	900.000	17.856.000	900.000	18.756.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	18,00	0,00	18,00	1.000.000	18.000.000	0	18.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	1.000.000	20.000.000	1.000.000	21.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	7.000.000	140.000.000	7.000.000	147.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	7.000.000	140.000.000	7.000.000	147.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	7.200.000	144.000.000	7.200.000	151.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	3.500.000	70.000.000	3.500.000	73.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	20,00	1,00	21,00	3.600.000	72.000.000	3.600.000	75.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	350.000	7.000.000	350.000	7.350.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	1.200.000	24.000.000	1.200.000	25.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	20,00	1,00	21,00	2.000.000	40.000.000	2.000.000	42.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000159 - Ciento cincuenta y nueve

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	–	20,00	1,00	21,00	4.000.000	80.000.000	4.000.000	84.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**827.325.545**	**38.354.091**	**865.679.636**
								IVA (10%)	**82.732.555**	**3.835.409**	**86.567.964**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**910.058.100**	**42.189.500**	**952.247.600**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 10702022

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 20 Mes/Año: Febrero/2022

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL
1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,32	0,00	0,32	16.800.000	5.376.000	50.400	5.426.400
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,88	0,10	1,98	28.000.000	52.752.000	2.800.000	55.552.000
				CAMPO	2,34	--	1,26	0,07	1,33	28.000.000	35.336.000	1.876.000	37.212.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing. Joel Forneron	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	24,00	2,00	26,00	16.800.000	403.200.000	33.600.000	436.800.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	15,07	0,80	15,87	11.200.000	168.806.400	8.960.000	177.766.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	1,26	0,01	1,27	13.440.000	16.961.280	147.840	17.109.120
				CAMPO	1,27	--	1,26	0,01	1,27	13.440.000	16.961.280	147.840	17.109.120
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,88	0,02	1,90	13.440.000	25.320.960	215.040	25.536.000
				CAMPO	1,27	--	1,26	0,01	1,27	13.440.000	16.961.280	147.840	17.109.120
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	3,15	0,03	3,17	13.440.000	42.282.240	362.880	42.645.120
				CAMPO	1,27	--	1,26	0,01	1,27	13.440.000	16.961.280	147.840	17.109.120

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 37 treinta y siete

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	–	0,62	0,01	0,63	13.440.000	8.359.680	67.200	8.426.880
				CAMPO	1,27	–	1,26	0,01	1,27	13.440.000	16.961.280	147.840	17.109.120
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	17,00	0,00	17,00	7.175.280	121.979.760	0	121.979.760
10	Ayudante de Topografía	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	17,00	0,00	17,00	3.587.640	60.989.880	0	60.989.880
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	16,34	1,00	17,34	7.175.280	117.244.075	7.175.280	124.419.355
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	10,00	1,00	11,00	7.175.280	71.752.800	7.175.280	78.928.080
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	16,34	1,00	17,34	3.587.640	58.622.038	3.587.640	62.209.678
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	16,34	1,00	17,34	7.175.280	117.244.075	7.175.280	124.419.355
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	16,34	1,00	17,34	7.175.280	117.244.075	7.175.280	124.419.355
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	–	18,00	0,00	18,00	3.587.640	64.577.520	0	64.577.520
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Víctor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	–	36,00	0,00	36,00	3.587.640	129.155.040	0	129.155.040
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.531.862.675**	**73.599.527**	**1.605.462.203**
										IVA (10%)	**153.186.268**	**7.359.953**	**160.546.220**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.685.048.943**	**80.959.480**	**1.766.008.423**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruotl
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	COD. 10702022 CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 20 Mes/Año: Febrero/2022

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL
1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%

FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	–	37,86	2,01	39,87	150.000	5.679.000	301.500	5.980.500
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	–	18,84	1,00	19,84	2.500.000	47.100.000	2.500.000	49.600.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	–	4.360,80	150,00	4.510,80	15.000	65.412.000	2.250.000	67.662.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	–	18,84	1,00	19,84	900.000	16.956.000	900.000	17.856.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	–	18,00	0,00	18,00	1.000.000	18.000.000	0	18.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	–	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	1.000.000	19.000.000	1.000.000	20.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	7.000.000	133.000.000	7.000.000	140.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	7.000.000	133.000.000	7.000.000	140.000.000
12	Combustible	MES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	7.200.000	136.800.000	7.200.000	144.000.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	3.500.000	66.500.000	3.500.000	70.000.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	–	19,00	1,00	20,00	3.600.000	68.400.000	3.600.000	72.000.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	350.000	6.650.000	350.000	7.000.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	1.200.000	22.800.000	1.200.000	24.000.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	–	19,00	1,00	20,00	2.000.000	38.000.000	2.000.000	40.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA

Folio Nº 155 - Ciento cincuenta y cinco

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	-	19,00	1,00	20,00	4.000.000	76.000.000	4.000.000	80.000.000				
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000				
								Sub Total GS. (sin IVA)	788.415.091	38.910.455	827.325.545				
								IVA (10%)	79.841.509	3.891.045	82.732.555				
								Sub Total GS. (IVA incluido)	867.256.600	42.801.500	910.058.100				

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

Ing. Miguel Rivelli

COD. 10662022

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 19 Mes/Año: Enero/2022

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL
1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%

FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler / Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,30	0,02	0,32	16.800.000	5.090.400	285.600	5.376.000
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,78	0,10	1,88	28.000.000	49.952.000	2.800.000	52.752.000
				CAMPO	2,34	--	1,20	0,07	1,26	28.000.000	33.460.000	1.876.000	35.336.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing. Joel Forneron	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	22,00	2,00	24,00	16.800.000	369.600.000	33.600.000	403.200.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE		--							
				CAMPO	19,00	--	14,27	0,80	15,07	11.200.000	159.846.400	8.960.000	168.806.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	1,20	0,07	1,26	13.440.000	16.060.800	900.480	16.961.280
				CAMPO	1,27	--	1,20	0,07	1,26	13.440.000	16.060.800	900.480	16.961.280
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,78	0,10	1,88	13.440.000	23.976.960	1.344.000	25.320.960
				CAMPO	1,27	--	1,20	0,07	1,26	13.440.000	16.060.800	900.480	16.961.280
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	2,98	0,17	3,15	13.440.000	40.037.760	2.244.480	42.282.240
				CAMPO	1,27	--	1,20	0,07	1,26	13.440.000	16.060.800	900.480	16.961.280

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA

Folio Nº 42 (cuarenta y dos.-) 00153-Ciento cincuenta y tres.

COD. 10662022

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 19 Mes/Año: Enero/2022

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	35,85	2,01	37,86	150.000	5.377.500	301.500	5.679.000
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	17,84	1,00	18,84	2.500.000	44.600.000	2.500.000	47.100.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	4.166,40	194,40	4.360,80	15.000	62.496.000	2.916.000	65.412.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	17,84	1,00	18,84	900.000	16.056.000	900.000	16.956.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	18,00	0,00	18,00	1.000.000	18.000.000	0	18.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	1.000.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	7.000.000	126.000.000	7.000.000	133.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	7.000.000	126.000.000	7.000.000	133.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	7.200.000	129.600.000	7.200.000	136.800.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	3.500.000	63.000.000	3.500.000	66.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	18,00	1,00	19,00	3.600.000	64.800.000	3.600.000	68.400.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	350.000	6.300.000	350.000	6.650.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	1.200.000	21.600.000	1.200.000	22.800.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	18,00	1,00	19,00	2.000.000	36.000.000	2.000.000	38.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio N° 40 (cuarenta)

000151 - Ciento cincuenta y uno.

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	–	18,00	1,00	19,00	4.000.000	72.000.000	4.000.000	76.000.000
20	Gastos de Escribanía	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**748.899.182**	**39.515.909**	**788.415.091**
								IVA (10%)	**74.889.918**	**3.951.591**	**78.841.509**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**823.789.100**	**43.467.500**	**867.256.600**

Ochocientos sesenta y siete millones doscientos cincuenta y seis mil seiscientos

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli

COD. 42852021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 18 Mes/Año: Diciembre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,29	0,02	0,30	16.800.000	4.804.800	285.600	5.090.400
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,68	0,10	1,78	28.000.000	47.152.000	2.800.000	49.952.000
				CAMPO	2,34	--	1,13	0,07	1,20	28.000.000	31.584.000	1.876.000	33.460.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing. Joel Forneron	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	20,00	2,00	22,00	16.800.000	336.000.000	33.600.000	369.600.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	13,47	0,80	14,27	11.200.000	150.886.400	8.960.000	159.846.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	1,13	0,07	1,20	13.440.000	15.160.320	900.480	16.060.800
				CAMPO	1,27	--	1,13	0,07	1,20	13.440.000	15.160.320	900.480	16.060.800
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,68	0,10	1,78	13.440.000	22.632.960	1.344.000	23.976.960
				CAMPO	1,27	--	1,13	0,07	1,20	13.440.000	15.160.320	900.480	16.060.800
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	2,81	0,17	2,98	13.440.000	37.793.280	2.244.480	40.037.760
				CAMPO	1,27	--	1,13	0,07	1,20	13.440.000	15.160.320	900.480	16.060.800

Ing. Antonio Nicolas Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	--	0,56	0,03	0,59	13.440.000	7.472.640	443.520	7.916.160
				CAMPO	1,27	--	1,13	0,07	1,20	13.440.000	15.160.320	900.480	16.060.800
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	15,42	1,00	16,42	7.175.280	110.642.818	7.175.280	117.818.098
10	Ayudante de Topografía	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	15,42	1,00	16,42	3.587.640	55.321.409	3.587.640	58.909.049
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	14,34	1,00	15,34	7.175.280	102.893.515	7.175.280	110.068.795
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	8,00	1,00	9,00	7.175.280	57.402.240	7.175.280	64.577.520
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	14,34	1,00	15,34	3.587.640	51.446.758	3.587.640	55.034.398
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	14,34	1,00	15,34	7.175.280	102.893.515	7.175.280	110.068.795
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	14,34	1,00	15,34	7.175.280	102.893.515	7.175.280	110.068.795
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	--	16,84	1,00	17,84	3.587.640	60.415.858	3.587.640	64.003.498
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Víctor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	--	33,68	2,00	35,68	3.587.640	120.831.715	7.175.280	128.006.995
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.344.426.385**	**99.882.364**	**1.444.308.748**
										IVA (10%)	**134.442.638**	**9.988.236**	**144.430.875**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.478.869.023**	**109.870.600**	**1.588.739.623**

148: Ciento cuarenta y ocho.

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÒN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 42852021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 18 Mes/Año: Diciembre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	33,84	2,01	35,85	150.000	5.076.000	301.500	5.377.500
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	16,84	1,00	17,84	2.500.000	42.100.000	2.500.000	44.600.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	3.896,40	270,00	4.166,40	15.000	58.446.000	4.050.000	62.496.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	16,84	1,00	17,84	900.000	15.156.000	900.000	16.056.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	17,00	1,00	18,00	1.000.000	17.000.000	1.000.000	18.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	1.000.000	17.000.000	1.000.000	18.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	7.000.000	119.000.000	7.000.000	126.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	7.000.000	119.000.000	7.000.000	126.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	7.200.000	122.400.000	7.200.000	129.600.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3.500.000	59.500.000	3.500.000	63.000.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3.600.000	61.200.000	3.600.000	64.800.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	350.000	5.950.000	350.000	6.300.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	1.200.000	20.400.000	1.200.000	21.600.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	2.000.000	34.000.000	2.000.000	36.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

144 - Ciento cuarenta y siete

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	--	17,00	1,00	18,00	4.000.000	68.000.000	4.000.000	72.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**707.443.273**	**41.455.909**	**748.899.182**
								IVA (10%)	**70.744.327**	**4.145.591**	**74.889.918**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**778.187.600**	**45.601.500**	**823.789.100**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 42842021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 17 Mes/Año: Noviembre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%

FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	–	0,27	0,02	0,29	16.800.000	4.519.200	285.600	4.804.800
				CAMPO	1,27	–	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	–	1,58	0,10	1,68	28.000.000	44.352.000	2.800.000	47.152.000
				CAMPO	2,34	–	1,06	0,07	1,13	28.000.000	29.708.000	1.876.000	31.584.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing. Joel Forneron	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	–	18,00	2,00	20,00	16.800.000	302.400.000	33.600.000	336.000.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	–	12,67	0,80	13,47	11.200.000	141.926.400	8.960.000	150.886.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	–	1,06	0,07	1,13	13.440.000	14.259.840	900.480	15.160.320
				CAMPO	1,27	–	1,06	0,07	1,13	13.440.000	14.259.840	900.480	15.160.320
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	–	1,58	0,10	1,68	13.440.000	21.288.960	1.344.000	22.632.960
				CAMPO	1,27	–	1,06	0,07	1,13	13.440.000	14.259.840	900.480	15.160.320
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	–	2,65	0,17	2,81	13.440.000	35.548.800	2.244.480	37.793.280
				CAMPO	1,27	–	1,06	0,07	1,13	13.440.000	14.259.840	900.480	15.160.320

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 40 (cuarenta y cinco)

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	--	0,52	0,03	0,56	13.440.000	7.029.120	443.520	7.472.640
				CAMPO	1,27	--	1,06	0,07	1,13	13.440.000	14.259.840	900.480	15.160.320
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	14,42	1,00	15,42	7.175.280	103.467.538	7.175.280	110.642.818
10	Ayudante de Topografía	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	14,42	1,00	15,42	3.587.640	51.733.769	3.587.640	55.321.409
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	13,34	1,00	14,34	7.175.280	95.718.235	7.175.280	102.893.515
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	7,00	1,00	8,00	7.175.280	50.226.960	7.175.280	57.402.240
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	13,34	1,00	14,34	3.587.640	47.859.118	3.587.640	51.446.758
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	13,34	1,00	14,34	7.175.280	95.718.235	7.175.280	102.893.515
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	13,34	1,00	14,34	7.175.280	95.718.235	7.175.280	102.893.515
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	--	15,84	1,00	16,84	3.587.640	56.828.218	3.587.640	60.415.858
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	--	31,68	2,00	33,68	3.587.640	113.656.435	7.175.280	120.831.715
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.244.544.021**	**99.882.364**	**1.344.426.385**
										IVA (10%)	**124.454.402**	**9.988.236**	**134.442.638**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.368.998.423**	**109.870.600**	**1.478.869.023**

Folio Nº 147 - Ciento cuarenta y cuatro

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 42842021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 17 Mes/Año: Noviembre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	31,83	2,01	33,84	150.000	4.774.500	301.500	5.076.000
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	15,84	1,00	16,84	2.500.000	39.600.000	2.500.000	42.100.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	3.626,40	270,00	3.896,40	15.000	54.396.000	4.050.000	58.446.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	15,84	1,00	16,84	900.000	14.256.000	900.000	15.156.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	16,00	1,00	17,00	1.000.000	16.000.000	1.000.000	17.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	1.000.000	16.000.000	1.000.000	17.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	7.000.000	112.000.000	7.000.000	119.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	7.000.000	112.000.000	7.000.000	119.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	7.200.000	115.200.000	7.200.000	122.400.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	3.500.000	56.000.000	3.500.000	59.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	16,00	1,00	17,00	3.600.000	57.600.000	3.600.000	61.200.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	350.000	5.600.000	350.000	5.950.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	1.200.000	19.200.000	1.200.000	20.400.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	2.000.000	32.000.000	2.000.000	34.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolas Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 38 firma y ocr

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	--	16,00	1,00	17,00	4.000.000	64.000.000	4.000.000	68.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**665.987.364**	**41.455.909**	**707.443.273**
								IVA (10%)	**66.598.736**	**4.145.591**	**70.744.327**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**732.586.100**	**45.601.500**	**778.187.600**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000142 - Ciento cuarenta y dos

COD. 35382021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 16 Mes/Año: Octubre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,25	0,02	0,27	16.800.000	4.233.600	285.600	4.519.200
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,48	0,10	1,58	28.000.000	41.552.000	2.800.000	44.352.000
				CAMPO	2,34	--	0,99	0,07	1,06	28.000.000	27.832.000	1.876.000	29.708.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing. Joel Forneron	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	16,00	2,00	18,00	16.800.000	268.800.000	33.600.000	302.400.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	11,87	0,80	12,67	11.200.000	132.966.400	8.960.000	141.926.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	0,99	0,07	1,06	13.440.000	13.359.360	900.480	14.259.840
				CAMPO	1,27	--	0,99	0,07	1,06	13.440.000	13.359.360	900.480	14.259.840
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,48	0,10	1,58	13.440.000	19.944.960	1.344.000	21.288.960
				CAMPO	1.27	--	0,99	0,07	1,06	13.440.000	13.359.360	900.480	14.259.840
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	2,48	0,17	2,65	13.440.000	33.304.320	2.244.480	35.548.800
				CAMPO	1,27	--	0,99	0,07	1,06	13.440.000	13.359.360	900.480	14.259.840

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 38 (tres)

000141 - Ciento cuarenta y uno

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	--	0,49	0,03	0,52	13.440.000	6.585.600	443.520	7.029.120
				CAMPO	1,27	--	0,99	0,07	1,06	13.440.000	13.359.360	900.480	14.259.840
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	13,42	1,00	14,42	7.175.280	96.292.258	7.175.280	103.467.538
10	Ayudante de Topografia	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	13,42	1,00	14,42	3.587.640	48.146.129	3.587.640	51.733.769
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	12,34	1,00	13,34	7.175.280	88.542.955	7.175.280	95.718.235
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	6,00	1,00	7,00	7.175.280	43.051.680	7.175.280	50.226.960
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	12,34	1,00	13,34	3.587.640	44.271.478	3.587.640	47.859.118
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	12,34	1,00	13,34	7.175.280	88.542.955	7.175.280	95.718.235
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	12,34	1,00	13,34	7.175.280	88.542.955	7.175.280	95.718.235
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	--	14,84	1,00	15,84	3.587.640	53.240.578	3.587.640	56.828.218
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	--	29,68	2,00	31,68	3.587.640	106.481.155	7.175.280	113.656.435
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.144.661.657**	**99.882.364**	**1.244.544.021**
										IVA (10%)	**114.466.166**	**9.988.236**	**124.454.402**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.259.127.823**	**109.870.600**	**1.368.998.423**

Ing. Antonio Nicolás Bargrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

000139 Cierto frente y vuelve =)

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 16 **Mes/Año:** Octubre/2021
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 54/2019. SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.. Contrato S.G. Ministro Nº 227/2020.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viatico Director	Octubre	301.500
2	Viáticos Residente y Asistente	Octubre	2.500.000
3	Viáticos Tecnicos	Octubre	4.050.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	Octubre	900.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	Octubre	0
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	Octubre	1.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	Octubre	0
8	Insumos de oficina	Octubre	1.000.000
9	Computadoras	Octubre	0
10	Alquiler de vehiculos	Octubre	7.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	Octubre	7.000.000
12	Combustible	Octubre	7.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	Octubre	3.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	Octubre	3.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	Octubre	350.000
16	Poliza de Seguro	Octubre	1.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	Octubre	2.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	Octubre	0
19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	Octubre	4.000.000
20	Gastos de Escribania	Octubre	0
Monto total de los servicios del presente mes			**45.601.500**

ING. ANTONIO NICOLÁS PANGRAZIO RUOTI
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 35382021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 16 Mes/Año: Octubre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	29,82	2,01	31,83	150.000	4.473.000	301.500	4.774.500
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	14,84	1,00	15,84	2.500.000	37.100.000	2.500.000	39.600.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	3.356,40	270,00	3.626,40	15.000	50.346.000	4.050.000	54.396.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	14,84	1,00	15,84	900.000	13.356.000	900.000	14.256.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	15,00	1,00	16,00	1.000.000	15.000.000	1.000.000	16.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	1.000.000	15.000.000	1.000.000	16.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	7.000.000	105.000.000	7.000.000	112.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	7.000.000	105.000.000	7.000.000	112.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	7.200.000	108.000.000	7.200.000	115.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	3.500.000	52.500.000	3.500.000	56.000.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	15,00	1,00	16,00	3.600.000	54.000.000	3.600.000	57.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	350.000	5.250.000	350.000	5.600.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	1.200.000	18.000.000	1.200.000	19.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	15,00	1,00	16,00	2.000.000	30.000.000	2.000.000	32.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 35 siguiente

Ciento treinta y ocho

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	-	15,00	1,00	16,00	4.000.000	60.000.000	4.000.000	64.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**624.531.455**	**41.455.909**	**665.987.364**
								IVA (10%)	**62.453.145**	**4.145.591**	**66.598.736**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**686.984.600**	**45.601.500**	**732.586.100**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

COD. 35372021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 15 Mes/Año: Septiembre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,24	0,02	0,25	16.800.000	3.948.000	285.600	4.233.600
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,38	0,10	1,48	28.000.000	38.752.000	2.800.000	41.552.000
				CAMPO	2,34	--	0,93	0,07	0,99	28.000.000	25.956.000	1.876.000	27.832.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing. Joel Forneron	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	14,00	2,00	16,00	16.800.000	235.200.000	33.600.000	268.800.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	11,07	0,80	11,87	11.200.000	124.006.400	8.960.000	132.966.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	0,93	0,07	0,99	13.440.000	12.458.880	900.480	13.359.360
				CAMPO	1,27	--	0,93	0,07	0,99	13.440.000	12.458.880	900.480	13.359.360
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,38	0,10	1,48	13.440.000	18.600.960	1.344.000	19.944.960
				CAMPO	1,27	--	0,93	0,07	0,99	13.440.000	12.458.880	900.480	13.359.360
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	2,31	0,17	2,48	13.440.000	31.059.840	2.244.480	33.304.320
				CAMPO	1,27	--	0,93	0,07	0,99	13.440.000	12.458.880	900.480	13.359.360

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio N° 39 (Tel.)

Ciento treinta y seis

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	–	0,46	0,03	0,49	13.440.000	6.142.080	443.520	6.585.600
				CAMPO	1,27	–	0,93	0,07	0,99	13.440.000	12.458.880	900.480	13.359.360
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	12,42	1,00	13,42	7.175.280	89.116.978	7.175.280	96.292.258
10	Ayudante de Topografía	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	12,42	1,00	13,42	3.587.640	44.558.489	3.587.640	48.146.129
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	11,34	1,00	12,34	7.175.280	81.367.675	7.175.280	88.542.955
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	5,00	1,00	6,00	7.175.280	35.876.400	7.175.280	43.051.680
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	11,34	1,00	12,34	3.587.640	40.683.838	3.587.640	44.271.478
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	11,34	1,00	12,34	7.175.280	81.367.675	7.175.280	88.542.955
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	11,34	1,00	12,34	7.175.280	81.367.675	7.175.280	88.542.955
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	–	13,84	1,00	14,84	3.587.640	49.652.938	3.587.640	53.240.578
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Víctor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	–	27,68	2,00	29,68	3.587.640	99.305.875	7.175.280	106.481.155
										Sub Total GS. (sin IVA)	**1.044.779.294**	**99.882.364**	**1.144.661.657**
										IVA (10%)	**104.477.929**	**9.988.236**	**114.466.166**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.149.257.223**	**109.870.600**	**1.259.127.823**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

00134 Ciento treinta y cuatro

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 15 **Mes/Año:** Septiembre/2021
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 54/2019. SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.. Contrato S.G. Ministro Nº 227/2020.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viatico Director	Septiembre	301.500
2	Viáticos Residente y Asistente	Septiembre	2.500.000
3	Viáticos Tecnicos	Septiembre	4.050.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	Septiembre	900.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	Septiembre	0
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	Septiembre	1.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	Septiembre	0
8	Insumos de oficina	Septiembre	1.000.000
9	Computadoras	Septiembre	0
10	Alquiler de vehiculos	Septiembre	7.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	Septiembre	7.000.000
12	Combustible	Septiembre	7.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	Septiembre	3.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	Septiembre	3.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	Septiembre	350.000
16	Poliza de Seguro	Septiembre	1.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	Septiembre	2.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	Septiembre	0
19	Vlático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	Septiembre	4.000.000
20	Gastos de Escribania	Septiembre	0
Monto total de los servicios del presente mes			**45.601.500**

ING. ANTONIO NICOLÁS PANGRAZIO RUOTI
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 35372021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 15 Mes/Año: Septiembre/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	-	27,81	2,01	29,82	150.000	4.171.500	301.500	4.473.000
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	-	13,84	1,00	14,84	2.500.000	34.600.000	2.500.000	37.100.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	-	3.086,40	270,00	3.356,40	15.000	46.296.000	4.050.000	50.346.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	-	13,84	1,00	14,84	900.000	12.456.000	900.000	13.356.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	-	14,00	1,00	15,00	1.000.000	14.000.000	1.000.000	15.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	-	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	1.000.000	14.000.000	1.000.000	15.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	7.000.000	98.000.000	7.000.000	105.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	7.000.000	98.000.000	7.000.000	105.000.000
12	Combustible	MES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	7.200.000	100.800.000	7.200.000	108.000.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	3.500.000	49.000.000	3.500.000	52.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	-	14,00	1,00	15,00	3.600.000	50.400.000	3.600.000	54.000.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	350.000	4.900.000	350.000	5.250.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	1.200.000	16.800.000	1.200.000	18.000.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	-	14,00	1,00	15,00	2.000.000	28.000.000	2.000.000	30.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 360 frente

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	--	14,00	1,00	15,00	4.000.000	56.000.000	4.000.000	60.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**583.075.545**	**41.455.909**	**624.531.455**
								IVA (10%)	**58.307.555**	**4.145.591**	**62.453.145**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**641.383.100**	**45.601.500**	**686.984.600**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

001139 (ciento treinta y dos)

COD. 28982021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 14 Mes/Año: Agosto/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600 **FECHA DEL CONTRATO:** 01/07/2020
PORCIÓN EN GS: 100% **FECHA DE INICIO:** 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,22	0,02	0,24	16.800.000	3.662.400	285.600	3.948.000
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,28	0,10	1,38	28.000.000	35.952.000	2.800.000	38.752.000
				CAMPO	2,34	--	0,86	0,07	0,93	28.000.000	24.080.000	1.876.000	25.956.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing.Joel Fornerón	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	12,00	2,00	14,00	16.800.000	201.600.000	33.600.000	235.200.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	10,27	0,80	11,07	11.200.000	115.046.400	8.960.000	124.006.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	0,86	0,07	0,93	13.440.000	11.558.400	900.480	12.458.880
				CAMPO	1,27	--	0,86	0,07	0,93	13.440.000	11.558.400	900.480	12.458.880
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,28	0,10	1,38	13.440.000	17.256.960	1.344.000	18.600.960
				CAMPO	1,27	--	0,86	0,07	0,93	13.440.000	11.558.400	900.480	12.458.88
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	2,14	0,17	2,31	13.440.000	28.815.360	2.244.480	31.059.840
				CAMPO	1,27	--	0,86	0,07	0,93	13.440.000	11.558.400	900.480	12.458.88

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 134 (ciento treinta y uno)

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	-	0,42	0,03	0,46	13.440.000	5.698.560	443.520	6.142.080
				CAMPO	1,27	-	0,86	0,07	0,93	13.440.000	11.558.400	900.480	12.458.880
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	-	11,42	1,00	12,42	7.175.280	81.941.698	7.175.280	89.116.978
10	Ayudante de Topografía	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	-	11,42	1,00	12,42	3.587.640	40.970.049	3.587.640	44.558.489
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	10,34	1,00	11,34	7.175.280	74.192.395	7.175.280	81.367.675
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	-	4,00	1,00	5,00	7.175.280	28.701.120	7.175.280	35.876.400
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	10,34	1,00	11,34	3.587.640	37.096.198	3.587.640	40.683.838
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	10,34	1,00	11,34	7.175.280	74.192.395	7.175.280	81.367.675
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	10,34	1,00	11,34	7.175.280	74.192.395	7.175.280	81.367.675
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	-	12,84	1,00	13,84	3.587.640	46.065.298	3.587.640	49.652.938
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Víctor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	-	25,68	2,00	27,68	3.587.640	92.130.595	7.175.280	99.305.875
										Sub Total GS. (sin IVA)	**944.896.930**	**99.882.364**	**1.044.779.294**
										IVA (10%)	**94.489.693**	**9.988.236**	**104.477.929**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.039.386.623**	**109.870.600**	**1.149.257.223**

1.149.257.230 (cientotreinta)

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000124(ciento veintinueve)

Folio Nº 36(treinta y seis.--)

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 14 **Mes/Año:** Agosto/2021
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 54/2019. SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.. Contrato S.G. Ministro Nº 227/2020.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viatico Director	Agosto	301.500
2	Viáticos Residente y Asistente	Agosto	2.500.000
3	Viáticos Tecnicos	Agosto	4.050.000
	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	Agosto	900.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	Agosto	0
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	Agosto	1.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	Agosto	0
8	Insumos de oficina	Agosto	1.000.000
9	Computadoras	Agosto	0
10	Alquiler de vehiculos	Agosto	7.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	Agosto	7.000.000
12	Combustible	Agosto	7.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	Agosto	3.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	Agosto	3.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	Agosto	350.000
16	Poliza de Seguro	Agosto	1.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	Agosto	2.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	Agosto	0
19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	Agosto	4.000.000
20	Gastos de Escribania	Agosto	0
Monto total de los servicios del presente mes			**45.601.500**

ING. ANTONIO NICOLÁS PANGRAZIO RUOTI
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 28982021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 14 Mes/Año: Agosto/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL
1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	-	25,80	2,01	27,81	150.000	3.870.000	301.500	4.171.500
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	-	12,84	1,00	13,84	2.500.000	32.100.000	2.500.000	34.600.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	-	2.816,40	270,00	3.086,40	15.000	42.246.000	4.050.000	46.296.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	-	12,84	1,00	13,84	900.000	11.556.000	900.000	12.456.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	-	13,00	1,00	14,00	1.000.000	13.000.000	1.000.000	14.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	-	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	1.000.000	13.000.000	1.000.000	14.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	7.000.000	91.000.000	7.000.000	98.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	7.000.000	91.000.000	7.000.000	98.000.000
12	Combustible	MES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	7.200.000	93.600.000	7.200.000	100.800.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	3.500.000	45.500.000	3.500.000	49.000.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	-	13,00	1,00	14,00	3.600.000	46.800.000	3.600.000	50.400.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	350.000	4.550.000	350.000	4.900.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	1.200.000	15.600.000	1.200.000	16.800.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	-	13,00	1,00	14,00	2.000.000	26.000.000	2.000.000	28.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 35/(ciento veintiocho)

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	–	13,00	1,00	14,00	4.000.000	52.000.000	4.000.000	56.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**541.619.636**	**41.455.909**	**583.075.545**
								IVA (10%)	**54.161.964**	**4.145.591**	**58.307.555**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**595.781.600**	**45.601.500**	**641.383.100**

000127 Ciento veintisiete)

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 28952021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 13 Mes/Año: Julio/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL. 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600 **FECHA DEL CONTRATO:** 01/07/2020
PORCIÓN EN GS: 100% **FECHA DE INICIO:** 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,20	0,02	0,22	16.800.000	3.376.800	285.600	3.662.400
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	1,18	0,10	1,28	28.000.000	33.152.000	2.800.000	35.952.000
				CAMPO	2,34	--	0,79	0,07	0,86	28.000.000	22.204.000	1.876.000	24.080.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing.Joel Fornerón	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	10,00	2,00	12,00	16.800.000	168.000.000	33.600.000	201.600.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	9,47	0,80	10,27	11.200.000	106.086.400	8.960.000	115.046.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	0,79	0,07	0,86	13.440.000	10.657.920	900.480	11.558.400
				CAMPO	1,27	--	0,79	0,07	0,86	13.440.000	10.657.920	900.480	11.558.400
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	1,18	0,10	1,28	13.440.000	15.912.960	1.344.000	17.256.960
				CAMPO	1,27	--	0,79	0,07	0,86	13.440.000	10.657.920	900.480	11.558.400
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	1,98	0,17	2,14	13.440.000	26.570.880	2.244.480	28.815.360
				CAMPO	1,27	--	0,79	0,07	0,86	13.440.000	10.657.920	900.480	11.558.400

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	--	0,39	0,03	0,42	13.440.000	5.255.040	443.520	5.698.560
				CAMPO	1,27	--	0,79	0,07	0,86	13.440.000	10.657.920	900.480	11.558.400
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	10,42	1,00	11,42	7.175.280	74.766.418	7.175.280	81.941.698
10	Ayudante de Topografia	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	10,42	1,00	11,42	3.587.640	37.383.209	3.587.640	40.970.849
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	9,34	1,00	10,34	7.175.280	67.017.115	7.175.280	74.192.395
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	3,00	1,00	4,00	7.175.280	21.525.840	7.175.280	28.701.120
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	9,34	1,00	10,34	3.587.640	33.508.558	3.587.640	37.096.198
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	9,34	1,00	10,34	7.175.280	67.017.115	7.175.280	74.192.395
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	9,34	1,00	10,34	7.175.280	67.017.115	7.175.280	74.192.395
16	Secretaria	Elisa Alvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	--	11,84	1,00	12,84	3.587.640	42.477.658	3.587.640	46.065.298
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	--	23,68	2,00	25,68	3.587.640	84.955.315	7.175.280	92.130.595
										Sub Total GS. (sin IVA)	**845.014.566**	**99.882.364**	**944.896.930**
										IVA (10%)	**84.501.457**	**9.988.236**	**94.489.693**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**929.516.023**	**109.870.600**	**1.039.386.623**

001125 (Ciento veinticinco)

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Riveli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

001124 (ciento veinticuatro)

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 13 **Mes/Año:** Julio/2021
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 54/2019. SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.. Contrato S.G. Ministro Nº 227/2020.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viatico Director	Julio	301.500
2	Viáticos Residente y Asistente	Julio	2.500.000
3	Viáticos Tecnicos	Julio	4.050.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	Julio	900.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	Julio	0
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	Julio	1.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	Julio	0
8	Insumos de oficina	Julio	1.000.000
9	Computadoras	Julio	0
10	Alquiler de vehiculos	Julio	7.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	Julio	7.000.000
12	Combustible	Julio	7.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	Julio	3.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	Julio	3.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	Julio	350.000
16	Poliza de Seguro	Julio	1.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	Julio	2.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	Julio	0
19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	Julio	4.000.000
20	Gastos de Escribania	Julio	0
	Monto total de los servicios del presente mes		**45.601.500**

ING. ANTONIO NICOLÁS PANGRAZIO RUOTI
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 28952021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 13 Mes/Año: Julio/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	23,79	2,01	25,80	150.000	3.568.500	301.500	3.870.000
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	11,84	1,00	12,84	2.500.000	29.600.000	2.500.000	32.100.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	2.546,40	270,00	2.816,40	15.000	38.196.000	4.050.000	42.246.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	11,84	1,00	12,84	900.000	10.656.000	900.000	11.556.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	12,00	1,00	13,00	1.000.000	12.000.000	1.000.000	13.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	1.000.000	12.000.000	1.000.000	13.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	7.000.000	84.000.000	7.000.000	91.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	7.000.000	84.000.000	7.000.000	91.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	7.200.000	86.400.000	7.200.000	93.600.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	3.500.000	42.000.000	3.500.000	45.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	12,00	1,00	13,00	3.600.000	43.200.000	3.600.000	46.800.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	350.000	4.200.000	350.000	4.550.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	1.200.000	14.400.000	1.200.000	15.600.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	2.000.000	24.000.000	2.000.000	26.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolas Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	--	12,00	1,00	13,00	4.000.000	48.000.000	4.000.000	52.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**500.163.727**	**41.455.909**	**541.619.636**
								IVA (10%)	**50.016.373**	**4.145.591**	**54.161.964**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**550.180.100**	**45.601.500**	**595.781.600**

Son 1.292 (ciento veintidos)

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
/MOPC

COD. 28892021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 12 Mes/Año: Junio/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL
1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO:	GS 3.141.294.600	**FECHA DEL CONTRATO:**	01/07/2020
PORCIÓN EN GS:	100%	**FECHA DE INICIO:**	06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	-	0,18	0,02	0,20	16.800.000	3.091.200	285.600	3.376.800
				CAMPO	1,27	-	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	-	1,08	0,10	1,18	28.000.000	30.352.000	2.800.000	33.152.000
				CAMPO	2,34	-	0,73	0,07	0,79	28.000.000	20.328.000	1.876.000	22.204.000
3	Residente de Obra	Ing. Dario Peralta Echeverria / Ing.Joel Fornerón	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	-	8,00	2,00	10,00	16.800.000	134.400.000	33.600.000	168.000.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	-	8,67	0,80	9,47	11.200.000	97.126.400	8.960.000	106.086.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	-	0,73	0,07	0,79	13.440.000	9.757.440	900.480	10.657.920
				CAMPO	1,27	-	0,73	0,07	0,79	13.440.000	9.757.440	900.480	10.657.920
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	-	1,08	0,10	1,18	13.440.000	14.568.960	1.344.000	15.912.960
				CAMPO	1,27	-	0,73	0,07	0,79	13.440.000	9.757.440	900.480	10.657.920
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	-	1,81	0,17	1,98	13.440.000	24.326.400	2.244.480	26.570.880
				CAMPO	1,27	-	0,73	0,07	0,79	13.440.000	9.757.440	900.480	10.657.920

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

00121 (Ciento veintiuno)

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	--	0,36	0,03	0,39	13.440.000	4.811.520	443.520	5.255.040
				CAMPO	1,27	--	0,73	0,07	0,79	13.440.000	9.757.440	900.480	10.657.920
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	9,42	1,00	10,42	7.175.280	67.591.138	7.175.280	74.766.418
10	Ayudante de Topografía	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	9,42	1,00	10,42	3.587.640	33.795.569	3.587.640	37.383.209
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	8,34	1,00	9,34	7.175.280	59.841.835	7.175.280	67.017.115
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	--	2,00	1,00	3,00	7.175.280	14.350.560	7.175.280	21.525.840
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	8,34	1,00	9,34	3.587.640	29.920.918	3.587.640	33.508.558
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	8,34	1,00	9,34	7.175.280	59.841.835	7.175.280	67.017.115
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	8,34	1,00	9,34	7.175.280	59.841.835	7.175.280	67.017.115
16	Secretaria	Elisa Alvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	--	10,84	1,00	11,84	3.587.640	38.890.018	3.587.640	42.477.658
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	--	21,68	2,00	23,68	3.587.640	77.780.035	7.175.280	84.955.315
										Sub Total GS. (sin IVA)	**745.132.203**	**99.882.364**	**845.014.566**
										IVA (10%)	**74.513.220**	**9.988.236**	**84.501.457**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**819.645.423**	**109.870.600**	**929.516.023**

Ochocientos veinte

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000119 (ciento diecinueve)

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado N°: 12 Mes/Año: Junio/2021
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 54/2019. SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.. Contrato S.G. Ministro Nº 227/2020.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viatico Director	Junio	301.500
2	Viáticos Residente y Asistente	Junio	2.500.000
3	Viáticos Tecnicos	Junio	4.050.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	Junio	900.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	Junio	0
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	Junio	1.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	Junio	0
8	Insumos de oficina	Junio	1.000.000
9	Computadoras	Junio	0
10	Alquiler de vehiculos	Junio	7.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	Junio	7.000.000
12	Combustible	Junio	7.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	Junio	3.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	Junio	3.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	Junio	350.000
16	Poliza de Seguro	Junio	1.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	Junio	2.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	Junio	0
19	Viático para Equipo de Supervisión de la DCV en Zona de Obras	Junio	4.000.000
20	Gastos de Escribania	Junio	0
Monto total de los servicios del presente mes			**45.601.500**

ING. ANTONIO NICOLÁS PANGRAZIO RUOTI
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 28892021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 12 Mes/Año: Junio/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	21,78	2,01	23,79	150.000	3.267.000	301.500	3.568.500
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	10,84	1,00	11,84	2.500.000	27.100.000	2.500.000	29.600.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	2.276,40	270,00	2.546,40	15.000	34.146.000	4.050.000	38.196.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	10,84	1,00	11,84	900.000	9.756.000	900.000	10.656.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	11,00	1,00	12,00	1.000.000	11.000.000	1.000.000	12.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	1.000.000	11.000.000	1.000.000	12.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	7.000.000	77.000.000	7.000.000	84.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	7.000.000	77.000.000	7.000.000	84.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	7.200.000	79.200.000	7.200.000	86.400.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	3.500.000	38.500.000	3.500.000	42.000.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	11,00	1,00	12,00	3.600.000	39.600.000	3.600.000	43.200.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	350.000	3.850.000	350.000	4.200.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	1.200.000	13.200.000	1.200.000	14.400.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	2.000.000	22.000.000	2.000.000	24.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(Ciento diecinueve)

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	--	11,00	1,00	12,00	4.000.000	44.000.000	4.000.000	48.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**458.707.818**	**41.455.909**	**500.163.727**
								IVA (10%)	**45.870.782**	**4.145.591**	**50.016.373**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**504.578.600**	**45.601.500**	**550.180.100**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Dólares 17 (ciento diecisiete)

COD. 25122021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 11 Mes/Año: Mayo/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%

FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	–	0,17	0,02	0,18	16.800.000	2.805.600	285.600	3.091.200
				CAMPO	1,27	–	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	–	0,98	0,10	1,08	28.000.000	27.552.000	2.800.000	30.352.000
				CAMPO	2,34	–	0,66	0,07	0,73	28.000.000	18.452.000	1.876.000	20.328.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverría / Ing. Federico Gómez	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	–	7,00	1,00	8,00	16.800.000	117.600.000	16.800.000	134.400.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	–	7,87	0,80	8,67	11.200.000	88.166.400	8.960.000	97.126.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	–	0,66	0,07	0,73	13.440.000	8.856.960	900.480	9.757.440
				CAMPO	1,27	–	0,66	0,07	0,73	13.440.000	8.856.960	900.480	9.757.440
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	–	0,98	0,10	1,08	13.440.000	13.224.960	1.344.000	14.568.960
				CAMPO	1,27	–	0,66	0,07	0,73	13.440.000	8.856.960	900.480	9.757.440
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	–	1,64	0,17	1,81	13.440.000	22.081.920	2.244.480	24.326.400
				CAMPO	1,27	–	0,66	0,07	0,73	13.440.000	8.856.960	900.480	9.757.440

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Guarenta diez (10)

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	-	0,33	0,03	0,36	13.440.000	4.368.000	443.520	4.811.520
				CAMPO	1,27	-	0,66	0,07	0,73	13.440.000	8.856.960	900.480	9.757.440
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	-	8,42	1,00	9,42	7.175.280	60.415.858	7.175.280	67.591.138
10	Ayudante de Topografia	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	-	8,42	1,00	9,42	3.587.640	30.207.929	3.587.640	33.795.569
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	7,34	1,00	8,34	7.175.280	52.666.555	7.175.280	59.841.835
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	-	1,00	1,00	2,00	7.175.280	7.175.280	7.175.280	14.350.560
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	7,34	1,00	8,34	3.587.640	26.333.278	3.587.640	29.920.918
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	7,34	1,00	8,34	7.175.280	52.666.555	7.175.280	59.841.835
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	-	7,34	1,00	8,34	7.175.280	52.666.555	7.175.280	59.841.835
16	Secretaria	Elisa Alvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	-	9,84	1,00	10,84	3.587.640	35.302.378	3.587.640	38.890.018
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	-	19,68	2,00	21,68	3.587.640	70.604.755	7.175.280	77.780.035
										Sub Total GS. (sin IVA)	**660.522.566**	**84.609.636**	**745.132.203**
										IVA (10%)	**66.052.257**	**8.460.964**	**74.513.220**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**726.574.823**	**93.070.600**	**819.645.423**

Ochocientos diecinueve millones seiscientos cuarenta y cinco

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 25122021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 11 Mes/Año: Mayo/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	19,77	2,01	21,78	150.000	2.965.500	301.500	3.267.000
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	9,84	1,00	10,84	2.500.000	24.600.000	2.500.000	27.100.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	2.006,40	270,00	2.276,40	15.000	30.096.000	4.050.000	34.146.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	9,84	1,00	10,84	900.000	8.856.000	900.000	9.756.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	10,00	1,00	11,00	1.000.000	10.000.000	1.000.000	11.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	1.000.000	10.000.000	1.000.000	11.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	7.000.000	70.000.000	7.000.000	77.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	7.000.000	70.000.000	7.000.000	77.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	7.200.000	72.000.000	7.200.000	79.200.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	3.500.000	35.000.000	3.500.000	38.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	10,00	1,00	11,00	3.600.000	36.000.000	3.600.000	39.600.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	350.000	3.500.000	350.000	3.850.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	1.200.000	12.000.000	1.200.000	13.200.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	10,00	1,00	11,00	2.000.000	20.000.000	2.000.000	22.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Gs. 114 (ciento catorce)

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	–	10,00	1,00	11,00	4.000.000	40.000.000	4.000.000	44.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**417.251.909**	**41.455.909**	**458.707.818**
								IVA (10%)	**41.725.191**	**4.145.591**	**45.870.782**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**458.977.100**	**45.601.500**	**504.578.600**

000113 (ciento trece)

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÒN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 25072021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 10 Mes/Año: Abril/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL
1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	-	0,15	0,02	0,17	16.800.000	2.520.000	285.600	2.805.600
				CAMPO	1,27	-	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	-	0,88	0,10	0,98	28.000.000	24.752.000	2.800.000	27.552.000
				CAMPO	2,34	-	0,59	0,07	0,66	28.000.000	16.576.000	1.876.000	18.452.000
3	Residente de Obra	Ing. Darío Peralta Echeverria / Ing. Federico Gómez	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	-	6,00	1,00	7,00	16.800.000	100.800.000	16.800.000	117.600.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	-	7,07	0,80	7,87	11.200.000	79.206.400	8.960.000	88.166.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	-	0,59	0,07	0,66	13.440.000	7.956.480	900.480	8.856.960
				CAMPO	1,27	-	0,59	0,07	0,66	13.440.000	7.956.480	900.480	8.856.960
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	-	0,88	0,10	0,98	13.440.000	11.880.960	1.344.000	13.224.960
				CAMPO	1,27	-	0,59	0,07	0,66	13.440.000	7.956.480	900.480	8.856.960
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	-	1,48	0,17	1,64	13.440.000	19.837.440	2.244.480	22.081.920
				CAMPO	1,27	-	0,59	0,07	0,66	13.440.000	7.956.480	900.480	8.856.960

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000112 (ciento doce)

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	–	0,29	0,03	0,33	13.440.000	3.924.480	443.520	4.368.000
				CAMPO	1,27	–	0,59	0,07	0,66	13.440.000	7.956.480	900.480	8.856.960
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	7,42	1,00	8,42	7.175.280	53.240.578	7.175.280	60.415.858
10	Ayudante de Topografia	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	7,42	1,00	8,42	3.587.640	26.620.289	3.587.640	30.207.929
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	6,34	1,00	7,34	7.175.280	45.491.275	7.175.280	52.666.555
12	Laboratorista de Suelo	Ruben Mareco Cabañas	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	0,00	1,00	1,00	7.175.280	0	7.175.280	7.175.280
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	6,34	1,00	7,34	3.587.640	22.745.638	3.587.640	26.333.278
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	6,34	1,00	7,34	7.175.280	45.491.275	7.175.280	52.666.555
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	6,34	1,00	7,34	7.175.280	45.491.275	7.175.280	52.666.555
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	–	8,84	1,00	9,84	3.587.640	31.714.738	3.587.640	35.302.378
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	–	17,68	2,00	19,68	3.587.640	63.429.475	7.175.280	70.604.755
										Sub Total GS. (sin IVA)	**575.912.930**	**84.609.636**	**660.522.566**
										IVA (10%)	**57.591.293**	**8.460.964**	**66.052.257**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**633.504.223**	**93.070.600**	**726.574.823**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Recibido

COD. 25072021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 10 Mes/Año: Abril/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600 **FECHA DEL CONTRATO:** 01/07/2020
PORCIÓN EN GS: 100% **FECHA DE INICIO:** 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	–	17,76	2,01	19,77	150.000	2.664.000	301.500	2.965.500
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	–	8,84	1,00	9,84	2.500.000	22.100.000	2.500.000	24.600.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	–	1.736,40	270,00	2.006,40	15.000	26.046.000	4.050.000	30.096.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	–	8,84	1,00	9,84	900.000	7.956.000	900.000	8.856.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	–	9,00	1,00	10,00	1.000.000	9.000.000	1.000.000	10.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	–	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	1.000.000	9.000.000	1.000.000	10.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	7.000.000	63.000.000	7.000.000	70.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	7.000.000	63.000.000	7.000.000	70.000.000
12	Combustible	MES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	7.200.000	64.800.000	7.200.000	72.000.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	3.500.000	31.500.000	3.500.000	35.000.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	–	9,00	1,00	10,00	3.600.000	32.400.000	3.600.000	36.000.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	350.000	3.150.000	350.000	3.500.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	1.200.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	–	9,00	1,00	10,00	2.000.000	18.000.000	2.000.000	20.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	–	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

[redacted]

110 (ciento diez)

19	Viático para Equipo de Supervision de la DCV en Zona de Obras	MES	21,00	-	9,00	1,00	10,00	4.000.000	36.000.000	4.000.000	40.000.000
20	Gastos de Escribania	GL	1,00	-	1,00	0,00	1,00	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**375.796.000**	**41.455.909**	**417.251.909**
								IVA (10%)	**37.579.600**	**4.145.591**	**41.725.191**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**413.375.600**	**45.601.500**	**458.977.100**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

[redacted]

(ciento nueve)

COD. 19372021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 9 Mes/Año: Marzo/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Leonardo Appel Preussler	hombres/mes	SEDE	0,32	--	0,13	0,02	0,15	16.800.000	2.234.400	285.600	2.520.000
				CAMPO	1,27	--	0,00	0,00	0,00	16.800.000	0	0	0
2	Director de Fiscalización	Ing. Antonio Pangrazio / Ing. Antonio Pangrazio	hombres/mes	SEDE	2,03	--	0,78	0,10	0,88	28.000.000	21.952.000	2.800.000	24.752.000
				CAMPO	2,34	--	0,53	0,07	0,59	28.000.000	14.700.000	1.876.000	16.576.000
3	Residente de Obra	Ing. Dario Peralta Echeverria / Ing. Federico Gómez	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	5,00	1,00	6,00	16.800.000	84.000.000	16.800.000	100.800.000
4	Ingeniero Asistente 1	Ing. David Luraschi	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	--	6,27	0,80	7,07	11.200.000	70.246.400	8.960.000	79.206.400
5	Especialista en Geotecnica	Ing. Jose Felix Pavón / Ing. Jose Felix Pavón	hombres/mes	SEDE	1,27	--	0,53	0,07	0,59	13.440.000	7.056.000	900.480	7.956.480
				CAMPO	1,27		0,53	0,07	0,59	13.440.000	7.056.000	900.480	7.956.480
6	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Cristian Escobar / Ing. Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	1,90	--	0,78	0,10	0,88	13.440.000	10.536.960	1.344.000	11.880.960
				CAMPO	1,27	--	0,53	0,07	0,59	13.440.000	7.056.000	900.480	7.956.480
7	Especialista en Estructuras	Ing. Rafael Prieto / Ing. Rafael Prieto	hombres/mes	SEDE	3,17	--	1,31	0,17	1,48	13.440.000	17.592.960	2.244.480	19.837.440
				CAMPO	1,27	--	0,53	0,07	0,59	13.440.000	7.056.000	900.480	7.956.480

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8	Especialista Ambiental	Ing. Diego Herreros / Ing. Diego Herreros	hombres/mes	SEDE	0,63	–	0,26	0,03	0,29	13.440.000	3.480.960	443.520	3.924.480
				CAMPO	1,27	–	0,53	0,07	0,59	13.440.000	7.056.000	900.480	7.956.480
9	Topografo	Aldo Enrique Peralta	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	6,42	1,00	7,42	7.175.280	46.065.298	7.175.280	53.240.578
10	Ayudante de Topografia	Luis Andrés Bernalt	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	6,42	1,00	7,42	3.587.640	23.032.649	3.587.640	26.620.289
11	Laboratorista de Hormigón	Gregorio Amarilla Reyes	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	5,34	1,00	6,34	7.175.280	38.315.995	7.175.280	45.491.275
12	Laboratorista de Suelo	Edgar Luna	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	17,00	–	0,00	0,00	0,00	7.175.280	0	0	0
13	Ayudante de laboratorio	Edgardo Saiz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	5,34	1,00	6,34	3.587.640	19.157.998	3.587.640	22.745.638
14	Técnico Ambiental	Juan José Encina	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	5,34	1,00	6,34	7.175.280	38.315.995	7.175.280	45.491.275
15	Técnico en Prevencionista de Riesgos Laborales	Carlos Aguero	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	5,34	1,00	6,34	7.175.280	38.315.995	7.175.280	45.491.275
16	Secretaria	Elisa Álvarez de Paredes	hombres/mes	SEDE	18,00	–	7,84	1,00	8,84	3.587.640	28.127.098	3.587.640	31.714.738
				CAMPO									
17	Chofer	Daniel Paredes/Victor Chaparro	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	36,00	–	15,68	2,00	17,68	3.587.640	56.254.195	7.175.280	63.429.475
										Sub Total GS. (sin IVA)	**497.826.275**	**78.086.655**	**575.912.930**
										IVA (10%)	**49.782.628**	**7.808.665**	**57.591.293**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**547.608.903**	**85.895.320**	**633.504.223**

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Setecientos

COD. 19372021

CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES. RC3 CORONEL MONGELOS C/ WALDINO RAMON LOVERA Tel: 623525	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 9 Mes/Año: Marzo/2021

LLAMADO LPN 54/2019. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 227/2020 - SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 1RA. TANDA.
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 3.141.294.600
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 01/07/2020
FECHA DE INICIO: 06/07/2020

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viatico Director	DIAS	70,00	--	15,75	2,01	17,76	150.000	2.362.500	301.500	2.664.000
2	Viáticos Residente y Asistente	MES	21,00	--	7,84	1,00	8,84	2.500.000	19.600.000	2.500.000	22.100.000
3	Viáticos Tecnicos	DIAS	4.770,00	--	1.496,40	240,00	1.736,40	15.000	22.446.000	3.600.000	26.046.000
4	Comunicación entre Oficina y zona de Obras	MES	21,00	--	7,84	1,00	8,84	900.000	7.056.000	900.000	7.956.000
5	Preparación y reproducción de informe inicial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
6	Preparación y reproducción de informes mensuales	GL	18,00	--	8,00	1,00	9,00	1.000.000	8.000.000	1.000.000	9.000.000
7	Preparación y reproducción de informe final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0
8	Insumos de oficina	MESES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	1.000.000	8.000.000	1.000.000	9.000.000
9	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
10	Alquiler de vehiculos	MES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	7.000.000	56.000.000	7.000.000	63.000.000
11	Mantenimiento del Vehiculos	MES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	7.000.000	56.000.000	7.000.000	63.000.000
12	Combustible	MES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	7.200.000	57.600.000	7.200.000	64.800.000
13	Alquiler de vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	3.500.000	28.000.000	3.500.000	31.500.000
14	Combustible para la Supervision 600 l/m	KM	21,00	--	8,00	1,00	9,00	3.600.000	28.800.000	3.600.000	32.400.000
15	Mantenimiento del Vehiculo para la Supervision	MES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	350.000	2.800.000	350.000	3.150.000
16	Poliza de Seguro	MES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	1.200.000	9.600.000	1.200.000	10.800.000
17	Alquiler de Oficina de campo	MES	21,00	--	8,00	1,00	9,00	2.000.000	16.000.000	2.000.000	18.000.000
18	Muebles de Oficina de Campo	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	3.959.600	3.959.600	0	3.959.600

Ing. Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Diez millones seiscientos (10.600.000)