CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Asunción, 05 de diciembre de 2023

Señor
Ing. Gustavo Robadin, Coordinador Interino
UEP CAF - DV MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nota N°: 92/2023
Ref.: LLAMADO MOPC N° 99/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - ID Nº 402.779

Objeto: Nota CIVSA N° 52/2023 – Prórroga por días de lluvia

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de remitir en adjunto la solicitud realizada por el Contratista, en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias, hasta el mes de noviembre del presente año; con el fin de realizar un ajuste en su curva de avance físico - financiero (prórroga).

Posterior a la revisión de los días indicados en la nota supracitada, esta Fiscalización encuentra que los datos incluidos en las planillas de lluvia corresponden a lo registrado por el laboratorista de la Consultora.

Por ende, esta Fiscalización no tiene objeciones sobre la solicitud realizada por el Contratista, y eleva a la Contratante para la verificación y aprobación correspondiente, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

P/A:
Ing. Willian Campos Cervera
Director de Fiscalización

Adjunto:
- Nota CIVSA N° 52/2023

DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD EJECUTIRA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
Mesa de Entrada

Expediente N°: 5234 -
Fecha: 12 DIC 2023 Hora: 15:25 hs
Firma:

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
CAF - OPEP

☐ DV ☐ DC ☐ DPV
☐ DAV ☐ DCT ☐ UEP
☐ OTROS: ING. DIEGO BOY:

Para revisión e informe (12-12-2023)

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF