MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	8291/2021		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1120/2021		
Descripción	"Adquisición de Mobiliarios para las Oficinas Regionales de ANDE CAAZAPÁ y CORONEL BOGADO"		
Identificador (ID)	396909		
Lote	3		
Proveedor o Contratista	METAL FIG de José Figueredo Falcón		
Unidad Administradora del Contrato	Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Gestión Regional		
Tipo de Contrato	Bienes	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	23 de julio de 2021		
Vigencia del Contrato	Este contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	El monto total asciende a ₲ 180.240.000 (Guaraníes: Ciento ochenta millones doscientos cuarenta mil), IVA incluido.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	45 días calendario, contados a partir de la firma del Contrato hasta el lugar de entrega.		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Ampliar las cantidades del lote 3 del Contrato.		
Monto a ser aumentado/disminuido	Monto a ser aumentado: ₲ 25.460.000 (Guaraníes: Veinticinco millones cuatrocientos sesenta mil), IVA incluido.		
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno.-		

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DGOC

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote/ítem y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	La modificación representa un aumento del 14,13% del Contrato, correspondiente al Lote 3.-
Plazo de Entrega	20 días calendario, contados a partir de la firma del Convenio Modificatorio N°1, hasta el lugar de entrega.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Ninguno.-

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

Estos muebles serán destinados para cubrir requerimientos en las dependencias de las Agencias Regionales en crecimiento y sustitución de muebles bastante deteriorados.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC

Fecha: .....

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	8290/2021		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1120/2021		
Descripción	"Adquisición de Mobiliarios para las Oficinas Regionales de ANDE CAAZAPÁ y CORONEL BOGADO"		
Identificador (ID)	396909		
Lote	1		
Proveedor o Contratista	COEXMA S.R.L.		
Unidad Administradora del Contrato	Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Gestión Regional		
Tipo de Contrato	Bienes	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	23 de julio de 2021		
Vigencia del Contrato	Este contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	El monto total asciende a ₲ 190.776.200 (Guaraníes: Ciento noventa millones setecientos setenta y seis mil doscientos), IVA incluido.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	45 días calendario, contados a partir de la firma del Contrato hasta el lugar de entrega.		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Ampliar las cantidades del Lote 1 del Contrato.		
Monto a ser aumentado/disminuido	Monto a ser aumentado: ₲ 30.822.700 (Guaraníes: Treinta millones ochocientos veintidós mil setecientos), IVA incluido.		
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno.-		

Barrios Sánchez
DP/OC

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote/ítem y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	La modificación representa un aumento del 17,63% del Lote 1, y 16,16% sobre el monto total del Contrato.-
Plazo de Entrega	20 días calendario, contados a partir de la firma del Convenio Modificatorio N° 1, hasta el lugar de entrega.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Ninguno.-

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

Estos muebles serán destinados para cubrir requerimientos en las dependencias de las Agencias Regionales en crecimiento y sustitución de muebles bastante deteriorados.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DPOC

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....