ADENDA Nº 01 AL CONTRATO UOC Nº 03/2018

Entre la MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr Intendente Municipal **Armando Gómez Arévalo,** y el Secretario General **Abg. Carlos Brañas Gadea** quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CQ INGENIERÍA SRL**, con RUC Nº 80006718-5, domiciliada en Picada Diarte Nº 2486 esq. Tokio, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. **José Alberto Cruz Quiñonez**, con Cédula de Identidad N° 3184308, según Poder Especial otorgado por Escritura Pública, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar la presente "ADENDA DE CONTRATO", la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, relativos a la ejecución del Llamado a **Licitación Pública SBE Nº 05/2017 "CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FONACIDE - PLURIANUAL 2017,2018)" – ID 336623**, y se regirán por éstas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. AMPLIACIÓN DEL CONTRATO UOC Nº 03/2018 CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

LOTE III; Escuela Básica Nº 229 Juan Pedro Escalada					
ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición de mamposterías para encadenado	m2	59,5	117.126	6.968.997
2	Mampostería de 0,30 sobre encadenado	m2	41,70	183.959	7.671.090
3	Envarillado de mampostería de 0,30 sobre encadenado	ml	123,40	28.560	3.524.304
4	Revoque de mampostería nueva	m2	59,50	21.717	1.292.162
5	Desmontaje de cabriada	un	4,00	450.000	1.800.000
6	Desmontaje de viga cumbrera	ml	44,50	75.000	3.337.500
7	Levantamiento viga cumbrera	un	4,00	900.000	3.600.000
8	Levantamiento viga cumbrera	ml	44,50	150.000	6.675.000
9	Retoque de ladrillos vistos	gl	1,00	3.750.000	3.750.000
10	Retoque de capiteles	gl	1,00	2100000	2.100.000
11	Planchuelas entre tirantes y viga de madera en galería	un	25,00	82.500	2.062.500
12	Llave TM para AA	un	6,00	127.500	765.000
13	Boca para AA	un	10,00	217.500	2.175.000
14	Estudio patológico de estructura	un	1,00	12.325.000	12.325.000
15	Pizarrones	un	4,00	975000	3.900.000
AMPLIACIÓN TOTAL LOTE III					61.946.553

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO UOC Nº 03/2018

LOTE VII; Colegio Santa Lucia					
ITEM	RUBRO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Reparación y adecuado de 3 Aulas en Planta Baja - Pozo ciego y Cámara séptica- Colegio Santa Lucia Bloque "A"**				
1.1	Desmonte de tanque superior	gl	1,00	490.000	490.000
1.2	Base de tanque	gl	1,00	1.190.000	1.190.000
1.3	Bomba de 1,5HP	gl	1,00	2.940.000	2.940.000
1.4	Instalación eléctrica para bomba	gl	1,00	1.260.000	1.260.000
1.5	Cambio d puerta para Aula Planta Baja	un	1,00	2.660.000	2.660.000
	SUBTOTAL				8.540.000
2	**Reparación y Adecuación de 2 Aulas en Planta Alta - Colegio Santa Lucia Bloque "B"**				
2.4	Revoques varios	gl	1,00	4.200.000	4.200.000
2.5	Demolición de mampostería existente	gl	1,00	1.120.000	1.120.000
2.6	Tabique de yeso acartonado	m2	26,00	196.000	5.096.000
2.7	Cielorraso de PVC	m2	59,00	42.000	2.478.000
2.8	Pintura de losa	m2	59,00	28.520	1.682.680
2.9	Reparación de pisos/contrapiso/carpeta	gl	1,00	1.540.000	1.540.000
2.10	estudio patológico	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
2.11	limpieza y retiro de escombros	gl	1,00	680.000	680.000
	SUBTOTAL				17.796.680
3	**Reparación y Adecuación de Baños - Col. Sta. Lucia bloque "C"**				
3.1	Apuntalamiento de mampostería existente	gl	1,00	1.260.000	1.260.000
3.2	Excavación para fundaciones	gl	1,00	1.176.000	1.176.000
3.3	Rotura de mampostería existente	gl	1,00	1.260.000	1.260.000
3.4	Zapata de HoAo 0,80x0,80 mts	un	6,00	568.911	3.413.466
3.5	Pilar de HoAo de 0,15x0,30 mts	ml	25,44	232.184	5.906.761
3.6	Viga de HoAo 0,13x0, 30 mts	ml	21,30	235.558	5.017.385
3.7	Unión de mampostería / pilar de Ho	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
3.8	Revoques varios	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
3.9	Demolición de mampostería existente	gl	1,00	840.000	840.000
3.10	Mampostería para asiento de techo	m2	3,20	171.695	549.424
3.11	Reparación de pisos/contrapiso/carpeta	gl	1,00	1.260.000	1.260.000
3.12	Puertas en boxes	un	3,00	1.050.000	3.150.000
3.13	Demolición de mingitorio corrido	gl	1,00	560.000	560.000
3.14	Instalación sanitaria	gl	1,00	4.900.000	4.900.000
	SUBTOTAL				34.193.036
	AMPLIACIÓN TOTAL LOTE VII				60.529.716

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
SECRETARIA GENERAL
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
INTENDENTE
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO UOC Nº 03/2018

El monto total de la ampliación en los LOTES III asciende a la suma de **Guaraníes Sesenta y un millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y tres (Gs. 61.946.553) y el lote VII** asciende a la suma de **Guaraníes Sesenta millones quinientos veinte y nueve mil setecientos diez y seis (Gs. 60.529.716) los cuales ascienden a la suma total del Guaraníes Ciento veintidós millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos sesenta y nueve (122.476.269).**

2. SUSTITUCION DE ITEMS DEL CONTRATO UOC Nº 03/2018 CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

PLANILLA DE SUSTITUCION

LOTE: 7

Donde dice:

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.3	Tirantes de 2"x6" y liston de boca de 2" x 3" de H? A?	un	1,00	14.720.000	14.720.000
1.4	Viga de H? A? de 0,20 x 0,30	m3	1,20	2.162.000	2.594.400
1.5	Pilar de H? A? de 0,20 x 0,20 para apoyo de vigas	m3	6,72	2.079.200	13.972.224
1.6	Aislacion c/ asfalto liquido	m2	85,50	34.040	2.910.420
1.7	Colocacion de tejas y tejuelones recuperados	m2	35,00	92.000	3.220.000
1.8	Colocacion de tejas y tejuelones nuevos	m2	50,50	138.000	6.969.000
1.14	Pinturas De tejuelones con barniz	m2	85,50	19.320	1.651.860
	SUBTOTAL				46.037.904
	TOTAL IVA INCLUIDO				**46.037.904**

Debe decir:

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.3	Tinglado de estructura metalica con perfiles y cabriadas reticuladas	m2	71,00	207.900	14.760.900
1.4.1	Apuntalamiento de losa existente	gl	1,00	980.000	980.000
1.4.2	Excavacion para fundaciones	gl	1,00	2.304.960	2.304.960
1.5.1	Zapata de HoAo	un	2,00	2.906.093	5.812.186
1.5.2	Refuerzo de zapatas existentes	un	2,00	2.700.000	5.400.000
1.5.3	Pilar de HoAo 30x20	ml	10,10	301.692	3.047.089
1.6	Rotura de mamposteria existente	gl	1,00	1.680.000	1.680.000
1.7	Envarillado de mamposteria	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
1.8	Perfil IPN 180	un	2,00	3.907.500	7.815.000
1.14	Reparacion de fisuras	gl	1,00	2.800.000	2.800.000
	SUBTOTAL				46.000.135
	TOTAL IVA INCLUIDO				**46.000.135**

El monto total de la sustitución realizada en algunos Items del LOTE VII queda fijada en la suma de **Guaraníes Cuarenta y seis millones ciento treinta y cinco. (Gs. 46.000.135)**, conforme al cuadro más arriba transcripto.-

C.O. INGENIERÍA S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ SECRETARÍA GENERAL
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ INTENDENTE
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO UOC Nº 03/2018

MODIFICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución contractual por el término de veinte y cuatro (24) días más. De este modo el plazo de ejecución total del lote III pasa a ser ciento setenta y cuatro (174) días corridos y del Lote VII pasa a ser de ciento cuarenta y cuatro (144), días contados desde la recepción de la Orden de Inicio.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los veintitres (23) días del mes agosto de 2018.

Abg. CARLOS BRAÑAS GADEA
SECRETARIO GENERAL

ARMANDO GÓMEZ AREVALO
INTENDENTE MUNICIPAL

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.
JOSÉ ALBERTO CRUZ QUIÑONEZ
CQ INGENIERIA S.R.L.