diez 10

CONSORCIO VIAL (CV2E)
SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugano esq. Conel. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931 - 2
Timbrado Nº 10516653
Fecha Inicio Vigencia 03/04/2014
Fecha Fin Vigencia 30/04/2015

FACTURA
001-001
Nº 0000069

Fecha de emisión: 22/08/2014 Cond. de Venta: Crédito

R.U.C.: 80004239-5 Nota de Remisión:

Nombre / Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi Teléfono: 4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2				
	Licitación Pública Nacional Nº 146/2012				
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013				
	MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.				202.487.770
	Monto Certificado Nº 3 - Abril/2014 (IVA incluido)	215.969.087			
	DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-21.596.909			
	* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000			
	REAJUSTE (IVA incluido)	10.509.592			
	Total Fondo LOCAL	202.487.770			

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary. Tel.: 492 330 - 445 787
Asunción - Paraguay

Subtotal:	0	0	202.487.770	
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Doscientos dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos setenta.----------				202.487.770
Liquidación del I.V.A.: (5%) 0	(10%) 18.407.979	Total I.V.A.:		18.407.979

Imprenta Gráfica Digital de Ángel Benitez Ramos - Ruc: 4805904-8 - Habilitación Nº1772
José Asunción F. Nº 2537 c/Gral. Santos - Cel.: (0981) 557 446 - (0971) 552 228
Asunción - Paraguay del 0000051 al 000100 - Abril/2014

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA : CONTABILIDAD

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E
Lugano 1398 c/Cnel. Moreno

M. O. P. C.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SALARIOS DEL PERSONAL
CERT. Nº 3
Mes: Abril
Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **03 de Diciembre de 2013**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **Gs. 7.000.000.000.-**
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: **155/2013**

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES HOMBRE	MESES HOMBRE				TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO CERT. Nº 3	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO CERT. Nº 3	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR					
Personal Profesional												
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	5,76	0,36	0,18	0,54	5,22	183.859.200	11.491.200	5.745.600	17.236.800	166.622.400
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	30,00	1,78	1,00	2,78	27,22	718.200.000	42.613.200	23.940.000	66.553.200	651.646.800
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	30,00	0,35	1,00	1,35	28,65	478.800.000	5.586.000	15.960.000	21.546.000	457.254.000
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	30,00	0,00	0,70	0,70	29,30	478.800.000	0	11.172.000	11.172.000	467.628.000
Nelio D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	3,00	0,20	0,10	0,30	2,70	71.820.000	4.788.000	2.394.000	7.182.000	64.638.000
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	3,00	0,20	0,10	0,30	2,70	57.456.000	3.830.400	1.915.200	5.745.600	51.710.400
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	3,00	0,20	0,10	0,30	2,70	57.456.000	3.830.400	1.915.200	5.745.600	51.710.400
Gladys Siguero	Especialista Ambiental	19.152.000	3,00	0,20	0,10	0,30	2,70	57.456.000	3.830.400	1.915.200	5.745.600	51.710.400
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	16,00	1,00	0,50	1,50	14,50	204.288.000	12.768.000	6.384.000	19.152.000	185.136.000
Personal Técnico												
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	233.323.200	7.777.440	7.777.440	15.554.880	217.768.320
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	233.323.200	7.777.440	7.777.440	15.554.880	217.768.320
Luis Antonio Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	30,00	0,00	0,63	0,63	29,37	233.323.200	0	4.899.787	4.899.787	228.423.413
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	233.323.200	7.777.440	7.777.440	15.554.880	217.768.320
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	233.323.200	7.777.440	7.777.440	15.554.880	217.768.320
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	24,00	0,35	1,00	1,35	22,65	186.658.560	2.722.104	7.777.440	10.499.544	176.159.016
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	24,00	0,35	1,00	1,35	22,65	186.658.560	2.722.104	7.777.440	10.499.544	176.159.016
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	233.323.200	7.777.440	7.777.440	15.554.880	217.768.320
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	30,00	2,00	1,00	3,00	27,00	233.323.200	15.554.880	7.777.440	23.332.320	209.990.880
Enrique Arroyo	Técnico en medición	5.656.320	32,00	2,00	1,00	3,00	29,00	181.002.240	11.312.640	5.656.320	16.968.960	164.033.280
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	30,00	2,00	1,00	3,00	27,00	100.753.200	6.716.880	3.358.440	10.075.320	90.677.880
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	30,00	2,00	1,00	3,00	27,00	100.753.200	6.716.880	3.358.440	10.075.320	90.677.880
Néstor Villalba Muñoz	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	30,00	2,00	1,00	3,00	27,00	100.753.200	6.716.880	3.358.440	10.075.320	90.677.880
Ernesto Alarcón	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	30,00	2,00	1,00	3,00	27,00	100.753.200	6.716.880	3.358.440	10.075.320	90.677.880
a Designar	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100.753.200	0	0	0	100.753.200
Álvaro Delgado	Ayudante Laboratorio	3.358.440	30,00	2,00	1,00	3,00	27,00	100.753.200	6.716.880	3.358.440	10.075.320	90.677.880
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	16,00	1,00	0,50	1,50	14,50	56.563.200	3.535.200	1.767.600	5.302.800	51.260.400
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	16,00	1,00	0,50	1,50	14,50	48.078.720	3.004.920	1.502.460	4.507.380	43.571.340
TOTAL DEL MES			**625,76**	25,99	19,41	45,40	580,36	5.204.878.080	200.061.048	**164.179.087**	364.240.135	4.840.637.945

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 11/12 Reajuste CERT. Nº 3 Mes: Abril Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2

	Monto	Incremento	Fecha	2 x Salario
Presentación de la propuesta			20 de diciembre de 2012	
14 días antes de la presentación			6 de diciembre de 2012	
Salario mínimo vigente al 06/012/2012	Gs1.658.232		desde el 1 de abril de 2011	
Salario mínimo actual	Gs1.824.055	10%	desde el 1 de marzo de 2014	3.648.110

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO	MONTO CERT. Nº 3	REAJUSTE
Personal Profesional					
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	60%	5.745.600	344.736
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	60%	23.940.000	1.436.400
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	60%	11.172.000	670.320
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	60%	2.394.000	143.640
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	60%	6.384.000	383.040
Personal Técnico					
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Antonio Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	60%	4.899.787	293.987
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Enrique Arroyo	Técnico en medición	5.656.320	60%	5.656.320	339.379
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Néstor Villalba Muñoz	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Ernesto Alarcón	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
a Designar	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	100%	0	0
Álvaro Delgado	Ayudante Laboratorio	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	100%	1.767.600	176.760
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	100%	1.502.460	150.246
TOTAL DEL MES				**164.179.087**	**10.653.232**

*** DESCUENTO por Sustitución de Personal**

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	REAJUSTE	DESCUENTO
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	1.436.400	-143.640

RESUMEN

TOTAL DEL MES	10.653.232
* DESCUENTO por Sustitución de Personal	-143.640
REAJUSTE (IVA Incluido)	**10.509.592**

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 12/12 RESUMEN CERT. Nº 3 Mes: Abril Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente CERT. Nº 3 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo (Gs)
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	5.204.878.080	164.179.087	200.061.048	364.240.135	4.840.637.945
2. Gastos Reembolsables (IVA incluido)	1.795.121.920	51.790.000	194.486.721	246.276.721	1.548.845.199
Monto Certificado (IVA incluido)	7.000.000.000	215.969.087	394.547.769	610.516.856	6.389.483.144
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-700.000.000	-21.596.909	-39.454.777	-61.051.686	-638.948.314
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)		-2.394.000	-4.261.320	-6.655.320	
REAJUSTE (IVA incluido)		10.509.592	8.316.205	18.825.797	
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)		202.487.770	359.147.877	561.635.647	
I.V.A.		18.407.979	32.649.807	51.057.786	

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	215.969.087 Gs.
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-21.596.909 Gs.
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000 Gs.
REAJUSTE (IVA incluido)	10.509.592 Gs.
Total Fondo LOCAL	202.487.770 Gs.

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 460
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).