Constructora Asunción S. A. & Asociados

L.A. de Herrera 1424 – Tel: 214 368 (RA) / Fax: 201 451 - Asunción – Paraguay

Asunción, 07 de Marzo de 2018

Nota MOPC 188/2018

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

Señor:

Ing. Fernando Benitez, Supervisor

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Oliva esq. Alberdi

Presente

REF.: Llamado MOPC 06/2014.Licitación Pública Nacional para la Ejecución de las Obras correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a fin de remitirles el **Certificado de Obras N° 40 (Febrero 2018)**, correspondiente a la obra de referencia, para su procesamiento y pago.

Esta presentación es efectuada siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la Resolución N° 708 de fecha 09 de mayo de 2016. La presente solicitud de pago corresponde al Fondo Local, en moneda, guaraníes.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles con nuestra más distinguida consideración y respeto.-

Ing. Juan Carlos Díaz Benza
Jefe de Obra

10262

08 MAR 2018

12 (doce)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12181831.-
Fecha Inicio Vigencia: 01/06/2017.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2018.-
R.U.C. 80083852-1

FACTURA

001-001 Nº 0000144

Fecha de Emisión: 02-abril-2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION" (LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	SALDO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 40 MES: febrero-18				
	Monto s/Factura Nº 001-001-143 Gs. 6.658.795.129				
	Menos: Monto presupuestado Gs. -1.889.640.982				
	TOTAL SALDO (NC Nº 001-001-137) Gs. 4.769.154.147				Gs. 4.769.154.147
	O=14 038 30/04/18 Monto = 4.769.154.147 MO = 13 940 STA = 51.650				
	VALOR PARCIAL		0	0	4.769.154.147
	TOTAL A PAGAR: GUARANIES: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE.-				4.769.154.147

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 433.559.468 TOTAL I.V.A. 433.559.468

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Telef: (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 126 al 150.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA ROSA: Archivo Tributario
COPIA AMARILLA: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

13 (Trece).

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12181831.-
Fecha Inicio Vigencia: 01/06/2017.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2018.-
R.U.C. 80083852-1

Nota de Crédito

001-001 Nº 0000137

Fecha de Emisión:
R.U.C. / Cédula de Identidad: 26-marzo-2018
Nombre o Razón Social: 80004239-5
Dirección: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esq. Alberdi
Factura Nº: 001-001-143 (Fecha 06/03/18)
Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION" (LPN Nº 06/2014) Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.- **ANULACION PARCIAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA Nº 001-001-143 A PEDIDO DEL MOPC POR RAZONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE AL:** **CERTIFICADO Nº 40 MES: febrero-18** Monto s/Factura Nº 001-001-143 Gs. 6.658.795.129 Menos: Monto presupuestado Gs. -1.889.640.982 **Total Nota de Crédito Gs. 4.769.154.147**			Gs.	4.769.154.147
VALOR PARCIAL			0	0	4.769.154.147

RECIBIDO
FECHA: 27/03/18
FIRMA: Marcelo Meza
ACLARACIÓN:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANA - Asunción - Paraguay

TOTAL A ACREDITAR: GUARANIES: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE. 4.769.154.147

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 433.559.468 TOTAL I.V.A. 433.559.468

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 126 al 150.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA ROSA: Archivo Tributario
COPIA AMARILLA: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

14 (catorce)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12181831.-
Fecha Inicio Vigencia: 01/06/2017.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2018.-
R.U.C. 80083852-1

FACTURA

001-001 Nº 0000143

Fecha de Emisión: 06-marzo-2018 — Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"				
	(LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	CERTIFICADO Nº 40 MES: febrero-18				
	Monto de los Trabajos Gs. 6.297.310.207				
	Monto de los Materiales Acopiados Gs. 0				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 361.484.922				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 6.658.795.129				
	Saldo Devolución Anticipo Gs. 0				
	Devolución Adelanto de Indemnización				
	0 x -20% Gs. 0				
	Monto líquido de la Factura Gs. 6.658.795.129			Gs.	6.658.795.129
	Retención Caucional				
	6.658.795.129 x 5% Gs. 332.939.756				
VALOR PARCIAL			0	0	6.658.795.129
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE				6.658.795.129

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 605.345.012 TOTAL I.V.A. 605.345.012

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Estaban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 126 al 150.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA ROSA: Archivo Tributario
COPIA AMARILLA: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel. 497-368 - Iturbe c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

O= 8831
27/03/18
Monto = 1.889.640.982
MO/= 10.262
cert = 40
STP = 35.643

15 (quince)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

CONSTRUCTORA
Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú
Casa #1424 - Teléf.: (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 4'769.154.147

Recibo de Dinero

R.U.C. 80083852-1

Nº 000068

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004931-5

la suma de Guaraníes Cuatro mil setecientos sesenta y nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete

En Efectivo - Cheque Nº: _____ Banco: _____

en concepto de: Pago de factura Nº 001-001: 144 correspondiente al Cert. Nº 40 Mes: febrero | 2018 de la Obra Acceso Este a la Ciudad de Asunción (LPN Nº 06/2014)

Asunción, 10 de Mayo de 2018

FIRMA

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.-03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- 06/2014.-

425

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: Contabilidad

Gs: 745.810.-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia és fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

16 (dieciséis)

Asunción, 11 de Abril de 2.018.-

Señora

Lic. Marta Regina Benítez Morínigo, Viceministro de Finanzas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)

Presente

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado Nº 41*** , correspondiente al mes de MARZO / **2018,** presentado por la empresa contratista de la obra **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A Y ASOCIADOS** según Nota MOPC 196/2018 de fecha 10 de Abril de 2018.El monto a ser pagado con ***Fondos Locales*** es de ***Guaraníes Gs. 3.757.833.584.- (Tres mil setecientos cincuenta y siete millones ochocientos treinta y tres mil quinientos ochenta y cuatro),*** IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	**Certificado Nº 41 - MARZO 2018**
Descripción de la obra	***Licitación Pública Nacional MOPC 06/2014 Obras correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción.-***
Contratista	**Constructora Asunción S.A. y Asociados**
Monto	**3.757.833.584 Gs**
Fuente de financiamiento	**Fondo Local**
% de Avance Físico Financiero	**111,37%**
Fecha de Contrato	**27 de mayo de 2014**
Resolución de Adjudicación	**Resolución Ministerial Nº 449 / 2014**
Plazo de ejecución	**720 días**
Orden de Inicio	**23 de Octubre de 2014**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota (dos copias), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.-

Ing. Fernando Benítez
Supervisor MOPC

COPIA
M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS CENTRAL
Exp. Nº 15406
Fecha: 12 ABR. 2018
Firma: Hora:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

17 (diez y siete)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pai Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12181831.-
Fecha Inicio Vigencia: 01/06/2017.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2018.-
R.U.C. 80083852-1

FACTURA

001-001 Nº 0000146

Fecha de Emisión: 17-abril-2018 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION			Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: **"EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"** **(LPN Nº 06/2014)**						
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-						
	CERTIFICADO Nº 41 MES: marzo-18						
	Monto de los Trabajos	Gs.	4.071.787.951				
	Monto de los Materiales Acopiados	Gs.	0				
	Monto Ajuste de Costos	Gs.	121.743.498				
	Total Certificado + Ajuste	**Gs.**	**4.193.531.449**				
	-Saldo Devolución Anticipo	Gs.	0				
	Devolución Adelanto de Indemnización						
	0 x -20%	Gs.	0				
	Monto líquido de la Factura	**Gs.**	**4.193.531.449**			Gs.	4.193.531.449
	Retención Caucional						
	4.193.531.449 x 5%	Gs.	209.676.572				
VALOR PARCIAL					0	0	4.193.531.449

TOTAL A PAGAR: GUARANIES: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.- 4.193.531.449

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 381.230.132 TOTAL I.V.A. 381.230.132

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Estaban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 126 al 150.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA ROSA: Archivo Tributario
COPIA AMARILLA: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA ESCRIBANA PÚBLICA Reg. Nº 28 Tel: 497-366 ... c/ Eligio Ayala ... Asunción - Paraguay

O=15969
17/05/18
Monto= 4.193.531.449
Mel= 15.406
cert=41
STM= 59.934.

18 (diez y ocho)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

CONSTRUCTORA

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú
Casa #1424 - Teléf.: (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 3.983.854.877

Recibo de Dinero

R.U.C. 80083852-1

Nº 000069

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004239-5

la suma de Guaraníes Tres mil novecientos ochenta y tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete

En Efectivo - Cheque Nº: ——— Banco: ———

en concepto de: pago a cuenta de la Factura Nº 001-001-146, correspondiente al cert. Nº 41 Mes: Marzo/2018 de la obra Acceso Este a la ciudad de Asunción (LPN Nº 6/2014)

Asunción, 01 de Junio de 20 18

FIRMA

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.-03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- 06/2014.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: Contabilidad

428

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PÚBLICO
Reg. Nº 497 365
Tte. Cap. Ayala Loma
Asunción - Paraguay

19 (diez y nueve)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 59934/2018

15 406

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 4.193.531.449
FECHA SOLICITUD: 24/05/2018
FECHA APROBADO: 24/05/2018
FECHA RECEPCION: 29/05/2018

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CONTINENTA	0034230083194	80083852-1	3.778.295.590	134.851	01/06/2018	3305	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018

20 (veinte)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ABRIL 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,78	11,46	6,23	6,38	14,93	16,26	11,19	11,68
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	15,04	16,19	7,62	7,80	19,31	21,23	9,00	9,27
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	7,89	8,06	7,46	7,52	19,00	20,09	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,38	10,40	7,06	7,09	17,26	18,02	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	26,26	29,86	5,96	6,07	21,52	23,97	9,41	9,68
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,65	29,13	11,06	11,55	27,73	31,73	10,61	11,54
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,73	13,48	-	-	12,76	13,46	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,96	0,97	0,15	0,15	0,46	0,46	0,31	0,31
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,54	3,59	1,10	1,11	2,93	2,96	2,29	2,31
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,15	5,20	2,03	2,03	5,00	5,04	3,34	3,36
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,84	8,03	4,26	4,31	8,32	8,52	5,19	5,27

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARC... ESCRIBANO PÚBLICO Reg. Nº 25 Tel. 497-38... c/ Eligio Ayala ... Asunción - Par...

21 (veintiuno)

Asunción,18 de Mayo de 2.018.-

Señora

Lic. Marta Regina Benítez Morínigo, Viceministro de Finanzas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)

Presente

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado Nº 42*** , correspondiente al mes de **ABRIL / 2018,** presentado por la empresa contratista de la obra **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A Y ASOCIADOS** según Nota MOPC 203/2018 de fecha 18 de Mayo de 2018.El monto a ser pagado con ***Fondos Locales*** es de ***Guaraníes Gs. 11.125.747.458.- (Once mil ciento veinticinco millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho),*** IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	**Certificado Nº 42 - ABRIL 2018**
Descripción de la obra	***Licitación Pública Nacional MOPC 06/2014 Obras correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción.-***
Contratista	**Constructora Asunción S.A. y Asociados**
Monto	**11.125.747.458 Gs**
Fuente de financiamiento	**Fondo Local**
% de Avance Físico Financiero	**118,59%**
Fecha de Contrato	**27 de mayo de 2014**
Resolución de Adjudicación	**Resolución Ministerial Nº 449 / 2014**
Plazo de ejecución	**720 días**
Orden de Inicio	**23 de Octubre de 2014**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 23 - Tel.: 497-366 - Sube c/ Eligio Ayala Loc. - Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota (dos copias), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.-

Ing. Fernando Benítez
Supervisor MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21005
Fecha: 21 MAYO 2018
Firma: Hora:

22 (veintidos)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12181831.-
Fecha Inicio Vigencia: 01/06/2017.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2018.-
R.U.C. 80003852-1

FACTURA

001-001 Nº 0000147

Fecha de Emisión: 17-mayo-2018 | Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi | Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION" (LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	CERTIFICADO Nº 42 MES: abril-18				
	Monto de los Trabajos Gs. 10.698.681.109				
	Monto de los Materiales Acopiados Gs. 0				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 1.012.632.005				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 11.711.313.114				
	Saldo Devolución Anticipo Gs. 0				
	Devolución Adelanto de Indemnización 0 x -20% Gs. 0				
	Monto líquido de la Factura Gs. 11.711.313.114			Gs.	11.711.313.114
	Retención Caucional 11.711.313.114 x 5% Gs. 585.565.656				
VALOR PARCIAL			0	0	11.711.313.114

TOTAL A PAGAR: GUARANIES: ONCE MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS ~~TRECE MIL CIENTO CATORCE~~ | 11.711.313.114

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 1.064.664.829 TOTAL I.V.A. 1.064.664.829

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 126 al 150.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA ROSA: Archivo Tributario
COPIA AMARILLA: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANA PÚBLICA - Reg. Nº 25 - ... 497-368 - Eligio Ayala ... - Asunción - Paraguay

O = 83.690
30/06/18
monto = 2.587.564.546
mes = 21.005
cert = 42
STN = 83.306

23 (veintitres)
único.

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pal Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

Nota de Crédito

Nº 001-001 0000151

Fecha de Emisión: 29-junio-2018

R.U.C. / Cédula de Identidad: 800042239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Factura Nº: 001-001-147 (Fecha 17/05/18)

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"				
	(LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	ANULACION PARCIAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA Nº 001-001-147 A PEDIDO DEL MOPC POR RAZONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE AL:				
	CERTIFICADO Nº 42 MES: abril-18				
	Monto s/Factura Nº 001-001-147 Gs. 11.711.313.114				
	Menos: Monto presupuestado Gs. 2.587.564.546				
	Total Nota de Crédito Gs. 9.123.748.568			Gs.	9.123.748.568

RECIBIDO
FECHA: 29/6/18
FIRMA:
ACLARACION:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

VALOR PARCIAL	GUARANIES: NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS	0	0	9.123.748.568
TOTAL A ACREDITAR:	CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO.-			9.123.748.568
Liquidación del I.V.A.:	0 (5%)		829.431.688 (10%)	TOTAL I.V.A. 829.431.688

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito e/ Mayor Gardel 1894 - Telef. (021) 310-133. 01- fal: 25x3 del 151 al 175.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

24 veinticuatro

Constructora Asunción S.A. & Asociados

CONSTRUCTORA
Luis A. de Herrera e/ Pal Pérez y Avda. Perú
Casa #1424 - Teléf.: (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 2.001.998.890

Recibo de Dinero

R.U.C. 80083852-1

Nº 000071

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004829-5

la suma de Guaraníes dos mil un millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa

En Efectivo - Cheque Nº: ____ Banco: ____

en concepto de: pago a cuenta de la factura Nº 001-001-147 (NC Nº 001-001-151) correspondiente al Cert. Nº 42 Mes: Abril/2018 de la Obra: Acceso Este (LPN Nº 06/2014)

Asunción, 26 de Julio de 2018

FIRMA

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.-03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- 06/2014.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: Contabilidad

431

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-365
c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

25 (veinticinco)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 83306/2018

21.005/L

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 2.587.564.546
FECHA SOLICITUD: 30/06/2018
FECHA APROBADO: 30/06/2018
FECHA RECEPCION: 25/07/2018

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CONTINENTA	0034230083194	80083852-1	1.875.161.181	184.035	26/07/2018	4506	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018

26 (veintiseis)

Asunción,18 de Mayo de 2.018.-

Señora

Lic. Marta Regina Benítez Morínigo, Viceministro de Finanzas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)

Presente

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado Nº 42*** , correspondiente al mes de **ABRIL / 2018,** presentado por la empresa contratista de la obra **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A Y ASOCIADOS** según Nota MOPC 203/2018 de fecha 18 de Mayo de 2018.El monto a ser pagado con ***Fondos Locales*** es de ***Guaraníes Gs. 11.125.747.458.- (Once mil ciento veinticinco millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho),*** IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	**Certificado Nº 42 - ABRIL 2018**
Descripción de la obra	***Licitación Pública Nacional MOPC 06/2014 Obras correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción.-***
Contratista	**Constructora Asunción S.A. y Asociados**
Monto	**11.125.747.458 Gs**
Fuente de financiamiento	**Fondo Local**
% de Avance Físico Financiero	**118,59%**
Fecha de Contrato	**27 de mayo de 2014**
Resolución de Adjudicación	**Resolución Ministerial Nº 449 / 2014**
Plazo de ejecución	**720 días**
Orden de Inicio	**23 de Octubre de 2014**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota (dos copias), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.-

Ing. Fernando Benítez
Supervisor MOPC

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-365 - Iturbe c/ Eligio Ayala Local - Asunción - Paraguay

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21005
Fecha: 21 MAYO 2018
Firma: Hora:

27 (veintisiete)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

FACTURA

Nº 001-001 — 0000152

Fecha de Emisión: 03-julio-2018 — Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION" (LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial N° 449/2014.-				
	SALDO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 42 MES: abril-18				
	Monto s/Factura Nº 001-001-147 Gs. 11.711.313.114				
	Menos: Monto presupuestado Gs. -2.587.564.546				
	TOTAL SALDO (NC Nº 001-001-151) Gs. 9.123.748.568				9.123.748.568
	VALOR PARCIAL		0	0	9.123.748.568
	TOTAL A PAGAR: GUARANIES: NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO.-				9.123.748.568

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 829.431.688 TOTAL I.V.A. 829.431.688

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Telef. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

D=37.166
2869/13
Monto=426.463.299
Mon=27.474
L=42
STR=129.503

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
Civil ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel. 497-365
Calle c/ Elgio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

ID: 52

28 (veintiocho)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pai Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

Nota de Crédito

Nº 001-001 — 0000152

Fecha de Emisión:	27-septiembre-2018		
R.U.C. / Cédula de Identidad:	80004239-5		
Nombre o Razón Social:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Factura Nº:	001-001-152 (Fecha 03/07/18)
Dirección:	Oliva esq. Alberdi	Teléfono:	

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"				
	(LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	DISMINUCION PARCIAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA Nº 001-001-152 A PEDIDO DEL MOPC POR RAZONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE AL:				
	CERTIFICADO Nº 42 MES: abril-18				
	Monto s/Factura Nº 001-001-152. Gs. 9.123.748.568				
	Menos: Monto presupuestado Gs. -426.463.299				
	Total Nota de Crédito Gs. 8.697.285.269			Gs.	8.697.285.269
	VALOR PARCIAL		0	0	8.697.285.269
	TOTAL A ACREDITAR: ~~GUARANIES: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES~~ DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE.---				8.697.285.269

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 790.662.297 TOTAL I.V.A. 790.662.297

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 151 al 175.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

29 (veintinueve)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

CONSTRUCTORA

Luis A. de Herrera e/ Pal Pérez y Avda. Perú
Casa #1424 - Teléf.: (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 426.463.299 =

Recibo de Dinero

R.U.C. 80083852-1

Nº 000073

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004239-5

la suma de Guaraníes Cuatrocientos veintiseis millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos noventa y nueve

En Efectivo - Cheque Nº: Banco:

en concepto de: cancelación de la factura Nº 001-001-152 (NC Nº 001-001-152), correspondiente al Cert. Nº 42 Mes: Abril/2018 del Fondo Local de la Obra Acceso Este (LPN Nº 06/2014)

Asunción, 11 de Octubre de 2018

FIRMA

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.-03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- 06/2014.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario TRIPLICADO AMARILLO: Contabilidad

ID: 519

...RTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel. 497-366
Yerba c/ Eligio Ayala Local
Asunción - Paraguay

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 129503/2018

21.005/2

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 426.463.299
FECHA SOLICITUD: 28/09/2018
FECHA APROBADO: 28/09/2018
FECHA RECEPCION: 10/10/2018

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CONTINENTAL	0034230083194	80083852-1	405.558.844	257.192	11/10/2018	6266	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018

31 (treinta y uno)

Asunción,18 de Mayo de 2.018.-

Señora

Lic. Marta Regina Benítez Morínigo, Viceministro de Finanzas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)

Presente

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado Nº 42*** , correspondiente al mes de **ABRIL / 2018,** presentado por la empresa contratista de la obra **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A Y ASOCIADOS** según Nota MOPC 203/2018 de fecha 18 de Mayo de 2018.El monto a ser pagado con ***Fondos Locales*** es de ***Guaraníes Gs. 11.125.747.458.- (Once mil ciento veinticinco millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho),*** IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	**Certificado Nº 42 - ABRIL 2018**
Descripción de la obra	***Licitación Pública Nacional MOPC 06/2014 Obras correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción.-***
Contratista	**Constructora Asunción S.A. y Asociados**
Monto	**11.125.747.458 Gs**
Fuente de financiamiento	**Fondo Local**
% de Avance Físico Financiero	**118,59%**
Fecha de Contrato	**27 de mayo de 2014**
Resolución de Adjudicación	**Resolución Ministerial Nº 449 / 2014**
Plazo de ejecución	**720 días**
Orden de Inicio	**23 de Octubre de 2014**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota (dos copias), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.-

Ing. Fernando Benítez
Supervisor MOPC

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21005
Fecha: 21 MAYO 2018
Firma: Hora:

32 [treinta y dos]

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pal Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

FACTURA

Nº 001-001 0000155

Fecha de Emisión: 27-septiembre-2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"				
	(LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	SALDO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 42 MES: abril-18				
	Monto s/Factura Nº 001-001-152 Gs. 9.123.748.568				
	Menos: Monto presupuestado Gs. -426.463.299				
	TOTAL SALDO (NC Nº 001-001-152) Gs. 8.697.285.269			Gs.	8.697.285.269
	0= 47355 30/11/18 monto= 7 226.719 578 mev= 40.253 cat= 42 STR= 166 588				
	VALOR PARCIAL		0	0	8.697.285.269
	TOTAL A PAGAR: GUARANIES: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE				8.697.285.269

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 Tel. 497-366 - Asunción - Paraguay

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 790.662.297 TOTAL I.V.A. 790.662.297

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Estaban Arias - R.U.C. 794260-0
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25k.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

ID: 73

33 (treinta y tres)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pai Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

Nota de Crédito

Nº 001-001 0000155

Fecha de Emisión: 30-noviembre-2018

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Factura Nº: 001-001-155 (Fecha 27/09/18)

Dirección: Oliva esq. Alberdi Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION" **(LPN Nº 06/2014)**				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	DISMINUCION PARCIAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA Nº 001-001-155 A PEDIDO DEL MOPC POR RAZONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE AL:				
	CERTIFICADO Nº 42 MES: abril-18				
	Monto s/Factura Nº 001-001-155 Gs. 8.697.285.269				
	Menos: Monto presupuestado Gs. -7.226.719.578				
	Total Nota de Crédito Gs. **1.470.565.691**			Gs.	1.470.565.691

RECIBIDO
FECHA: 20-N-18
FIRMA:
ACLARACIÓN: Mariano 21:20

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

ERMINIA SAMANIEGO de GARCIA - GUIA ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Nueva c/ Eligio Ayala - Asunción - Paraguay

VALOR PARCIAL		0	1.470.565.691
TOTAL A ACREDITAR:	GUARANIES: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO.-		1.470.565.691
Liquidación del I.V.A.:	(5%) 0	(10%) 133.687.790	TOTAL I.V.A. 133.687.790

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 151 al 175.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

34 (treinta y cuatro)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

CONSTRUCTORA

Luis A. de Herrera e/ Pai Pérez y Avda. Perú
Casa #1424 - Teléf. (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 7.226.719.578

Recibo de Dinero

R.U.C. 80083852-1

Nº 000074

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004239-5

la suma de Guaraníes Siete mil doscientos veintiseis millones setecientos diecinueve mil quinientos setenta y ocho

En Efectivo - Cheque Nº: _____ Banco: _____

en concepto de: cancelación de la factura Nº 001-001-155 (NC Nº 001-001-155), correspondiente el Cert. Nº 42 Mes: Abril/2018 de la Obra Acceso Este (LPN Nº 06/2014)

Asunción, 11 de Diciembre de 2018

FIRMA

C.I.: 748817

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102 - 03 - Tal. 50c3 del 001 al 150 - 06/2014 -

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario - TRIPLICADO AMARILLO: Contabilidad

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497.366
Palma c/ Eligio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

35 (treinta y cinco)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 166588/2018

21.005/3

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 401 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 7.226.719.578
FECHA SOLICITUD: 30/11/2018
FECHA APROBADO: 30/11/2018
FECHA RECEPCION: 06/12/2018

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CONTINENTAL	00342300831941	80083852-1	6.807.044.263	314.508	11/12/2018	7641	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018

36 (treinta y seis)

Asunción,18 de Mayo de 2.018.-

Señora

Lic. Marta Regina Benítez Morínigo, Viceministro de Finanzas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)

Presente

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado Nº 42*** , correspondiente al mes de **ABRIL / 2018,** presentado por la empresa contratista de la obra **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A Y ASOCIADOS** según Nota MOPC 203/2018 de fecha 18 de Mayo de 2018.El monto a ser pagado con ***Fondos Locales*** es de ***Guaraníes Gs. 11.125.747.458.- (Once mil ciento veinticinco millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho),*** IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	**Certificado Nº 42 - ABRIL 2018**
Descripción de la obra	***Licitación Pública Nacional MOPC 06/2014 Obras correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción.-***
Contratista	**Constructora Asunción S.A. y Asociados**
Monto	**11.125.747.458 Gs**
Fuente de financiamiento	**Fondo Local**
% de Avance Físico Financiero	**118,59%**
Fecha de Contrato	**27 de mayo de 2014**
Resolución de Adjudicación	**Resolución Ministerial Nº 449 / 2014**
Plazo de ejecución	**720 días**
Orden de Inicio	**23 de Octubre de 2014**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO ESCRIBANO PUBLICO Reg. Nº 25 Tel.: 497-360

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota (dos copias), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.-

Ing. Fernando Benítez
Supervisor MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21005
Fecha: 21 MAYO 2018
Firma: Hora:

37 (treinta y siete)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pai Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80003852-1

FACTURA

Nº 001-001 — 0000157

Fecha de Emisión: 03-diciembre-2018 — Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"				
	(LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	SALDO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 42 MES: abril-18				
	Monto s/Factura Nº 001-001-155 Gs. 8.697.285.269				
	Menos: Monto presupuestado Gs. -7.226.719.578				
	TOTAL SALDO (NC Nº 001-001-155) Gs. 1.470.565.691		Gs.		1.470.565.691

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA ESCRIBANO PUBLICO Reg. Nº 25 Tel.: 497 366 Norte c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay -

VALOR PARCIAL		0	0	1.470.565.691
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO.			1.470.565.691

Liquidación del I.V.A.: (5%) ..... (10%) 133.687.790 TOTAL I.V.A. 133.687.790

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x:

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

38 (treinta y ocho)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

CONSTRUCTORA

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú
Casa #1424 - Teléf.: (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 1.470.565.691

Recibo de Dinero

R.U.C. 80083852-1

Nº 000076

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004239-5

la suma de Guaraníes Un mil cuatrocientos setenta millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y uno

En Efectivo - Cheque Nº: _____ Banco: _____

en concepto de: cancelación de la factura Nº 001-001-157, correspondiente al Cert. Nº 42 Mes: Abril/2018 de la Obra Acceso Este (LPN Nº 06/2014)

Asunción, 11 de Enero de 2019

GRAFIPAR II Mayor Gerdel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.-03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- 06/2014.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: Contabilidad

CI: 745817

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que he tenido a la vista.- CONSTE.-

ESCRIBANO SAMANIEGO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Iturbe c/ Eligio Ayala
Asunción

39 (Treinta y nueve)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JUNIO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,12	10,73	6,00	6,14	14,93	16,17	9,89	10,30
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,43	13,24	7,97	8,14	17,13	18,62	11,11	11,71
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,08	9,25	7,24	7,36	0,00	0,00		-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,81	9,90	6,44	6,45	17,53	18,33	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	25,16	28,42	7,37	7,44	22,44	24,94	10,98	11,31
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,79	29,29	6,57	6,75	26,07	29,54	12,30	13,20
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,38	13,10	-	-	12,40	13,07	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,02	1,03	0,24	0,24	0,71	0,72	0,45	0,45
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,89	3,95	0,81	0,81	3,61	3,67	1,29	1,29
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,32	5,40	3,01	3,03	4,68	4,71	3,37	3,39
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,65	7,80	4,65	4,70	8,87	9,08	5,77	5,84

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel. 497-36
c/ Eligio Ayala
Asunción - Pa

40 (cuarenta)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JUNIO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,12	10,73	6,00	6,14	14,93	16,17	9,89	10,30
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,43	13,24	7,97	8,14	17,13	18,62	11,11	11,71
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,08	9,25	7,24	7,36	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,81	9,90	6,44	6,45	17,53	18,33	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	25,16	28,42	7,37	7,44	22,44	24,94	10,98	11,31
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,79	29,29	6,57	6,75	26,07	29,54	12,30	13,20
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,38	13,10	-	-	12,40	13,07	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,02	1,03	0,24	0,24	0,71	0,72	0,45	0,45
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,89	3,95	0,81	0,81	3,61	3,67	1,29	1,29
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,32	5,40	3,01	3,03	4,68	4,71	3,37	3,39
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,65	7,80	4,65	4,70	8,87	9,08	5,77	5,84

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 609 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Asunción - Calle Elligio Ayala Local 5

41 (cuarenta y uno)

Asunción ,10 de Agosto de 2.018.-

Señora

Lic. Marta Regina Benítez Morínigo, Viceministro de Finanzas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)

Presente

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado N° 43 (Final)***, presentado por la empresa contratista de la obra **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A Y ASOCIADOS** según Nota MOPC 220/2018 de fecha 09 de Agosto de 2018.El monto a ser pagado con ***Fondos Locales*** es de ***Guaraníes Gs.592.996.779 .- (guaraníes quinientos noventa y dos millones novecientos noventa y seis mil setecientos setenta y nueve)***, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	**Certificado N° 43 - FINAL**
Descripción de la obra	***Licitación Pública Nacional MOPC 06/2014 Obras correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción.-***
Contratista	**Constructora Asunción S.A. y Asociados**
Monto	**592.996.779 Gs**
Fuente de financiamiento	**Fondo Local**
% de Avance Físico Financiero	**119,99%**
Fecha de Contrato	**27 de mayo de 2014**
Resolución de Adjudicación	**Resolución Ministerial N° 449 / 2014**
Plazo de ejecución	**720 días**
Orden de Inicio	**23 de Octubre de 2014**

ERTIFICO: Que la presente
otocopia es fiel del original que
ive a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Iturbe al Eligio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota (dos copias), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.-

Ing. Fernando Benítez
Supervisor MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 33397
Fecha: 10 AGO 2018
Firma: Hora:

42 (cuarenta y dos)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pal Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80003852-1

FACTURA

Nº 001-001 ——— 0000156

Fecha de Emisión: 05-noviembre-2018 — Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"				
	(LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	CERTIFICADO Nº 43 FINAL				
	Monto de los Trabajos Gs. 14.850.184				
	Monto de los Materiales Acopiados Gs. 0				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 731.675.511				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 716.825.327				
	Saldo Devolución Anticipo Gs. 0				
	Devolución Adelanto de Indemnización				
	0 x -20% Gs. 0				
	Monto líquido de la Factura Gs. 716.825.327			Gs.	716.825.327
	Retención Caucional				
	716.825.327 x 5% Gs. 35.841.266				
	VALOR PARCIAL		0	0	716.825.327
	TOTAL A PAGAR: GUARANIES: SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE.-				716.825.327

Liquidación del I.V.A.: (5%) ..... (10%) 65.165.939 ..... TOTAL I.V.A. 65.165.939

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Telef. (021) 310-133.- 01- Tel. 25x

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

ARTIFICO: Que la presente
ocopia es fiel del original que
ve a la vista.- CONSTE.-

ERMINIA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-365
Rubio c/ Elgio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

43 (cuarenta y tres)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pal Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

Nota de Crédito

Nº 001-001 0000156

Fecha de Emisión: 21-diciembre-2018

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Factura Nº: 001-001-156

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono: (Fecha 05/11/18)

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION" (LPN Nº 06/2014) Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	ANULACION PARCIAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA Nº 001-001-156 A PEDIDO DEL MOPC POR RAZONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE AL:				
	CERTIFICADO Nº 43 FINAL				
	Monto s/Factura Nº 001-001-156 Gs. 716.825.327				
	Menos: Monto presupuestado Gs. -670.072.976				
	Total Nota de Crédito Gs. 46.752.351				Gs. 46.752.351

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA ESCRIBANO PUBLICO Reg. Nº 25 Tel.: 497-366 c/ Eligio Ayala Local 5 Asunción - Paraguay

RECIBIDO
FECHA 21-12-18
FIRMA
ACLARACIÓN

VALOR PARCIAL		0	0	46.752.351
TOTAL A ACREDITAR:	~~GUARANIES~~ CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO.-			46.752.351

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 4.250.214 TOTAL I.V.A. 4.250.214

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 151 al 175.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

ID: 101

Consorcio Constructora
Asunción S.A. & Asociados

44 (cuarenta y cuatro)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

Nota de Crédito

N° 001-001 — 0000153

Fecha de Emisión: 05-noviembre-2018

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — Factura Nº: 001-001-154

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Teléfono: (Fecha 09/08/2018)

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION" (LPN N° 06/2014) Autorizado por Resolución Ministerial N° 449/2014.- **ANULACION TOTAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA N° 001-001-154, A PEDIDO DEL MOPC POR RAZONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE AL:** **CERTIFICADO N° 43 FINAL** Monto de los Trabajos Gs. 999.067 Monto de los Materiales Acopiados Gs. 0 Monto Ajuste de Costos Gs. 591.997.712 **Total Certificado + Ajuste Gs. 592.996.779** Devolución Anticipo 0 x -10% Gs. 0 Devolución Adelanto de Indemnización 0 x -20% Gs. 0 **Total Nota de Crédito Gs. 592.996.779** **OBS: Reemplazada por la factura N° 001-001-156**			Gs.	592.996.779
VALOR PARCIAL			0	0	592.996.779
TOTAL A ACREDITAR:	GUARANIES: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE.----------				592.996.779

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 53.908.798 TOTAL I.V.A. 53.908.798

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de ... ESCRIBANO PUBLICO Reg. Nº 25 Tel.: 497-366 Ituzaingó e/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

Habilitación N° 1.102 - GRAFIPAR II de Estaban Arias - R.U.C. 794268-0.-
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tal. 25x3 del 151 al 175.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

45 (cuarenta y cinco)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

Construcción de Carreteras y Vías Férreas, Puentes y Túneles

Luis A. de Herrera e/ Pai Pérez y Avda. Perú Casa #1424
Teléfono (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12803453.-
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2018.-
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019.-
R.U.C. 80083852-1

FACTURA

Nº 001-001 — 0000154

Fecha de Emisión: 09-agosto-2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☐

R.U.C. / Cédula de Identidad: 80004239-5

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Nota de Remisión Nº:

Dirección: Oliva esq. Alberdi Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION"				
	(LPN Nº 06/2014)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 449/2014.-				
	CERTIFICADO Nº 43 FINAL				
	Monto de los Trabajos Gs. 999.067				
	Monto de los Materiales Acopiados Gs. 0				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 591.997.712				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 592.996.779				
	Saldo Devolución Anticipo Gs. 0				
	Devolución Adelanto de Indemnización				
	0 x -20% Gs. 0				
	Monto líquido de la Factura Gs. 592.996.779				
	Retención Caucional				
	592.996.779 x 5% Gs. 29.649.839				
			Gs.		592.996.779
	VALOR PARCIAL		0	0	592.996.779
	TOTAL A PAGAR: GUARANIES: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE.-				592.996.779

Liquidación del I.V.A.: (5%) ..... (10%) 53.908.798 TOTAL I.V.A. 53.908.798

Habilitación Nº 1.102 - GRAFIPAR II de Esteban Arias - R.U.C. 794260-0
Pozo Favorito c/ Mayor Gardel 1854 - Teléf. (021) 310-133.- 01- Tel. 25x:

ORIGINAL BLANCO: Cliente - COPIA VERDE: Archivo Tributario
COPIA CELESTE: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Asunción - Paraguay

46 (cuarenta y seis)

Constructora Asunción S.A. & Asociados

CONSTRUCTORA

Luis A. de Herrera e/ Paí Pérez y Avda. Perú
Casa #1424 - Teléf.: (021) 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 634.241.710 =

Recibo de Dinero

R.U.C. 80083852-1

Nº 000079

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004239-5

la suma de Guaraníes Seiscientos treinta y cuatro millones doscientos cuarenta y un mil setecientos diez

En Efectivo - Cheque Nº: _____ Banco: _____

en concepto de: pago a cuenta de la factura Nº 001-001-156 (NC Nº 001-001-156) correspondiente al Cert. Nº 43 Final de la Obra Acceso Este (LPN Nº 06/2014)

Asunción, 16 de Enero de 2019

FIRMA

C.I.: 745817

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.- 03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- 06/2014.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario - TRIPLICADO AMARILLO: Contabilidad

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Asunción

47 (cuarenta y siete)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 885418/2019

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 401 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 670.072.976
FECHA SOLICITUD: 09/01/2019
FECHA APROBADO: 22/12/2018
FECHA RECEPCION: 31/12/2018

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	471		36.549.436	12.603	16/01/2019	227	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	509		35.841.266	12.602	16/01/2019	227	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019
BANCO CONTINENTA	0000000129972		2.363.530	12.601	16/01/2019	227	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019
BANCO CONTINENTA	0034230083194	80083852-1	595.318.744	12.604	16/01/2019	227	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019

48 (cuarenta y ocho)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	AGOSTO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,18	10,80	5,77	5,91	14,81	16,07	11,04	11,57
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,45	14,38	7,49	7,64	19,90	21,87	10,99	11,38
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,65	8,83	6,25	6,34	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,71	9,77	7,77	7,79	16,39	17,02	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	23,86	26,89	6,67	6,75	21,93	24,33	10,97	11,38
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,36	28,76	8,56	8,84	27,14	30,90	10,77	11,55
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,22	12,92	-	-	12,40	13,05	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,00	1,01	0,14	0,15	0,62	0,62	0,37	0,37
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,82	3,88	1,77	1,78	2,79	2,83	1,15	1,15
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,66	5,71	3,05	3,07	4,06	4,11	3,34	3,37
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,59	7,73	4,42	4,48	8,52	8,69	5,38	5,48

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

GUILLERMINA SAMANIEGO GARCIA
Escribano Público
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
c/ Eligio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

CERTIFICO: Que la presente copia es fiel del original que he a la vista.- CONSTE.-