ADENDA Nº 3 DEL CONTRATO Nº 41/2018 SUSCRITO ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL Y EL ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ (DE CONFORMIDAD A LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS") DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 8/2018 PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BLOQUE I DE LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL, ID N° 350201.

*El **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL,** con domicilio en la Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad de Asunción, representado en este acto por la **Abg. Norma Gricelda Noguera Giménez**, con **Cédula de Identidad Nº 3.352.532**, designada como Coordinadora General de la Dirección General de Administración y Finanzas por Resolución DGAF/TSJE N° 80/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018 y autorizada por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 597/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018, para suscribir contratos vinculados a los procesos de adjudicaciones de bienes y servicios, así como los demás actos administrativos regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ,** domiciliada entre las calles Iturbe N° 260 c/ Valeriano Zeballos, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Juan Agustín Canatta Álvarez**, con **Cédula de Identidad N° 400.553**, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES", mediante la presente ADENDA N° 3 del Contrato N° 41/2018, autorizada por Resolución DGAF/PRESIDENCIA N° 603/2019 de fecha 27 de junio de 2019, de conformidad a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan modificar el mismo, de conformidad con los siguientes términos:*

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.

Que, por modificación del tipo de solución técnica en la fundación, se amplía el plazo de ejecución por el término de 36 (treinta y seis) días, equivalente al 20% (veinte por ciento) del plazo originalmente pactado, conforme al Cronograma de Obras adjunta a la presente Adenda, la cual forma parte integrante de la misma.

Se aclara expresamente que quedan subsistentes, aplicables y exigibles de pleno derecho todas las cláusulas pactadas en el Contrato Nº 41/2018, suscrito en fecha 19 de diciembre de 2018 y sus Adendas Nros. 1 y 2.

Por último, "LAS PARTES", en testimonio de conformidad suscriben el presente "Convenio Modificatorio de Contrato" en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha 28 de junio del año 2019.

Sr. Juan Agustín Canatta Álvarez	***Abg. Norma Gricelda Noguera Giménez***
*Por y en nombre del **CONTRATISTA***	*Por y en nombre de la **CONTRATANTE***
Ing. Juan Agustín Canatta Álvarez	***Tribunal Superior de Justicia Electoral***
Representante Legal	*Representante Legal*

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Coordinación General

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	Obrador		100%																														
2	Cartel de obra	100%																															
3	Vallado	100%																															
4	Marcación y replanteo			100%																													
5	Destronque de árbol	50%	50%																														
6	De mampostería						10%	10%	20%	20%	20%	20%																					
7	Relleno y compactación									20%	40%	40%																					
8	Tubulones			10%	20%	20%	20%	20%	10%																								
8.1	Excavación			10%	20%	20%	20%	20%	10%																								
9	Viga de fundación							10%	20%	20%	20%	30%																					
10	Columnas						10%	10%	20%	20%	20%	20%																					
11	Vigas											10%	30%	30%	30%																		
12	Losas												20%	40%	40%																		
13	Escalera													50%	50%																		
14	Mampostería de nivelación de 0.30 ladrillo común																	50%	50%														
15	Mampostería de elevación de 0.20 ladrillo común																	50%	50%														
16	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillo común																	50%	50%														
17	Aislación horizontal de 0.20 con asfalto sólido																	50%	50%														
18	Aislación horizontal de 0.15 con asfalto sólido																	50%	50%														
19	Envarillado, varilla Ø 8 en dos hileras																	50%	50%														
20	Exterior con hidrófugo más azotada impermeable																									50%	50%						
21	Interiores filtrado a una capa, incluye pilares																			50%	50%												
22	De losas incluye vigas previa azotada																			50%	50%												
23	De mochetas																			50%	50%												
24	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural H: 10 cm																						50%	50%									
25	Carpeta para piso de cerámica																							50%	50%								
26	Piso porcelanato 45x45 cm																									50%	50%						

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
27	Piso de cerámica para baño 30x30 cm PIS																									50%	50%						
28	Piso antideslizante para escalera con cantonera																													50%	50%		
29	Zócalo de porcelanato																									50%	50%						
30	De azulejos 20x30 cm																									50%	50%						
31	De Guarda 10x10 cm																									50%	50%						
32	Desagüe cloacal en baño damas																			50%	50%												
33	Desagüe cloacal en baño caballeros																			50%	50%												
34	Desagüe cloacal en pileta para manos																			50%	50%												
35	Cañería de alimentación principal PVC de 1"																			50%	50%												
36	De agua corriente en baño damas frío solo																			50%	50%												
37	De agua corriente en baño caballeros frío solo																			50%	50%												
38	De agua corriente en pileta para manos																			50%	50%												
39	Cañería de desagüe cloacal PVC de 4"																			50%	50%												
40	Registro cloacal 40 x 40 con doble tapa																			50%	50%												
41	Cañería de desagüe pluvial con 4 caños de PVC de 100 mm																			50%	50%												
42	Registro de desagüe pluvial abierto con tapa de rejilla 1.50 x 0.60																						50%	50%									
43	Colocación de griferías y accesorios																													100%			
44	Inodoro con tapa																													100%			
45	Cisterna alta																													100%			
46	Conexiones cromadas																													100%			
47	Bachas de adosar																													100%			
48	Canilla para lavatorio																													100%			
49	Porta rollo																													100%			

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA · DIRECCIÓN DE COMPRAS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
50	Dispensador para jabón líquido																													100%			
51	Mesada de granito de 2m de largo, con zócalo de 10 cm, pollera 15 cm, soporte y perforación																													100%			
52	Toallero																													100%			
53	Bacha corrida de acero inoxidable - L:3m y desarrollo de 70 cm																													100%			
54	Dispensador para jabón líquido																													100%			
55	Secamanos eléctrico																													100%			
56	Porta rollo para papel grande																													100%			
57	Canilla de 1/2																													100%			
58	Toallero																													100%			
59	Colocación de grifería y accesorios																													100%			
60	Inodoro con tapa																													100%			
61	Cisterna alta																													100%			
62	Conexiones cromadas																													100%			
63	Bachas de adosar																													100%			
64	Canilla para lavatorio																													100%			
65	Porta rollo																													100%			
66	Dispensador para jabón líquido																													100%			
67	Mesada de granito de 2m de largo, con zócalo de 10 cm, pollera 15 cm, soporte y perforación																													100%			
68	Mingitorio color blanco																													100%			
69	Toallero																													100%			
70	Tablero general para 12 llaves																										50%	50%					
71	Tablero para telefonía																										50%	50%					
72	Circuito trifásico independiente																										50%	50%					
73	Bocas de luces																										50%	50%					
74	Bocas de tomas corrientes con puesta a tierra																										50%	50%					
75	Bocas para ventiladores de techo																										50%	50%					

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
76	Bocas para teléfonos con cable enmallado doble																										50%	50%					
77	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 3x40 con rejilla difusora																													50%	50%		
78	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40 con rejilla difusora																													50%	50%		
79	Provisión y colocación de ventiladores de techo																													50%	50%		
80	Provisión, montaje y puesta en marcha de equipo de AA tipo Split de 36.000 BTU frío/calor																													50%	50%		
81	Ductos y cajas para bocas de sensores de incendio																										50%	50%					
82	Cableado para bocas de sensores de incendio																										50%	50%					
83	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma																													50%	50%		
84	Sensores de humo/calor																													50%	50%		
85	Sensor termovelocimétrico en cocina																													50%	50%		
86	Pulsadores manuales																													50%	50%		
87	Señal audio/visual																													50%	50%		
88	Luz de emergencia autónoma																													50%	50%		
89	Señal salida de emergencia																													50%	50%		
90	Extintores de incendio																													50%	50%		
91	Baliza para extintores																													50%	50%		
92	Puerta placa cedro de 0.70 x 2.10 marco de lapacho, contramarco de cedro y cerraduras																													50%	50%		
93	Mampara divisoria en placas laminadas en box de baño																													50%	50%		
94	Puerta en box de baños con cerraduras																													50%	50%		
95	Ventana vidriada 1.50 x 1.20 corrediza tipo blindex con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm (color a elegir)																													50%	50%		
96	Ventana vidriada 0.70 x 0.40 corrediza tipo blindex con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm (color a elegir)																													50%	50%		
97	Puerta blindex con vidrio de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 1.60 x 2.10																													50%	50%		
98	Baranda en galería con caño cuadrado de 2". Terminación con pintura sintética con base de antióxido H: 1 mm																													50%	50%		
99	Pasamano en escalera																													50%	50%		
100	Verticales para ventanas de 1.70 x 1.40																													50%	50%		
101	Espejos de 4mm tipo float y marco de aluminio																													50%	50%		

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
102	Cartel indicador de servicio higiénico en acrílico con letras ploteadas																													50%	50%		
103	Silueta damas																													50%	50%		
104	Silueta caballeros																													50%	50%		
105	De mampostería interior al látex acrílico con enduido																												50%	50%			
106	De mampostería exterior al látex acrílico con enduido																												50%	50%			
107	De cielorraso al látex acrílico con enduido																												50%	50%			
108	De aberturas de madera con base al barniz natural																													100%			
109	De baranda y pasamano al sintético																													100%			
110	De mampostería al sintético - Zócalos																													100%			
111	Mesas de madera																														100%		
112	Bancos de madera																														100%		
113	Retiro de escombros																														100%		
114	Marcación y replanteo															100%																	
115	De mampostería															100%																	
116	Columnas															50%	50%																
117	Vigas																50%	50%															
118	Losas																50%	50%															
119	Escalera																50%	50%															
120	Mampostería de elevación de 0.20 ladrillo común																			50%	50%												
121	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillo común																			50%	50%												
122	Aislación horizontal de 0.20 con asfalto sólido																			50%	50%												
123	Aislación horizontal de 0.15 con asfalto sólido																			50%	50%												
124	Envarillado, varilla Ø 8 en dos hileras																			50%	50%												
125	Exterior con hidrófugo más azotada impermeable																											50%	50%				
126	Interiores filtrado a una capa, incluye pilares																				50%	50%											
127	De losas incluye vigas previa azotada																				50%	50%											

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
128	De mochetas																				50%	50%											
129	Contrapiso de cascotes sobre losa H: 7 cm																									50%	50%						
130	Carpeta para piso de cerámica																										50%	50%					
131	Piso porcelanato 45x45 cm																											50%	50%				
132	Piso de cerámica para baño 30x30 cm PIS																											50%	50%				
133	Piso antideslizante para escalera con cantonera																													50%	50%		
134	Zócalo de porcelanato																											50%	50%				
135	De azulejos 20x30 cm																											50%	50%				
136	De Guarda 10x10 cm																											50%	50%				
137	Desagüe cloacal en baño damas																							50%	50%								
138	Desagüe cloacal en baño caballeros																							50%	50%								
139	Cañería de alimentación principal PVC de 1"																							50%	50%								
140	De agua corriente en baño damas frío solo																							50%	50%								
141	De agua corriente en baño caballeros frío solo																							50%	50%								
142	Cañería de desagüe cloacal PVC de 4"																							50%	50%								
143	Registro cloacal 40 x 40 con doble tapa																							50%	50%								
144	Registro de desagüe pluvial abierto con tapa de rejilla 1.50 x 0.60																							50%	50%								
145	Colocación de griferías y accesorios																													100%			
146	Inodoro con tapa																													100%			
147	Cisterna alta																													100%			
148	Conexiones cromadas																													100%			
149	Bachas de adosar																													100%			
150	Canilla para lavatorio																													100%			
151	Porta rollo																													100%			
152	Dispensador para jabón líquido																													100%			
153	Mesada de granito de 2m de largo, con zócalo de 10 cm, pollera 15 cm, soporte y perforación																													100%			

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
154	Toallero																													100%			
155	Colocación de grifería y accesorios																													100%			
156	Inodoro con tapa																													100%			
157	Cisterna alta																													100%			
158	Conexiones cromadas																													100%			
159	Bachas de adosar																													100%			
160	Canilla para lavatorio																													100%			
161	Porta rollo																													100%			
162	Dispensador para jabón líquido																													100%			
163	Mesada de granito de 2m de largo, con zócalo de 10 cm, pollera 15 cm, soporte y perforación																													100%			
164	Mingitorio color blanco																													100%			
165	Toallero																													100%			
166	Tablero seccional para 12 llaves																										50%	50%					
167	Tablero para telefonía																										50%	50%					
168	Circuito trifásico independiente																										50%	50%					
169	Bocas de luces																										50%	50%					
170	Bocas de tomas corrientes con puesta a tierra																										50%	50%					
171	Bocas para ventiladores de techo																										50%	50%					
172	Bocas para teléfonos con cable enmallado doble																										50%	50%					
173	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 3x40 con rejilla difusora																													50%	50%		
174	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40 con rejilla difusora																													50%	50%		
175	Provisión y colocación de ventiladores de techo																													50%	50%		
176	Provisión, montaje y puesta en marcha de equipo de AA tipo Split de 36.000 BTU frío/calor																													50%	50%		
177	Ductos y cajas para bocas de sensores de incendio																										50%	50%					
178	Cableado para bocas de sensores de incendio																										50%	50%					
179	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma																													50%	50%		

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe N° 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
180	Sensores de humo/calor																													50%	50%		
181	Pulsadores manuales																													50%	50%		
182	Señal audio/visual																													50%	50%		
183	Luz de emergencia autónoma																													50%	50%		
184	Señal salida de emergencia																													50%	50%		
185	Extintores de incendio																													50%	50%		
186	Baliza para extintores																													50%	50%		
187	Puerta placa cedro de 0.70 x 2.10 marco de lapacho, contramarco de cedro y cerraduras																													50%	50%		
188	Mampara divisoria de placa ciega de 35 mm, con estructura de perfil de aluminio																													50%	50%		
189	Mampara divisoria en placas laminadas en box de baño																													50%	50%		
190	Puerta en box de baños con cerraduras																													50%	50%		
191	Ventana vidriada 1.50 x 1.00 corrediza tipo blindex con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm (color a elegir)																													50%	50%		
192	Ventana vidriada 0.70 x 0.40 corrediza tipo blindex con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm (color a elegir)																													50%	50%		
193	Puerta blindex con vidrio de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 1.60 x 2.10																													50%	50%		
194	Baranda en galería con caño cuadrado de 2". Terminación con pintura sintética con base de antióxido H: 1 mm																													50%	50%		
195	Pasamano en escalera																													50%	50%		
196	Verticales para ventanas de 1.70 x 1.40																													50%	50%		
197	Espejos de 4mm tipo float y marco de aluminio																													50%	50%		
198	Cartel indicador de servicio higiénico en acrílico con letras ploteadas																													50%	50%		
199	Silueta damas																													50%	50%		
200	Silueta caballeros																													50%	50%		
201	De mampostería interior al látex acrílico con enduido																												50%	50%			
202	De mampostería exterior al látex acrílico con enduido																												50%	50%			
203	De cielorraso al látex acrílico con enduido																												50%	50%			
204	De aberturas de madera con base al barniz natural																													100%			
205	De baranda y pasamano al sintético																													100%			

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
206	De mampostería al sintético - Zócalos																													100%			
207	Retiro de escombros																														100%		
208	Marcación y replanteo																		100%														
209	Columnas																		50%	50%													
210	Vigas																			50%	50%												
211	Losas																			50%	50%												
212	Mampostería de elevación de 0.20 ladrillo común																									50%	50%						
213	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillo común																									50%	50%						
214	Aislación horizontal de 0.20 con asfalto sólido																									50%	50%						
215	Aislación horizontal de 0.15 con asfalto sólido																									50%	50%						
216	Aislación de terraza, carpetas, membrana asfáltica y piso con tejuelita																													50%	50%		
217	Envarillado, varilla Ø 8 en dos hileras																									50%	50%						
218	De chapa galvanizada trapezoidal N° 24, con estructura metálica de chapa doblada																									50%	50%						
219	Cielorraso de placa de yeso a junta tomada																													50%	50%		
220	Junta perimetral																													50%	50%		
221	Exterior con hidrófugo más azotada impermeable																													50%	50%		
222	Interiores filtrado a una capa, incluye pilares																											50%	50%				
223	De losas incluye vigas previa azotada																											50%	50%				
224	De mochetas																											50%	50%				
225	Contrapiso de cascotes sobre losa H: 7 cm																											100%					
226	Carpeta para piso de cerámica																											50%	50%				
227	Piso porcelanato 45x45 cm																												50%	50%			
228	Piso de cerámica para baño 30x30 cm PIS																												50%	50%			
229	Piso antideslizante para escalera con cantonera																													50%	50%		
230	Zócalo de porcelanato																												50%	50%			
231	De azulejos 20x30 cm																												50%	50%			

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
232	De Guarda 10x10 cm																												50%	50%			
233	Desagüe cloacal en baño damas																											50%	50%				
234	Desagüe cloacal en baño caballeros																											50%	50%				
235	Cañería de alimentación principal PVC de 1"																											50%	50%				
236	De agua corriente en baño damas frío solo																											50%	50%				
237	De agua corriente en baño caballeros frío solo																											50%	50%				
238	Cañería de desagüe cloacal PVC de 4"																											50%	50%				
239	Registro cloacal 40 x 40 con doble tapa																											50%	50%				
240	Canaleta de chapa N° 24, con desarrollo de 50 cm																													100%			
241	Bajada con caño de PVC de 150 mm, incluye boqueta de chapa galvanizada N° 24																													100%			
242	Colocación de griferías y accesorios																													100%			
243	Inodoro con tapa																													100%			
244	Cisterna alta																													100%			
245	Conexiones cromadas																													100%			
246	Bachas de adosar																													100%			
247	Canilla para lavatorio																													100%			
248	Porta rollo																													100%			
249	Dispensador para jabón líquido																													100%			
250	Mesada de granito de 2m de largo, con zócalo de 10 cm, pollera 15 cm, soporte y perforación																													100%			
251	Toallero																													100%			
252	Colocación de grifería y accesorios																													100%			
253	Inodoro con tapa																													100%			
254	Cisterna alta																													100%			
255	Conexiones cromadas																													100%			
256	Bachas de adosar																													100%			
257	Canilla para lavatorio																													100%			

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · DIRECCION DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
258	Porta rollo																													100%			
259	Dispensador para jabón líquido																													100%			
260	Mesada de granito de 2m de largo, con zócalo de 10 cm, pollera 15 cm, soporte y perforación																													100%			
261	Toallero																													100%			
262	Mingitorio color blanco																													100%			
263	Tablero seccional para 12 llaves																											50%	50%				
264	Tablero para telefonía																											50%	50%				
265	Circuito trifásico independiente																											50%	50%				
266	Bocas de luces																											50%	50%				
267	Bocas de tomas corrientes con puesta a tierra																											50%	50%				
268	Bocas para ventiladores de techo																											50%	50%				
269	Bocas para teléfonos con cable enmallado doble																											50%	50%				
270	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 3x40 con rejilla difusora																													100%			
271	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40 con rejilla difusora																													100%			
272	Provisión y colocación de ventiladores de techo																													100%			
273	Provisión, montaje y puesta en marcha de equipo de AA tipo Split de 36.000 BTU frío/calor																													100%			
274	Ductos y cajas para bocas de sensores de incendio																											50%	50%				
275	Cableado para bocas de sensores de incendio																											50%	50%				
276	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma																														100%		
277	Sensores de humo/calor																														100%		
278	Pulsadores manuales																														100%		
279	Señal audio/visual																														100%		
280	Luz de emergencia autónoma																														100%		
281	Señal salida de emergencia																														100%		
282	Extintores de incendio																														100%		
283	Baliza para extintores																														100%		

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8

CONSTRUCTORA
Teléfono: 021 647 514
Celular: (0985)444-848

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ ValerianoZeballos
TelFax: +59521647514

Licitación Publica Nacional Nº 08/2018

"Remodelación y Ampliación del bloque "I" de la Sede Central de la Justicia Electoral "

CRONOGRAMA DE OBRA

Ítem	Descripción del Bien	DESDE 29/01/19 HASTA 28/02/19 MES 1				DESDE 01/03/19 HASTA 29/03/19 MES 2				DESDE 30/03/19 HASTA 29/04/19 MES 3				DESDE 30/04/19 HASTA 29/05/19 MES 4				DESDE 30/05/19 HASTA 29/06/19 MES 5				DESDE 30/06/19 HASTA 29/07/19 MES 6				DESDE 30/07/19 HASTA 29/08/19 MES 7				DESDE 30/08/19 HASTA 12/09/19 MES 8			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
284	Puerta placa cedro de 0.70 x 2.10 marco de lapacho, contramarco de cedro y cerraduras																													50%	50%		
285	Mampara divisoria de placa ciega de 35 mm, con estructura de perfil de aluminio																													50%	50%		
286	Mampara divisoria en placas laminadas en box de baño																													50%	50%		
287	Puerta en box de baños con cerraduras																													50%	50%		
288	Ventana vidriada 1.50 x 1.00 corrediza tipo blindex con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm (color a elegir)																													50%	50%		
289	Ventana vidriada 0.70 x 0.40 corrediza tipo blindex con perfiles de aluminio y vidrio de 8 mm (color a elegir)																													50%	50%		
290	Puerta blindex con vidrio de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 1.00 x 2.10																													50%	50%		
291	Baranda en galería con caño cuadrado de 2". Terminación con pintura sintética con base de antióxido H: 1 mm																													50%	50%		
292	Pasamano en escalera																													50%	50%		
293	Verticales para ventanas de 1.70 x 1.40																													50%	50%		
294	Espejos de 4mm tipo float y marco de aluminio																													50%	50%		
295	Cartel indicador de servicio higiénico en acrílico con letras ploteadas																													50%	50%		
296	Silueta damas																													50%	50%		
297	Silueta caballeros																													50%	50%		
298	De mampostería interior al látex acrílico con enduido																													50%	50%		
299	De mampostería exterior al látex acrílico con enduido																													50%	50%		
300	De cielorraso al látex acrílico con enduido																													50%	50%		
301	De aberturas de madera con base al barniz natural																													50%	50%		
302	De baranda y pasamano al sintético																													50%	50%		
303	De mampostería al sintético - Zócalos																													50%	50%		
304	De canaletas y bajadas al sintético con base antióxido																													50%	50%		
305	Retiro de escombros																														100%		

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-8