GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

ADENDA AL CONTRATO N° 005/2019, SUSCRITA ENTRE EL CONSORCIO ARAVERA Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 004 /2020

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil veinte, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL ASEGURADO, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por el Ing. Agr. Julio Isidro González, con C.I. Nº 999.136 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 34, Acta Nº 05 de fecha 11 de Marzo de 2020 y por la otra el CONSORCIO ARA VERA conformado por las firmas APONTE LATORRE S.A. con RUC. Nº 80022538-4, representado por el Ing. Carlos Latorre con C.I. Nº 706.026 y la Firma RENOVATIO PARAGUAY. S.R.L. con RUC Nº 80090173-8, representado por el Señor Emilio José Acevedo con C.I. 2.916.662 en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente ampliación del monto y la ampliación del plazo de entrega de obras, firmado entre las partes, en estos términos:

Artículo 1. OBJETO
La presente adenda tiene como finalidad la ampliación del monto del contrato y del plazo de entrega de obras del contrato N° 005/2019, de fecha 12 de junio de 2019, "Construcción de Varios Centro de Atención", en sus cláusulas 6 y 7, quedando las citadas cláusulas con las siguientes modificaciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.
El monto de la presente ampliación es de Guaraníes Doscientos diez y ocho millones veintitrés mil doscientos setenta y nueve (Gs. 218.023.279) IVA INCLUIDO, según el siguiente cuadro de precios:

LOTES	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIACION
LOTE Nº 1 CENTRO DE ATENCIÓN DE ACAHAY	337.394.389	54.304.187
LOTE Nº 2 CENTRO DE ATENCIÓN DE NARANJITO NORTE	328.395.566	49.339.217
LOTE Nº 3 CENTRO DE ATENCION DE FRAM	328.395.566	57.290.396
LOTE Nº 4 CENTRO DE ATENCIÓN DE ITAPUA POTY	328.395.566	57.089.479
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	**1.322.581.087**	**218.023.279**

El monto total del contrato asciende a la suma de Guaraníes Un mil quinientos cuarenta millones seiscientos cuatro mil trescientos sesenta y seis (Gs. 1.540.604.366) IVA incluido.

OBS: Los cálculos métricos y los montos unitarios, de esta ampliación se encuentran inserta en la planilla adjunta a esta adenda y forma parte de esta.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Periodo del Servicio:

El plazo de ampliación adicional para la ejecución de las obras es de 20 (veinte) días hábiles.

Artículo 2. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN
Esta ampliación fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N°56, Acta Nº 18 de fecha 19 de agosto de 2020, en los puntos 2°) y 3°).

Consorcio Aravera
RUC: 80104809-5

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN GERENCIA GENERAL Asunción

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

Artículo 3. DISPOSICIONES FINALES
Las demás cláusulas del contrato N° 005/2019, permanecerán invariables.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ING. CARLOS DI LATORRE
REPRESENTANTE LEGAL
APONTE LATORRE S.A.

Consorcio Aravera
RUC: 80104809-5

EMILIO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
RENOVATIO PARAGUAY S.A.

ING AGR. JULIO I. GONZALEZ
GERENTE GENERAL C.A.H.

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
GERENCIA GENERAL
Asunción