RESUMEN DE CERTIFICACION

sep-18

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	6.946.716.233	132.642.840	7.079.359.073
Gastos reembolsables	3.740.208.870	77.043.767	3.817.252.637
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	10.686.925.103	209.686.607	10.896.611.710
IVA 10%	1.068.692.507	20.968.661	1.089.661.168
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	11.755.617.610	230.655.268	11.986.272.878
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	11.755.617.610	230.655.268	11.986.272.878
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	1.175.561.762	23.065.527	1.198.627.289
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	10.580.055.848	207.589.741	10.787.645.589
REAJUSTE	321.799.098	19.879.046	341.678.144
IVA 10%	32.179.911	1.987.905	34.167.815
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	353.979.009	21.866.951	375.845.959
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	10.934.034.857	229.456.692	11.163.491.548

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	6.519.245.899	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	3.498.571.216	
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	10.017.817.115	
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	1.001.781.715	Monto Total del Contrato (IVA INCL.)
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	11.019.598.830	
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	Gs. 22.500.000.000.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	1.051.372.711	Monto CM N° 1
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	9.968.226.119	Gs. 23.005.871.708.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 39

sep-18

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	11.986.272.878
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	11.755.617.610
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**230.655.268**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	375.845.959
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	353.979.009
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**21.866.951**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	230.655.268
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**230.655.268**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	23.065.527
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**207.589.741**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	21.866.951
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**229.456.692**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 39

sep-18

RUBRO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	10.686.925.103	209.686.607	10.896.611.710	10.017.817.115
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	1.068.692.507	20.968.661	1.089.661.168	1.001.781.715
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	11.755.617.610	230.655.268	11.986.272.878	11.019.598.830
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)			0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	11.755.617.610	230.655.268	11.986.272.878	11.019.598.830
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0	321.799.098	19.879.046	341.678.144	
IVA 10%	0	0	32.179.911	1.987.905	34.167.815	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0	353.979.009	21.866.951	375.845.959	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 39

sep-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR					
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	6.946.716.233	132.642.840	7.079.359.073	6.519.245.899
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	3.740.208.870	77.043.767	3.817.252.637	3.498.571.216
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	10.686.925.103	209.686.607	10.896.611.710	10.017.817.115

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 39

sep-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL								
			Oferta	CM 1	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																		
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	0,80	0,00	0,80	1,00	40.464.000	64.742.400	72.835.200	32.371.200	0	0	0	32.371.200	0	40.464.000
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,1770	6,89	0,03	6,92	1,25	50.580.000	404.640.000	413.592.660	348.552.400	0	1.686.000	0	350.238.400	0	63.354.260
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,3770	4,23	0,18	4,41	8,97	50.580.000	667.656.000	676.608.660	213.987.120	0	9.104.400	0	223.091.520	0	453.517.140
Personal Local														0				
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,4080	14,29	0,40	14,69	18,72	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	722.788.200	0	20.232.000	0	743.020.200	0	946.756.440
		Campo	12,90	13,1655	5,70	0,15	5,85	7,32	50.580.000	652.482.000	665.910.990	288.306.000	0	7.587.000	0	295.893.000	0	370.017.990
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	3,80	0,10	3,90	4,68	44.510.400	373.887.360	381.765.701	169.139.520	0	4.451.040	0	173.590.560	0	208.175.141
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	38,00	1,00	39,00	48,77	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	1.537.632.000	0	40.464.000	0	1.578.096.000	0	1.973.429.280
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,5770	3,80	0,10	3,90	4,68	40.464.000	339.897.600	347.059.728	153.763.200	0	4.046.400	0	157.809.600	0	189.250.128
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	0	0	0	101.160.000	0	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	30,00	0,00	30,00	-4,23	29.336.400	704.073.600	755.999.028	755.999.028	124.092.972	0	0	755.999.028	124.092.972	0 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	20,00	0,50	20,50	22,39	20.232.000	849.744.000	867.649.320	404.640.000	0	10.116.000	0	414.756.000	0	452.893.320
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	58,37	0,00	58,37	-8,83	9.104.400	437.011.200	451.031.976	451.031.976	80.361.504	0	0	451.031.976	80.361.504	0 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	84,37	0,00	84,37	-8,06	9.104.400	655.516.800	694.756.764	694.756.764	73.351.116	0	0	694.756.764	73.351.116	0 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	59,37	0,00	59,37	-8,83	9.104.400	437.011.200	460.136.376	460.136.376	80.361.504	0	0	460.136.376	80.361.504	0 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	7,63	1,00	8,63	51,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	69.496.920	0	9.104.400	0	78.601.320	0	467.662.680
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	7,63	1,00	8,63	51,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	69.496.920	0	9.104.400	0	78.601.320	0	467.662.680
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	7,63	1,00	8,63	51,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	69.496.920	0	9.104.400	0	78.601.320	0	467.662.680
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	56,73	0,00	56,73	-5,19	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	21.014.439	0	0	208.551.456	21.014.439	0 (*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	60,37	0,00	60,37	-8,83	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	35.716.224	0	0	208.551.456	35.716.224	0 (*)
FELICIANO FORNERON BRAULIO OLMEDO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	15,27	2,00	17,27	102,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	61.775.040	0	8.092.800	0	69.867.840	0	415.700.160
Precios Totales (SIN IVA)										13.233.346.560	13.671.271.235	7.021.632.496	414.897.759	133.092.840	0	7.154.725.336	414.897.759	6.516.545.899
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC)										-	72.666.263	74.916.263	12.409.297	450.000	0	75.366.263	12.409.297	-2.700.000
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave										13.233.346.560	13.598.604.972	6.946.716.233	402.488.462	132.642.840	0	7.079.359.073	402.488.462	6.519.245.899

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 39

sep-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades						Precio Unitario	PRECIO TOTAL					
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**														
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	0,442	0,012	0,454	0,567	220.000.000	220.000.000	224.534.084	97.341.940	2.561.630	99.903.570	124.630.514
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	0,654	0,009	0,663	0,367	508.000.000	508.000.000	523.031.000	332.293.360	4.500.000	336.793.360	186.237.640
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	0,120	0,000	0,120	0,880	160.000.000	160.000.000	160.000.000	19.127.774	0	19.127.774	140.872.226
3.	**Otros gastos de viaje**														
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	0,321	0,009	0,330	0,691	126.000.000	126.000.000	128.655.000	40.446.609	1.080.000	41.526.609	87.128.391
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	0,533	0,012	0,545	0,477	168.000.000	168.000.000	171.540.000	89.483.813	2.000.000	91.483.813	80.056.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**														
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	72,367	1,000	73,367	38,173	4.500.000	486.000.000	501.930.000	325.650.000	4.500.000	330.150.000	171.780.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	0,741	0,009	0,750	0,274	270.000.000	270.000.000	276.350.000	200.000.000	2.500.000	202.500.000	73.850.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	0,452	0,012	0,464	0,557	420.000.000	420.000.000	428.850.000	190.000.000	5.000.000	195.000.000	233.850.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
7.	**Flete de efectos personales**														
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,021	0,000	1,021	0,000	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.210.714	0	10.210.714	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**														
10.	**Subcontratos**														
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	0,983	0,009	0,992	0,041	300.000.000	300.000.000	309.833.333	294.892.693	2.649.023	297.541.716	12.291.617
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**														
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,452	0,012	0,464	0,557	210.000.000	210.000.000	214.425.000	95.000.000	2.500.000	97.500.000	116.925.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,877	0,017	0,894	0,127	126.000.000	126.000.000	128.655.000	110.500.000	2.200.000	112.700.000	15.955.000
13.	**Seguros**														
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,021	0,000	1,021	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	21.442.500	0	21.442.500	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	0,700	0,000	0,700	0,333	54.000.000	54.000.000	55.770.000	37.799.000	0	37.799.000	17.971.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	0,743	0,000	0,743	0,278	21.000.000	21.000.000	21.442.500	15.598.000	0	15.598.000	5.844.500
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**														
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	38,000	1,000	39,000	46,770	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	914.945.988	24.077.526	939.023.514	1.126.105.891
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	32,500	1,000	33,500	46,770	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	391.259.798	12.038.763	403.298.561	563.052.945
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	38,000	1,000	39,000	46,770	8.025.842	674.170.728	688.376.468	304.981.996	8.025.842	313.007.838	375.368.630
	Chofer	mes	84,00	85,77	38,000	1,000	39,000	46,770	3.410.983	286.522.559	292.560.012	129.617.354	3.410.983	133.028.337	159.531.675
	Precios Totales (SIN IVA)									7.221.198.894	7.315.823.853	3.740.208.870	77.043.767	3.817.252.637	3.498.571.216

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE

CERTIFICADO No. 39

sep-18

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$	PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
A_n : AUMENTOS DECRETADOS	V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
a-) 7,7% (01/12/2016)	V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%
b) 3,9% (01/07/2017)	V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% =	115,8168	15,8168%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	109,3165	9,31650%
c) 3,5% (01°07/2018)						

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	REAJUSTE							
			Oferta	CM 1	Certificada				Guaraníes (Gs.)	COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	0,80	0,00	0,80	1,00	40.464.000	60%	9,316500%	945.895	0	0	0	945.895	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	6,89	0,03	6,92	1,25	50.580.000	60%	9,316500%	4.897.340	0	157.076	0	5.054.416	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,38	4,23	0,18	4,41	8,97	50.580.000	60%	9,316500%	8.589.889	0	848.211	0	9.438.100	0
Personal Local																	
C[illegible]RCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	14,29	0,40	14,69	18,72	50.580.000	60%	9,316500%	32.443.010	0	1.884.914	0	34.327.924	0
		Campo	12,90	13,17	5,70	0,15	5,85	7,32	50.580.000	60%	9,316500%	10.302.403	0	706.843	0	11.009.246	0
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	3,80	0,10	3,90	4,68	44.510.400	60%	9,316500%	6.044.076	0	414.681	0	6.458.757	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	38,00	1,00	39,00	48,77	40.464.000	60%	9,316500%	54.946.185	0	3.769.829	0	58.716.014	0
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,58	3,80	0,10	3,90	4,68	40.464.000	60%	9,316500%	5.494.622	0	376.983	0	5.871.605	0
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	7.150.100	0	0	0	7.150.100	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	30,00	0,00	30,00	-4,23	29.336.400	60%	9,316500%	13.157.539	8.771.023	0	0	13.157.539	8.771.023 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	20,00	0,50	20,50	22,39	20.232.000	60%	9,316500%	14.203.906	0	942.457	0	15.146.363	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	58,37	0,00	58,37	-8,83	9.104.400	60%	9,316500%	8.166.751	5.680.039	0	0	8.166.751	5.680.039 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	84,37	0,00	84,37	-8,06	9.104.400	60%	9,316500%	12.250.122	5.184.536	0	0	12.250.122	5.184.536 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	59,37	0,00	59,37	-8,83	9.104.400	60%	9,316500%	8.166.750	5.680.040	0	0	8.166.750	5.680.040 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	7,63	1,00	8,63	51,37	9.104.400	60%	9,316500%	5.321.523	0	848.211	0	6.169.734	0
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	7,63	1,00	8,63	51,37	9.104.400	60%	9,316500%	5.321.523	0	848.211	0	6.169.734	0
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	7,63	1,00	8,63	51,37	9.104.400	60%	9,316500%	5.321.523	0	848.211	0	6.169.734	0
[illegible]YUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	56,73	0,00	56,73	-5,19	4.046.400	60%	9,316500%	3.629.663	1.485.324	0	0	3.629.663	1.485.324 (*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	60,37	0,00	60,37	-8,83	4.046.400	60%	9,316500%	3.629.663	2.524.462	0	0	3.629.663	2.524.462 (*)
FELICIANO FORNERON BRAULIO OLMEDO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	15,27	2,00	17,27	102,73	4.046.400	60%	9,316500%	4.730.244	0	753.966	0	5.484.210	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)												214.712.727	29.325.424	12.399.593	0	227.112.320	29.325.424
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC)												1.495.020	877.104	41.924	0	1.536.944	877.104
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave												213.217.707	28.448.320	12.357.669	0	225.575.376	28.448.320

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 39

sep-18

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) =	2.112.562
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades						Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS											
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	38,000	1,000	39,000	46,770	3.808.292	54.977.922	3.808.292	58.786.214
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	32,500	1,000	33,500	46,770	1.904.146	27.488.961	1.904.146	29.393.107
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	38,000	1,000	39,000	46,770	1.269.431	18.325.973	1.269.431	19.595.404
	Chofer	mes	84,00	85,77	38,000	1,000	39,000	46,770	539.508	7.788.535	539.508	8.328.043
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)										108.581.391	7.521.377	116.102.768
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)										213.217.707	12.357.669	225.575.376
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)										321.799.098	19.879.046	341.678.144

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C