ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 37/2016

El Ministerio de Educación y Ciencias, con RUC Nº 80005190-4, denominado en adelante la CONTRATANTE, domiciliado en Estrella Nº 443 esquina Alberdi, Edificio Estrella, 9o. Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para éste acto por el Director General de Administración y Finanzas, Econ. Expidio Palacios, con Cedula de Identidad Nº 845.265, autorizado a suscribir la presente Adenda por el artículo 2° de la Resolución Ministerial Nº 17.729 de fecha 21 de junio de 2017, por una parte, y por otra la firma **"R & W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A. "**, con RUC Nº 80039359-7, denominada EL CONTRATISTA, domiciliada en la calle Jasy Nº 1151 entre Nivacle e Ysapy, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para éste acto por el Sr. Walter Francisco Aquino Sánchez, con Cédula de Identidad N° 1.361.636, denominadas en conjunto "LAS PARTES", de común acuerdo, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato suscripto en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ Y SAN GERÓNIMO – PLURIANUAL"**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR parcialmente el Anexo I del Contrato Nº 37/2016, de conformidad al artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 17.729, rectificándolo en los rubros señalados a continuación de la siguiente manera:

ANEXO I

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA : REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ					
UBICACIÓN : CIUDAD DE LIMPIO					
PROPIETARIO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS					
BLOQUE 7					
MANTENIMIENTO DE 4 AULAS - PLANTA BAJA					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pintura Ladrillo visto color cerámico	m2	374	15.155	5.667.970
2	Pintura de paredes al agua	m2	256	14.943	3.825.408
3	Pintura abertura metálica sintético	m2	84	28.107	2.360.988
4	Pintura de techo barnizado	m2	372	22.651	8.426.172
5	Pintura de barandas sintético	m2	88,00	28.107	2.473.416
6	Destejado y colocación	m2	372	89.301	33.219.972
7	Baranda metálica	m2	44	277.510	12.210.440
8	Vidrios	m2	8	143.499	1.147.992

R & W
CONSTRUCTORA CONSULTORA
EMPRENDIMIENTOS S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dirección General de Administración y Finanzas

Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desmonte de toda la instalación vieja	global	1	901.316	901.316
2	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	bocas	20	84.023	1.680.460
3	Alimentación de los circuitos de luces	bocas	60	84.023	5.041.380
4	Alimentación de los circuitos de tomas	bocas	15	84.023	1.260.345
5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	bocas	30	84.023	2.520.690
6	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	unidad	45	180.089	8.104.005
7	Artef. fluorescentes de 1x40w c/ fotocélula en galería	unidad	12	117.171	1.406.052
8	Tablero TS10 de 15AG con barras de fase y neutro	unidad	1	1.797.888	1.797.888
9	Ventiladores de techo de 56"	unidad	30	398.477	11.954.310
TOTAL BLOQUE 7					**136.564.934**
SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO.					

BLOQUE 1					
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AULAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desmonte de la instalación vieja	global	1	901.316	901.316
2	Instalación de Tablero TS10 de 15 AG	bocas	20	84.023	1.680.460
3	Alimentación de los circuitos de luces	bocas	60	84.023	5.041.380
4	Alimentación de los circuitos de tomas	bocas	15	84.023	1.260.345
5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	bocas	30	84.023	2.520.690
6	Artefactos Fluorescentes de 3 x 40w	unidad	40	180.089	7.203.560
7	Artefactos Fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocélula en galería	unidad	10	117.171	1.171.710
8	Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	unidad	1	1.797.888	1.797.888
9	Ventiladores de techo de 56"	unidad	28	398.477	11.157.356
MANTENIMIENTO DEL BLOQUE					
1	Revoque de paredes imprevistos	m2	200	24.049	4.809.800
2	Pintura de paredes al agua	m2	1.028	14.943	15.361.404
3	Pintura de puertas	m2	49	22.651	1.109.899
4	Pintura de aberturas sintético	m2	32	28.107	899.424
TOTAL BLOQUE 1					**54.915.232**
SON GUARANIES: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS.					

R & W
CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dirección General de Administración y Finanzas
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA : REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SAN GERÓNIMO					
UBICACIÓN: CÑÍA. SALADO - LIMPIO					
PROPIETARIO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS					
REPARACIÓN DE UN AULA DE 7.20 X 7,20 C/ ESTRUC. DE H°A°					
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Remoción de aislación existente	m2	64	18.026	1.153.664
2	**Remoción de aberturas**				
	Balancínes	unidad	2	30.360	60.720
	Puerta	unidad	1	36.053	36.053
3	Remoción de pizarrón	global	1	60.720	60.720
4	Limpieza de ladrillo visto y revoque	m2	93	9.013	838.209
5	**Aberturas metálicas**				
	Balancines	m2	5,04	301.704	1.520.588
6	Vidrios dobles	m2	5,04	143.499	723.234
7	Puerta tablero	m2	1,89	722.239	1.365.031
8	**Pintura**				
	de paredes a la cal	m2	26	11.281	293.306
	de losas y vigas a la cal	m2	91,60	11.281	1.033.339
	de balancines sintéticos	m2	10,08	28.107	283.318
	de ladrillo visto al agua color cerámico	m2	113	15.155	1.712.515
	de puerta sintética	m2	3,78	28.107	106.244
9	**Instalación eléctrica**				
	Desmonte de la Instalación eléctrica vieja	global	1	901.316	901.316
	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	bocas	6	84.023	504.138
	Instalación de tableros de comando TC	bocas	8	84.023	672.184
	Instalación de tableros de comando de ventiladores TCV	bocas	8	84.023	672.184
	Alimentación de los circuitos de luces	bocas	12	84.023	1.008.276
	Alimentación de los circuitos de tomas	bocas	6	84.023	504.138
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	bocas	8	84.023	672.184
	Alimentación de los circuitos de TC	bocas	8	84.023	672.184

R & W
CONSTRUCTORA CONSULTORA
EMPRENDIMIENTOS S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dirección General de Administración y Finanzas

Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CLÁUSULA SEGUNDA: esta Adenda al contrato *ut supra* mencionado, forma parte integrante del mismo, por tanto, las demás cláusulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas, en fe de lo cual, ambas partes suscriben la presente Adenda, en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.----------

R & W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – Dirección General de Administración y Finanzas – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

WALTER F. AQUINO SÁNCHEZ	ECON. EXPIDIO PALACIOS
R&W S.A.	Director Gral. de Administración y Finanzas
CONTRATISTA	**CONTRATANTE**