ID: 223.821/2011
Adecuación Final del Edificio de la Secretaría de Acción Social de la ciudad de Fernando de la Mora

Adenda Nº 1

Contrato de Obras SAS/042/2011

Entre la SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, domiciliada en la calle Pdte. Franco esq. Ayolas, Edificio Ayfra, 3er. Piso, Bloque "A"; de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ministro Secretario Ejecutivo, Oscar Hugo Richer Florentín, con C.I. Nº 566.622 en adelante denominada "LA S.A.S." por una parte y por la otra, la firma MAGOMEC S.R.L. con RUC N° 80039178-0, con domicilio en Calle 24 N° 6442 e/ Tte. Claudio Acosta y Grito de Ipiringa, de la Ciudad de Asunción, representada en este acto por el Señor Pablo Alfredo Martínez González con C.I. Nº 997.210, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA Nº 1 referente a OBRAS o TRABAJOS NO PREVISTOS" del "CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN FINAL DEL EDIFICIO SAS de la ciudad de Fernando de la Mora", en las CLAUSULAS TERCERA, CUARTA Y SEXTA, quedando invariables todas las demás condiciones del CONTRATO.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.3. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 520 Construcciones, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de G. 173.882.000 (Guaraníes Ciento setenta y tres millones ochocientos ochenta y dos) CDP Ampliación Nº PAC 7015049 ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

4.2 La presente Adenda fue realizada por Resolución Nº 1999/2011.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Código Catálogo	Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto			MAGOMEC S.R.L.	
	Ampliación de Contrato – Obras o trabajos no previstos			Costo Unitario	Total
	Cant.	Unid.	Descripción		
72131601-001	7	Unid.	Proyecto e instalación eléctrica BT de emergencia en todos los niveles del bloque A y B, con protección adicional utilizando disyuntores diferenciales en cada tablero seccional.	6.070.000	42.490.000
72102305-002	100	Unid.	Cambio de equipos de 2x40W de adosar por equipos de empotrar de 2x40W donde se precise +del 50% de lo existente.	190.000	19.000.000
72102305-002	6	Unid.	Readecuación total del sistema de AA en el Bloque A, en algunos casos cambiando ductos de chapas ubicados por debajo del cielo raso por ductos flexibles por encima del cielo raso.	4.800.000	28.800.000
72131601-009	22,5	Mts	Construcción de 15m de piso para pasarela que conecta bloque A con bloque B, zona patio interno.	100.000	2.250.000
72131601-997	28	Unid.	Desmontaje y montaje (con maderamen, tejuelones y tejas 50% nuevos) del techo de teja existente con +30m de altura final (para nivelar área guardia con comedor nuevo).	300.000	8.400.000
72131601-997	1	Unid.	Construcción de estacionamiento en el patio interno a nivel de PB.	6.800.000	6.800.000
72131601-997	17	Mts 2	Incrementar 4m el largo del comedor.	1.210.000	20.570.000

MAGOMEC S.R.L.
RUC: 80039178-0

72131601-001	1	GI	Rehabilitación del pararrayos.	7.800.000	7.800.000
72131601-010	1	GI	Reposición de vidrios rotos	5.850.000	5.850.000
72101601-001	1	GI	Cambio de ganchitos del tinglado del galpón y colocación de burlete de chapa.	4.000.000	4.000.000
72131601-001	1	GI	Mejoramiento del sistema de desagüe pluvial.	13.511.000	13.511.000
72131601-001	1	GI	Mejoramiento del desagüe cloacal.	14.411.000	14.411.000
TOTALES					173.882.000

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha cinco de diciembre de 2011.----------

PABLO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MEGOMEG S.R.L.
Representante Legal

MAGOMEC S.R.L.
RUC: 80039178-0

OSCAR HUGO RICHER FIGUEREDO
Ministro Secretario de Estado
Secretaría de Acción Social