CONVENIO MODIFICATORIO Nº 05.
CONTRATO Nº 22/2022 – REF.: LPN N° 03/2022.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, con RUC 80050610-3 domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey,** con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominado en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Arquitectónica S.R.L.**, con **RUC Nº 80038934-4**, domiciliada en las calles José Berges N° 676 e/ Rosa Peña y San José, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Sebastián Pérez Codas**, con Cédula de Identidad N° 2.442.601, denominada en adelante **la CONTRATISTA**; convienen celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 05 en referencia al Contrato Nº 22/2022 del 22 de noviembre de 2022, Adjudicado por Resolución Nº 848/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, del llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "Puesta en Valor del Conjunto de Plazas del Centro Cívico de la Ciudad de Asunción", ID N° 419.808 - Subasta a la Baja Electrónica**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO.

Por el presente Convenio Modificatorio las partes acuerdan eliminar la ejecución del **ítem 3** *"Desmonte y recolocación de rejas existentes y portón. Incluyen pilares de 4"x 4" cada 2,50mts y bases de H°, además de las adecuaciones, ajustes y ampliaciones necesarias a las rejas existentes"*; ampliar las cantidades a ejecutar en el **ítem 7** *"Vereda calcárea"* e incluir la ejecución del **ítem 19** *"Desmonte de rejas existentes y portón"*, debido a la necesidad de realizar ajustes al Proyecto Ejecutivo para la correcta culminación de la obra.

CLÁUSULA 2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

La adecuación del Proyecto Ejecutivo en los ítems mencionados no implica un aumento ni una disminución del monto total contratado, de conformidad al Anexo N° 1 "Planilla de ejecución" que forma parte del presente.

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 22/2022, y no modificados por el presente Convenio Modificatorio, se mantienen vigentes.

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Arquitectónica S.R.L.** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

ARQUITECTONICA SRL

Sebastián Pérez Codas
Representante Legal

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ANEXO N° 1 "PLANILLA DE EJECUCIÓN".

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO MODIFICATORIO 1			CONVENIO MODIFICATORIO 2			CONVENIO MODIFICATORIO 5		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73121602-004	Rejas de Hierro H: 2.10mts - caños de 20x30 cada 15 cm. Incluyen pilares de 4"x 4" cada 2,50mts y bases de H°.	Metros cuadrados	850	540.000	459.000.000	0	540.000	0	0	540.000	0	0	540.000	0
1a	73121602-004	Rejas de Hierro H: 2.10mts - varillas lisas de 12 mm cada 15 cm. Incluyen pilares circulares de 4" cada 2,50 mts y bases de H°.	Metros cuadrados	0	0	0	850	540.000	459.000.000	850	540.000	459.000.000	850	540.000	459.000.000
2	73121602-002	Portones de hierro 3x2,1 metros.	Metros cuadrados	38	530.000	20.140.000	0	530.000	0	0	530.000	0	0	530.000	0
2a	73121602-003	Portones de hierro 3x2,1 metros de rejas según nuevas EETT	Metros cuadrados	0	0	0	38	530.000	20.140.000	38	530.000	20.140.000	38	530.000	20.140.000
3	73121602-005	Desmonte y recolocación de rejas existentes y portón. Incluyen pilares de 4"x 4" cada 2,50mts y bases de H°, además de las adecuaciones, ajustes y ampliaciones necesarias a las rejas existentes.	Metros cuadrados	210	160.000	33.600.000	210	160.000	33.600.000	210	160.000	33.600.000	**0**	**160.000**	**0**
4	72131601-012	Pintura de rejas y portones	Metros cuadrados	2.276	30.000	68.280.000	2.276	30.000	68.280.000	2.276	30.000	68.280.000	2.276	30.000	68.280.000

ARQUITECTONICA SRL

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

5	72131601-005	Desmonte de mampostería y base de fuente en la plaza Juan de Salazar. Superficie medida en planta, incluye los muros perimetrales y todos los componentes de instalaciones u otros existentes.	Metros cuadrados	335	21.000	7.035.000	335	21.000	7.035.000	335	21.000	7.035.000	335	21.000	7.035.000
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes - espesor 10cm.	Metros cuadrados	600	55.000	33.000.000	600	55.000	33.000.000	755	55.000	41.525.000	755	55.000	41.525.000
7	72101703-002	Vereda calcárea.	Metros cuadrados	800	105.000	84.000.000	800	105.000	84.000.000	955	105.000	100.275.000	**1175**	**105.000**	**123.375.000**
8	72141102-001	Nivelación de terreno.	Metros cuadrados	550	50.000	27.500.000	550	50.000	27.500.000	290	50.000	14.500.000	290	50.000	14.500.000
9	72103001-001	Desmonte de suelo blando.	Metros cuadrados	400	40.000	16.000.000	400	40.000	16.000.000	400	40.000	16.000.000	400	40.000	16.000.000
10	70111713-002	Preparación de suelo, empastado y Jardinería.	Metros cuadrados	680	30.000	20.400.000	680	30.000	20.400.000	680	30.000	20.400.000	680	30.000	20.400.000
11	82101502-004	Cartelería 2x2.	Unidad	2	1.700.000	3.400.000	2	1.700.000	3.400.000	1	1.700.000	1.700.000	1	1.700.000	1.700.000
12	72102304-998	Extensión de cañería; provisión y colocación de cañerías, canilla y todos los componentes necesarios.	Metro lineal	50	50.000	2.500.000	50	50.000	2.500.000	50	50.000	2.500.000	50	50.000	2.500.000
13	72131601-001	Instalación Eléctrica. Iluminación tipo B: Reflectores.	Unidad	12	970.000	11.640.000	12	970.000	11.640.000	6	970.000	5.820.000	6	970.000	5.820.000
13.1		Alimentación eléctrica para luminarias con fotocelula, tablero de mando y sistema de puesta a tierra	Unidad Medida Global	0	0	0	0	0	0	1	35.000.000	35.000.000	1	35.000.000	35.000.000
13.2		Provisión y colocación luminaria led para alumbrado de plazas con postes metálicos y base de mampostería	Unidad	0	0	0	0	0	0	42	955.000	40.110.000	42	955.000	40.110.000

ARQUITECTONICA SRL

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

13.3		Registros eléctricos de 40x40x40	Unidad	0	0	0	0	0	0	25	445.000	11.125.000	25	445.000	11.125.000
14	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	7.505.000	7.505.000	1	7.505.000	7.505.000	1	7.505.000	7.505.000	1	7.505.000	7.505.000
15		Portal informativo, con cartelería y letras corpóreas.	Unidad	0	0	0	0	0	0	2	7.155.000	14.310.000	2	7.155.000	14.310.000
16		Sistema de drenaje con caño perforado, piedra triturada y geotextil	Unidad Medida Global	0	0	0	0	0	0	1	9.500.000	9.500.000	1	9.500.000	9.500.000
17		Vados para discapacitados	Unidad	0	0	0	0	0	0	3	1.020.000	3.060.000	3	1.020.000	3.060.000
18		Colocación de cordón para vereda	Metro lineal	0	0	0	0	0	0	150	73.200	10.980.000	150	73.200	10.980.000
19		Desmonte de rejas existentes y portón	Metros cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**210**	**50.000**	**10.500.000**
Precio Total						**794.000.000**	**Precio Total**		**794.000.000**	**Precio Total**		**922.365.000**	**Precio Total**		**922.365.000**

ARQUITECTONICA SRL

Sebastián Pérez Codas
Representante Legal

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA