CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	FISCALIZACIÓN CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 28 **Mes/Año:** Enero/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/07/2019
ORDEN DE INICIO:	27/09/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	16 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 56.636.313.359
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 62.299.944.695
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 67.512.201.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 74.263.421.637

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	2, 02 %	96, 63 %
Avance ejecutado	0, 49 %	105, 68 %
Teórico	0, 49 %	109, 37 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	65.830.548.856
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	65.524.934.416
	3. Monto de los trabajos del mes	305.614.440
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	305.614.440

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	305.614.440
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	305.614.440
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-15.280.722
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	305.614.440
	9. Son guaranies: Trescientos cinco millones seiscientos catorce mil cuatrocientos cuarenta	

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CORDILLERA

ING. RICARDO IGNACIO FRETES
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

ING. JOSÉ VALLET VIDAL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	**CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL** Tel:	**Certificado N°:** 28 **Mes/Año:** Enero/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/07/2019
ORDEN DE INICIO:	27/09/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	16 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 56.636.313.359
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 62.299.944.695
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 67.512.201.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 74.263.421.637

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	2,02 %	96,63 %
Avance ejecutado	0,49 %	105,68 %
Teórico	0,49 %	109,37 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.229.994.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	6.229.994.470
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	6.229.994.470
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	15.280.722
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	3.501.971.682
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	3.517.252.404
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	4.514.499.199
	4. Ajustes acumulados	4.514.499.199
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	65.830.548.856
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	4.514.499.199
	6. Retenciones acumuladas	3.517.252.404
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	66.827.795.651

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CORDILLERA

ING. RICARDO IGNACIO FRETES
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

ING. JOSÉ VALLET VIDAL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	**CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL** Tel:	**Certificado N°:** 29 **Mes/Año:** Febrero/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/07/2019
ORDEN DE INICIO:	27/09/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	16 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 56.636.313.359
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 62.299.944.695
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 67.512.201.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 74.263.421.637

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	2, 02 %	98, 65 %
Avance ejecutado	4, 92 %	110, 60 %
Teórico	4, 92 %	114, 29 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	68.894.794.249
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	65.830.548.856
	3. Monto de los trabajos del mes	3.064.245.393
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	3.064.245.393

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	3.064.245.393
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	3.064.245.393
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-153.212.270
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	3.064.245.393
	9. Son guaranies: Tres mil sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y tres	

ING. JOSE LUIS HEISECKE RICCIARDI
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CORDILLERA

ING. RICARDO IGNACIO FRETES
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

ING. JOSÉ VALLET VIDAL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	**CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL** Tel:	**Certificado N°:** 29 **Mes/Año:** Febrero/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/07/2019
ORDEN DE INICIO:	27/09/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	16 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 56.636.313.359
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 62.299.944.695
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 67.512.201.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 74.263.421.637

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	2,02 %	98,65 %
Avance ejecutado	4,92 %	110,60 %
Teórico	4,92 %	114,29 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.229.994.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	6.229.994.470
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	6.229.994.470
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	153.212.270
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	3.658.964.014
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	3.812.176.284
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	7.348.731.397
	4. Ajustes acumulados	7.348.731.397
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	68.894.794.249
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	7.348.731.397
	6. Retenciones acumuladas	3.812.176.284
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	72.431.349.362

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CORDILLERA

ING. RICARDO IGNACIO FRETES
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

ING. JOSÉ VALLET VIDAL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	**CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL** Tel:	**Certificado N°:** 30 **Mes/Año:** Marzo/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/07/2019
ORDEN DE INICIO:	27/09/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	16 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 56.636.313.359
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 62.299.944.695
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 67.512.201.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 74.263.421.637

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	1, 35 %	100, 00 %
Avance ejecutado	3, 22 %	113, 82 %
Teórico	3, 22 %	117, 51 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	70.900.904.584
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	68.894.794.249
	3. Monto de los trabajos del mes	2.006.110.335
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	2.006.110.335

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	2.006.110.335
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	2.006.110.335
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-100.305.517
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	2.006.110.335
	9. Son guaranies: Dos mil seis millones ciento diez mil trescientos treinta y cinco	

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CORDILLERA

ING. RICARDO IGNACIO FRETES
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

ING. JOSÉ VALLET VIDAL
RESIDENTE DE FISCALIZACION
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	40 (Cuarenta)
CONSORCIO CORDILLERA GRAL.DÍAZ 871 C/ MONTEVIDEO Tel: (595-21) 490 107 / (595-21) 645 697 Email: edivisa@edivisa.com.py	**CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL** Tel:	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 30 **Mes/Año:** Marzo/2022

FECHA DE CONTRATO:	29/07/2019
ORDEN DE INICIO:	27/09/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	16 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 56.636.313.359
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 62.299.944.695
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 67.512.201.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 74.263.421.637

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	1,35 %	100,00 %
Avance ejecutado	3,22 %	113,82 %
Teórico	3,22 %	117,51 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	6.229.994.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	6.229.994.470
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	6.229.994.470
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	100.305.517
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	3.812.176.284
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	3.912.481.801
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	7.348.731.397
	4. Ajustes acumulados	7.348.731.397
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	70.900.904.584
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	7.348.731.397
	6. Retenciones acumuladas	3.912.481.801
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	74.337.154.180

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CORDILLERA

ING. RICARDO IGNACIO FRETES
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

ING. JOSÉ VALLET VIDAL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL