RESOLUCIÓN PR N° 656 /2012

Asunción, 28 de diciembre de 2012.-

U.O.C.

POR LA QUE SE AMPLIA LA VIGENCIA DE CONTRATOS VARIOS CELEBRADOS COMO RESULTADO DE DIVERSOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.-

VISTO: La Carta Interna **DACG/CL N° 772/2012** del Departamento de Administración de Contratos y Garantías, de fecha 28/12/2012, a través de la cual eleva a consideración la solicitud de ampliación de vigencia de Contratos Varios celebrados como resultado de diversos procesos de contratación; y

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Administración de Contratos y Garantías presenta un informe sobre la ejecución de los referidos contratos, observando que los mismos se hallan próximos a expirar, notándose que sus plazos de entrega no coinciden con la vigencia contractual, ya que superan el término de vigencia, por tanto la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), eleva a consideración la solicitud de ampliación de la vigencia contractual hasta el ejercicio 2013, cuya ejecución estará sujeta a la aprobación de los créditos necesarios en el Presupuesto General de la Nación para dicho período;

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. N° 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento", en su carácter de máxima autoridad de la Institución;

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:

Art. 1° **Ampliar** la vigencia de los siguientes contratos celebrados como resultado de diversos procesos de contratación, según detalle:----------

Contrato/O.C.	Concepto	Proveedor	Vigencia hasta	Plazo de entrega a partir de la firma del Contrato/orden de compra
824/2012	Adquisición de Repuestos Varios para Máquinas Pesadas	RIEDER & CIA S.A.C.I.	27/03/2013	Dentro de los 30 días de la recepción de la O. de Compra
926/2012	Adquisición de Insumos Metálicos en Vallemí	CONTROL DE FLUIDOS S.R.L.	27/03/2013	Dentro de los 30 días de la firma del contrato
928/2012	Adquisición de láminas para compresores	DISTRIPEN DE HAYDEE MARIA BORDON RODAS	31/01/2013	Dentro de los 30 días de la firma del contrato
947/2012	Adquisición de Abietato Sodico	AQUA GROUP S.A.	31/01/2013	Dentro de los 30 días de la firma del contrato
883/2012	Servicio Reparación Tren de Rodaje Topadora CAT	S.A.C.I. H. PETERSEN	28/02/2013	Dentro de los 30 días de la firma del contrato
943/2012	Adquisición de Bascula Portátil	SEGELECTRICA PY DE HUMBERTO BERNI	28/02/2013	Dentro de los 15 días de la firma del contrato
950/2012	Reparación Gral. de baños de Administración Central	M&R ING. DE SERGIO MENDOZA	31/01/2013	Dentro de las 30 días de la emisión de la O. de compra
946/2012	Equipos de seguridad institucional	CAMPING 44 S.A.	20/01/2013	Dentro de los 20 días de la recepción de la O. de Compra

Adm. Oscar Acosta Martínez
SECRETARIO GENERAL
I.N.C.

I. N. C.
PRESIDENCIA

Lic. Carlos José Krüssel Llano
PRESIDENTE
I.N.C.

RESOLUCIÓN PR Nº 656 /2012

* Hoja Nº 2 *

UOC

944/2012	Construcción de media sombra	CONSERMAR DE MARIELA MOLAS S.	28/02/2013	Dentro de los 15 días de la recepción de la O. de Compra
929/2012	Adquisición de materiales eléctricos y electrónicos	TECNO ELECTRIC S.A.	28/02/2013	Dentro de los 45 días de la firma del contrato
930/2012	Adquisición de materiales eléctricos y electrónicos	AR RESPUESTOS INDUSTRIALES	28/02/2013	Dentro de los 45 días de la firma del contrato
973/2012	Insumos gráficos	GOLCIE S.A.	28/02/2013	Dentro de los 10 días de la firma del contrato
975/2012	Adquisición de filtros varios	S.A.C.I. H. PETERSEN	27/03/2013	Dentro de los 20 días de la recepción de la O. de Compra
976/2012	Adquisición de filtros varios	EBERHARD LEWKOWITZ	27/03/2013	Dentro de los 20 días de la recepción de la O. de Compra
977/2012	Adquisición de filtros varios	TRACTO REPUESTOS S.A.	27/03/2013	Dentro de los 20 días de la recepción de la O. de Compra
978/2012	Adquisición de filtros varios	AUTOMOTIVE S.A.L.E	27/03/2013	Dentro de los 20 días de la recepción de la O. de Compra
969/2012	Adquisición de Equipos y Componentes Eléctricos	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	27/03/2013	Dentro de los 30 días de la firma del contrato
970/2012	Adquisición de Equipos y Componentes Eléctricos	KYVEELS SUDAMERICANA S.A.	27/03/2013	Dentro de los 30 días de la firma del contrato

Art. 2º **Encomendar** a la Asesoría Legal de la Institución la elaboración de las adendas a ser suscritas en virtud de esta Resolución.----------

Art. 3º **Encargar** a la Unidad Operativa de Contratación, los trámites de comunicación de conformidad a las disposiciones legales vigentes.----------

Art. 4º **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

Abog. Oscar Acosta Martínez
SECRETARIO GENERAL
I.N.C.

Lic. CARLOS JOSÉ KRÜSSEL LLANO
Presidente

I. N. C.
PRESIDENCIA