		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	38	H	H	B	35	H	H	B	37	H	30	H	H	B	B	20	H	5	8	13	18
	Feb	H	B	B	11	B	B	26	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	82	22	H	H	H	B	B	B	B	B	B				4	5	9	19
	Mar	10	H	B	B	B	25	H	H	B	B	20	H	24	27	4	H	H	18	H	H	B	B	B	B	B	31	H	H	83	H	11	10	11	21	10
	Abr	14	H	H	B	B	B	B	7	H	B	B	B	56	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	44	H	H	B	B	B	B		4	7	11	19
	May	B	B	B	B	B	B	B	B	B	11	B	B	B	B	B																	1	0	1	14
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0

Ing. Isacio Vallejos A.
Representante Legal
C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
(Constituida con la ley ...)

ING. VICTOR HUGO QUINTANA VERA
SUPERVISORÍA DE OBRA
MOPC

ING. FEDERICO GONZALEZ LEDESMA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (C.I.V. S.A.)

(Tres Millones ...)