ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/N° 5523

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

Asunción, 10 de mayo de 2019

VISTO: El pedido formulado por Interno DR/CO/11/2019 de fecha 29 de abril de 2019, de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales de Dirección de Gestión Regional, por medio del cual solicita la aprobación del Reajuste de Precios N° 1 de los Contratos suscritos con varias firmas, por variación de precio por litro del gasoil, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1392/2018, con ID N° 350851, para Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta;

Que en la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato (CEC) del Pliego de Bases y Condiciones, Cláusula CGC 13.3, Ajuste del Precio del Contrato, expresa: "…Si después de la presentación de la Oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros que integran el precio unitario adjudicado, como la mano de obra y/o combustible, se reconocerá un ajuste de precios de los componentes citados, sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de variación de estos rubros. En caso del combustible se tendrá como referencia los precios de Petropar";

Para el cálculo de ajuste de precios se utilizará la siguiente fórmula:

PA = Po + Po (0,40 x MO + 0,15 x C); donde
PA = Precio Ajustado.
Po = Precio básico de la oferta a ser ajustado.
MO = Variación del salario mínimo oficial, registrado posterior a la presentación de la oferta, en tanto por uno. SMF=Salario Mínimo Final, SMI=Salario Mínimo Inicial.

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

Dónde: MO = (SMF-SMI)/SMI
C = Variación del precio del gasoil, registrado posterior a la presentación de la oferta, en tanto por uno. PGF=Precio Final Gasoil, PGI=Precio Inicial del Gasoil.
Dónde: C = (PGF-PGI)/PGI

Que de conformidad al pedido corresponde el reajuste de los precios unitarios, considerando la variación de precio por litro del gasoil de ₲ 4.880 (guaraníes cuatro mil ochocientos ochenta) por litro de Petropar (Gasoil común o Tipo III), a partir del 29 de diciembre de 2018, en relación con el vigente a la fecha de presentación de ofertas de ₲ 4.930 (guaraníes cuatro mil novecientos treinta);

Aplicada la fórmula por la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, resultan los siguientes valores constantes que se reflejan en la planilla para los diferentes ítems, y es como sigue:

Factor de MO = 0,40*((2.112.562-2.112.562)/2.112.562) = 0
Factor de C = 0,15*((4.880-4.930)/4.930) = -0,0015
PA = Po + Po (0 + -0,0015)
PA = Po + Po (-0,0015)

Que se cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/Nº 217/2019 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 9 de mayo de 2019;

Que se dispone de los Documentos de Conformidad para el Reajuste de Precios, suscritos por los representantes de las partes;

Que el reajuste de los precios unitarios no implica aumento del Monto Máximo de los Contratos;

Que por lo expuesto, la Dirección de Gestión Regional ha dado su parecer favorable para el Reajuste de Precios de los Contratos;

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5523

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Aprobar el Reajuste de Precios N° 1 de los Contratos suscritos con varias firmas, a partir del 29 de diciembre de 2018, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N°1392/2018, para Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4), según establecido en la Cláusula CGC 13.3, Ajuste del Precio del Contrato de las CEC, de acuerdo a los Documentos de Conformidad en las siguientes condiciones:

HHP1						
item	Localidad	Contratista	Contrato Nº	Precio Unitario del Contrato G (IVA Incluido)	Monto del Reajuste G (IVA Incluido)	Precio Unitario Reajustado G (IVA Incluido) desde el 29/12/18
1	Asunción y Alrededores	INGELCO S.R.L.	7369/2018	990.500	-1.486	989.014
		YPOA INGENIERÍA S.A.	7370/2018			
		PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	7371/2018			
		SAGUAN S.A.	7372/2018			
		TECMONT S.A.	7373/2018			
		INGENIEROS CONSULTORES, INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	7374/2018			
		INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	7375/2018			
		14 DE JULIO S.A.	7376/2018			
		ABS MONTAJES S.A.	7377/2018			
		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	7378/2018			
2	Luque	SIDE S.R.L.	7379/2018	1.011.500	- 1.517	1.009.893

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

3	Limpio	INGENIERÍA ELECTROMECANICA GENERAL S.A. (I.E.G. S.A.)	7380/2018	1.038.659	- 1.558	1.037.101
4	Capiatá	ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.	7381/2018	1.020.000	-1.530	1.018.470
		ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (E.I.C. S.A.)	7382/2018			
5	Itauguá	ELECTROMACH DE RAMÓN MACCHI	7383/2018	920.000	- 1.380	918.620
6	San Lorenzo	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	7384/2018	1.072.923	- 1.610	1.071.313
7	Ñemby	COCIEL INGENIERÍA S.R.L.	7385/2018	1.053.000	- 1.580	1.051.420
8	Guarambaré	PLUS INGENIERÍA S.A.	7386/2018	949.800	- 1.425	948.375
10	San Bernardino	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA MGM S.A.	7387/2018	1.019.000	- 1.529	1.017.471
11	Eusebio Ayala	RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNABÉ RÍOS FLORENTÍN	7388/2018	1.050.000	- 1.575	1.048.425
12	Paraguarí	HAWA S.A.	7389/2018	1.155.000	- 1.733	1.153.267
		INGENIERÍA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (IECSA)	7390/2018			
13	Caapucú	ALFA UNIÓN S.R.L.	7391/2018	1.125.000	- 1.688	1.123.312
14	Villa Hayes	DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMÁN	7392/2018	1.000.000	- 1.500	998.500
		PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	7371/2018			
15	Fuerte Olimpo	ARCAL S.R.L.	7393/2018	1.540.000	- 2.310	1.537.690
16	Mcal. Estigarribia	DELPAR INGENIERÍA DEL ING. PABLO RAMÓN DELGADO	7394/2018	1.412.250	- 2.118	1.410.132
17	Coronel Oviedo	SINGEL S.A.	7395/2018	1.025.000	- 1.538	1.023.462
		CIMEC S.R.L.	7396/2018			
18	Caaguazú	TECNO ELECTRIC S.A.	7397/2018	993.000	- 1.490	991.510
20	Caazapá	VITEX S.R.L.	7399/2018	1.380.000	- 2.070	1.377.930
21	San Juan Nepomuceno	DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMÁN	7392/2018	940.000	- 1.410	938.590
22	Yuty	TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARIO R. BRUN V.	7400/2018	1.020.881	- 1.531	1.019.350
23	San Pedro del Ycuamandiyu	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	7401/2018	1.055.000	- 1.583	1.053.417

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

24	San Estanislao	ELECTRICIDAD SAN ANDRÉS DE FREDDY GUILLÉN	7402/2018	1.050.000	- 1.575	1.048.425
		STELCI S.R.L.	7403/2018			
25	Capiíbary	3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA	7404/2018	987.000	- 1.481	985.519
26	Santa Rosa	SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	7405/2018	830.000	-1.245	828.755
27	Villarrica	DECO S.R.L.	7406/2018	1.033.600	- 1.550	1.032.050
28	Concepción	ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTÍZ R.	7407/2018	1.070.000	- 1.605	1.068.395
		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	7384/2018			
29	Yby Ya'u	CIE S.A.	7408/2018	981.039	- 1.472	979.567
30	Vallemí	ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTÍZ R.	7407/2018	1.200.800	- 1.802	1.198.998
31	Horqueta	RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNABÉ RIOS FLORENTÍN	7388/2018	940.000	- 1.410	938.590
32	Pedro Juan Caballero	RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCIA SEGOVIA	7409/2018	1.220.000	- 1.830	1.218.170
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	7378/2018			
33	Capitán Bado	INPROCON S.R.L.	7410/2018	1.072.217	- 1.609	1.070.608
34	Ciudad de Este	ING. OSVALDO C. BALMACEDA	7411/2018	1.170.000	-1.755	1.168.245
		COTEPA S.A.	7412/2018			
		CONO S.R.L.	7413/2018			
		BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	7414/2018			
35	Santa Rita	PROEL INGENIERIA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	7415/2018	840.000	- 1.260	838.740
		SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	7405/2018			
37	San Alberto	PROEL INGENIERIA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	7415/2018	1.045.000	- 1.568	1.043.432
38	Juan León Mallorquín	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	7418/2018	950.000	- 1.425	948.575
39	Salto del Guairá	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	7419/2018	1.250.000	- 1.875	1.248.125
42	Encarnación	BHM INGENIERIA S.R.L.	7422/2018	1.130.000	- 1.695	1.128.305
		DC INGENIERÍA S.A.	7423/2018			
		TR CONSTRUCCIONES S.A.	7424/2018			

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

43	Coronel Bogado	ING. VENANCIO SOLIS MEDINA	7425/2018	958.000	- 1.437	956.563
44	María Auxiliadora	TECNOPAR S.R.L.	7426/2018	844.531	- 1.267	843.264
		AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.	7427/2018			
46	San Pedro del Paraná	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	7428/2018	1.207.769	- 1.812	1.205.957
49	San Juan Bautista	FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS DE FIDELINO AGÜERO OTAZÚ	7430/2018	1.000.000	- 1.500	998.500
51	Alberdi	SIDE S.R.L.	7379/2018	1.369.500	- 2.054	1.367.446

HHP4						
53	Luque	CIME S.R.L.	7433/2018	158.000	- 237	157.763
54	Limpio	CIME S.R.L.	7433/2018	165.000	- 248	164.752
55	Capiatá	INTECH S.R.L.	7434/2018	143.259	- 215	143.044
		SAGUAN S.A.	7372/2018			
		DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMAN	7392/2018			
56	Itauguá	INTECH S.R.L.	7434/2018	143.742	- 216	143.526
57	San Lorenzo	INGELCO S.R.L.	7369/2018	160.000	- 240	159.760
		SAGUAN S.A.	7372/2018			
58	Ñemby	RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSÉ BERNABÉ RIOS F.	7388/2018	190.000	- 285	189.715
59	Guarambaré	VITEX S.R.L.	7399/2018	185.000	- 278	184.722
		BHM INGENIERÍA S.R.L.	7422/2018			
60	Caacupé	ELECTROMECÁNICA DSA S.R.L.	7435/2018	164.900	- 247	164.653
61	San Bernardino	ALFA UNIÓN S.R.L.	7391/2018	239.000	- 359	238.641
62	Eusebio Ayala	ELEMEC INGENIERIA DEL ING. FRANCISCO ORTIZ	7407/2018	250.100	- 375	249.725
63	Paraguarí	J.R. INGENIERÍA DE FLORENTINO ROJAS	7436/2018	235.000	- 353	234.647

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

64	Caapucú	JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ORTEGA	7437/2018	216.701	- 325	216.376
65	Villa Hayes	PMC DEL ING. NELSON VERA	7438/2018	196.500	- 295	196.205
66	Fuerte Olimpo	SM INGENIERÍA S.R.L.	7439/2018	395.000	- 593	394.407
67	Mcal. Estigarribia	SM INGENIERÍA S.R.L.	7439/2018	380.000	- 570	379.430
68	Coronel Oviedo	3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA	7404/2018	270.000	- 405	269.595
69	Caaguazú	GM INGENIERÍA & CONSULTORÍA S.R.L.	7440/2018	212.000	- 318	211.682
70	J. Eulogio Estigarribia	CHI – PA S.A.	7441/2018	187.000	- 281	186.719
71	Caazapá	INPROCON S.R.L.	7410/2018	299.266	- 449	298.817
72	Yuty	PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	7415/2018	318.263	- 477	317.786
73	San Juan Nepumuceno	ELEMEC IMGENIERÍA IMPORT – EXPORT S.A.	7442/2018	370.000	- 555	369.445
74	San Pedro del Ycuamandiyu	TELMEC S.A.	7443/2018	400.000	- 600	399.400
75	San Estanislao	ELECTRICIDAD SAN ANDRÉS DE FREDY GUILLÉN	7402/2018	415.000	- 623	414.377
76	Capi'ibary	3 H INGENIERÍA S.R.L.	7444/2018	345.349	- 518	344.831
78	Villarrica	J.R. INGENIERÍA DE FLORENTIN ROJAS	7436/2018	342.500	- 514	341.986
79	Concepción	ING. LUCIO ADORNO	7446/2018	245.930	- 369	245.561
80	Yby Ya'u	AGROMIX S.A.	7447/2018	290.000	- 435	289.565
81	Vallemi	3A CONSTRUCCIONES DEL ING. LUIS UGARTE	7448/2018	349.027	- 524	348.503
82	Horqueta	3A CONSTRUCCIONES DEL ING. LUIS UGARTE	7448/2018	273.598	- 410	273.188
83	Pedro Juan Caballero	INGENIERÍA ELECTROMECANICA MGM S.A.	7387/2018	354.000	- 531	353.469
84	Bella Vista Norte	AGROMIX S.A.	7447/2018	320.000	- 480	319.520

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

85	Ciudad del Este	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	7418/2018	172.000	- 258	171.742
		SANTA ISABEL DE NORMA GIRET	7405/2018			
86	Santa Rita	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	7378/2018	266.462	-400	266.062
89	Juan León Mallorquín	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	7418/2018	190.000	- 285	189.715
90	Salto del Guairá	PLUS INGENIERÍA S.A.	7386/2018	265.600	- 398	265.202
91	Curuguaty	RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA	7409/2018	414.500	- 622	413.878
92	Catueté	PG INGENIERÍA S.R.L.	7510/2018	199.815	- 300	199.515
93	Encarnación	TECNOPAR S.R.L.	7426/2018	177.800	- 267	177.533
		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	7378/2018			
94	Coronel Bogado	ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA	7425/2018	223.000	- 335	222.665
		COTEPA S.A.	7412/2018			
95	María Auxiliadora	FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS DE FIDELINO AGÜERO OTAZU	7430/2018	263.600	- 395	263.205
		CONO S.R.L.	7413/2018			
96	Colonias Unidas	ELEMEC INGENIERÍA IMPORT – EXPORT S.A.	7442/2018	200.000	- 300	199.700
		DDA INGENIERÍA DE DUSTIN JAVIER DICKEL	7449/2018			
97	San Pedro del Paraná	FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS DE FIDELINO AGÜERO OTAZU	7430/2018	245.000	- 368	244.632
98	San Ignacio	EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. (ESTESA)	7450/2018	265.000	- 398	264.602
99	Ayolas	MB INGENIERÍA DEL ING. MARIO BENÍTEZ	7451/2018	254.000	- 381	253.619
100	San Juan Bautista	ANTONIO SATURNINO ROA S.R.L.	7452/2018	250.000	- 375	249.625
102	Alberdi	ATENAS S.R.L.	7453/2018	449.200	- 674	448.526

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1392/2018, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente