DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: 30./ Abril / 2019.

CONTRATO: N° 6573/2016 -- Licitación Pública Nacional ANDE – SBE N° 1210/2016 –

"Adquisición de Postes de hormigón armado, bajo la modalidad de contrato abierto".

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Dpto. de Control de Suministro de Materiales de Distribución - **DD/SMD**.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: BALMACEDA S.R.L.

ORDENES DE ENTREGA N°: 022/2016, 027/2016, 001/2017, 008/2017 y 001/2018.

FÓRMULA DE REAJUSTE:

(Se adjunta planilla de cálculo firmada por ambas partes).

MONTO TOTAL DE REAJUSTE (IVA incluido): ₲ 75.576.052 (setenta y cinco millones quinientos setenta y seis mil cincuenta y dos guaraníes).

Observación: El Contratista/Proveedor afirma por el presente su plena conformidad con el Monto total de reajuste, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
Por Contratista/Proveedor
Firma con aclaración

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221 - Fax: 634 423

OSVALDO BALMACEDA

Sr./a .....
Por ANDE/UAC
Firma con aclaración

Ing. Alexandre Morel Berra
DD/SMD

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 6573/2016

LPN ANDE - SBE Nº 1210/16 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: BALMACEDA S.R.L.

Inicio de recepción de Propuestas SBE: **18-may-16**
Fecha de firma del Contrato: 14-oct-16

Valores iniciales, vigentes al 18/05/2016:

Fo = 127,5 (índice IPP-año base Junio 2011=100)
Co = 105,5 (índice IPC-año base Diciembre 2017= 100)
Go = 4.290 (desde 01/02/16 al 23/10/16)
Jo = 70.858 (desde 01/03/14 al 30/11/16)

Fórmula de reajuste: Pr = Po (0,56 F/Fo + 0,20 C/Co + 0,12 J/Jo + 0,12 G/Go), según Cláusula CGC 13.1 de la Sección IV-CEC

Variables que afectan a la OE Nº 022/2016 y 027/2016

	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17
F =	130,9	131,3	130,8	130,3	127,9
C =	101,6	101,7	101,2	101,2	100,7
G =	4.190				
J =	70.858	76.314			

Observaciones: Para los casos de entregas realizadas con anticipación a la fecha prevista en el Plan de Entrega, se tiene en cuenta el precio vigente al día o mes de la fecha de entrega efectiva del Item correspondiente, debido a lo establecido en el último párrafo de la Cláusula CGC 13: *"El ajuste será aplicado a aquella parte del suministro pendiente luego de la variación de precios"*.

El Ajuste no se aplicará al anticipo.

DETALLE DE LAS ENTREGAS

ORDEN DE ENTREGA Nº 022/2016 (emisión notificada por fax DD/CSM/209/2016)

LOTE	ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INC.)	MONTO DE LA ENTREGA (Po) sin anticipo	FACTURA Nº 001-001	FECHAS DE ENTREGA PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	PRORROGA POR LLUVIA	ATRASO IMPUTABLE	REMISIÓN Nº 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	J (Jornal)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
3	1	12/200	San Lorenzo	1.267.798	88.745.860	0000577	23-02-17	100	15-12-16	-	0	0000942	131,3	101,7	4.190	76.314	1,0159	90.159.501	1.413.641
				1.267.798	88.745.860	0000581	23-02-17	100	10-03-17	13	2	0000991	130,3	101,2	4.190	76.314	1,0106	88.745.860	0
	2	12/200	Trinidad	1.420.432	99.430.240	0000567	23-02-17	100	13-12-16	-	0	0000935	131,3	101,7	4.190	76.314	1,0159	101.014.073	1.583.833
	3	12/200	Coronel Bogado	1.404.710	98.329.700	0000560	23-02-17	100	14-11-16	-	0	0000924	130,9	101,6	4.190	70.858	1,0047	98.796.055	466.355
					375.251.660													378.715.489	3.463.829

ORDEN DE ENTREGA Nº 027/2016 (emisión notificada por fax DD/SMD/081/2016)

LOTE	ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INC.)	MONTO DE LA ENTREGA (Po) sin anticipo	FACTURA Nº 001-001	FECHAS DE ENTREGA PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	PRORROGA POR LLUVIA	ATRASO IMPUTABLE	REMISIÓN Nº 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	J (Jornal)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
2	7	9/150	Santa Rita	987.554	34.564.390	000598	29-03-17	50	19-04-17	15	6	0001063	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	34.533.283	-31.107
2	8	9/200	Santa Rita	1.267.170	124.182.660	0000610	29-03-17	140	18-05-17	27	23	0001077	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	124.070.898	-111.762
2	11	9/200	San Estanislao	1.205.546	84.388.220	0000596	29-03-17	100	07-04-17	12	0	0001056	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	84.312.272	-75.948
2	15	9/150	Curuguaty	962.904	60.662.952	0000599	29-03-17	90	20-04-17	15	7	0001064	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	60.608.357	-54.595
2	16	9/200	Curuguaty	1.242.520	78.278.760	0000614	29-03-17	90	20-05-17	19	33	0001084	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	78.208.311	-70.449
2	18	9/150	Concepción	1.017.944	71.256.080	0000579	29-03-17	100	31-01-17	-	0	0000973	130,8	101,2	4.190	76.314	1,0128	72.167.099	911.019
3	1	12/200	San Lorenzo	1.267.798	88.745.860	0000589	29-03-17	100	27-03-17	-	0	0001009	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	88.665.991	-79.869
				1.267.798	88.745.860	0000591	29-03-17	100	03-04-17	11	0	0001019	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	88.665.991	-79.869
				1.267.798	88.745.860	0000605	29-03-17	100	05-05-17	16	21	0001075	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	88.665.991	-79.869
	5	12/200	Coronel Oviedo	1.322.999	166.697.874	0000592	29-03-17	180	10-04-17	11	1	0001066	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	166.547.850	-150.024
	6	12/200	Ciudad del Este	1.416.283	148.709.715	0000597	29-03-17	150	06-04-17	12	0	0001057	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	148.575.880	-133.835
	8	12/200	San Estanislao	1.336.582	46.780.370	0000602	29-03-17	50	04-05-17	16	20	0001020	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	46.738.269	-42.101
				1.336.582	46.780.370	0000615	29-03-17	50	01-06-17	19	45	0001103	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	46.738.269	-42.101
	11	12/200	Salto del Guairá	1.476.115	72.329.635	0000604	29-03-17	70	28-04-17	16	14	0000943	127,9	100,7	4.190	76.314	0,9991	72.264.540	-65.095
					1.200.868.606													1.200.763.001	-105.605

Lic. Rosalía Saggia

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221 - Fax: 634 423

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 6573/2016

LPN ANDE - SBE Nº 1210/16 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: BALMACEDA S.R.L.

Variables que afectan a la OE N° 001/2017

	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
F =	129,3	-	128,2	128,8
C =	99,6	-	99,6	101,1
G =	4.190			
J =	76.314		79.290	

(a) esta factura no tuvo descuento de anticipo

ORDEN DE ENTREGA N° 001/2017 (emisión notificada por fax DD/SMD/150/2017)

LOTE	ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INC.)	MONTO DE LA ENTREGA (Po) sin anticipo	FACTURA N° 001-001	FECHAS DE ENTREGA PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	PRORROGA POR LLUVIA	ATRASO IMPUTABLE	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	J (Jornal)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
2	1	9/150	Coronel Oviedo	915.428	64.079.960	0000694	16-ago-17	100	17-10-17	7	55	0001270/1271	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	64.079.960	0
	1	9/150	Coronel Oviedo	915.428	183.085.600	0000731 (a)	16-ago-17	200	12-12-17	15	103	0001329/1330/ 1331/1332	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	183.085.600	0
	2	9/200	Coronel Oviedo	1.195.044	83.653.080	0000682	16-ago-17	100	22-09-17	4	33	0001223	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	83.653.080	0
	2	9/200	Coronel Oviedo	1.195.044	119.504.400	0000742 (a)	16-ago-17	100	05-01-18	19	123	0001369/1370	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	119.504.400	0
	2	9/200	Coronel Oviedo	1.195.044	119.504.400	0000735 (a)	16-ago-17	100	05-01-18	19	123	0001364	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	119.504.400	0
	3	9/500	Coronel Oviedo	1.529.452	107.061.640	0000702	16-ago-17	100	22-11-17	11	87	0001323	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	107.061.640	0
	4	9/150	Ciudad del Este	987.554	69.128.780	0000659	16-ago-17	100	29-08-17	2	11	0001209/1210	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	69.128.780	0
	4	9/150	Ciudad del Este	987.554	69.128.780	0000670	16-ago-17	100	29-08-17	2	11	0001207/1208	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	69.128.780	0
	4	9/150	Ciudad del Este	987.554	138.257.560	0000663	16-ago-17	200	23-08-17	2	5	0001175	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	138.257.560	0
	5	9/200	Ciudad del Este	1.267.170	88.701.900	0000638	16-ago-17	100	25-07-17	-	0	0001167	128,2	99,6	4.190	79.290	1,0034	89.001.029	299.129
	5	9/200	Ciudad del Este	1.267.170	177.403.800	0000650	16-ago-17	200	17-08-17	2	0	0001191	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	178.974.036	1.570.236
	5	9/200	Ciudad del Este	1.267.170	88.701.900	0000654	16-ago-17	100	24-08-17	2	6	0001205	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	88.701.900	0
	6	9/500	Ciudad del Este	1.642.149	137.940.516	0000647	16-ago-17	120	11-08-17	-	0	0001174	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	139.161.455	1.220.939
	7	9/150	Santa Rita	987.554	69.128.780	0000711	16-ago-17	100	06-12-17	13	99	0001338	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	69.128.780	0
	9	9/500	Santa Rita	1.642.149	68.970.258	0000669	16-ago-17	60	04-09-17	2	17	0001176	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	68.970.258	0
	10	9/150	San Estanislao	925.930	129.630.200	0000684	16-ago-17	200	30-09-17	4	41	0001256	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	129.630.200	0
	12	9/150	Salto del Guairá	1.033.814	144.733.960	0000666	16-ago-17	200	28-08-17	2	10	0001220	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	144.733.960	0
	13	9/200	Salto del Guairá	1.313.431	91.940.170	0000652	16-ago-17	100	07-08-17	-	0	0001055	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	92.753.950	813.780
	14	9/500	Salto del Guairá	1.714.431	168.014.238	0000653	16-ago-17	140	23-08-17	2	5	0001200	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	168.014.238	0
	17	9/500	Curuguaty	1.603.633	67.352.586	0000658	16-ago-17	60	31-08-17	2	13	0001221	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	67.352.586	0
	18	9/150	Concepción	1.017.944	71.256.080	0000712	16-ago-17	100	07-12-17	13	100	0001343	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	71.256.080	0
	19	9/200	Concepción	1.297.560	90.829.200	0000656	16-ago-17	100	24-08-17	2	6	0001216	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	90.829.200	0
	22	9/150	San Pedro	989.242	69.246.940	0000683	16-ago-17	100	30-09-17	4	41	0001257	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	69.246.940	0
	23	9/200	San Pedro	1.268.858	88.820.060	0000611	16-ago-17	100	29-05-17	-	0	0001091	129,3	99,6	4.190	76.314	1,0032	89.101.063	281.003
	24	9/150	Caazapá	950.410	66.528.700	0000664	16-ago-17	100	07-09-17	2	20	0001237	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	66.528.700	0
	25	9/200	Caazapá	1.230.027	86.101.890	0000665	16-ago-17	100	07-09-17	2	20	0001238	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	86.101.890	0

Natalia Saggia

Norma Acevedo

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221 - Fax: 634 423

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 6573/2016

LPN ANDE - SBE Nº 1210/16 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: BALMACEDA S.R.L.

LOTE	ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INC.)	MONTO DE LA ENTREGA (Po) sin anticipo	FACTURA Nº 001-001	FECHAS DE ENTREGA PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	PRORROGA POR LLUVIA	ATRASO IMPUTABLE	REMISIÓN Nº 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	J (Jornal)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
continúa Orden de entrega Nº 001/2017																			
3	1	12/200	San Lorenzo	1.267.798	88.745.860	0000671	16-ago-17	100	09-09-17	2	22	0001243	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	88.745.860	0
	2	12/200	Trinidad	1.420.432	99.430.240	0000662	16-ago-17	100	29-08-17	2	11	0001211/1212/1213	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	99.430.240	0
	4	12/200	Ma. Auxiliadora	1.451.221	101.585.470	0000677	16-ago-17	100	18-08-17	2	0	0001178	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	102.484.623	899.153
	9	12/200	Paraguari	1.290.944	90.366.080	0000695	16-ago-17	100	20-10-17	7	58	0001272/1273/1274	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	90.366.080	0
	11	12/200	Salto del Guairá	1.476.115	72.329.635	0000692	16-ago-17	70	10-10-17	7	48	0001283	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	72.329.635	0
	13	12/200	Concepción	1.455.589	101.891.230	0000661	16-ago-17	100	26-08-17	2	8	0001189	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	101.891.230	0
	14	12/200	PJC	1.500.571	105.039.970	0000660	16-ago-17	100	28-08-17	2	10	0001188	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	105.039.970	0
	15	12/200	San Pedro	1.418.467	99.292.690	0000657	16-ago-17	100	31-08-17	2	13	0001222	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	99.292.690	0
	17	12/200	Caazapá	1.368.244	95.777.080	0000687	16-ago-17	100	11-10-17	4	52	0001291	128,8	101,1	4.190	79.290	1,0089	95.777.080	0
					3.513.163.633													3.518.247.873	5.084.240

Variables que afectan a la OE Nº 008/2017

	dic-17	ene-18
F =	128,7	128,8
C =	100,0	101,9
G =	4.190	4.630
J =	79.290	

(*) Desde el 10/01/18, el precio del gasoil es 4.630 Gs.

(b) factura con descuento de anticipo 30 %

ORDEN DE ENTREGA Nº 008/2017 (emisión notificada por fax DD/SMD/283/2017)

LOTE	ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INC.)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA Nº 001-001	FECHAS DE ENTREGA PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	PRORROGA POR LLUVIA	ATRASO IMPUTABLE	REMISIÓN Nº 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	J (Jornal)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
2	1	9/150	Coronel Oviedo	915.428	90.627.372	0000762	15-ene-18	99	02-02-18	16	2	0001398	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	90.627.372	0,0
				915.428	915.428	0000788	15-ene-18	1	05-02-18	16	5	0001450	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	915.428	0,0
	2	9/200	Coronel Oviedo	1.195.044	83.653.080	0000714 (b)	15-ene-18	100	12-12-17	-	0	0001348	128,7	100,0	4.190	79.290	1,0063	84.182.326	529.246
	4	9/150	Ciudad del Este	987.554	98.755.400	0000747	15-ene-18	100	23-01-18	14	0	0001386	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	100.994.726	2.239.326
				987.554	98.755.400	0000781	15-ene-18	100	16-02-18	17	15	0001387	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	98.755.400	0
				987.554	98.755.400	0000781	15-ene-18	100	16-02-18	17	15	0001420	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	98.755.400	0
	5	9/200	Ciudad del Este	1.267.170	202.747.200	0000779	15-ene-18	160	22-02-18	19	19	0001426, 1427 y 1428	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	202.747.200	0
	6	9/500	Ciudad del Este	1.642.149	197.057.880	0000738	15-ene-18	120	23-01-18	14	0	0001383	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	201.526.261	4.468.381
	7	9/150	Santa Rita	987.554	49.377.700	0000760	15-ene-18	50	08-02-18	16	8	0001396	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	49.377.700	0
	11	9/200	San Estanislao	1.205.546	120.554.600	0000736	15-ene-18	100	29-12-17	-	0	0001365	128,7	100,0	4.190	79.290	1,0063	121.317.309	762.709
	12	9/150	Salto del Guairá	1.033.814	103.381.400	0000800	15-ene-18	100	07-04-18	25	57	0001439	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	103.381.400	0
	13	9/200	Salto del Guairá	1.313.431	144.477.410	0000734	15-ene-18	110	20-12-17	-	0	0001355	128,7	100,0	4.190	79.290	1,0063	145.391.471	914.061
	15	9/150	Curuguaty	962.904	86.661.360	0000787	15-ene-18	90	06-02-18	16	6	0001397	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	86.661.360	0
	20	9/150	PJC	1.052.724	105.272.400	0000782	15-ene-18	100	16-03-18	22	38	0001438	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	105.272.400	0
	21	9/200	PJC	1.332.340	133.234.000	0000765	15-ene-18	100	13-02-18	17	12	0001417	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	133.234.000	0

Lic. Rosalía Saggia Norma L. Acevedo BALMACEDA S.R.L. RUC: 80005341-9 Tel.: 641 221 - Fax: 654 423

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 6573/2016

LPN ANDE - SBE Nº 1210/16 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: BALMACEDA S.R.L.

Variables que afectan a la OE N° 008/2017

	dic-17	ene-18
F =	128,7	128,8
C =	100,0	101,9
G =	4.190	4.630
J =	79.290	

(*) Desde el 10/01/18, el precio del gasoil es 4.630 Gs.

(b) factura con descuento de anticipo 30 %

LOTE	ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INC.)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA N° 001-001	FECHAS DE ENTREGA PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	PRORROGA POR LLUVIA	ATRASO IMPUTABLE	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	J (Jornal)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
continúa Orden de entrega N° 008/2017																			
3	1	12/200	San Lorenzo	1.267.798	253.559.600	0000732	15-ene-18	200	27-12-17	-	0	0001362	128,7	100,0	4.190	79.290	1,0063	255.163.789	1.604.189
				1.267.798	126.779.800	0000739	15-ene-18	100	24-01-18	14	0	0001388	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	129.654.592	2.874.792
				1.267.798	126.779.800	0000740	15-ene-18	100	25-01-18	14	0	0001392	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	129.654.592	2.874.792
				1.267.798	126.779.800	0000748	15-ene-18	100	26-01-18	14	0	0001395	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	129.654.592	2.874.792
				1.267.798	126.779.800	0000763	15-ene-18	100	06-02-18	16	6	0001406	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	126.779.800	0
	3	12/200	Coronel Bogado	1.404.710	140.471.000	0000741	15-ene-18	100	09-01-18	-	0	0001353	128,8	101,9	4.190	79.290	1,0104	141.927.373	1.456.373
	4	12/200	Ma. Auxiliadora	1.451.221	103.847.588	0000716 (b)	15-ene-18	100	18-12-17	-	0	0001351	128,7	100,0	4.190	79.290	1,0063	104.504.598	657.010
	5	12/200	Coronel Oviedo	1.322.999	43.658.967	0000789	15-ene-18	33	23-03-18	23	44	0001442	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	43.658.967	0
				1.322.999	88.640.933	0000789	15-ene-18	67	24-03-18	24	44	0001441 y 1443	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	88.640.933	0
				1.322.999	43.658.967	0000799	15-ene-18	33	11-04-18	25	61	0001444	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	43.658.967	0
				1.322.999	43.658.967	0000799	15-ene-18	33	11-04-18	25	61	0001445	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	43.658.967	0
				1.322.999	44.981.966	0000799	15-ene-18	34	11-04-18	25	61	0001446	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	44.981.966	0
	6	12/200	Ciudad del Este	1.416.283	141.628.300	0000780	15-ene-18	100	24-02-18	19	21	0001430	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	141.628.300	0
				1.416.283	141.628.300	0000824	15-ene-18	100	12-02-18	17	11	0001366	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	141.628.300	0
	7	12/200	Santa Rita	1.416.283	175.619.092	0000823	15-ene-18	124	07-05-18	26	86	0001495	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	175.619.092	0
	8	12/200	San Estanislao	1.336.582	133.658.200	0000750	15-ene-18	100	17-01-18	2	0	0001374	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	136.688.963	3.030.763
	10	12/200	San Ignacio	1.377.502	137.750.200	0000764	15-ene-18	100	08-02-18	16	8	0001413	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	137.750.200	0
	12	12/200	Curuguaty	1.384.403	83.064.180	0000749	15-ene-18	60	03-01-18	-	0	0001177	128,8	101,9	4.190	79.290	1,0104	83.925.371	861.191
	15	12/200	San Pedro	1.418.467	141.846.700	0000737	15-ene-18	100	19-12-17	-	0	0001352	128,7	100,0	4.190	79.290	1,0063	142.744.118	897.418
	16	12/200	Pilar	1.433.272	286.654.400	0000783	15-ene-18	200	07-02-18	16	7	0001401 y 1402	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	286.654.400	0
	17	12/200	Caazapá	1.368.244	136.824.400	0000751	15-ene-18	100	22-01-18	14	0	0001375	128,8	101,9	4.630	79.290	1,0227	139.926.958	3.102.558
					4.262.496.990													4.291.644.591	29.147.601

Lic. Rosalía Saggia

Norma Acevedo

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221 - Fax: 634 423

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 6573/2016

LPN ANDE - SBE Nº 1210/16 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: BALMACEDA S.R.L.

Variables que afectan a la OE N° 001/2018

	abr-18	may-18
F =	127,3	129,0
C =	106,3	105,4
G =	4.630	
J =	79.290	

ORDEN DE ENTREGA N° 001/2018 (emisión notificada por fax DD/SMD/029/2018)

LOTE	ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INC.)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA N° 001-001	FECHAS DE ENTREGA PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	PRORROGA POR LLUVIA	ATRASO IMPUTABLE	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	J (Jornal)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
2	1	9/150	Coronel Oviedo	915.428	146.468.480	0000808	03-05-18	160	27-04-18	-	0	0001493	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	150.046.481	3.578.001
	2	9/200	Coronel Oviedo	1.195.044	83.653.080	0000797	03-05-18	70	17-04-18	-	0	0001468	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	85.696.597	2.043.517
	4	9/150	Ciudad del Este	987.554	98.755.400	0000810	03-05-18	100	27-04-18	-	0	0001488	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	101.167.844	2.412.444
	12	9/150	Salto del Guairá	1.033.814	103.381.400	0000830	03-05-18	100	06-06-18	13	21	0001505, 1517 y 1518	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	103.381.400	0
	12	9/150	Salto del Guairá	1.033.814	20.676.280	0000831	03-05-18	20	06-06-18	13	21	0001519	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	20.676.280	0
	19	9/200	Concepción	1.297.560	129.756.000	0000826	03-05-18	100	11-05-18	11	0	0001478	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	133.673.201	3.917.201
	20	9/150	PJC	1.052.724	105.272.400	0000832	03-05-18	100	08-06-18	13	23	0001503 y 1504	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	105.272.400	0
	21	9/200	PJC	1.332.340	133.234.000	0000822	03-05-18	100	24-04-18	-	0	0001472	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	136.488.703	3.254.703
	22	9/150	San Pedro	989.242	98.924.200	0000795	03-05-18	100	03-04-18	-	0	0001419	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	101.340.767	2.416.567
	23	9/200	San Pedro	1.268.858	126.885.800	0000829	03-05-18	100	25-05-18	12	10	0001501 y 1502	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	126.885.800	0
	24	9/150	Caazapá	950.410	95.041.000	0000807	03-05-18	100	26-04-18	-	0	0001485	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	97.362.707	2.321.707
	25	9/200	Caazapá	1.230.027	123.002.700	0000833	03-05-18	100	16-06-18	13	31	0001523	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	123.002.700	0
3	1	12/200	San Lorenzo	1.267.798	253.559.600	0000809	03-05-18	200	26-04-18	-	0	0001494	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	259.753.674	6.194.074
	2	12/200	Trinidad	1.420.432	142.043.200	0000848	03-05-18	100	10-08-18	16	83	0001524	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	142.043.200	0
	3	12/200	Coronel Bogado	1.404.710	140.471.000	0000825	03-05-18	100	24-04-18	-	0	0001477	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	143.902.492	3.431.492
	4	12/200	Ma. Auxiliadora	1.451.221	145.122.100	0000842	03-05-18	100	20-07-18	16	62	0001496	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	145.122.100	0
	6	12/200	Ciudad del Este	1.416.283	206.777.318	0000798	03-05-18	146	17-04-18	-	0	0001467	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	211.828.572	5.051.254
	9	12/200	Paraguarí	1.290.944	129.094.400	0000844	03-05-18	100	16-07-18	16	58	0001526, 1527 y 1528	129,0	105,4	4.630	79.290	1,0302	129.094.400	0
	10	12/200	San Ignacio	1.377.502	137.750.200	0000811	03-05-18	100	18-04-18	-	0	0001471	127,3	106,3	4.630	79.290	1,0244	141.115.227	3.365.027
					2.419.868.558													2.457.854.545	37.985.987

Monto máximo del contrato:	13.848.999.350
Anticipo 30% del monto mínmo:	2.077.349.903
Po total sin anticipo:	11.771.649.447

PRECIO TOTAL REAJUSTADO (PR):	11.847.225.499

REAJUSTE = Pr - Po

Reajuste de OE N° 022/2016	3.463.829
Reajuste de OE N° 027/2016	-105.605
Reajuste de OE N° 001/2017	5.084.240
Reajuste de OE N° 008/2017	29.147.601
Reajuste de OE N° 001/2018	37.985.987
Reajuste total Gs.	**75.576.052**

Lic. Rosalía Saggia

Monto del reajustes a favor de Contratista (en letras): Setenta y cinco millones quinientos setenta y seis mil cincuenta y dos guaraníes.-

Norma B. Acevedo

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221 - Fax: 634 423