Municipalidad de Luque
Dirección de Auditoría Interna

Misión: "Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa".

MEMORANDUM N° 293 /2021

A : **Dr. Armando Maldonado. Director**
Dirección de la U.O.C.

De : **Econ. Cristhian Castillo. Director**
Dirección de Auditoría Interna (DAI).

Asunto : **Informe DAI para la adenda de prórroga.**

Fecha : 15 /09/ 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de remitir Informe sobre el Memorándum de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), en relación a la solicitud de adenda ampliatoria, Contrato de obra N° 59/2021, derivado de la licitación por Contratación Directa N° 50/2021 "*Reparaciones varias, 2 aulas para el Colegio Nacional Elizardo Aquino de la Ciudad de Luque* " – ID N° 397.601.

Se han analizado los puntos relevantes del pedido de Adenda del Contrato solicitado por la empresa contratista SAMMAR S.A. Consultora y Constructora, en el cual solicitan una prórroga de 54 días. Al respecto, mencionan que la razón de dicho pedido es debido a que "*el proceso de aprobación de la adenda modificatoria del contrato en las instancias correspondientes (Municipalidad de Luque, Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura y Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) ha demorado la totalidad del plazo de ejecución vigente, los cuales impedían la continuidad de los trabajos*".

Teniendo en cuenta que lo expuesto anteriormente se encuentra en conformidad con las disposiciones establecidas en el PBC, en los aspectos generales para la contratación de obras - inciso c plazos punto 2, y la Ley 2051/03, ésta Dirección de Control no tiene objeciones para la solicitud de adenda.

Sin otro particular, me despido de Ud., deseándole buen resto de jornada laboral.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma:
Fecha: 15/09/2021
Hora: 11:33
RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO

Atentamente

Econ. Cristhian Castillo Maldonado
Director de Auditoría Interna
Municipalidad de Luque