INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 - 006-2015

Asunción, 11 de Enero de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

ACUSE

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 4786
Fecha: 16 FEB. 2015
Firma: Hora:

Ref.: CONTRATISTA CONSORCIO D - R – Certificado N° 1 - Llamado MOPC 16/2014, Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion- Paquete 2. "Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo Nº 1** correspondiente al mes de **Enero de 2015**, presentado por la **CONTRATISTA CONSORCIO D-R**, contratista del **Tramo:** Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, conforme a su nota presentada por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs 1.105,156,998** (Un mil ciento cinco millones ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y ocho).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo N° 1 (Mes de Enero de 2015)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	LP N° 16/2014 - Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion- Paquete 2. "Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA:	**CONTRATISTA CONSORCIO D - R**
MONTO:	**1.105.156.998**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**0,67 %**
FECHA DE CONTRATO:	11 De noviembre 2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	N° 262/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Días
ORDEN DE INICIO:	23 de Diciembre 2014

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayo | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

Nº 001-001-0000006

Fecha	09 FEBRERO	de 2015	
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014				
	Llamado MOPC N°13/2014				
	Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°1 correspondiente al mes de enero 2015				
	Fondo Local Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.227.952.220				
	Ajustes 0				
	Sub Total: 1.227.952.220				
	Devolución de Anticipo -122.795.222				
	Total con IVA: 1.105.156.998				
	Retención de Garantía 61.397.611				1.105.156.998
	SUB TOTALES		0	0	1.105.156.998
	TOTAL A PAGAR (en letras): GUARANÍES: **UN MIL CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO**				1.105.156.998

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
C.C. FAX: 212-105
ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 100.469.818 *TOTAL IVA:* 100.469.818

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Teléfax: 444 350 - E Block 50x5 del 001 al 050

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosada): Cta. Cte. 3ª COPIA (Amarilla): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción. Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

FISCALIZACIÓN — Hoja 1/9
INCONPAR S.A.

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 1 (uno)
Mes y Año : Enero 2015

RESOL.MINISTERIAL N°:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO N°:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	0,75 %	0,75 %
% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		--	--	--	--	--	--	--	--
	ÍTEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		--	--	--	--	--	--	--	--
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	--	--	--	34.316.031	--	--	--
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	--	--	--	12.272	--	--	--
3	Excavacion no clasificada	m3	19.666,20	--	--	--	28.639	--	--	--
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	--	--	--	23.999	--	--	--
5	Excavacion de Boisones	m3	12.000,00	--	--	--	31.049	--	--	--
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	--	--	--	50.508	--	--	--
7	Terraplén	m3	163.945,60	--	--	--	66.509	--	--	--
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	--	--	--	70.724	--	--	--
	ÍTEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		--	--	--	--	--	--	--	--
	Alcantarillas tubulares de H° A°		--	--	--	--	--	--	--	--
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	--	--	--	774.563	--	--	--
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	--	--	--	1.402.065	--	--	--
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	--	--	--	1.053.882	--	--	--
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	--	--	--	1.535.454	--	--	--
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	--	--	--	1.030.980	--	--	--
	Alcantarillas celulares hormigón armado		--	--	--	--	--	--	--	--
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	--	--	--	1.728.099	--	--	--
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	--	--	--	2.429.777	--	--	--
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	--	--	--	3.843.744	--	--	--
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	--	--	--	3.019.601	--	--	--
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	--	--	--	4.259.179	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original.
ESTELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 74
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

FISCALIZACIÓN Hoja 2/9
INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 1 (uno)
Mes y Año : Enero 2015

RESOL.MINISTERIAL N°:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO N°:	224/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	0,75 %
% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	--	--	--	6.784.066	--	--	--
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	--	--	--	4.545.562	--	--	--
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	--	--	--	5.969.821	--	--	--
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	--	--	--	2.176.690	--	--	--
23	Plateas de H° simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	--	--	--	1.000.161	--	--	--
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	--	--	--	586.122	--	--	--
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	--	--	--	573.744	--	--	--
	Sumideros y Registros		--	--	--	--	--	--	--	--
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	--	--	--	11.907.017	--	--	--
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00	--	--	--	14.436.520	--	--	--
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	--	--	--	14.374.218	--	--	--
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	--	--	--	16.252.466	--	--	--
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00	--	--	--	17.404.012	--	--	--
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	--	--	--	6.294.022	--	--	--
32	Sumidero de Cordón Seaa	u.	12,00	--	--	--	5.771.434	--	--	--
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	--	--	--	15.830.308	--	--	--
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	--	--	--	23.641.984	--	--	--
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00	--	--	--	5.761.890	--	--	--
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00	--	--	--	11.314.852	--	--	--
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00	--	--	--	22.351.215	--	--	--
38	Sumidero de Cordon SCPbbb	u.	4,00	--	--	--	33.387.797	--	--	--
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	--	--	--	10.846.449	--	--	--
40	Registros Tipo G3	u	12,00	--	--	--	16.619.958	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original.
ESTELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 74
RCA. DOMINICANA, 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 3/9

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno)
Mes y Año : Enero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	0,75 %
% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	--	--	--	35.742.460	--	--	--
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	--	--	--	250.736	--	--	--
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	--	--	--	1.127.832	--	--	--
44	Losas de H° A°	m3	68,00	--	--	--	1.775.805	--	--	--
45	Muro de Protección Manipostería de P.B.	m3	792,00	--	--	--	847.851	--	--	--
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	--	--	--	218.126	--	--	--
47	Base Granular	m3	54.376,00	--	--	--	266.838	--	--	--
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	--	--	--	8.070	--	--	--
49	Riego de liga	m2	244.816,80	--	--	--	3.621	--	--	--
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	--	--	--	1.176.407	--	--	--
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	--	--	--	49.908	--	--	--
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.986,00	--	--	--	63.067	--	--	--
53	Cordón Cuneta de Hormigón	m	25.124,00	--	--	--	153.199	--	--	--
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	--	--	--	34.914	--	--	--
	SEÑALIZACION		--	--	--	--	--	--	--	--
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	--	--	--	38.717	--	--	--
56	Señalización vertical	m2	699,28	--	--	--	1.186.332	--	--	--
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	--	--	--	48.507	--	--	--
58	Pórticos de Señalización		--	--	--	--	--	--	--	--
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	--	--	--	46.588.970	--	--	--
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	--	--	--	73.766.553	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

STELA MARIS MIRANDA DE ESTIGARRIBIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 740
RCA. DOMINICANA 80
TE.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY
CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel y exacta del original.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 4/9
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 5731756	DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	INCONPAR S.A. CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno) Mes y Año : Enero 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	936/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	0,75 %	0,75 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	--	--	--	4.964.084	--	--	--
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	--	--	--	6.273.436	--	--	--
63	Empastado	m2	149.000,00	--	--	--	10.485	--	--	--
64	Refugio para darsenas	un	26,00	--	--	--	25.299.182	--	--	--
65	Baranda de defensa metalica	m.	20.558,40	--	--	--	198.030	--	--	--
66	Remocion de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	--	--	--	10.029.925	--	--	--
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	--	0,200	0,200	49.797.526	--	9.959.505	9.959.505
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00	--	--	--	1.278.057	--	--	--
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	--	--	--	186.574	--	--	--
70	Paso a desnivel para peatones		--	--	--	--	--	--	--	--
71	Excavación	m3	1.584,00	--	--	--	51.148	--	--	--
72	Zapatas	m3	216,00	--	--	--	1.303.899	--	--	--
73	Pilares	m3	168,00	--	--	--	1.334.514	--	--	--
74	Losas	m3	1.088,00	--	--	--	1.666.666	--	--	--
75	Baranda metálica	m	3.216,00	--	--	--	516.544	--	--	--
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	--	--	--	54.371	--	--	--
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	--	--	--	8.987	--	--	--
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		--	--	--	--	--	--	--	--
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		--	--	--	--	--	--	--	--
79	Excavacion estructural en suelo	m3	2.749,24	--	--	--	48.771	--	--	--
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	--	--	--	1.454.886	--	--	--
81	Hormigón de limpieza y regularización (zapatas y pilas)	m3	81,90	--	--	--	1.085.497	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HSYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

STELA MARI RUSTO OTAÑO
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL.-FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY
CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel y exacto de su original.

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

FISCALIZACIÓN — Hoja 5/9
INCONPAR S.A.

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno)
Mes y Año : Enero 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	906/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado	0,75 %	0,75 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.959.323.350	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado	0,67 %	0,67 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	--	--	--	1.597.244	--	--	--
83	Pilas	m3	135,24	--	--	--	1.608.947	--	--	--
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	--	--	--	1.290.991	--	--	--
85	aproximacion)	m3	70,75	--	--	--	1.085.497	--	--	--
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	--	--	--	2.331.872	--	--	--
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	--	--	--	31.413	--	--	--
88	Barandas Metálicas	m	460,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	--	--	--	201.856	--	--	--
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	--	--	--	739.614	--	--	--
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
92	Muro de hormigon sistema de tierra armada	m2	1.034,79	--	--	--	1.432.647	--	--	--
93	Drenaje	m	276,36	--	--	--	1.464.867	--	--	--
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	--	--	--	8.404	--	--	--
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		--	--	--	--	--	--	--	--
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	--	--	--	50.384	--	--	--
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	--	--	--	1.724.866	--	--	--
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	--	--	--	1.391.457	--	--	--
98	Estribos	m3	155,13	--	--	--	1.580.952	--	--	--
99	Pilas	m3	117,07	--	--	--	1.609.269	--	--	--
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	--	--	--	1.274.699	--	--	--
101	Hormigón de limpieza y regularización	m3	34,59	--	--	--	1.070.601	--	--	--
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	--	--	--	2.646.009	--	--	--
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	--	--	--	32.551	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original
STELLA MARIS BRITEZ OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 951
C.I. - PAR. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

FISCALIZACIÓN Hoja 6/9

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 1 (uno)
Mes y Año : Enero 2015

RESOL.MINISTERIAL N°:	395/2014 - 05.06.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO N°:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.906.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	0,75 %
% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	--	--	--	249.646	--	--	--
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	--	--	--	1.470.433	--	--	--
107	Drenajes	m	31,20	--	--	--	1.464.867	--	--	--
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	--	--	--	8.399	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	--	--	--	--	--	--	--	--
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	--	--	--	222.662	--	--	--
110	Pilotes diametro 0,60 m	m	153,76	--	--	--	921.062	--	--	--
111	Pilotes diametro 1,00 m	m	593,44	--	--	--	1.898.708	--	--	--
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	--	--	--	1.432.638	--	--	--
113	Estribos	m3	248,25	--	--	--	1.684.112	--	--	--
114	Losa de aproximación	m3	63,00	--	--	--	1.358.755	--	--	--
115	Pilas	m3	93,17	--	--	--	1.406.884	--	--	--
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	--	--	--	2.560.043	--	--	--
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	--	--	--	1.478.271	--	--	--
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	--	--	--	1.478.271	--	--	--
119	Ménsula	m3	4,23	--	--	--	1.407.792	--	--	--
120	Tablero	m3	408,62	--	--	--	1.382.204	--	--	--
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	--	--	--	407.286	--	--	--
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	--	--	--	2.397.090	--	--	--
123	Barandas Metálicas	m	271,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	--	--	--	54.371	--	--	--
125	Proteccion taludes	m2	286,24	--	--	--	268.747	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel copia del original.
STELA MARI BUSTO ITTA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 983
TEL.-FAX: 212 106
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

FISCALIZACIÓN — Hoja 7/9
INCONPAR S.A.

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno)
Mes y Año : Enero 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	06.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.573.358	FECHA DE TERMINACIÓN:	06.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	0,75 %
% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	--	--	--	19.900	--	--	--
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	--	--	--	8.402	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIAN L= 45 m		--	--	--	--	--	--	--	--
128	Excavacion para cabezales	m3	973,64	--	--	--	222.993	--	--	--
129	Pilotes diametro 0,60 m	m	187,92	--	--	--	868.477	--	--	--
130	Pilotes diametro 1,00 m	m	705,88	--	--	--	1.810.822	--	--	--
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	--	--	--	1.424.612	--	--	--
132	Estribos	m3	184,78	--	--	--	1.676.088	--	--	--
133	Losa de aproximación	m3	38,25	--	--	--	1.350.730	--	--	--
134	Pilas	m3	77,73	--	--	--	1.400.152	--	--	--
135	Vigas longitudinales	m3	168,55	--	--	--	1.863.346	--	--	--
136	Vigas transversales Principales	m3	6,55	--	--	--	1.503.064	--	--	--
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	--	--	--	1.503.064	--	--	--
138	Ménsula	m3	3,17	--	--	--	1.397.346	--	--	--
139	Tablero	m3	198,00	--	--	--	1.374.480	--	--	--
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	--	--	--	490.380	--	--	--
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	--	--	--	2.397.085	--	--	--
142	Barandas Metálicas	m	211,20	--	--	--	1.927.726	--	--	--
143	Protección taludes	m2	202,64	--	--	--	268.747	--	--	--
144	Drenaje	m	104,57	--	--	--	19.900	--	--	--
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	--	--	--	8.401	--	--	--
	ITEM 6 - MOVILIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
146	Movilización	gl	1,00	--	0,250	0,250	4.871.970.858	--	1.217.992.715	1.217.992.715
	ITEM 7 - INDEMNIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
147	Indemnizacion	gl	1,00	--	--	--	15.000.000.000	--	--	--
	TOTAL Guaranies (IVA incluido)							--	1.227.952.220	1.227.952.220

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.
STELA MARIS BUSTO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 461
TE.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Corupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN Hoja 6/9
DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno) Mes y Año : Enero 2015

				AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	% Avance proyectado:	0,75 %	0,75 %
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017			

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	1.227.952.220
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	--
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.227.952.220
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	1.227.952.220
	SON GUARANÍES: mil doscientos veintisiete millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos veinte.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.227.952.220
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.227.952.220 + 0) =	1.227.952.220
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(1.227.952.220 x 10%) =	(122.795.222)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.105.156.998
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.227.952.220 x 5%) =	(61.397.611)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		1.043.759.387
	SON GUARANÍES: mil cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y siete.		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original

ESTELA MARI BARTOLOME
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 143
RCA. DOMINICANA 360
Tel. 595 21 2132 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA
CONSORCIO
D-R
Campo Yty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6701756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 7/9
DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 (uno) Mes y Año : Enero 2015	

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	0,75 %
% Avance ejecutado:	0,67 %	0,67 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		122.795.222
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		122.795.222
5	SALDO DEL ANTICIPO		**18.177.142.114**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**TRABAJOS POR ADMINIS.**	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		61.397.611
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		**61.397.611**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		1.227.952.220
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		18.177.142.114
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(61.397.611)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		**19.343.696.723**

CONSORCIO D-R
ING. Fernando I. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Julio Cesar RAMIREZ
Supervisor

(cuatrocientos diez) 410

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 - 010-2015

Asunción, 03 de Marzo de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

ACUSE

Ref.: CONTRATISTA CONSORCIO D - R – Certificado N° 2 - Llamado MOPC 16/2014, Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion- Paquete 2. "Construccion de la Ampliacion de la ruta N° 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo N° 2** correspondiente al mes de **Febrero de 2015**, presentado por la **CONTRATISTA CONSORCIO D-R**, contratista del **Tramo:** Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, conforme a su nota presentada por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs 1.141.011.217** (Un mil ciento cuarenta y un millones once mil doscientos diez y siete).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo N° 2** (Mes de Febrero **de 2015**)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	"Construccion de la Ampliacion de la ruta N° 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA:	**CONTRATISTA CONSORCIO D – R**
MONTO:	**1.141.011.217**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**0.69%**
FECHA DE CONTRATO:	11 De noviembre 2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	N° 262/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Dias
ORDEN DE INICIO:	23 de Diciembre 2014

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N°: 7807
Fecha: 11 MAR. 2015
Firma: Hora:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
CEL-FAX: 212.136
ASUNCION - PARAGUAY

López Moreira No. 5852 casi Rl 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

Nº 001-001-0000007

Fecha	03 DE MARZO de 2015		
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº234/2014				
	Llamado MOPC Nº13/2014				
	Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta Nº3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado Nº2 correspondiente al mes de Febrero 2015				
	Fondo Local Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.267.790.241				
	Ajustes 0				
	Sub Total: 1.267.790.241				
	Devolución de Anticipo -126.779.024				
	Total con IVA: 1.141.011.217				
	Retención de Garantía -63.389.512				1.141.011.217
	SUB TOTALES		0	0	1.141.011.217
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE				1.141.011.217
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%:	*10%:* 103.728.292		*TOTAL IVA:*	103.728.292

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELLA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
REPUBLICA DOMINICANA 981
CAPITAL - PARAGUAY

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440152 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL N°:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO N°:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 1/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 2 (dos)
Mes y Año : Febrero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		--	--	--	--	--	--	--	--
	ÍTEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		--	--	--	--	--	--	--	--
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	--	--	--	34.316.031	--	--	--
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	--	--	--	12.272	--	--	--
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	--	--	--	28.639	--	--	--
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	--	--	--	23.999	--	--	--
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	--	--	--	31.049	--	--	--
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	--	--	--	50.506	--	--	--
7	Terraplén	m3	163.945,60	--	--	--	66.509	--	--	--
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	--	--	--	70.724	--	--	--
	ÍTEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		--	--	--	--	--	--	--	--
	Alcantarillas tubulares de H° A°		--	--	--	--	--	--	--	--
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	--	--	--	774.563	--	--	--
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m.	m	54,00	--	--	--	1.402.065	--	--	--
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	--	--	--	1.053.882	--	--	--
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	--	--	--	1.535.454	--	--	--
13	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	--	--	--	1.030.980	--	--	--
	Alcantarillas celulares hormigón armado		--	--	--	--	--	--	--	--
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	--	--	--	1.728.099	--	--	--
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	--	--	--	2.429.777	--	--	--
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	--	--	--	3.843.744	--	--	--
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	--	--	--	3.019.601	--	--	--
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	--	--	--	4.259.179	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LARRONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo REYES
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	595/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	294/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 2/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 (dos)
Mes y Año : Febrero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	--	--	--	5.784.068	--	--	--
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	--	--	--	4.545.562	--	--	--
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	--	--	--	5.969.821	--	--	--
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	--	--	--	2.176.690	--	--	--
23	Plateas de H° simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	--	--	--	1.000.161	--	--	--
24	Descargas de Galenas con Gaviones	m3	45,00	--	--	--	586.122	--	--	--
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	--	--	--	573.744	--	--	--
	Sumideros y Registros		--	--	--	--	--	--	--	--
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	--	--	--	11.907.017	--	--	--
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00	--	--	--	14.436.520	--	--	--
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	--	--	--	14.374.218	--	--	--
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	--	--	--	16.252.466	--	--	--
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00	--	--	--	17.404.012	--	--	--
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	--	--	--	6.294.022	--	--	--
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00	--	--	--	5.771.434	--	--	--
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	--	--	--	15.830.308	--	--	--
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	--	--	--	23.641.984	--	--	--
35	Sumidero de Cordon SCb	u.	2,00	--	--	--	5.761.890	--	--	--
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00	--	--	--	11.314.852	--	--	--
37	Sumidero de Cordon SCPbb	u.	10,00	--	--	--	22.351.215	--	--	--
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00	--	--	--	33.387.797	--	--	--
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	--	--	--	10.846.449	--	--	--
40	Registros Tipo G3	u.	12,00	--	--	--	16.619.958	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

STELA MARIS GUSTI
NOTARIA Y ESCRIBANA
REGISTRO
RCA. DOMINICANA
CERTIFICO que la presente fotocopia concuerda con su original.
TEL-FAX 2
ASUNCION - PARA

(cuatrocientos seis) 406

STELA MARI BUSTO OTAÑO
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 748
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAG...
CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 573175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL N°:	985/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO N°:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 3/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 2 (dos)
Mes y Año : Febrero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	--	--	--	35.742.460	--	--	--
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	--	--	--	250.736	--	--	--
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	--	--	--	1.127.832	--	--	--
44	Losas de H° A°	m3	68,00	--	--	--	1.775.805	--	--	--
45	Muro de Protección Mampostería de P.B.	m3	792,00	--	--	--	647.851	--	--	--
	ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	--	--	--	216.126	--	--	--
47	Base Granular	m3	54.376,00	--	--	--	266.838	--	--	--
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	--	--	--	8.070	--	--	--
49	Riego de liga	m2	244.816,80	--	--	--	3.621	--	--	--
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	--	--	--	1.176.407	--	--	--
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	--	--	--	49.908	--	--	--
52	Cordón Sencillo de Hormigón	m	34.985,00	--	--	--	63.067	--	--	--
53	Cordón Cuneta de Hormigon	m	25.124,00	--	--	--	153.199	--	--	--
	ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	--	--	--	34.914	--	--	--
	SEÑALIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	--	--	--	38.717	--	--	--
56	Señalizacion vertical	m2	699,28	--	--	--	1.186.332	--	--	--
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	--	--	--	48.507	--	--	--
58	Pórticos de Señalización		--	--	--	--	--	--	--	--
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	--	--	--	46.588.970	--	--	--
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	--	--	--	73.766.553	--	--	--

CONSORCIO D-R
Ing. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo KEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

STELA M. ... NOTARIA Y ... REGISTRO Nº 183 ... CAPITAL REPUBLICA DEL PARAGUAY
CERTIFICO que la presente fotocopia ... es fiel y exacta del original.

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 448192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.996.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 4/11
INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 (dos)
Mes y Año : Febrero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	1,57 %
% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACION		--	--	--	--	--	--	--	--
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	--	--	--	4.984.084	--	--	--
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	--	--	--	6.273.436	--	--	--
63	Empastado	m2	149.000,00	--	--	--	10.485	--	--	--
64	Refugio para dársenas	un.	26,00	--	--	--	25.299.182	--	--	--
65	Baranda de defensa metálica	m.	20.658,40	--	--	--	198.030	--	--	--
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	--	--	--	10.029.925	--	--	--
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	0,200	1,000	1,200	49.797.526	9.959.505	49.797.526	59.757.031
68	Traslado de estructuras de H° del servicio público	un	220,00	--	--	--	1.278.057	--	--	--
69	Reposición y adecuación de la red de agua corriente	m	11.640,00	--	--	--	186.574	--	--	--
70	Paso a desnivel para peatones		--	--	--	--	--	--	--	--
71	Excavación	m3	1.584,00	--	--	--	51.148	--	--	--
72	Zapatas	m3	216,00	--	--	--	1.303.899	--	--	--
73	Pilares	m3	168,00	--	--	--	1.334.514	--	--	--
74	Losas	m3	1.088,00	--	--	--	1.666.666	--	--	--
75	Baranda metálica	m	3.216,00	--	--	--	516.544	--	--	--
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	--	--	--	54.371	--	--	--
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	--	--	--	8.987	--	--	--
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		--	--	--	--	--	--	--	--
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		--	--	--	--	--	--	--	--
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	--	--	--	48.771	--	--	--
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	--	--	--	1.454.886	--	--	--
81	Hormigón de limpieza y regulahzación (zapatas y pilas)	m3	81,90	--	--	--	1.085.497	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reproducción fiel del original.
STELA MARI BUSTOS DE ZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja S/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 (dos)
Mes y Año : Febrero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	--	--	--	1.597.244	--	--	--
83	Pilas	m3	135,24	--	--	--	1.608.947	--	--	--
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	--	--	--	1.290.991	--	--	--
85	aproximación)	m3	70,76	--	--	--	1.085.497	--	--	--
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	--	--	--	2.331.872	--	--	--
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	--	--	--	31.413	--	--	--
88	Barandas Metalicas	m	450,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	--	--	--	201.856	--	--	--
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	--	--	--	739.614	--	--	--
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	--	--	--	1.432.647	--	--	--
93	Drenaje	m	276,36	--	--	--	1.464.867	--	--	--
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	--	--	--	8.404	--	--	--
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		--	--	--	--	--	--	--	--
95	Excavación estructural en suelo	m3	546,00	--	--	--	50.384	--	--	--
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	--	--	--	1.724.866	--	--	--
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	--	--	--	1.391.457	--	--	--
98	Estribos	m3	155,13	--	--	--	1.580.952	--	--	--
99	Pilas	m3	117,07	--	--	--	1.609.269	--	--	--
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	--	--	--	1.274.699	--	--	--
101	Hormigón de limpieza y regulahzacion	m3	34,59	--	--	--	1.070.601	--	--	--
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	--	--	--	2.646.009	--	--	--
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	--	--	--	32.551	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANZONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo REYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES FIEL DEL original.
STELA MARIS BRUNO DE ITAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 739
ASUNCION - PARAGUAY
ECO-FAX: 212 105
ASC. DOMINICANA 691

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL N°:	996/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO N°:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 6/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 2 (dos)
Mes y Año : Febrero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	--	--	--	249.646	--	--	--
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
106	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	2.009,46	--	--	--	1.470.433	--	--	--
107	Drenajes	m	31,20	--	--	--	1.464.867	--	--	--
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	--	--	--	8.399	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	--	--	--	--	--	--	--	--
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	--	--	--	222.682	--	--	--
110	Pilotes diametro 0,60 m	m	153,76	--	--	--	921.062	--	--	--
111	Pilotes diametro 1,00 m	m	593,44	--	--	--	1.898.706	--	--	--
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	--	--	--	1.432.638	--	--	--
113	Estribos	m3	248,25	--	--	--	1.684.112	--	--	--
114	Losa de aproximacion	m3	63,00	--	--	--	1.358.755	--	--	--
115	Pilas	m3	93,17	--	--	--	1.406.884	--	--	--
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	--	--	--	2.560.043	--	--	--
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	--	--	--	1.478.271	--	--	--
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	--	--	--	1.478.271	--	--	--
119	Ménsula	m3	4,23	--	--	--	1.407.792	--	--	--
120	Tablero	m3	408,62	--	--	--	1.382.204	--	--	--
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	--	--	--	407.285	--	--	--
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	--	--	--	2.397.090	--	--	--
123	Barandas Metálicas	m	271,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	--	--	--	54.371	--	--	--
125	Protección taludes	m2	286,24	--	--	--	268.747	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ARZONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo REYES
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

CERTIFICO: Que las fotocopias que anteceden son fiel copia del original.
STELA MARI BASTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 951
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 7/11
CONSORCIO D-R	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.	
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 (dos) Mes y Año : Febrero 2015	

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	--	--	--	19.900	--	--	--
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	--	--	--	8.402	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIÁN L= 45 m		--	--	--	--	--	--	--	--
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	--	--	--	222.993	--	--	--
129	Pilotes diametro 0,60 m	m	187,92	--	--	--	866.477	--	--	--
130	Pilotes diametro 1,00 m	m	706,88	--	--	--	1.810.822	--	--	--
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	--	--	--	1.424.612	--	--	--
132	Estribos	m3	184,78	--	--	--	1.676.088	--	--	--
133	Losa de aproximación	m3	38,25	--	--	--	1.350.730	--	--	--
134	Pilas	m3	77,73	--	--	--	1.400.152	--	--	--
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	--	--	--	1.863.346	--	--	--
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	--	--	--	1.503.064	--	--	--
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	--	--	--	1.503.064	--	--	--
138	Ménsula	m3	3,17	--	--	--	1.397.346	--	--	--
139	Tablero	m3	198,00	--	--	--	1.374.480	--	--	--
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	--	--	--	490.380	--	--	--
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	--	--	--	2.397.085	--	--	--
142	Barandas Metálicas	m	211,20	--	--	--	1.927.726	--	--	--
143	Protección taludes	m2	202,54	--	--	--	268.747	--	--	--
144	Drenaje	m	104,57	--	--	--	19.900	--	--	--
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	--	--	--	8.401	--	--	--
	ITEM 6 - MOVILIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
146	Movilización	gl	1,00	0,250	0,250	0,500	4.871.970.858	1.217.992.715	1.217.992.715	2.435.985.430
	ITEM 7 - INDEMNIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
147	Indemnización	gl	1,00	--	--	--	15.000.000.000	--	--	--
	T O T A L Guaranies (IVA incluido)							1.227.952.220	1.267.790.241	2.495.742.461

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LAINONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

(cuatrocientos uno) 401

STELA MARI BUSTO CHAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

CONTRATISTA
CONSORCIO
D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL N°:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 8/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 2 (dos)
Mes y Año : Febrero 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	2.495.742.461
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	1.227.952.220
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.267.790.241
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	1.267.790.241
	***SON GUARANÍES:** mil doscientos sesenta y siete millones setecientos noventa mil doscientos cuarenta y un.*	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.267.790.241
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.267.790.241 + 0) =	1.267.790.241
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(1.267.790.241 x 10%) =	(126.779.024)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.141.011.217
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.267.790.241 x 5%) =	(63.389.512)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		1.077.621.705
	***SON GUARANÍES:** mil setenta y siete millones seiscientos veintiun mil setecientos cinco.*		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original.
STELA MARI[illegible] OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 361
TE.-FAX: 212.106
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 9/11
CONSORCIO D-R Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel. (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.	
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 (dos) Mes y Año : Febrero 2015	

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses	% Avance proyectado:	0,75 %	1,51 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017	% Avance ejecutado:	0,69 %	1,36 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		18.299.937.336
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		122.795.222
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		126.779.024
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		249.574.246
5	SALDO DEL ANTICIPO		18.050.363.090
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--	--
3	MONTO ACUMULADO	--	--
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES		63.389.512
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		61.397.611
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		--
4	RETENCIONES ACUMULADAS		124.787.123
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES		--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		--
3	AJUSTES ACUMULADOS		--
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		2.495.742.461
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		--
3	ACOPIO DE MATERIAL		--
4	SALDO DEL ANTICIPO		18.050.363.090
5	AJUSTES ACUMULADOS		--
6	RETENCIONES ACUMULADAS		(124.787.123)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		20.421.318.428

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L. ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS
Supervisor

(trescientos noventa y nueve) 399

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 21/04/2015
HORA 11:28:48

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 12857 / 2015

RECURRENTE	CONSORCIO D-R
RESPONSABLE	CONSORCIO D-R
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°3, FACT.N°11 MONTO:GS.
	1.316.413.528.- I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.CONS.INCONPAR
	S.A.) DEL FONDO LOCAL.-

OBSERVACION: TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITADO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ESTE MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

ESTELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 – 013 - 2015

Asunción, 10 de Abril de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

ACUSE

Ref.: CONTRATISTA CONSORCIO D - R Certificado N°3 Llamado MOPC 16/2014, Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales de la ciudad de Asuncion-Paquete 2. "Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado de Trabajo Nº 3** correspondiente al mes de **Marzo de 2015**, presentado por la **CONTRATISTA CONSORCIO D-R**, contratista del **Tramo:** Mariano Roque Alonso – Limpio, adjudicataria de la obra de referencia, conforme a su nota presentada por dicha empresa.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs 1.316.413.528** (Un mil Trecientos Diez y seis millones cuatrocientos trece mil quinientos veinte y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago **Certificado de Trabajo N° 3** (Mes de Marzo **de 2015**)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	"Construccion de la Ampliacion de la ruta Nº 3. Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio"
CONTRATISTA:	**CONTRATISTA CONSORCIO D – R**
MONTO:	**1.316.413.528**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**0.87 %**
FECHA DE CONTRATO:	11 De noviembre 2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	N° 262/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	780 Días
ORDEN DE INICIO:	23 de Diciembre 2014

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 12 857
Sello 21 ABR. 2015
Firma

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

COPIA

STELA MARI[illegible] López Moreira
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
CEL.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Mariscal López No. 5852 casi Rl 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

ACUSE

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en Un (01) Original y Dos (02) Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Ing. Salvador Oscar Gulino
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

STELA MARIS BUSTO GRAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DE ASUNCION
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

López Moreira No. 5852 casi Ri 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

Consorcio D - R

Empresa Constructora

Curupayty N° 312 c/ 25 de Mayor | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO N° 10786869
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2015
R.U.C.: 80086383-6

FACTURA

N° 001-001-0000011

Fecha	07 DE ABRIL	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:	Oliva Esq. Alverdi - Asunción	Teléfono:	4149000
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°234/2014				
	Llamado MOPC N°13/2014				
	Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de la Ampliación de la Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Segunda Convocatoria), según certificado N°3 correspondiente al mes de Marzo 2015				
	Fondo Local Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.462.681.698				
	Ajustes 0				
	Sub Total: 1.462.681.698				
	Devolución de Anticipo -146.268.170				
	Total con IVA: 1.316.413.528				
	Retención de Garantía -73.134.085				1.316.413.528
	SUB TOTALES		0	0	1.316.413.528
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO				1.316.413.528

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0 10%: 119.673.957 *TOTAL IVA:* 119.673.957

RECIBIDO 08 ABR 2015

Habilitación N° 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 311 c/ Yegros - Teléfono: 444 050 - 1 Block 50x5 del 001 al 050

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte. 3ª COPIA (Amarilla): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel de su original.

ESTELA MARI BUSTO DIAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 740
RCA. DOMINICANA 361
TEL.-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original.
STELA MARI LUCIO OTAZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 261
T.E. FAX: 212 106
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Grupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 162.999.373.355	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN Hoja 1/1

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado	0,87 %	2,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	Prog. 0+000 - Prg. 10+564		--	--	--	--	--	--	--	--
	ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS		--	--	--	--	--	--	--	--
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	22,62	--	2,910	2,910	34.316.031	--	99.859.650	99.859.650
2	Remoción de Pavimento Existente	m2	72.164,00	--	--	--	12.272	--	--	--
3	Excavación no clasificada	m3	19.666,20	--	--	--	28.639	--	--	--
4	Excavación de zanjas de drenajes (Incluye Canal A° Itay)	m3	55.560,00	--	--	--	23.999	--	--	--
5	Excavación de Bolsones	m3	12.000,00	--	1.492,060	1.492,060	31.049	--	46.326.971	46.326.971
6	Excavación Estructural	m3	54.091,40	--	--	--	50.508	--	--	--
7	Terraplén	m3	163.945,60	--	451,780	451,780	66.509	--	30.047.436	30.047.436
8	Subrasante mejorada	m3	42.000,00	--	--	--	70.724	--	--	--
	ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE		--	--	--	--	--	--	--	--
	Alcantarillas tubulares de H° A°		--	--	--	--	--	--	--	--
9	Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m.	m	68,74	--	--	--	774.563	--	--	--
10	Alcantarilla Tubular Doble de 0,80 m	m	54,00	--	--	--	1.402.065	--	--	--
11	Alcantarilla Tubular Simple de 1,00 m.	m	164,00	--	--	--	1.053.882	--	--	--
12	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3	41,70	--	--	--	1.535.454	--	--	--
13	Pisteas de H° simple para alcantarillas tubulares	m3	199,25	--	--	--	1.030.980	--	--	--
	Alcantarillas celulares hormigón armado		--	--	--	--	--	--	--	--
14	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m	523,00	--	--	--	1.728.099	--	--	--
15	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m	1.429,44	--	--	--	2.429.777	--	--	--
16	Alcantarilla celular simple 2,00 m x 2,00 m	m	513,00	--	--	--	3.843.744	--	--	--
17	Alcantarilla celular doble 1,00 m x 1,00 m	m	115,00	--	--	--	3.019.601	--	--	--
18	Alcantarilla celular doble 1,50 m x 1,50 m	m	376,00	--	--	--	4.259.179	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 2/1

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado	0,87 %	2,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
19	Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00 m	m	712,00	--	--	--	5.784.066	--	--	--
20	Alcantarilla celular triple 1,00 m x 1,00 m	m	30,00	--	--	--	4.545.562	--	--	--
21	Alcantarilla celular triple 1,50 m x 1,50 m	m	63,00	--	--	--	5.969.821	--	--	--
22	Cabeceras de Alcantarillas Celulares	m3	125,89	--	--	--	2.176.690	--	--	--
23	Plateas de Hº simple para alcantarilla celular	m3	1.507,74	--	--	--	1.000.161	--	--	--
24	Descargas de Galerías con Gaviones	m3	45,00	--	--	--	586.122	--	--	--
25	Mamp. P. Bruta Revestimiento de Canal	m3	450,00	--	--	--	573.744	--	--	--
	Sumideros y Registros		--	--	--	--	--	--	--	--
26	Sumidero de Cordón SC2a	u.	10,00	--	--	--	11.907.017	--	--	--
27	Sumidero de Cordón SC2aa	u.	20,00	--	--	--	14.436.520	--	--	--
28	Sumidero de Cordón SC2b	u.	28,00	--	--	--	14.374.218	--	--	--
29	Sumidero de Cordón SC2bb	u.	7,00	--	--	--	16.252.466	--	--	--
30	Sumidero de Cordón SC2c	u.	8,00	--	--	--	17.404.012	--	--	--
31	Sumidero de Cordón Sea	u.	25,00	--	--	--	6.294.022	--	--	--
32	Sumidero de Cordón Scaa	u.	12,00	--	--	--	5.771.434	--	--	--
33	Sumidero de Cordón SCPaa	u.	7,00	--	--	--	15.830.308	--	--	--
34	Sumidero de Cordón SCPaaa	u.	2,00	--	--	--	23.641.984	--	--	--
35	Sumidero de Cordón SCb	u.	2,00	--	--	--	5.761.890	--	--	--
36	Sumidero de Cordón SCPb	u.	2,00	--	--	--	11.314.852	--	--	--
37	Sumidero de Cordón SCPbb	u.	10,00	--	--	--	22.351.215	--	--	--
38	Sumidero de Cordón SCPbbb	u.	4,00	--	--	--	33.387.797	--	--	--
39	Registros Tipo G2	u.	4,00	--	--	--	10.846.449	--	--	--
40	Registros Tipo G3	u.	12,00	--	--	--	16.519.958	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reproducción fiel del original.
STELA MARI BUSTOS OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINGANA 961
TEL-FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 3/10

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado:	0,87 %	2,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
41	Registros Tipo G4	u.	2,00	--	--	--	35.742.460	--	--	--
42	Relleno Granular Alcantarillas, Sumideros y Registros	m3	5.329,49	--	--	--	250.736	--	--	--
43	Cuneta revestida de hormigón	m3	3.247,00	--	--	--	1.127.832	--	--	--
44	Losas de H° A°	m3	68,00	--	--	--	1.775.805	--	--	--
45	Muro de Protección Manipostería de P.B.	m3	792,00	--	--	--	647.651	--	--	--
	ÍTEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Sub-base granular estabilizada	m3	64.170,00	--	--	--	218.126	--	--	--
47	Base Granular	m3	54.376,00	--	--	--	266.838	--	--	--
48	Riego de imprimación	m2	244.816,80	--	--	--	8.070	--	--	--
49	Riego de liga	m2	244.816,80	--	--	--	3.621	--	--	--
50	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	10.822,11	--	--	--	1.176.407	--	--	--
51	Pavimento tipo empedrado	m2	87.840,00	--	--	--	49.908	--	--	--
52	Cordon Sencillo de Hormigon	m	34.986,00	--	--	--	63.067	--	--	--
53	Cordon Cuneta de Hormigon	m	25.124,00	--	--	--	153.199	--	--	--
	ÍTEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Construcción de alambrado	m	5.360,00	--	--	--	34.914	--	--	--
	SEÑALIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
55	Señalización horizontal	m2	4.625,86	--	--	--	38.717	--	--	--
56	Señalización vertical	m2	699,28	--	--	--	1.186.332	--	--	--
57	Tachas reflectantes	un	1.131,00	--	--	--	48.507	--	--	--
58	Pórticos de Señalización		--	--	--	--	--	--	--	--
59	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00	--	--	--	46.588.970	--	--	--
60	Pórticos de Señalización Dobles	un	11,00	--	--	--	78.766.553	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARI BUSTO OLAZ
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 749
RCA. DOMINICANA 961
TELEFAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 4/11
INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado:	0,87 %	2,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
	ILUMINACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
61	Luminarias Tipo Simple	un	60,00	--	--	--	4.984.084	--	--	--
62	Luminarias Tipo Doble	un	52,00	--	--	--	6.273.436	--	--	--
63	Empastado	m2	149.000,00	--	--	--	10.485	--	--	--
64	Refugio para dársenas	un.	26,00	--	--	--	25.299.162	--	--	--
65	Baranda de defensa metalica	m.	20.658,40	--	--	--	198.030	--	--	--
66	Remoción de Estructuras de puentes existentes	m	70,00	--	--	--	10.029.925	--	--	--
67	Instalaciones y servicios especiales	mes	26,00	1,200	1,000	2,200	49.797.526	59.757.031	49.797.526	109.554.557
68	Traslado de estructuras de Hº del servicio público	un	220,00	--	--	--	1.278.057	--	--	--
69	Reposición y adecuacion de la red de agua corriente	m	11.640,00	--	100,000	100,000	186.574	--	18.657.400	18.657.400
70	Paso a desnivel para peatones		--	--	--	--	--	--	--	--
71	Excavación	m3	1.584,00	--	--	--	51.148	--	--	--
72	Zapatas	m3	216,00	--	--	--	1.303.899	--	--	--
73	Pilares	m3	168,00	--	--	--	1.334.514	--	--	--
74	Losas	m3	1.088,00	--	--	--	1.666.666	--	--	--
75	Baranda metálica	m	3.216,00	--	--	--	515.544	--	--	--
76	Acero pretensado	kg	2.256,00	--	--	--	54.371	--	--	--
77	Acero pasivo	kg	153.032,00	--	--	--	8.987	--	--	--
	ESTRUCTURAS DE PASO A DESNIVEL		--	--	--	--	--	--	--	--
78	PASO A DESNIVEL RUTA TRANSCHACO		--	--	--	--	--	--	--	--
79	Excavación estructural en suelo	m3	2.749,24	--	--	--	48.771	--	--	--
80	Zapatas de estribos y Pilas	m3	1.039,14	--	--	--	454.886	--	--	--
81	Hormigón de limpieza y regulahzación (zapatas y pilas)	m3	81,90	--	--	--	1.085.497	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original.
STELLA MARIS BUSTOS GRAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL-FAX: 212.106
ASUNCION - PARAGUAY

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 5/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado:	0,87 %	2,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
82	Estribos	m3	245,43	–	–	–	1.597.244	–	–	–
83	Pilas	m3	135,24	–	–	–	1.608.947	–	–	–
84	Losa de Aproximación	m3	52,26	–	–	–	1.290.991	–	–	–
85	aproximación)	m3	70,76	–	–	–	1.085.497	–	–	–
86	Tablero de hormigón pretensado	m3	2.689,68	–	–	–	2.331.872	–	–	–
87	Acero pretensado	kg	87.230,00	–	–	–	31.413	–	–	–
88	Barandas Metálicas	m	460,00	–	–	–	1.927.726	–	–	–
89	Separadores Tipo New Jersey	m	920,00	–	–	–	201.856	–	–	–
90	Veredas Prefabricadas	m	460,00	–	–	–	739.614	–	–	–
91	Neoprenos antideslizantes	un	26,00	–	–	–	13.142.102	–	–	–
92	Muro de hormigón sistema de tierra armada	m2	1.034,79	–	–	–	1.432.647	–	–	–
93	Drenaje	m	276,36	–	–	–	1.464.667	–	–	–
94	Acero pasivo	kg	420.700,00	–	–	–	8.404	–	–	–
	PASO A DESNIVEL "CIRCUNVALACIÓN"		–	–	–	–	–	–	–	–
95	Excavacion estructural en suelo	m3	546,00	–	–	–	50.384	–	–	–
96	Pilotes preperforados 01,00 m	m	380,00	–	–	–	1.724.866	–	–	–
97	Cabezales de pilotes	m3	390,00	–	–	–	1.391.457	–	–	–
98	Estribos	m3	155,13	–	–	–	1.560.952	–	–	–
99	Pilas	m3	117,07	–	–	–	1.609.269	–	–	–
100	Losa de Aproximación	m3	27,30	–	–	–	1.274.699	–	–	–
101	Hormigón de limpieza y regulahzacion	m3	34,59	–	–	–	1.070.601	–	–	–
102	Tablero de hormigón pretensado	m3	1.215,95	–	–	–	2.646.009	–	–	–
103	Acero pretensado	kg	38.000,00	–	–	–	32.551	–	–	–

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

ESTELA MARI BUSTOS OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
Fax 242 105
ASUNCION - PARAGUAY
CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	999/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 3/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado:	0,87 %	2,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
104	Pretil de H° prefabric. y baranda met.	m	388,20	--	--	--	249.646	--	--	--
105	Neoprenos antideslizantes	un	16,00	--	--	--	13.142.102	--	--	--
106	Muro de hormigon sistema de tierra armada	m2	2.009,46	--	--	--	1.470.433	--	--	--
107	Drenajes	m	31,20	--	--	--	1.464.867	--	--	--
108	Acero pasivo	kg	265.800,00	--	--	--	8.399	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° ITAY. L= 60 m	m2	--	--	--	--	--	--	--	--
109	Excavación para cabezales	m3	990,82	--	--	--	222.682	--	--	--
110	Pilotes diametro 0,60 m	m	153,76	--	--	--	921.062	--	--	--
111	Pilotes diametro 1,00 m	m	593,44	--	--	--	1.898.708	--	--	--
112	Cabezales de pilotes	m3	706,50	--	--	--	1.432.638	--	--	--
113	Estribos	m3	248,25	--	--	--	1.684.112	--	--	--
114	Losa de aproximación	m3	63,00	--	--	--	1.358.755	--	--	--
115	Pilas	m3	93,17	--	--	--	1.406.884	--	--	--
116	Vigas longitudinales	m3	425,94	--	--	--	2.560.043	--	--	--
117	Vigas transversales Principales	m3	31,48	--	--	--	1.478.271	--	--	--
118	Viga transversales secundarias	m3	12,92	--	--	--	1.478.271	--	--	--
119	Mensula	m3	4,23	--	--	--	1.407.792	--	--	--
120	Tablero	m3	408,62	--	--	--	1.382.204	--	--	--
121	Veredas Prefabricadas	m	271,00	--	--	--	407.285	--	--	--
122	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	78,00	--	--	--	2.397.090	--	--	--
123	Barandas Metálicas	m	271,00	--	--	--	1.927.726	--	--	--
124	Acero pretensado	kg	13.430,00	--	--	--	54.371	--	--	--
125	Proteción taludes	m2	286,24	--	--	--	268.747	--	--	--

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L'ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Curupayty 312 c/25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

FISCALIZACIÓN — Hoja 7/11
INCONPAR S.A.
CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO Nº:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACIÓN:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado	0,77 %	2,29 %
% Avance ejecutado:	0,87 %	2,36 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
126	Drenaje	m	143,42	--	--	--	19.900	--	--	--
127	Acero pasivo	kg	254.900,00	--	--	--	8.402	--	--	--
	PUENTE SOBRE A° PASO DAMIÁN L= 45 m		--	--	--	--	--	--	--	--
128	Excavación para cabezales	m3	973,64	--	--	--	222.993	--	--	--
129	Pilotes diametro 0,60 m	m	187,92	--	--	--	866.477	--	--	--
130	Pilotes diametro 1,00 m	m	706,88	--	--	--	1.810.822	--	--	--
131	Cabezales de pilotes	m3	495,21	--	--	--	1.424.612	--	--	--
132	Estribos	m3	184,78	--	--	--	1.676.086	--	--	--
133	Losa de aproximación	m3	38,25	--	--	--	1.350.730	--	--	--
134	Pilas	m3	77,73	--	--	--	1.400.152	--	--	--
135	Vigas longitudinales	m3	168,66	--	--	--	1.863.346	--	--	--
136	Vigas transversales Principales	m3	6,66	--	--	--	1.503.064	--	--	--
137	Viga transversales secundarias	m3	17,48	--	--	--	1.503.064	--	--	--
138	Ménsula	m3	3,17	--	--	--	1.397.346	--	--	--
139	Tablero	m3	198,00	--	--	--	1.374.460	--	--	--
140	Veredas Prefabricadas	m	211,20	--	--	--	490.380	--	--	--
141	Aparatos de apoyo (Neoprene)	u	48,00	--	--	--	2.397.085	--	--	--
142	Barandas Metálicas	m	211,20	--	--	--	1.927.726	--	--	--
143	Protección taludes	m2	202,64	--	--	--	268.747	--	--	--
144	Drenaje	m	104,57	--	--	--	19.900	--	--	--
145	Acero pasivo	kg	191.600,00	--	--	--	8.401	--	--	--
	ITEM 6 - MOVILIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
146	Movilización	gl	1,00	0,500	0,250	0,750	4.871.970.658	2.435.985.429	1.217.992.715	3.653.978.144
	ITEM 7 - INDEMNIZACIÓN		--	--	--	--	--	--	--	--
147	Indemnización	gl	1,00	--	--	--	15.000.000.000	--	--	--
	T O T A L Guaraníes (IVA incluido)							2.495.742.460	1.462.681.698	3.958.424.158

CONSORCIO D-R
ING. Fernando LANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronigo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel reflejo del original.
STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R
Cuhupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017

FISCALIZACIÓN — Hoja 8/11

INCONPAR S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres)
Mes y Año : Marzo 2015

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado:	0,87 %	2,36 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	3.958.424.158
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	2.495.742.460
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.462.681.698
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.462.681.698

SON GUARANÍES: mil cuatrocientos sesenta y dos millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos noventa y ocho.

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.462.681.698
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.462.681.698 + 0) =	1.462.681.698
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(1.462.681.698 x 10%) =	(146.268.170)
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.316.413.528
6	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.462.681.698 x 5%) =	(73.134.085)
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO		1.243.279.443

SON GUARANÍES: mil doscientos cuarenta y tres millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres.

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN	Hoja 9/11
CONSORCIO D-R	DIRECCION DE VIALIDAD	INCONPAR S.A.	
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 (tres) Mes y Año : Marzo 2015	

RESOL.MINISTERIAL Nº:	995/2014 - 05.09.2014	ORDEN DE INICIO:	05.01.2015
CONTRATO:	234/2014 - 24.10.2014	PLAZO CONTRACTUAL:	26 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 182.999.373.356	FECHA DE TERMINACION:	05.03.2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,77 %	2,28 %
% Avance ejecutado:	0,87 %	2,36 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO		18.299.937.336
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA		249.574.246
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR		146.268.170
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES		395.842.416
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES		17.904.094.920
5	SALDO DEL ANTICIPO		
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	TRABAJOS POR ADMINIS.	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	–
3	MONTO ACUMULADO	–	–
	III. RETENCIONES		73.134.085
1	RETENCIONES DEL MES		124.787.123
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		197.921.208
4	RETENCIONES ACUMULADAS		
	IV. AJUSTES		–
1	AJUSTES DEL MES		–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR		–
3	AJUSTES ACUMULADOS		
	V. RESUMEN		3.958.424.158
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA		–
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN		–
3	ACOPIO DE MATERIAL		17.904.094.920
4	SALDO DEL ANTICIPO		–
5	AJUSTES ACUMULADOS		(197.921.208)
6	RETENCIONES ACUMULADAS		21.664.597.870
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA		

CONSORCIO D-R
ING. Fernando L ANTONA
Supeintendente

FISCALIZACION
ING. Jeronimo HEYN
Residente de Obra

M.O.P.C.
ING. Oscar RIVAS COHENER
Supervisor

STELA MARIS BOSETTI CIAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original