## ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° MT 32/2016

En el Distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, entre la Municipalidad de Trinidad, con **RUC N° 80025598-4**, domiciliada sobre la Avda. principal del Centro urbano, en el barrio denominado Jardín, del Distrito de Trinidad, representada en este acto por el **Abog. ARISTIDES AGUILAR**, con Cédula de Identidad **N° 1.305.682**, y la **Srta. JAQUELINE EDITH CACERES VALLEJOS**, con Cédula de Identidad **N° 2.431.922**, **Intendente y Secretaria Municipal** respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **el Sr. DERLIS RAMON ARNOLD MERELES**, con C.I. N° **1.563.541**, R.U.C. **1.563.541-4**, **con domicilio en Barrio Centro del distrito de Trinidad,**, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**, convienen en realizar la adenda ampliatoria del contrato N° MT 32/16, firmado a los veinte días del mes de Diciembre del 2016, en el marco del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2016, convocado por la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD **PARA LA "CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. BAS. N° 5980 AMANECER",** de conformidad a lo estipulado en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones.----------

### 1. OBJETO

Por medio de la presente adenda, las partes contratantes amplían el contrato N° 32/16 para **CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. BAS. N° 5980 AMANECER** por medio de la Resolución N° 30/17, de fecha diecisiete de Marzo del 2017, dictada por la Intendencia Municipal, conforme a los planos, planillas de cómputo métrico e informe técnico presentado por la Arq. Gloria Bordón de Christ encargada de la fiscalización de obras y a las previsiones establecidas en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el art. 85 del Decreto 21909/03 "Por el cual se reglamenta la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".----------

Los ítem de la planilla de cómputo métrico ampliados con sus respectivos precios y cantidades, se detallan en el siguiente cuadro:----------

| ITEM | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTALES GS. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ADICIONALES | | | | |
| 1 | Excavación para nivelación del suelo con maquina retropala y camión. | Hs/maq | 6,00 | 350.000 | 2.100.000 |
| 2 | Construcción de columna de Hormigón armado 20x30 cm con zapata para soporte de viga cumbrera existente de hormigón armado de parte anterior de construcción. | Gl. | 1,00 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 3 | Demolición de encadenado y vigas de aleros de construcción anterior de aulas. | Gl. | 1,00 | 450.000 | 450.000 |
| 4 | Construcción de rampa de acceso desde el acceso hasta edificio escolar. Espesor 7cm. | M2 | 15,00 | 70.000 | 1.050.000 |
| 5 | Construcción de Muro de contención con ladrillos comunes 0,30m visto una cara. Lado escenario y pórtico de acceso con base de piedra bruta. | M2 | 18,00 | 175.000 | 3.150.000 |
| 6 | Diferencia de medida de ampliación piso. | M2 | 12,00 | 65.000 | 780.000 |
| 7 | Diferencia de ampliación de Contrapiso. | M2 | 12,00 | 20.000 | 240.000 |

Arnold Construcciones
de Derlis Arnold
RUC: 1563541 - 4

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SECRETARIA GENERAL
TRINIDAD - ITAPUA

Jaqueline Cáceres
Secretaria Municipal
Trinidad

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
INTENDENTE
TRINIDAD - ITAPUA

Abog. Aristides Aguilar Cuella
INTENDENTE MUNICIPAL
TRINIDAD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 Protectores de ventanas con tejido y caños galvanizados. | M2 | 30,00 | 60.000 | 1.800.000 |
| 9 | Construcción de pilar de luz con muro de 0,45 x 0,45 m, de ladrillos comunes vistos, con caño galvanizado de 75mm e instalación de llaves térmicas y toma corrientes. | Gl. | 1,00 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 10 | Reubicación de aparato de aire acondicionado y su correspondiente mantenimiento. | Gl. | 1,00 | 450.000 | 450.000 |
| 11 | Adquisición y provisión de tres mástiles de caño galvanizado de m. Pintura y provisión de cordón para izamiento. | Unid. | 1,00 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| | TOTALES GENERALES ( IVA Incluido ) | | | | **15.800.000** |

El monto total ampliado asciende a la suma de **Gs. 15.800.000 (GUARANIES QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL)**.----------

**2. VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato y el periodo de construcción de la obra será conforme al plazo pactado inicialmente entre las partes y que se encuentran establecidos en el contrato en los art. 5° y 7.2 respectivamente.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda está previsto conforme al siguiente detalle:----------

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2017* | *0* | *0* | *0* | *0* | *520* | *30* | *003* | *07* | *15.800.000* |

**4. TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL**: Los demás términos del contrato N° 32/16 son ratificados por este acto quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.----------

**Srta. Jaqueline Edith Cáceres V.**
**Secretaria Municipal**

**ABG. Aristides Aguilar Cuella**
**Intendente Municipal**

**Derlis Ramón Arnold Mereles**
**Contratista**

Arnold Construcciones
de Derlis Arnold
RUC: 1563541 - 4