ADDENDA N° 007 /2011
CONTRATO Nº 10/10 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **PAULO BERNARDO REICHARDT**, con Cédula de Identidad Nº 1.934.076, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. JORGE AGUSTIN VILLALBA PIÑEIRO** con Cédula de Identidad Nº 959.103, **representante legal de la firma GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A. (GRUPO V.P. S.A.)**, RUC. 80015470-3, domiciliado en Kubischeck 496 esq. Cerro Corá de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Telefax 021-615761, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 007/11 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 10/2010 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 02/10, Resolución de Adjudicación Nº 241/10), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO

La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº 10/10 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA"** según el siguiente detalle:

1.1. MODIFICACION DE LA OBRA, según ADDENDA N° 001/11 (TRABAJOS ADICIONALES) CODIGO DE CONTRATACION. AC-12001-11-1737.

Iteм	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. Unitario	TOTAL
1	**TECHADO SOBRE SECTOR DE PREFERENCIAS**				
1.1	Estructura Metálica de Chapa Doblada, en voladizo, con chapa de zinc Nº 27 y tensores de soporte	m2	1.189,32	330.000	
2	**Empedrado de acceso y estacionamiento**				
2.1	Empedrado de acceso y estacionamiento con cordones de Hº, incluido empastado en áreas no afectadas	m2	7.524,00	39.500	297.198.000
3	**Alcantarilla tubular de acceso**				
3.1	Alcantarilla tubular de Diámetro de 1m, con cabecera de piedra bruta colocada, para 2 accesos al predio de 18 metros C/u	ml	36,00	1.480.000	53.280.000
4	**ACCESORIOS EN PISTA DEPORTIVA**				
4.1	Vallado de Protección Perimetral de 5 mts de altura, sector preferencia, sujeción con dados de hormigón en área auxiliar de pista deportiva, con caños dobles de 3" pared de 2mm cada 4 mts y tejido de alambre calibre Nº 14 de 2 " con seis hileras de alambre Nro 12 distribuidos equitativamente, caños transversal de 2" pared de 2mm con pintura anti oxido y pintura sintética	m^2	575,00	225.000	129.375.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO**				
5.1	Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada, Según detalle	ml	215,00	340.000	73.100.000
6	**MURALLA PERIMETRAL**				
6.1	Muralla de mampostería de 0,15 de 3 metros de altura, con pilares de 0,15x0,20 cada 2,50 y vigas superior e inferior de HºAº 0,15 x 0,20 ,revocado al interior y pintado a la cal con sellador, visto en el exterior	ml	161,00	502.813	80.952.893
7	**PORTONES PATONAL**				
7.1	Portones peatonales a largo de la muralla perimetral, según detalle	un.	4,00	715.000	2.860.000
8	**PORTON DE ACCESO VEHICULAR**				
8.1	Portón de Acceso Vehicular en muralla perimetral, según detalle	un.	1,00	1.690.000	1.690.000
9	**GRADERIAS**				
9,1	Graderías	ml	116,38	3,868,923	450.265.258
	Total General Trabajos Adicionales Carapeguá				1.088.721.151

Son guaraníes: Un mil ochenta y ocho millones setecientos veintiún mil ciento cincuenta y uno.-

1.1.1: Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs. 1.088.721.151 (guaraníes un mil ochenta y ocho millones setecientos veintiún mil ciento cincuenta y uno), IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Unidad de Fiscalización de Obras Publicas.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 10/2010 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ..Catorce.. días del mes de Noviembre del año dos mil once.-

Ing. JORGE VILLALBA PIÑEIRO
Grupo V.P.S.A.
CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN

Don PAULO BERNARDO REICHARDT
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE