Junta Municipal de Concepción
Pdte. Dr. Manuel Franco e/Curupayty
Concepción
Telefax.: +595 331 241290
Paraguay

RESOLUCIÓN DE O/P Nº 282/2023

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION Y COMPENSACION DE LOS RUBROS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LOS ITEMS 5 "PINTURA DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR PREVIO LIJADO Y SELLADO". ITEMS 6 "DE CIELORAZO" Y EL ITEMS 9 "CASA DE BOMBA A 10MIL (BOMBA DE PRESION Y TUBERIA) DEL CONTRATO N° 24/2023 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA SF CONSTRUCCIONES DE SERGIO DAVID FLORES VILLALBA, CON RUC N° 1636233-0, EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, ID N° 430.496 PARA LA REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL Y REFACCION DE LA JUNTA MUNICIPAL Y SE AUTORIZA LA FIRMA DE LA ADENDA MODIFICATORIA". -

VISTO: El Mensaje Nº 53/2023 de la Intendencia Municipal, a través de la que eleva para su estudio y consideración a la Junta Municipal por Resolución de la I.M N° 1099/2023; POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION Y COMPENSACION DE LOS RUBROS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LOS ITEMS 5 "PINTURA DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR PREVIO LIJADO Y SELLADO". ITEMS 6 "DE CIELORAZO" Y EL ITEMS 9 "CASA DE BOMBA A 10MIL (BOMBA DE PRESION Y TUBERIA) DEL CONTRATO N° 24/2023 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA SF CONSTRUCCIONES DE SERGIO DAVID FLORES VILLALBA, CON RUC N° 1636233-0, EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, ID N° 430.496 PARA LA REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL Y REFACCION DE LA JUNTA MUNICIPAL Y SE AUTORIZA LA FIRMA DE LA ADENDA MODIFICATORIA; y,

CONSIDERANDO: La determinación asumida por la plenaria de la Junta Municipal de Concepción, en su Sesión Ordinaria de fecha catorce de noviembre del presente año

POR TANTO:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO;

Jorge D. Duarte Beraud
Secretario
JUNTA MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL
CONCEPCIÓN - PARAGUAY

R E S U E L V E:

Art. 1º) **AUTORIZAR LA MODIFICACION Y COMPENSACION DE LOS RUBROS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LOS ITEMS 5 "PINTURA DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR PREVIO LIJADO Y SELLADO", ITEMS 6 "DE CIELORAZO" Y EL ITEMS 9 "CASA DE BOMBA A 10MIL (BOMBA DE PRESION Y TUBERIA) DEL CONTRATO N° 24/2023 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA SF CONSTRUCCIONES DE SERGIO DAVID FLORES VILLALBA, CON RUC N° 1636233-0, EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS ID N° 430.496 PARA LA REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL Y REFACCION DE LA JUNTA MUNICIPAL, Y AUTORIZAR LA FIRMA DE LA ADENDA MODIFICATORIA".** - - - - - - - - - - - - - -

Art. 2º) **COMUNICAR** a la Intendencia Municipal. -

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Concepción, República del Paraguay a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py
Teléfono 0331 242212 0331 242710

RESOLUCIÓN.I.M. Nº 1099/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION Y COMPENSACION DE LOS RUBROS DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LOS ITEMS 5 "PINTURAS- DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES PREVIO LIJADO Y SELLADO", ITEM 6 "DE CIELORAZO" Y EL ITEM 9 "CASA DE BOMBA A 10 ML (BOMBA DE PRESIÓN Y TUBERÍA)" DEL CONTRATO Nº 24/2023, SUSCRIPTO CON LAEMPRESA SF CONSTRUCCIONES DE SERGIO DAVID FLORES VILLALBA, CON RUC Nº 1636233-0 - EN ELMARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (CO) ID Nº 430496 REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL Y REFACCION DE LA JUNTA MUNICIPAL Y SE AUTORIZA LA FIRMA DE LA ADENDA MODIFICATORIA. ----------

Concepción, 14 de septiembre de 2023.-

VISTO: El informe remitido por el fiscal de obras, la recomendación emanada del Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones, el Dictamen de la Auditoria Interna Institucional y el Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Concepción. ----------

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 55º - DERECHOS DE LAS CONTRATANTES de la Ley 2051/2003, en su inciso b) expresa:

b) a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito;

Que el Art. 56º "Modificaciones al amparo del Interés Público comprometido" de la Resolución DNCP Nº 5695/2019 expresa: Las modificaciones a los contratos, amparadas en las disposiciones contenidas en el Artículo 55 inciso b) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", deberán considerar, a más de las reglas que surgen del propio texto del Artículo en cuestión, una limitación del 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato, de forma separada o conjunta, incluidas las modificaciones realizadas conforme a los Artículos 62 o 63 de la citada Ley, según sea el caso. En ningún caso las modificaciones podrán significar la alteración sustancial de la finalidad y naturaleza del contrato

POR TANTO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCION

R E SU E L V E

Art. 1º) APROBAR la modificación de los ítems 5 "Pinturas- de paredes interiores y exteriores previo lijado y sellado", ítem 6 "De cielorraso" y el ítem 9 "Casa de bomba a 10 ml (bomba de presión y tubería)" del Contrato Nº 24/2023 Refacción del Palacete Municipal y Refacción de la Junta Municipal, Id Nro. 430496, suscripta con la Empresa SF CONSTRUCCIONES DE Sergio David Flores Villalba, con RUC Nº 1636233-0 según el siguiente detalle:

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

Ing. Cont. Rodolfo N. Villalba Ayala
Secretario General
MUNCIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py
Teléfono 0331 242212 0331 242710

RESTAURACIÓN DE PALACETE MUNICIPAL					
Nº	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Cartel de obra- PREPARACION DE LA OBRA	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza y reparación del terreno	M2	1.200	7.500	9.000.000
3	**TECHO- Desmonte de tejas y tejuelitas con reposicion (*)**	**M2**	**0**	**150.000**	**0**
4	Revisión y cambio de canaletas embutidas con sus bajadas correspondientes hasta desagote pluvial a red pública	ML	324	220.000	71.280.000
5	**PINTURAS- De paredes interiores y exteriores previo lijado y sellado (**)**	**M2**	**4.582,60**	**48.000**	**219.964.800**
6	**De cieloraso (**)**	**M2**	**374,56**	**45.000**	**16.855.200**
7	Jardineria	GL	1	20.000.000	20.000.000
8	Registro exterior	UNIDAD	1	450.000	450.000
9	**Casa de bomba a 10 ml (Bomba de Presión y Tuberia) (*)**	**GL**	**0**	**12.000.000**	**0**
10	LIMPIEZA	M2	1.200	7.000	8.400.000
(*) Item disminuido					
(**) Item ampliado en compensación a la disminución de los items 3 y 9					
REFACCION JUNTA MUNICIPAL					
11	Cartel de la obra	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000
12	Replanteo	M2	297	6.500	1.930.500
13	Reparación del techo del Salon. Colocación de chapas nuevas	M2	50	295.000	14.750.000
14	Reposición de paneles de Cielo Raso	UNIDAD	18	250.000	4.500.000
15	Pintura interior (salón) y exterior (fachada completa) con reparacion de mamposteria	M2	850	35.000	29.750.000
16	Reparación del sistema de instalación electrica	GL	1	12.000.000	12.000.000
17	Zócalos	M2	10	68.000	680.000
18	Limpieza de obra	GL	1	3.500.000	3.500.000
TOTAL GRAL.					**415.660.500**

Art. 2º) AUTORIZAR, y encargar a la Unidad Operativa de Contrataciones a proseguir con los trámites tendientes a la suscripción y formalización de la Adenda Nº. 1 correspondiente. ----------

Art. 3º) COMUNICAR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda y cumplido, archivar. ----------

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Ing. Com. Rodolfo Nicolás Villalba Ayala
Secretario General

Abog. Bernardo Villalba Ayala
Intendente Municipal