CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

Entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), domiciliado en Avda. General Santos 1170 esq. Concordia, Bloque E, Oficina 2, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alejandro Peralta Vierci**, con Cédula de Identidad N° 1.260.233, en su carácter de Ministro y la **Sra. Leticia Carolina Bordón Medina**, con Cédula de Identidad Nº 2.322.084, en su carácter de Director General Interina de Administración y Finanzas, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CELEXX S.A., domiciliada en Avda. Boggiani N.º 5832, Edificio María Luisa Piso 2.A., de la Ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Marco Domaniczky García de Zúñiga**, con Cédula de Identidad N° 958.501, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el CONVENIO MODIFICATORIO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONVENIO.-

El presente Convenio Modificatorio del Contrato N.º 09/2018 de fecha 20/12/2018, se celebra en virtud a lo establecido en el Art. 55 inc. b) "Derechos de las contratantes", de la Ley N.º 2051/03, y tiene por objeto modificar cláusulas del contrato, conforme a la Resolución MITIC N.º 692 de fecha 24/12/2020.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS. ANEXO A DEL CONTRATO:

Donde dice:

BIENES Y SERVICIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Fecha de Entrega	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Subtotal (IVA incluido)
4	Sitios Amplificadores .								
	43221721-002	Sitios Amplificadores	Huawei	CHINA	220 días	Unidad	41	167.610.240	6.872.019.840

Debe decir:

BIENES Y SERVICIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Fecha de Entrega	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Subtotal (IVA incluido)
4	Sitios Amplificadores .								
4.1	43221721-002	Sitios Amplificadores	Huawei	CHINA	220 días	Unidad	38	167.610.240	6.369.189.120

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXX S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

4.2	43221721-002	Sitios Amplificadores en sitios intermedios.	Huawei	CHINA	220 días	Unidad	3	113.974.964	341.924.892
MONTO CONTRATO ORIGINAL (GS.)						71.820.000.000			
MONTO CONTRATO (MODIFICADO CONVENIO N° 001)						72.235.000.000			
MODIFICACIÓN ACTUAL (Gs.)						- 160.905.828			
TOTAL CONTRATO MODIFICADO ACTUAL (GS.)						**72.074.094.172**			

SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO ESTABLECIDO EN EL PBC.

ANEXO TÉCNICO

Donde dice:

Sitio Central 2 DIRECCION MSPyBS		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03031LMU	Fiber Interface Board	1
03031KAW	8 channel flexible bandwidth optical power monitor board (C_Band,192.05~196.075THz,37.5GHz~400GHz)	1
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1
03030NAB	40-channel Demultiplexing Board(C Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,Thermal AWG,LC)	1
03030NAA	40-Channel Multiplexing Board With VOA(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC)	1
03030TTM	4-Port Wavelength selective multiplexing and Demultiplexing board (C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC)	1
03030SVP	C-BAND Optical Booster Unit(MAX -3dBm IN and 20dBm OUT,Gain 23dB)	1
03030MVS	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 20dBm OUT,Gain 20~31dB)	1
03030NNW	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 4dBm IN and 20dBm OUT,Gain 16~23dB)	1

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	1

Debe decir:

VILLA HAYES		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03031LMU	Fiber Interface Board	1
03031KAW	8 channel flexible bandwidth optical power monitor board (C_Band,192.05~196.075THz,37.5GHz~400GHz)	1
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1
03030NAB	40-channel Demultiplexing Board(C Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,Thermal AWG,LC)	1
03030NAA	40-Channel Multiplexing Board With VOA(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC)	1
03030TTM	4-Port Wavelength selective multiplexing and Demultiplexing board (C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC)	1
03030SVP	C-BAND Optical Booster Unit(MAX -3dBm IN and 20dBm OUT,Gain 23dB)	1
03030MVS	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 20dBm OUT,Gain 20~31dB)	1
03030NNW	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 4dBm IN and 20dBm OUT,Gain 16~23dB)	1
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	1

Donde dice:

CAAZAPA		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXY S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03030QLW	Fiber Interface Board	1
03031LMU	Fiber Interface Board	1
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1
34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	1
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	1
03031RGC	C-BAND Backward Raman and Erbium Doped Fiber Hybrid Optical Amplifier Unit(MAX -2dBm LINE IN and MAX 20dBm OUT,Gain 30~41dB for G.652,with fiber monitor interface)	1
02310QSB	Subrack-6 cores-1U*482mm*265mm-huawei grey-Steel sheet-19" (21")installation-FIU2201-1U-E2000-6	1
14131589	Optical Cable Parts,6E2000/APC,/,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,1.2m,2mm,Optical Cable Parts length is 100m,High power,Low loss,LSZH	1
14131261	Optical Cable Parts,4E2000/APC+2LC/UPC,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,4m,2mm,Optical Cable Parts length is 100m,High power,High power,Low loss,LSZH	1
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2

Debe decir:

VILLETA		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03030QLW	Fiber Interface Board	1
03031LMU	Fiber Interface Board	1
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1

Lic. LETICIA BORDON MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXX S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	1
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	1
03031RGC	C-BAND Backward Raman and Erbium Doped Fiber Hybrid Optical Amplifier Unit(MAX -2dBm LINE IN and MAX 20dBm OUT,Gain 30~41dB for G.652,with fiber monitor interface)	1
02310QSB	Subrack-6 cores-1U*482mm*265mm-huawei grey-Steel sheet-19" (21")installation-FIU2201-1U-E2000-6	1
14131589	Optical Cable Parts,6E2000/APC,/,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,1.2m,2mm,Optical Cable Parts length is 100m,High power,Low loss,LSZH	1
14131261	Optical Cable Parts,4E2000/APC+2LC/UPC,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,4m,2mm,Optical Cable Parts length is 100m,High power,High power,Low loss,LSZH	1
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2
03030MVS	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 20dBm OUT,Gain 20~31dB)	1
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	1

Donde dice:

SAN PEDRO DEL PARANA		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03030QLW	Fiber Interface Board	2
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	2
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	2
03031SYK	C-BAND Backward Raman and Erbium Doped Fiber Hybrid Optical Amplifier Unit(MAX 1dBm LINE IN and MAX 20dBm OUT,Gain 19~33dB for G.652,with fiber monitor interface)	1

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXX S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

03031RGC	C-BAND Backward Raman and Erbium Doped Fiber Hybrid Optical Amplifier Unit(MAX -2dBm LINE IN and MAX 20dBm OUT,Gain 30~41dB for G.652,with fiber monitor interface)	1
02310QSB	Subrack-6 cores-1U*482mm*265mm-huawei grey-Steel sheet-19" (21")installation-FIU2201-1U-E2000-6	2
14131589	Optical Cable Parts,6E2000/APC,/,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,1.2m,2mm,Optical Cable Parts length is 100m,High power,Low loss,LSZH	2
14131261	Optical Cable Parts,4E2000/APC+2LC/UPC,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,4m,2mm,Optical Cable Parts length is 100m,High power,High power,Low loss,LSZH	2
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2

Debe decir:

GENERAL DELGADO DIRECCIÓN AYOLAS		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03030QLW	Fiber Interface Board	2
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	2
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	2
03031SYK	C-BAND Backward Raman and Erbium Doped Fiber Hybrid Optical Amplifier Unit(MAX 1dBm LINE IN and MAX 20dBm OUT,Gain 19~33dB for G.652,with fiber monitor interface)	1
03031RGC	C-BAND Backward Raman and Erbium Doped Fiber Hybrid Optical Amplifier Unit(MAX -2dBm LINE IN and MAX 20dBm OUT,Gain 30~41dB for G.652,with fiber monitor interface)	1
02310QSB	Subrack-6 cores-1U*482mm*265mm-huawei grey-Steel sheet-19" (21")installation-FIU2201-1U-E2000-6	2
14131589	Optical Cable Parts,6E2000/APC,/,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,1.2m,2mm,Optical Cable Parts length is	2

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXY S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

	100m,High power,Low loss,LSZH	
14131261	Optical Cable Parts,4E2000/APC+2LC/UPC,Single mode,GJBFJH-6B6a2,100m,8.5mm,6Cores,4m,2mm,Optical Cable Parts length is 100m,High power,High power,Low loss,LSZH	2
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2

Donde dice:

VILLA RICA		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03031LMU	Fiber Interface Board	2
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1
34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	1
03030MVS	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 20dBm OUT,Gain 20~31dB)	1
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	1
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2

Debe decir:

VILLA RICA		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03031LMU	Fiber Interface Board	2

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXX S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1
34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	1
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2

Donde dice:

BELLA VISTA NORTE		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03031LMU	Fiber Interface Board	2
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1
34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	1
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	2
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2

Debe decir:

CRUCE BELLA VISTA NORTE		
Numero de Parte	**Description**	**Cantidad**
02114127	N63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm, LSZH) Without SubRack (4*Universal Platform Subrack)	1
02300799	Assembly Subrack(9800 Universal Platform Subrack)	1
03030LNB	System Control and Communication Board	2
03031LMU	Fiber Interface Board	2
03023QJN	Bidirectional optical supervisory channel and timing transmission unit (with Advanced OTDR)	1
34061006	OTDR 80kmOSC Transceiver	1
34061005	OTDR 150kmOSC Transceiver	1
03030NHM	C-BAND Optical Amplifier Unit(MAX 0dBm IN and 23dBm OUT,Gain 23~34dB)	2
82600873	Fiber Doctor Management System Software Fee	2

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXY S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

Contraprestaciones sin costo extra para la contratante.

1. Reubicación de equipos DWDM en ANDE Horqueta.
2. Adecuaciones de infraestructura en el sitio COPACO de Yby Yau.
3. Pruebas de aceptación y puesta en servicio para los sitios de Villa Hayes, Villeta, General Delgado (dirección Ayolas).
4. PID (Proyecto de ingeniería de detalle). El contratista deberá actualizar y contemplar en el PID los sitios de Villa Hayes, Villeta y General Delgado (dirección Ayolas), sitios que pasarán a formar parte de la solución de la Red. Así como prescindir técnicamente del enlace entre Villarrica, Caazapá y San Pedro del Paraná.
5. Realizar las configuraciones en la red troncal RNFO a fin de disponibilizar un canal de 10G a ser utilizado por la ITAIPU Binacional para la interconexión de sus sitios de Asunción y Ciudad del Este.

Se realiza la salvedad de que el contratista se compromete a proveer de los materiales adicionales no contemplados y cubrir demás sobrecostos que pudiera generar la presente, sin cargo a la contratante.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:

Se amplía el plazo de ejecución del contrato originalmente establecido, y se otorga una prórroga por motivos de fuerza mayor, de acuerdo a lo analizado en los dictámenes técnico y jurídico, quedando los plazos de ejecución establecidos de la siguiente manera:

FECHA FINAL DE EJECUCIÓN (Convenio Modificatorio 004)	DÍAS DE PRÓRROGA POR FUERZA MAYOR – Certificación de Fibra (28/08/2020 - 21/12/2020)	TOTAL DÍAS DE PRÓRROGA POR FUERZA MAYOR	NUEVA FECHA FINAL DE EJECUCIÓN
22/09/2020	106	106	06/01/2021

C. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEVY S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 005

DEL CONTRATO UOC N.º 09/2018, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) Nº 02/2018 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA" – ID Nº 353.958.-

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecen sin modificación las demás Cláusulas del Contrato UOC Nº. 09/2018 suscrito entre los contratantes en fecha 20/12/2018, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 4 DIC 2020.

Sr. ALEJANDRO PERALTA VIERCI
Ministro – MITIC

Sr. MARCO DOMANICZKY GARCÍA DE ZÚÑIGA
CELEXX S.A.

CELEXX S.A.

Sra. LETICIA BORDÓN
DGAF – MITIC