013 (trece)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DOP-DA N°: 307 / 2023

A	:	**Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO,** Jefa Interina Dpto. de Arquitectura
DE	:	**Arq. JUAN CARLOS MARTINEZ,** Supervisor de Obra **Arq. CARLOS RAHI,** Supervisor de Obra Dpto. de Arquitectura
FECHA	:	04 de julio de 2023
REFERENCIA	:	LPN N°: 131/ 2018 "**CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN LA LOCALIDAD DE EMBOSCADA. CONTRATO N°264/2019 – LOTE 1"** Respuesta al Memorandum UOC/ADJ N° 218/2023
		Exp. M.E.U. N°: 33474 / 2022 **Exp. D.O.P. N°: 1550/2023**

Nos dirigimos a usted y por intermedio a quien corresponda, en el marco del Llamado de Referencia, a fin de informar sobre el Memorandum UOC/ADJ N° 218/2023, de fecha 04 de julio de 2023, donde se solicita informe referente a la no adecuación a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1807/2022 en los artículos 6° - Plazo para otorgar la prórroga o suspensión de los plazos contractuales y artículo 7° Comunicación. Requisitos documentales.

Al respecto se informa sobre la tardía presentación de la comunicación de la Nota de Suspensión y Reanudación de Plazo de Obra solicitada por la Empresa Contratista Aponte Latorre, encargada de la **CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN LA LOCALIDAD DE EMBOSCADA. CONTRATO N°264/2019 – LOTE 1"**, que la misma estaría inserta en el próximo pedido de Convenio Modificatorio, la cual ya fuera modificada por la Resolución DNCP N° 1807/2022, en su artículo 6°, donde solicita comunicar la prórroga o suspensión en un plazo no mayor a 10(diez) días, no haciendo necesario estar incluido en los Convenios Modificatorios, como lo era hasta la fecha. Además, en el tiempo de pedido de suspensión, la obra se encontraba con Suspensión de plazo de Obra y el levantamiento o reanudación de plazo de obra fue realizado el día 20 de junio de 2023.

A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, para los fines pertinentes.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – Dirección Gral. de Obras Públicas – Dpto. de Arquitectura

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, Jefa Interina
Dpto. de Arquitectura

A LA UNIDAD OPERATIVA DE *CONTRATACIÓN*, para los fines pertinentes.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. José N. Kronawetter E.
Coordinador Interino
Coordinación de Proyectos Sectoriales
Dirección de Obras Públicas

Ing. FRANCISCO MERELES SOMERS, Director
Dirección de Obras Públicas