CONTRATISTA CONSORCIO AGB - TOCSA GUIDO BOGGIANI ESQ. MAYOR E. VERA Tel: 511967 Email: tocsa@tocsa.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FISCALIZACIÓN CONSORCIO CIALPA - HIDROCONTROL MÉXICO 707 CASI L.A. DE HERRERA Tel: 021447357

83 (ochenta y tres)

(veintiuno) 021

Certificado de Reajuste Inicial N° 31 Noviembre/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	5,23 %	109,64 %
Avance ejecutado	8,09 %	117,95 %
Teórico	8,09 %	119,01 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Incidencia	Coeficiente
CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	49.000,00	57.200,00	0,20	0,23
CHAPA GALVAN. NO.24-1X2 LISA	66.706,00	121.500,00	0,15	0,27
GASOIL	5.180	8.300	0,10	0,16
PERFIL L 1 X1/8 -6M	43.290,00	74.000,00	0,10	0,17
PIEDRA TRITURADA-4	105.000,00	116.700,00	0,20	0,22
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	2.112.562	2.550.307	0,25	0,30
			TOTAL ((Sumatoria coeficientes)-1)	**0,362**
			TOTAL CERTIFICADO	**5.483.768.809**
			SUBTOTAL	**1.804.658.463**
			IVA 10%	**180.465.846**
			TOTAL DE REAJUSTES	**1.985.124.309**

ING. AMILCAR GASPAR TROCHE ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - HIDROCONTROL

COD. 3772023

CONTRATISTA **CONSORCIO AGB - TOCSA** GUIDO BOGGIANI ESQ. MAYOR E. VERA Tel: 511967 Email: tocsa@tocsa.com	M.O.P.C. **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**	FISCALIZACIÓN **CONSORCIO CIALPA - HIDROCONTROL** MÉXICO 707 CASI L.A. DE HERRERA Tel: 021447357

CERTIFICADO DE REAJUSTE N° 2

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 31	Noviembre/2022	INICIAL	1.985.124.309
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	**1.985.124.309**
		TOTAL DE REAJUSTES	**1.985.124.309**
		RETENCION (5%)	**0**
		SUBTOTAL	**1.804.658.463**
		IVA 10%	**180.465.846**
		TOTAL	**1.985.124.309**

ING. AMILCAR GASPAR TROCHE ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - HIDROCONTROL

ARQ. RODOLFO FERNANDO SCHREIBER VACCARO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

MINNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO NRO 131-2018 CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO AGB-TOCSA

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 287/2019

REAJUSTE DE PRECIOS - CERTIFICADO DE OBRA N° 31 nov-22

FORMULA DE REAJUSTE

FA = [0,25 (Sm/So) + 0.20 (Cm/Cmo) + 0.20 (Lm/Lo) + 0,15 (Tm/To) + 0,10 (Am/Ao) + 0,10(Gm/Go)] - 1

S Salario p/Actividades Diversas no Especificadas publicado por el MJ y T.

Sm	2.550.307	Fuente: Decreto 958/2022 del 2022	nov-22		
So	2:112.562	Fuente: Decreto 9088 del 22/jun/2018	may-19	Sm/ So	1,207

C Precio de la Bolsa de Cemento

Cm	57.200	Fuente: Revista CAPACO	nov-22		
Co	49.000	Fuente: Revista CAPACO	may-19	Cm - Co	1,167

L Precio de la piedra triturada - 4

Lm	116.700	Fuente: Revista CAPACO	nov-22		
Lo	105.000	Fuente: Revista CAPACO	may-19	Lm - Lo	1,111

T Precio de Chapa galvan. Nº 24 – 1x2 lisa

Tm	121.500	Fuente: Revista CAPACO	nov-22		
To	66.706	Fuente: Revista CAPACO	may-19	Tm - To	1,821

A Precio del perfil L1 x 1/8" x 6mts

Am	74.000	Fuente: Revista CAPACO	nov-22		
Ao	43.290	Fuente: Revista CAPACO	may-19	Am - Ao	1,709

G Precio del litro de combustible (Gasoil)

Gm	8.300	Fuente: Revista CAPACO	nov-22		
Go	5.180	Fuente: Revista CAPACO	may-19	Gm - Go	1,602

FA Factor de ajuste

XXm Precio del insumo a fecha de certificacion — nov-22

XXo Precio del insumo a fecha de apertura de ofertas — 20-may-19

Calculo del Factor de ajuste (FA)				
	coef	factor	coef x factor	coef x Monto Certif.
S	0,25	1,207	0,302	1.370.942.202
C	0,20	1,167	0,233	1.096.753.762
L	0,20	1,111	0,222	1.096.753.762
T	0,15	1,821	0,273	822.565.321
A	0,10	1,709	0,171	548.376.881
G	0,10	1,602	0,160	548.376.881
			-1,000	-
		FA=	0,362	

Concepto	Mes	Monto	Factor de ajuste	Monto del Reajuste
CERTIFICADO 31	nov-22	5.483.768.809	0,362	1.985.124.309

Son Guaranies: un mil novecientos ochenta y cinco millones ciento veinte y cuatro mil trescientos nueve .-

Sara Blanco
Representante Legal

81 (ochenta y uno)

(quince) - 015 -