Encarnación, 15 de Abril de 2024

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

Ref.: CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA BÁS. N° 7.136 DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE MARIA AUXILIADORA - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA – PLURIANUAL - ID: 435.635

De mi mayor consideración.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de presentar solicitud de prórroga de plazo contractual para la obra del Contrato N° 82/2023, por inclemencias climáticas para lo cual anexo copia de los registros de Lluvias de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

La solicitud corresponde debido a que, desde la fecha de inicio del 15 de diciembre del 2023, la obra ha sufrido de retraso por las intensas lluvias en el mes de diciembre-2023, enero, febrero y marzo del presente año, registrados en el Libro de Obra respectivo; es por ello que solicito la **prórroga de plazo**, a fin de darle continuidad a la obra en cuestión.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

FÉLIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA
R.U.C. N° 3.389.741-7
CEL.: (0983) 107 284

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 2404
Fecha: 15 ABR 2024 Hora: 09:49
Firma: Fojas: 30

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Mesa de Entrada