GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

ADENDA DE AMPLIACION DE MONTOS Y PLAZOS AL CONTRATO N° 030/2021, SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA DIBEC CONSTRUCCIONES Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 002/2022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil veintidós, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL COMPRADOR, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por la Lic. María del Carmen Meza, con C.I. Nº 1.207.968 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 24, Acta Nº 19 de fecha 16 de setiembre de 2021 y por la otra la empresa unipersonal DIBEC CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 454036-0, representado para este acto por el Ingeniero Diego Rafael Beconi, con C.I. N° 2.464.976 en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente Adenda Modificatoria

Artículo 1. OBJETO

La presente adenda tiene como finalidad la ampliación del monto del contrato y del plazo de entrega de obras del contrato N° 030/2021, "Construcción de Centro de Atención", LOTES 2; 3; 4; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y 11, en sus cláusulas 6 y 8, quedando las citadas cláusulas con las siguientes modificaciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto de la presente ampliación es de Guaraníes Seiscientos veinticuatro millones seiscientos veintitrés mil trescientos doce (Gs. 624.623.312)) IVA INCLUIDO, según el siguiente cuadro de precios:

LOTES	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIACION
LOTE 2 SAN PEDRO DEL PARANA	608.966.240	90.854.541
LOTE 3 EDELIRA	585.450.782	82.386.700
LOTE 4 MAYOR OTAÑO	634.996.621	53.275.049
LOTE 5 NATALIO	612.360.072	87.634.252

DIBEC CONSTRUCCIONES

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

LOTE 6 BELLA VISTA	604.902.796	49.900.890
LOTE 7 ITAKYRY	667.402.534	72.526.415
LOTE 8 CEDRALES	649.419.665	37.670.386
LOTE 9 MINGA GUAZU	567.915.463	32.238.940
LOTE 10 GRAL AQUINO	633.835.786	40.120.348
LOTE 11 J.M. FRUTOS	642.243.122	78.015.791
Monto total contrato Lotes 2;3;4;5;6;7;8;9,10 y 11	6.207.493.081	
Monto de ampliación		624.623.312
MONTO TOTAL luego de la ampliación (IVA INCLUIDO) Lotes 2;3;4;5;6;7;8;9,10 y 11		**6.832.116.393**

El monto total del contrato de los Lotes con ampliación asciende a la suma de Guaraníes Seis mil ochocientos treinta y dos millones ciento diez y seis mil trescientos noventa y tres (Gs. 6.832.116.393) IVA incluido.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Banco GNB Cuenta Corriente Nº 009.026188.001.*

OBS: Los cálculos métricos y los montos unitarios, de esta ampliación se encuentran insertos en la planilla adjunta a esta adenda y forma parte de esta.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Lote	Inicio de Obra	Prorroga por lluvia solicitada	Ampliación de plazos	Fecha final de entrega con prorroga de lluvia y ampliación
LOTE 2 SAN PEDRO DEL PARANA	14/03/2022	21 días hábiles	18 dias hábiles	27/10/2022
LOTE 3 EDELIRA	14/03/2022	21 días hábiles	17 dias hábiles	26/10/2022
LOTE 4 MAYOR	14/03/2022	21 días hábiles	10 dias hábiles	17/10/2022

DIBEC CONSTRUCCIONES

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

OTAÑO				
LOTE 5 NATALIO	14/03/2022	21 días hábiles	17 dias hábiles	01/11/2022
LOTE 6 BELLA VISTA	14/03/2022	21 días hábiles	10 dias hábiles	17/10/2022
LOTE 7 ITAKYRY	14/03/2022	14 días hábiles	14 dias hábiles	12/10/2022
LOTE 8 CEDRALES	21/03/2022	14 días hábiles	07 dias hábiles	10/10/2022
LOTE 9 MINGA GUAZU	21/03/2022	14 días hábiles	07 dias hábiles	10/10/2022
LOTE 10 GRAL AQUINO	21/03/2022	14 días hábiles	08 dias hábiles	11/10/2022
LOTE 11 J.M. FRUTOS	14/03/2022	14 días hábiles	15 dias hábiles	13/10/2022

.

Articulo 2. POLIZA

Todas la Pólizas referente a esta adjudicación deberán ser ampliadas en la proporción que corresponde, en un plazo máximo de 10 días calendario de la firma de la adenda

Artículo 3 PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN

Esta ampliación fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N° 36, Acta Nº 21 de fecha 07 de setiembre de 2022.

Artículo 4. DISPOSICIONES FINALES

Las demás cláusulas del contrato N° 030/2021, permanecerán invariables en todos sus términos.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ING. DIEGO RAFAEL BECONI
DIBEC CONSTRUCCIONES

LIC. MARIA DEL CARMEN MEZA
GERENTE GENERAL CAH