ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 08/2.018

"Refacción y Ampliación de la Unidad de Salud Familiar de Cambyretá Centro"

En el Distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa, a los diesiciete días del mes de setiembre del año dos mil diecisiocho, se conviene en formalizar la presente adenda al contrato **nº 08-2.018 para "Refacción y Ampliación de la Unidad de Salud Familiar de Cambyretá Centro"**, firmado en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, entre la Municipalidad de Cambyreta y la firma ***CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ de Sebastian Rodriguez., con RUC Nº 1089664-3,*** consistente en una adenda modificatoria de monto y plazo, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:-

1 – OBJETO DE LA ADENDA: Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos complementarios por parte del CONTRATISTA de la Unidad de Salud Familiar de Cambyretá Centro. Según se detalla en el articulo 6º del presente contrato.----------

6 PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: El precio total de los trabajos asciende a la suma de **(Gs. 111.875.134) GUARANIES CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

N°	RUBRO	UN	CANT.	P.U.	SUBTOTAL
	RUBROS CONTRACTUALES				
1.1	Replanteo y marcación de obra	m^2	26,00	2.500	65.000
3.1	Demoliciones De mampostería sin recuperación	m^2	49,50	7.500	371.250
4.2	Encadenado superior de Hº Aº (12 x 20 cm) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, EST Ø6 C/20. (HORM 1:2:4)	ml	49,50	58.580	2.899.710
4.4	Encadenado inferior de Hº Aº (12 x 20 cm) ARM. 2Ø8 / 2Ø10, EST Ø6 C/20. (HORM 1:2:4)	ml	26,60	58.580	1.558.228
5.1	Excavación para fundación	m^3	45,50	30.000	1.365.000
5.2	Cimiento de piedra bruta colocada (1/2:1:4)	m^3	5,10	280.000	1.428.000
7.1	Mampostería de ladrillos comunes	m^2	110,00	58.000	6.380.000
7.5	Nivelación de ladrillo común de 0,30 (1:2:8)	ml	26,60	152.630	4.059.958
8.10	Techo chapa N° 28, (pintada), est. alfajias= perfil C 75x40x2,00- tirantes= 2 perfil U 150x40x2,00 - Vigas 2 perfiles C 150x40 - aislante.	m^2	67,40	155.000	10.447.000
9.1	Cielorraso de yeso desmontable liso	m^2	66,00	95.000	6.270.000
3.1	Contrapiso 10 cm (1/4:1 :4:6) en sector de ampliación	m^2	24,00	35.000	840.000
11.5	Piso de mosaico granítico (aplicación directa sobre contrapiso)	m^2	66,20	95.860	6.345.932
12.1	Revoque a 2 capas, espesor 1,5 cm hidrófugo (1:1,5:5) solo fratacado	m^2	112,70	34.000	3.831.800
12.3	Cerámica esmaltada en áreas húmedas	m^2	4,80	87.500	420.000
3.5	Zócalos de granito	ml	75,00	31.500	2.362.500
16.1	Canaleta desague pluvial, chapa Nº 28, desarrollo 48 cm.	ml	7,30	65.000	474.500
16.2	Bajada desague pluvial, chapa Nº 29 (12 x 8 cm)	ml	9,00	55.260	497.340
18.5	Bocas para tomas y llaves corriente simple.	Unid.	17,00	92.700	1.575.900

SECRETARIA GENERAL

Luz Marina Gauto
Secretaria General

INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Sebastian Rodriguez

CONSTRUCCIONES "RODRIGUES" de Sebastián Rodriguez

Sebastián Rodríguez
EL CONTRATISTA

18.8	Circuito ind. Línea embutida p/ aire acondicionado + cableado por boca	Unid.	3,00	185.920	557.760
18.10	Aire acondicionado (tipo VCP) 12000 BTU instalado	Gl.	3,00	2.300.000	6.900.000
18.21	Línea eléctrica subterránea cable 2x16mm (electroducto 1") [desde tablero principal a tablero seccional]	ml	12,00	44.380	532.560
19.3	Pintura látex exterior a dos manos, sin enduido	m^2	112,00	18.880	2.114.560
10.1	Pintura látex interior a dos manos, con enduído a dos manos	m^2	200,00	31.500	6.300.000
23.1	Retiro de escombros y limpieza final	Unid.	1,00	1.500.000	1.500.000
	RUBROS NUEVOS				
24	Demolición de techo de tejas sobre machimbre con recuperación.	m^2	38,00	24.150	917.700
25	Demolición de piso cerámico o calcáreo sin recuperación.	m^2	64,20	8.349	536.006
26	Aislación horizontal de paredes de 0,15 con asfalto	ml	28,00	23.000	644.000
27	Cielorraso junta tomada suspendido en quirófano	m^2	20,00	132.250	2.645.000
28	Enduido plástico a base de resina acrílica en paredes de quirófano	m^2	44,90	69.000	3.098.100
29	Enduido plástico a base de resina acrílica en cielorraso de quirófano	m^2	20,00	71.300	1.426.000
30	Enduido plástico a base de resina acrílica en piso de quirófano sobre carpeta base	m^2	20,00	69.000	1.380.000
31	Revoque Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. Sobre ladrillos comunes	m^2	200,00	33.482	6.696.450
32	Puerta placa de Cedro 5 cm de 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	Unid.	4,00	800.000	3.200.000
33	Puerta doble placa de Cedro (1,76x2,10) de hojas pivotantes de 0,80 x 2,10 c/u, incluye marcos contramarcos y herrajes	Unid.	1,00	2.200.000	2.200.000
34	Puerta placa corrediza doble hoja de 60 cm	Unid.	1,00	1.500.000	1.500.000
35	Ventana de vidrio templado de 8 mm tipo guillotina con perf. aluminio (2,50 x 1,70 m)	m^2	4,25	810.000	3.442.500
36	Ventana perf. aluminio de vidrio fijo templado gris de 8 mm	m^2	2,55	810.000	2.065.500
37	Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (0,60 x 0,80 m)	Unid.	1,00	600.000	600.000
38	Carpeta base para piso (1:4) espesor 2,5 cm. (en quirófano)	m^2	20,00	26.844	536.880
39	Mueble de madera con mesada de granito y una bacha de acero inoxidable (área de esterilización)	Gl.	1,00	4.500.000	4.500.000
40	Mueble de madera con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable (en sala de par	Gl.	1,00	2.000.000	2.000.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL

Luz Marina Gauto
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Sebastian Rodriguez

Sebastián Rodríguez
EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES "RODRIGUES"
Sebastián Rodríguez
Cel.(0985) 729324

41	Mueble de madera con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable (lavamos de médico)	Gl.	1,00	2.200.000	2.200.000
42	Dispensador de jabón líquido	Unid.	3,00	450.000	1.350.000
43	Artefacto de luz tipo Panel de embutir Tipo LED circular Blanco 22,50 Cm de diámetro. Colocado. Luz Fría.	Unid.	6,00	75.000	450.000
44	Artefacto de luz tipo Panel de Adosar Tipo LED Cuadrado Blanco 30 Cm. Colocado. Luz Fría.	Unid.	13,00	85.000	1.105.000
45	Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar exterior con base de chapa de 1x40	Unid.	3,00	95.000	285.000

Los pagos serán por certificado de obras. La certificación se realizará una vez culminado los trabajos de la presente adenda.----------

7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA: (Art. 37 de la Ley Nº 2051): EL CONTRATISTA se obliga a culminar los trabajos objeto de la presente adenda a más tardar a los (36) treinta y seis días contados desde la orden de inicio de los mismos. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DE ENCABEZAMIENTO.

Luz Marina Gauto
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Sebastián Rodríguez
EL CONTRATISTA

41	Mueble de madera con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable (lavamos de médico)	Gl.	1,00	2.200.000	2.200.000
42	Dispensador de jabón líquido	Unid.	3,00	450.000	1.350.000
43	Artefacto de luz tipo Panel de embutir Tipo LED circular Blanco 22,50 Cm de diámetro. Colocado. Luz Fría.	Unid.	6,00	75.000	450.000
44	Artefacto de luz tipo Panel de Adosar Tipo LED Cuadrado Blanco 30 Cm. Colocado. Luz Fría.	Unid.	13,00	85.000	1.105.000
45	Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar exterior con base de chapa de 1x40	Unid.	3,00	95.000	285.000

Los pagos serán por certificado de obras. La certificación se realizará una vez culminado los trabajos de la presente adenda.----------

7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA: (Art. 37 de la Ley Nº 2051): EL CONTRATISTA se obliga a culminar los trabajos objeto de la presente adenda a más tardar a los (36) treinta y seis días contados desde la orden de inicio de los mismos. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DE ENCABEZAMIENTO.

Luz Marina Gauto
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

CONSTRUCCIONES
Sebastián Rodríguez
(0981) 729324

Sebastián Rodríguez
EL CONTRATISTA